ALCALDIA MAYOR
DE BOGOTAD.C.

Secretaria de Gobierno

ALCALDIA LOCAL DE SAN CRISTOBAL

INFORME MENSUAL DE ACTIVIDADES No 1
PERIODO: 01 DE NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE 2023

DATOS BASICOS DEL CONTRATO

TIPO DE CONTRATO

PRESTACION DE SERVICIOS

No. CONTRATO Y FECHA

CPS 742 DE 19 DE OCTUBRE DE 2023

NOMBRE DEL CONTRATISTA

SOLUCIONES INTEGRALES TM SAS

TIPO (C.C-NIT) Y NO. DE

NIT. 900.374.639-5

IDENTIFICACION
PLAZO DE EJECUCION 6 meses
VALOR TOTAL DEL CONTRATO | $ 338.298.913
VALOR DEL PERIODO DE
COBRO $67.659.783

No. DEL PROYECTO
(IMPUTACION PRESUPUESTAL)

023011602270000001859 - San Cristdbal ambientalmente
sostenible

PRORROGAS Y SUSPENSIONES)

FECHA ACTA DE INICIO 01/11/2023
PRORROGA! N/A
ADICION N/A
SUSPENSION N/A
FECHA PREVISTA DE
TERMINACION (INCLUYENDO | 30/04/2024

OBJETO DEL CONTRATO

CONTRATAR SERVICIOS TECNICOS Y OPERATIVOS PARA EJECUTAR
ACTIVIDADES DE PLANTACION Y MANTENIMIENTO DE JARDINES EN
LA LOCALIDAD DE SAN CRISTOBAL

1Si el contrato presenta més de una suspension y/o adicion y/o prorroga se deben incluir las filas requeridas para el registro de la informacion
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ALCALDIA MAYOR
DE BOGOTAD.C.

Secretaria de Gobierno

ALCALDIA LOCAL DE SAN CRISTOBAL

OBLIGACIONES ESPECIFICAS

ACTIVIDAD

MEDIO DE VERIFICACION Y SU UBICACION FISICA
Y/O VIRTUAL

1. Cumplir con los
especificaciones técnicas
determinadas en el Anexo Técnico.

requerimientos y
especificas

1.1.

Para el periodo comprendido en entre el
01 de noviembre al 30 de noviembre de
2023 se presenté a la supervisién las
hojas de vida y plan de trabajo acorde con
los requerimientos y especificaciones
técnicas especificas determinadas en el
Anexo Técnico, las cuales se aprueban
mediante comité técnico.

1.1 Se adjunta plan de trabajo y cronograma de las
actividades detallado

2. Cumplir con la ejecucion presupuestal
teniendo en cuenta que los ajustes o valores que
excedan las cantidades o valores indicados en la
propuesta deberan contar con aprobacién previa
por parte del Supervisor del contrato.

2.1

Durante el periodo comprendido en entre
el 01 de noviembre al 30 de noviembre de
2023 se realizé la suscripcion del acta de
inicio, reunion de comité técnico No. 1 de
supervision y recorrido para identificacion
de las zonas a intervenir el dia 16 de
noviembre de 2023.

2.1 Se adjunta acta de inicio
2.2 Se adjunta acta de reunién de comité técnico
2.3 Se adjunta acta de recorrido

3. Contratar y/o asignar y seleccionar los
profesionales y personal operativo necesarios
para la ejecucion del presente contrato, teniendo
en cuenta criterios técnicos y de experiencia
requeridos en la formulacion del proyecto.

3.1

Para el periodo comprendido en entre el
01 de noviembre al 30 de noviembre de
2023 se presentd a la supervision las
hojas de vida y plan de trabajo acorde con
los requerimientos y especificaciones
técnicas especificas determinadas en el
Anexo Técnico, las cuales se aprueban
mediante comité técnico.

3.1 Se adjunta plan de trabajo y cronograma de las
actividades detallado

4. Garantizar el suficiente recurso fisico y de
apoyo logistico para implementar, desarrollar y
ejecutar las actividades objeto del contrato.

4.1

Esta actividad se encuentra programada
para ser ejecutada a partir del segundo
mes de actividades.

4.1 Esta actividad se encuentra programada para
ser ejecutada a partir del segundo mes de

actividades.

5. Entregar un (1) informe mensual descriptivo
sobre la ejecucion de las actividades, desarrollo
del contrato incluido el avance fisico y porcentaje
de avance, de conformidad con los formatos e
instructivos establecidos por el Fondo de
Desarrollo Local de San Cristobal.

5.1

Para el periodo comprendido en entre el
01 de noviembre al 30 de noviembre de
2023 se realizé el informe mensual
descriptivo sobre la ejecucion de las
actividades, desarrollo del contrato
incluido el avance fisico y porcentaje de

5.1 Se adjunta informe mensual descriptivo sobre
la ejecucion de las actividades, desarrollo del
contrato incluido el avance fisico y porcentaje
de avance, de conformidad con los formatos e
instructivos establecidos por el Fondo de

Desarrollo Local de San Cristébal.

GCO-GCI-F110

Versién: 06

Vigencia: 17 de julio de 2019
Pagina 2 de 6




ALCALDIA MAYOR
DE BOGOTAD.C.

Secretaria de Gobierno

ALCALDIA LOCAL DE SAN CRISTOBAL

OBLIGACIONES ESPECIFICAS

ACTIVIDAD

MEDIO DE VERIFICACION Y SU UBICACION FISICA
Y/O VIRTUAL

avance, de conformidad con los formatos
e instructivos establecidos por el Fondo
de Desarrollo Local de San Cristébal.

6. Informar al Fondo de Desarrollo Local de San
Cristobal de manera inmediata las novedades
que puedan ocasionar la pardlisis o retrasos en la
ejecucion del presente contrato.

6.1

Para el periodo comprendido en entre el
01 de noviembre al 30 de noviembre de
2023 no se han presentado novedades
que puedan ocasionar la pardlisis o
retrasos en la ejecucion del presente
contrato.

6.1 Para el periodo comprendido en entre el 01 de
noviembre al 30 de noviembre de 2023 no se
han presentado novedades que puedan
ocasionar la paralisis o retrasos en la
ejecucion del presente contrato.

7. Garantizar el recurso fisico y tecnoldgico y
hacer la apropiacién presupuestal para garantizar
el recurso financiero necesario para cumplir con
las actividades programadas y demas que se

7.1

Esta actividad se encuentra programada
para ser ejecutada a partir del segundo

7.1 Esta actividad se encuentra programada para

ser ejecutada a partir del segundo mes de

requieran y sean afines dentro del plazo mes de actividades. actividades.
establecido en el contrato.
8. Evaluar y hacer el seguimiento a los planes de
trabajo lan de accion sugerir las . L
J (P ) Y 9 8.1 Esta actividad se encuentra programada | 8.1 Esta actividad se encuentra programada para

recomendaciones pertinentes, contando con el
concepto del supervisor; de igual forma opera

para ser ejecutada a partir del segundo

ser ejecutada a partir del segundo mes de

. ; , mes de actividades. ivi
para los informes parciales y finales. actividades.
9. Suministrar los elementos e insumos
necesarios para la realizacion de las actividades | 9.1 Esta actividad se encuentra programada | 9.1 Esta actividad se encuentra programada para

objeto de este
contrato.

para ser ejecutada a partir del segundo
mes de actividades.

ser ejecutada a partir del segundo mes de
actividades.

10. Realizar mensualmente una reunion de
Comité Técnico con el supervisor designado por
el Alcalde Local, en representacion del Fondo de
Desarrollo Local de San Cristobal.

10.1

Durante el periodo comprendido en
entre el 01 de noviembre al 30 de
noviembre de 2023 se realiz6 comité
técnico No. 1 de supervision y
recorrido para identificacion de las
zonas a intervenir el dia 16 de
noviembre de 2023.

10.1 Se adjunta acta de reunibn de comité
técnico
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ALCALDIA MAYOR
DE BOGOTAD.C.

Secretaria de Gobierno

ALCALDIA LOCAL DE SAN CRISTOBAL

OBLIGACIONES ESPECIFICAS

ACTIVIDAD

MEDIO DE VERIFICACION Y SU UBICACION FISICA
Y/O VIRTUAL

11.1 Esta actividad se encuentra | 11.1 Esta actividad se encuentra programada
11. Realizar entrega del Informe Final a color, programada para ser ejecutada en el para ser ejecutada en el mes de abril de
para la aprobacion del Supervisor mes de abril de 2024 del segundo mes 2024 del segundo mes de actividades.

de actividades.
12. Tomar las medidas necesarias para evitar la
contaminacion ambiental durante sus 12.2 Esta actividad se encuentra programada
ope_raciones. (No dejar sustancias con materiales 121 Esta  actividad se encuentra para ser ejecutada a partir del segundo mes
nocivos para la flora, fauna, salud humana o d ‘ecutad rtir de actividades.
animal). Para esto deberd tener en cuenta lo grograma aparaser ejecuiaca a pa
. . - el segundo mes de actividades.
estipulado en y del procedimiento Gestion
Integral de Residuos Solidos de la entidad.
13. El proveedor del servicio se compromete a
realizar la gestion adecuada de los residuos
(ordinarios, peligrosos) que genere. Como
certficados de. wansporte, amacenamiento, | 131 ESta acividad se encuentia | 131 Beta actvdad se encuenta programada
aprovechamiento y/o dis o’sicién final de Ios, programada para ser eje-_cgtadaapartlr P e P J
P Y posic del segundo mes de actividades. mes de actividades.

mismos. (Los gestores deberan contar con los
permisos respectivos de la autoridad ambiental
competente).
14. Dar cumplimiento al Decreto 317 de 2021 y el
Acuerdo 808 de 2021 por las cuales prohiben
progresivamente los plasticos de un solo uso en
las entidades del Distrito Capital que hacen parte
del sector central, descentralizado y localidades
y se dictan otras disposiciones, por lo tanto, nose | 14.1 Esta actividad se encuentra

deberan suministrar:

* Rollos de bolsas vacias para embalar, cargar o
transportar paquetes y mercancias.

* Bolsas utilizadas para embalar,
transportar paquetes y mercancias.

* Rollos de peliculas extensibles y de burbuja
utilizados como envoltura.

cargar o

programada para ser ejecutada a partir
del segundo mes de actividades.

14.1 Esta actividad se encuentra programada
para ser ejecutada a partir del segundo mes
de actividades.
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ALCALDIA MAYOR
DE BOGOTAD.C.

Secretaria de Gobierno

ALCALDIA LOCAL DE SAN CRISTOBAL

OBLIGACIONES ESPECIFICAS

ACTIVIDAD

MEDIO DE VERIFICACION Y SU UBICACION FISICA
Y/O VIRTUAL

* Soportes plasticos para las bombas de inflar.

* Banderines o separadores plasticos.

» Cualquier otro elemento plastico considerado
como de un solo uso.

15. Atender las inspecciones ambientales
realizadas por la SDG, permitiendo el recorrido

: . . . 15.1 Esta actividad se encuentra | 15.1 Esta actividad se encuentra programada
por las instalaciones, realizar entrevistas al . . . )
. programada para ser ejecutada a partir para ser ejecutada a partir del segundo mes
personal y obtener registro documental y L o
L g del segundo mes de actividades. de actividades.
fotogréfico.
16. A5|st'|r a !ornadas de sqr]S|b|I|zaq|on y tomas 16.1 Esta actividad se encuentra | 16.1 Esta actividad se encuentra programada
de conciencia sobre Gestibn Ambiental de la . : . i del
entidad programada para ser eje_c_utada a partir para ser ejecutada a partir del segundo mes
' del segundo mes de actividades. de actividades.
17._Imp|em<—;~ntar los programas amb|entales,d_e la 17.1 Esta actividad se encuentra | 17.1 Esta actividad se encuentra programada
entidad y orientar a los visitantes sobre tematicas . ; . .
. . programada para ser ejecutada a partir para ser ejecutada a partir del segundo mes
ambientales cuando se requiera. 7 e
del segundo mes de actividades. de actividades.
18. _Conocer todos los programas y pract_|cas 18.1 Esta actividad se encuentra | 18.1 Esta actividad se encuentra programada
ambientales que se desarrollan en la entidad . . . )
programada para ser ejecutada a partir para ser ejecutada a partir del segundo mes
contratante L g
del segundo mes de actividades. de actividades.
19. Observar y cumplir el Manual de Silvicultura
Urbana, Zonas verdes y Jardineria para Bogota, | 19.1 Esta actividad se encuentra | 19.1 Esta actividad se encuentra programada

asi como las normas en materia ambiental que le
sean aplicables a cada actividad ejecutada.

programada para ser ejecutada a partir
del segundo mes de actividades.

para ser ejecutada a partir del segundo mes
de actividades.

INFORMACION ADICIONAL

APORTES DE SEGURIDAD SOCIAL:

NOMBRE DE LA NOMBRE DE LA

NOMBRE DE LA EMPRESA EN DONDE SE APORTA

EMPRESA EN DONDE EMPRESA EN PENSION
SE APORTA PAGO DE | DONDE SE APORTA
SALUD PAGO DE ARL
N/A N/A N/A
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ALCALDIA MAYOR
DE BOGOTAD.C.

Secretaria de Gobierno

ALCALDIA LOCAL DE SAN CRISTOBAL

MEDIO DE VERIFICACION Y SU UBICACION FISICA
OBLIGACIONES ESPECIFICAS ACTIVIDAD Y/O VIRTUAL
FIRMAS
CONTRATISTA
i Firma:
DECLARACION DEL CONTRATISTA: Manifiesto que he cumplido con las obligaciones derivadas del
contrato y que las actividades mencionadas en el presente informe corresponden a las labores efectivamente 1 M,

desarrolladas en el periodo indicado, declarando que seré responsable por las afirmaciones contenidas en
el presente documento, que sirve como soporte para certificar el cumplimiento del objeto del contrato.

Nombrg: RONALD ENRIQUE TORRES MARTINEZ
CC. 77.194.764

REPRESENTANTE LEGAL
SOLUCIONES INTEGRALES TM SAS
NIT. 900.374.639-5

DECLARACION DEL SUPERVISOR Y/O INTERVENTOR: Una vez verificado los soportes allegados por el
contratista manifiesto que el/la contratista ha cumplido a la fecha con las obligaciones establecidas en el
contrato.

SUPERVISOR

Nombre: JUAN CARLOS TRIANA RUBIANO
Cargo: Alcalde Local San Cristébal

Firma:

APOYO A LA SUPERVISION

Nombre: DIEGO MAURICIO ROJAS CACHOPE
Cargo: Profesional Especializado de Ambiente
CPS 023-2023

Firma:
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