
Montería, febrero 23 de 2024  

 

Señores  
CONSORCIO INURFE 

Atn., YENIFER MARTINEZ JURADO 
Administrador Vial Grupo 1 
Lorica 

 
REF: Solicitud de ampliación No. 1 a la Suspensión No. 1 al Contrato 2828 de 2023  
 

Cordial saludo.  
Teniendo en cuenta que mediante Memorando Circular No. 2024I-VBOG-002637 

por el cual se dan instrucciones para el trámite administrativo para la expedición de 

los certificados de disponibilidad presupuestal (CDP) de los contratos de 

mantenimiento rutinario para efecto de tenerlos vigentes se hace necesario ampliar 

la suspensión del contrato No. 2828-2023 hasta el 6 de marzo de 2024 debido a 

que no se ha logrado solucionar el impase administrativo para la expedición del 

CDP.  

Por lo anterior, muy amablemente solicitamos dar trámite a la presente solicitud a la 

Dirección Territorial Córdoba para avanzar en las gestiones pertinentes. 

 

Cordialmente, 

 

 

FIRMA ______________________________  
OSCAR ANTONIO GUZMAN MEDRANO 

C.C. No. 10.943.575 de San Bernardo 
Representante Legal “COOTRAMANBER” 


