Monteria, febrero 23 de 2024

Sefiores

CONSORCIO INURFE

Atn., YENIFER MARTINEZ JURADO
Administrador Vial Grupo 1

Lorica

REF: Solicitud de ampliacion No. 1 a la Suspension No. 1 al Contrato 2828 de 2023

Cordial saludo.
Teniendo en cuenta que mediante Memorando Circular No. 20241-VBOG-002637

por el cual se dan instrucciones para el tramite administrativo para la expedicion de
los certificados de disponibilidad presupuestal (CDP) de los contratos de
mantenimiento rutinario para efecto de tenerlos vigentes se hace necesario ampliar
la suspension del contrato No. 2828-2023 hasta el 6 de marzo de 2024 debido a
gue no se ha logrado solucionar el impase administrativo para la expedicion del
CDP.

Por lo anterior, muy amablemente solicitamos dar tramite a la presente solicitud a la
Direccién Territorial Cordoba para avanzar en las gestiones pertinentes.

Cordialmente,
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OSCAR ANTONIO GUZMAN MEDRANO
C.C. No. 10.943.575 de San Bernardo
Representante Legal “COOTRAMANBER”




