
 

Sahagún, 23 de febrero de 2024 
 
 
 
Señores 
CONSORCIO INTERPRO 
Atn., Ing. FERNANDO MELO BASTIDAS 
Administrador Vial Grupo 2 
Planeta Rica 
 
 
 
Teniendo en cuenta que el contrato No. 2888 de 2023, cuyo objeto es el 
SERVICIO DE MANTENIMIENTO RUTINARIO DE LAS VÍAS A CARGO DEL 
INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS DIRECCION TERRITORIAL CORDOBA. 
SECTORES 2514 PLANETA RICA - SINCELEJO, PR14+0000 - PR52+0000, 
LOTE 7, tiene fecha de suspensión hasta el 25 de febrero de 2024 y todavía no se 
han expedido los certificados de disponibilidad presupuestal (CDP) de los contra-
tos de mantenimiento rutinario, se hace necesario ampliar la suspensión del con-
trato mientras se soluciona el impase administrativo para la expedición del CDP 
según las instrucciones del Memorando Circular No. 2024I-VBOG-002637 para 
efecto de tenerlos vigentes; por lo anterior, muy amablemente solicitamos la am-
pliación de la suspensión del contrato de referencia a partir del 26 de febrero de 
2024 hasta el 6 de marzo de 2024. 
 
Esperamos que usted trasmita nuestra solicitud a la Dirección Territorial Córdoba 
para adelantar las gestiones pertinentes. 
 
Atentamente, 
 
 
 
 
FIRMA ______________________________ 
REMBERTO ALZATE GUZMAN ARRIETA  
C.C. No. 15.590.257 de Cereté (COR) 
Representante Legal 
Cooperativa Cootracol 


