
Montería, febrero 23 de 2024 

Señores  

CONSORCIO NURFE 
Atn., YENIFER MARTINEZ JURADO 
Administrador Vial Grupo 1 

Lorica 
 
REF: Solicitud de ampliación No 1 a la Suspensión No. 1 del Contrato 2901 de 2023  

 
Cordial saludo.  

 

Teniendo en cuenta que mediante Memorando Circular No. 2024I-VBOG-002637 

por el cual se dan instrucciones para el trámite administrativo para la expedición de 

los certificados de disponibilidad presupuestal (CDP) de los contratos de 

mantenimiento rutinario para efecto de tenerlos vigentes se hace necesario ampliar 

la suspensión del contrato No. 2901-2023 hasta el 6 de marzo de 2024 debido a 

que no se ha logrado solucionar el impase administrativo para la expedición del 

CDP.        

Por lo anterior, muy amablemente solicitamos dar trámite a la presente solicitud a la 

Dirección Territorial Córdoba para avanzar en las gestiones pertinentes. 

 

Cordialmente, 

 

 

FIRMA ______________________________  
ALBERTO MANUEL SALGADO MORALES   

C.C. No. 6.616.665 DE CHINÚ (COR)  
Representante Legal “COOTRACA” 

 

    

             

             

             

             

             


