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INGENIERIA Y TOPOGRAFIA ZOMAC S.A.S
Nit: 901187919-4

ACTA DE LIQUIDACION CONTRATO DE OBRA M004 CELEBRADO ENTRE NORSUR
INGENIERIA Y TOPOGRAFIA ZOMAC S.A.S Y CONSTRUCTORA AMAZONICA S.A.S

OBJETO: EJECUCION DEL PROYECTO VIAS TERCIARIAS EN EL
MUNICIIO DE MORELIA CAQUETA

VALOR INICIAL $260.103.145

VALOR ANTICIPO $131.450.310,63

VALOR TOTAL $260.103.145

CONTRATANTE NORSUR INGENIERIA Y TOPOGRAFIA ZOMAC S.A.S

CONTRATISTA CONSTRUCTORA AMAZONICA S.A.S

SUPERVISOR EDUARDO SALGUERO RIVEROS

PLLAZO DE EJECUCION CONTADOS A PARTIR DE LA SUSCRIPCION DEL ACTA DE

INICIAL INICIO POR EL CONTRATISTA V EL SUPERVISOR, EN TODO
CASO SIN EXCEDER EL 31 DE DICIEMBRE DE 2023.

PLAZO DE OTRO SI #1 29 DE DICIEMBRE DE 2023

PLAZO DE EJECUCION CONTADOS A PARTIR DE LA SUSCRIPCION DEL ACTA DE

FINAL: INICIO POR EL CONTRATISTA ¥ EL SUPERVISOR, EN TODO
CASO SIN EXCEDER EL 29 DE DICIEMBRE DE 2023.

FECHA DE INICIO 14 DE DICIEMBRE DE 2023

FECHA DE TERMINACION 29 DE DICIEMBRE DE 2023

FECHA DE RECIBO FINAL 29 DE DICIEMBRE DE 2023

En Morelia Caqueta a los 29 dias del mes de diciembre de 2023, se reunieron: la sefiora VALENTINA
OROZCO CASTRO, en calidad de Representante Legal de CONSTRUCTORA AMAZONICA S.AS. y
EDUARDO SALGUERO RIVEROS en calidad de Representante legal de Norsur Ingenieria y Topografia
Zomac S.A.S, con el propésito de liquidar por mutuo acuerdo el contrato mas adelante descrito, y de acuerdo

con las siguientes clausulas:

PRIMERA. Que NORSUR INGENIERIA Y TOPOGRAFIA ZOMAC $.A.S celebr6 acta de inicio el dia
14 de diciembre de 2023 con el la Empresa CONSTRUCTORA AMAZONICA S.A.S., del contrato de obra
MO004 de 2023, cuyo objeto es: “EJECUCION DEL PROYECTO VIAS TERCIARIAS EN EL
MUNICIPIO DE MORELIA CAQUETA”

SEGUNDA. Que mediante acta de recibo final de obra suscrita por el SUPERVISOR vy el contratista del dia
29 de diciembre de 2023, secuencia fotogréafica de la misma y soportes de cantidades ejecutadas, se informé a

Direccion: Carrera 7 N.2 17-24 Barrio Siete de Agosto, Florencia - Caguetd,

Nit: 901187919-4, Teléfono movil: 32049812919
Correo: norsuringenieriaytopografiazsmail.com
Eduardo Salguero Riveros Topdgrafo
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NORSUR INGENIERIA Y TOPOGRAFIA ZOMAC S.A.S sobre la terminacion del objeto del contrato y
el cumplimiento de las obligaciones.

TERCERA. Que el SUPERVISOR de NORSUR INGENIERIA Y TOPOGRAFIA ZOMAC S.A.S certifica
que las garantias exigidas para la ejecucion del contrato se encuentran a la fecha ajustadas a los limites de
existencia y extension del riesgo amparado, exigidos para avalar las obligaciones que se deben cumplir con
posterioridad de la extension del presente contrato.

CUARTA. Que el contratista para la presente acta aporto al SUPERVISOR los siguientes documentos
relacionados con el personal vinculado en la ejecucion del objeto contratado en cumplimiento de lo ordenado
por el articulo 50 de la ley 789 de 2002: a) pago aportes parafiscales. b) pago de salud y pension. C) pago
riesgos profesionales.

QUINTA. El Contratista presenta informe detallado de la ejecucion total de la obra, la cual fue recibida a
satisfaccion por la comunidad y la Supervision realizada por el sefior EDUARDO SALGUERO RIVEROS
seglin actas anexas y concluye con el siguiente Balance Financiero del Contrato para la liquidacion:

BALANCE DEL CONTRATO
Valor inicial del contrato $260.103.145
Valor Anticipo $ 131.450.310,63
Valor total $260.103.145
Valor no ejecutado 0
Saldo a favor del Contratista $ 128.652.834,37

Frente a este informe, el contratista manifiesta que el balance econémico del contrato se encuentra acorde con
el contenido y el cumplimiento de las obligaciones pactadas y por tanto existe equilibrio econémico del contrato
en cuanto a las contraprestaciones cumplidas y las pendientes, las cuales se desarrollaran efectivamente por las
partes con base en la suscripcion del presente acuerdo.

SEXTA. De conformidad con lo antes manifestado las partes imparten la aprobacion a la presente liquidacion.

SEPTIMA. Consecuentemente con lo aqui expuesto, el NORSUR INGENIERIA Y TOPOGRAFIA
ZOMAC S.A.S cancelara previa presentacion por parte del contratista y del SUPERVISOR de los siguientes
documentos pertinentes para el pago:

a) Informe del SUPERVISOR y el contratista
b) Registro fotografico
c) Acta de recibo de obra final
d) Liquidacion / certificacion de pago de parafiscales
e) Actualizacion de Garantias (si es de estabilidad)
f) Factura
Direccion: Carrera 7 N.© 17-24 Barrio Siete de Agosto, Florencia - Caguetd,
Nit: 901187919-4, Teléfono movil: 3204912£19
Correo: norsuringenieriaytopografiazsmail.com
Eduardo Salguero Riveros Topografo




NORSUR

INGENIERIA Y TOPOGRAFIA ZOMAC S.A.S

| | Nit: 901187919-4
SUR;IN(‘:ENIERIA Y
A\ TOPOGRAFIA

NORSUR INGENIERIA Y TOPOGRAFIA ZOMAC S.A.S pagara a VALENTINA OROZCO CASTRO
en Calidad representante legal de Constructora Amazénica S.A.S, el pago final correspondiente a la suma de
CIENTO VENTIOCHO MILLONES SEISCIENTOS CINCUENTA Y DOS MIL OCHOCIENTOS TREINTA
Y CUATRO PESOS CON TREINTA Y SIETE CENTAVOS § ($128.652.834,37) M/CTE.

En atencion a lo previsto en la presente acta, las partes contratantes dan por liquidado el contrato de obra N°
MO004 cuyo objeto es: “EJECUCION DEL PROYECTO ViAS TERCIARIAS EN EL MUNICIPIO DE
MORELIA CAQUETA?, y se declaran a paz y salvo por todo concepto relacionado con el objeto del contrato,
por lo cual no se consignan observaciones u obligaciones sin prejuicio de los requerimientos que llegasen a
presentarse con fundamento en las garantias prestadas.

Para la constancia de lo anterior se firma la presente por los que en ella intervinieron en el municipio de
MORELIA 2 los veintinueve 29 dias del mes de diciembre de 2023.

ez \LE ‘\\ \\'\'Q
EDU ERO RIVEROS NTINA ORO CO CASTRO
Representante Legal Representant: Legal
Norsur Ingenieria y Topografia Zomac S.A. Constructora Amazonica S.A.S

Direccion: Carrera 7 N.2 17-24 Barrio Siete de Agosto, Florencia - Caqueta,
Nit: 901187919-4, Teléfono movil: 3204912919
Correo: norsuringenieriaytopografiazsmail.com
Eduardo Salguero Riveros Topografo
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OTRO SI #1 CONTRATO DE OBRA M004

ENTRE NORSUR INGENIERIA Y TOPOGRAFIA ZOMAC S.A.S Y CONSTUCTORA

AMAZONICA S.A.S.
Fecha: | 23-12-2023
Datos del contrato inicial
Contrato: MO04
Fecha de celebracion: | 12-12-2023

Obijeto:

EJECUCION DEL PROYECTO VIAS TERCIARIAS EN EL
MUNICIPIO DE MORELIA CAQUETA

Tipo de contrato:

OBRA

Valor:

DOSCIENTOS SESENTA Y DOS MILLONES NOVESCIENTOS MIL
SEISCIENTOS VEINTISIETE PESOS CON CUATRO CENTAVOS

($262.900.627,04) MCTE
Contratista: CONSTRUCTORA AMAZONICA S.A.S
Tipo de persona: JURIDICA
NIT 901.693.257-7
Supervisor: EDUARDO SALGUERQ RIVEROS

Plazo de ejecucion:

desde la fecha del acta de inicio hasta el 31 de diciembre de 2023

Datos de la adicién

No. OTRO SI

1

Justificacion

1. Las partes celebraron el CONTRATO DE OBRA M004 cuyo objeto
es: EJECUCION DEL PROYECTO VIAS TERCIARIAS EN EL
MUNICIPIO DE MORELIA CAQUETA

2. El plazo inicial de ejecucién pactado en el contrato en mencion fue A
PARTIR DEL ACTA DE INICIO Y HASTA EL 31 DE
DICIEMBRE DE 2023.

3. F! valor inicial pactado del contrato de Prestacion de Servicios fue la
suma de DOSCIENTOS SESENTA Y DOS MILLONES
NOVESCIENTOS MIL SEISCIENTOS VEINTISIETE PESOS
CON CUATRO CENTAVOS (3262.900.627,04) MCTE

4. Que este Conirato de Obra M004, se deriva del Contrato de Minima
CuantiaNo - 002—- CMNC 2023 suscrito entre NORSUR vy
AMDELCA, el cual tuvo modificaciones, por ende, se procede a
realizar modificaciones al presente contrato.

5. El contrato se encuentra vigente y en normal gjecucion.

6. Por lo anterior las partes:

Modificaciones:

ACUERDAN

Dieccion: Calle 13 8 4 A 24 Moredia Cugueta
Nit: QUITEZQ19-4, Telefono movil: 320491200

. ) ‘ Pagina 1 de 2
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CLAUSULA PRIMERA: MODIFICAR LA CLAUSULA
SEGUNDA: VALOR: DOSCIENTOS SESENTA MILLONES
CIENTO TRES MIL CIENTO CUARENTA Y CINCO PESOS MCTE
(3260.103.145.)

CLAUSULA SEGUNDA: MODIFICAR LA CLAUSULA SEXTA.
PLAZQO: desde la fecha del acta de inicio hasta el 29 de diciembre de
2023.

CLAUSULA TERCERA: VIGENCIA: Las demas clausulas del
Contrato de Obra M004 de 2023, quedaran como estan consignadas en el

"N contrato inicial.
' Perfeccionamiento vy | El presente acto juridico se perfecciona con las firmas de quienes en ella
gjecucion: intervinieron

Por el contratista, VALENTINA OROZCO CASTRO | Espacio para firma
Representante Legal \
CONSTRUCTORA  AMAZONICA \ a\f\*\ﬁb Or ovd C
S.AS.

Por el contratante, | EDUARDO SALGUERO RIVEROS | Espacio para firma
Representante Legal
NORSUR

Dheccitnr Cafle 13 8 4 A 24 Moreha - € aquefa
Nit: 901 187919-4, Teleiono movil: 321491261y Pigina 2 de 2
C oo nosuringenietay topoarofice snci.con
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Nit: 901187919-4

ACTA DE INICIO

Fecha de Inicio: 14 de diciembre de 2023

DATOS DEL CONTRATO

CONTRATO DE OBRA M004

OBJETO:
La ejecucion del proyecto vias terciarias en el municipio de Morelia Caqueta.

PLAZO:
Desde la fecha del acta de inicio hasta el 31 de diciembre de 2023.
CONTRATISTA:
NOMBRE TIFO DE PERSONA IDENTIFICACION
CONSTRUCTORA
AMAZONICA S.AS. P.J. NIT 901.693.257-7
OTROS DATOS:
VALOR $ 262.900.627,04 | CELEBRADO 12/12/2023
REQUISITOS DE EJECUCION
.Se aprobaron las garantias solicitadas? ] Si_ X No NA_
+El contratista acredité paz y salvo de seguridad social y de Si _X_No__

parafiscales?

En la fecha, supervisor y contratista dan por iniciada la ejecucion del contrato.

EL CONTRATANTE: EL CONTRATISTA:
1%?:@ Mebro Cronn C
EDUARDO S RO RIVEROS VALENTINA OROZCO CASTRO
C.C. 1.110.460.707 C.C. 1.006.514.797
Representante legal Representante legal

Dheccion: Calle 13 4 4 A 24, Morelia - Caaquet

Nit: Q0 1879194, Telefono movil 32649 2010
Conreo: norsunngonieliay topooraiazsanaol. com Pagina 1 de 1
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ENTRE NORSUR INGENIERIA Y TOPOGRAFIA ZOMAC S.A.S Y CONSTRUCTORA
AMAZONICA S.A.S.

Entre los suscritos EDUARDO SALGUEROQO RIVERQOS, identificado con cédula de ciudadania
No. 1.110.460.707, en representacion legal de NORSUR INGENIERIA Y TOPOGRAFIA
ZOMAC S.A.S, identificado con NIT No. 901.187.919-4, en uso de las facultades quien para
efectos del presente contrato se denominara ELL. CONTRATANTE y la sefiora VALENTINA
OROZCO CASTRO, identificada con cédula de ciudadania No. 1.006.514.797, actuando en
calidad de Representante legal de la empresa CONSTRUCTORA AMAZONICA S.A.S con NIT
No. 901.693.257-7, quien para efectos del presente CONTRATO se denominara EL
CONTRATISTA, se ha acordado suscribir el presente CONTRATO, cuyas estipulaciones se
consignan a continuacioén, por medio de las siguientes clausulas:

PRIMERA: OBJETO: ejecucion del proyecto vias terciarias en el municipio de Morelia Caqueta.

PARAGRAFO: los documentos, estudios y presupuestos del convenio interadministrativo no.
143-cnvi-2023 entre el municipio de Morelia Caqueta y asociacién de municipios del Caqueta
hacen parte integral del presente proceso contractual y contrato del proceso minima cuantia no-
002- cmnc-2023 adelantado por AMDELCA

SEGUNDA: VALOR: Doscientos sesenta y dos millones novecientos mil seiscientos veintisiete
pesos con cuatro centavos mete ($262.900.627,04).

TERCERA: OBLIGACIONES DE LAS PARTES.
1. EL CONTRATANTE SE OBLIGA:

1. Realizar la supervision al presente CONTRATO.

2. A desembolsar oportunamente el valor del presente CONTRATO de acuerdo con la forma
de pago estipulada.

3. Vigilar la ejecucion idénea y oportuna del CONTRATO, asi como velar porque los
recursos financicros cancelados sean invertidos en la ejecucién del objeto y las
obligaciones de este.

4. Efectuar los requerimientos y las recomendaciones que scan necesarias.

5. Verificar y exigir que el contratista se encuentre al dia en el pago de aportes parafiscales
relativos al Sistema General se Seguridad Social Integral de las personas a través de las

Dayeccion: Calle 13 4 4 A 24 Marelic Caquelo
Nit: Q01 182019-4, Telefono movi: 3704912919 Paginatide6
Correo; norsaingeneniaytoprogrofiazsmesl com
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cuales ejecuta el contrato, asi como los propios del SENA. ICBF y cajas de compensacién
familiar.

2. EL CONTRATATISTA SE OBLIGA:

1. La Ejecucién del proyecto vias terciarias en el municipio de Morelia Caquetd.

2. Presentar el estado de la cuenta cuando sea requerido.

3.Designar a un funcionario responsable del CONTRATO, quien servira de enlace entre el
contratante, ¢l contratista y las demas partes, en lo que al desarrollo de este se refiere, de
manera que se puedan articular las acciones para su desarrollo integral.

4.Celebrar y ejecutar todos los contratos necesarios para llevar a cabo el objeto del
CONTRATO.

5. destinar los recursos a administrar para la realizacién del objeto del CONTRATO de acuerdo
con la propuesta presentada y los anexos técnicos.

6. presentar informes periddicos de ejecucion y un informe final.

7.Decidir oportunamente, los aspectos técnicos juridicos y econémicos que requiera el
contratante para la ejecucion del CONTRATO.

8.Exigir en los contratos que se suscriban, en desarrollo de ests CONTRATO la garantia unica
de cumplimiento, salarios y prestaciones sociales como minimo segin las leyes vigentes.

9. Realizar una supervision al objeto del presente CONTRATO. Ademas de las obligaciones y
derechos contemplados en la ley.

10.La mano de obra podra ser contratada de acuerdo con lo estipulado en el Codigo Laboral
Colombiano, si asi lo consideran necesario.

11. Se podra contratar personal por medio de contrato de prestacion de servicios como contrato
a meta cumplida.

412.Se deben cumplir con las actividades a desarrollar relacionadas en los anexos técnicos que
hacen parte integral de este CONTRATO y que incluyen el transporte de materiales, del
equipo técnico y el desarrollo de las actividades previstas.

CUARTA. IMPUTACION PRESUPUESTAL: el presente estd respaldado en el certificado de
Disponibilidad Presupuestal No. 62 del 06 de diciembre de 2023, con cargo al rubro presupuestal
2.3.2.02.02.005 de ASOCIACION DE MUNICIPIOS DEL CAQUETA “AMDELCA”

QUINTA: FORMA DE PAGO. El Contratante pagard Un primer desembolso correspondiente al
cincuenta por ciento (50%) del valor del aporte del Municipio, previo cumplimiento de los
requisitos de perfeccionamiento.

Dhecctorn Calle 13 ¥ 4 A 24 Marelia - € aaueta
Nil: QOEHIB7919-4, Telefono movil: 3704012019 Pagina 2 de 6
Cotreo: norsiringoenieniQy topoanahiczsmol.com
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Un segundo y ultimo desembolso correspondiente al cincuenta por ciento (50%) restante a la
entrega del informe técnico, administrativo y financiero del Contrato y certificado de cumplimiento
expedida por el supervisor del Contrato

SEXTA. PLAZO: desde la fecha del acta de inicio hasta el 31 de diciembre de 2023.

SEPTIMA SUPERVISION: EL. CONTRATANTE ¢jercera control administrativo por medio de
que un designado para la supervision.

PARAGRAFO PRIMERO: El designado de la supervision, podra requerir la informacion
necesaria al contratista, para hacer seguimiento y supervision al presente CONTRATO.

PARAGRAFO SEGUNDO: Las entidades que son parte del presente CONTRATO se
comprometen a prestarse mutua colaboracién para el cumplimiento de sus obligaciones y a
suministrarse los datos e informaciones que se soliciten, todo conforme a lo pactado en este
CONTRATO y con el fin de velar por el oportuno y pleno cumplimiento de este.

OCTAVA. SUSPENSION: Por circunstancias de fuerza mayor o caso fortuito debidamente
comprobado, se podra suspender temporalmente la ejecucion del presente CONTRATO de comin
acuerdo entre las partes, mediante Ia suscripcion de un acta en la que conste la causa de esta. El
término de la suspensién no sera computable para efectos del plazo ni dard derecho a exigir
indemnizacién alguna ni a reclamar gastos diferentes a los causados a la fecha de la suspension.

NOVENA. CLAUSULA DE SOLUCION DE CONTROVERSIAS: En el evento en que s¢
presenten diferencias entre las partes que puedan surgir por razon de la celebracién del
CONTRATO, de su ejecucion, desarrollo, terminacion o liquidacion, se podra someter al arreglo
directo o de conciliacién, de conformidad con lo establecido en la normatividad vigente.

DECIMA LIQUIDACION: Las partes procederan a la liquidacion del CONTRATO, dentro de
los seis meses siguientes a la terminacion de este, de conformidad con las normas legales vigentes,
con participacion de los supervisores, de la cual se dejara constancia en acta firmada por las partes
y quienes intervengan en la misma.

DECIMA PRIMERA. RELACION LABORAL: El contratante no contrae por esie
CONTRATO ninguna obligacién, vinculacion o relacién laboral con el personal que labora con el
contratista, ni con las que este contrate para la ejecucion del presente CONTRATO.
PARAGRAFO: El contratista se obliga a cumplir con el pago de los aportes de que frata la ley 789
de 2002.

Diecciorn: Calle 13 i 4 A 24, Morelia - C agueta
Nil: QOTT1E7G19-4, Teldfono movie 3204012910 Pagina3de®
C oMo Norsungenietiay lopacrcicrzsm . c o
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DECIMA SEGUNDA. RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL: lLa
responsabilidad, institucional o profesional, de cualquier orden, por los perjuicios que puedan
derivarse de la atencién prestada por el contratista a los usuarios objeto del presente CONTRATO,
sera asumida unica y exclusivamente por el contratista.

DECIMA TERCERA. DOCUMENTOS: Forman parte integral de estt CONTRATO los
siguientes documentos:

1 Propuesta.

2 Fotocopia del RUT (Registro Unico Tributario).

3 Ficha técnica.

4 demas documentos aportados por el contratista y por el contratante.

DECIMA CUARTA. AJUSTES: El presente CONTRATO es susceptible de los ajustes que, de
comin acuerdo, consideren necesario las partes durante el desarrollo de este, sin que, en ningn
caso, se modifique el Objeto.

DECIMA QUINTA. PERFECCIONAMIENTO: El presente CONTRATO se perfecciona con
la firma de las partes.

DECIMA SEXTA. CLAUSULAS EXCEPCIONALES: Por tratarse de un privado, no se pactan
las clausulas excepcionales.

DECIMA SEPTIMA: DOMICILIO: Para todos los efectos legales se fija como domicilio el
Municipio de MORELIA- CAQUETA

DECIMA OCTAVA INDEMNIDAD: El contratista mantiene libre de cualquier dafio o perjuicio
originado en reclamaciones de terceros y que se deriven de las actuaciones del contratista o de las
actuaciones de sus subcontratistas, independientes al contratante.

DECIMA NOVENA. GARANTIAS.

AMPAROS EXIGIBLES Yo VIGENCIA
Garantia de seriedad del ofrecimiento NA
Buen manejo y correcta inversion del anticipo NA
Daecoion: Calle 13 ¥4 A 24, Morelkr -  aqueld
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Pago anticipado NA
X Por el 10% del valor
de
los recursos a
Cumplimiento de las obligaciones surgidas del contrato administrar y una
estatal vigencia igual al

plazo contractual y
cuatro (4) meses
mas.

Pago de salarios, prestaciones sociales legales q NA
indemnizaciones laborales

Estabilidad y calidad de la obra NA

Calidad y correcto funcionamiento de los bienes y| NA
equipos suministrados

Calidad del servicio NA
Provision de repuestos y accesorios NA
Otros amparos NA
Péliza Responsabilidad Extracontractual NA

Nota: para el presente proceso de contratacion las garantias, seran expedidas por el
contratista ejecutor y el mismo deberd amparar al Administrador delegado, a
AMDELCA y al Municipio Morelia-Caqueta.

VIGECIMA. CLAUSULA DE CESION: El contratista no podra ceder el presente CONTRATO
sin previa autorizacion escrita por parte del contratante.

VIGESIMA PRIMERA: VEEDURIA CIUDADANA: Las partes deberan permitir el ejercicio
de la veeduria ciudadana en los siguientes términos:
1. Suministrar informacién a quienes ejercen funciones de veeduria ciudadana cuando ésta
sea requerida
2. Atender a las citaciones y requerimientos de la veeduria ciudadana cuando se convoquen.
El presente CONTRATO estard a disposicion de la veeduria ciudadana.

Dieccion: Cafle 13 ¥ 4 A 24, Moreis C aaue]d
Nif: GOTIRZQ1%-4. Teldfono movilh 3204912919 Pigina 5 de 6
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INGENIERIA Y TOPOGRAFIA ZOMAC S.A.S
Nit: 9011879194

PNGEMRIA Y
TOPOCRARLA

VIGESIMA SEGUNDA: GASTOS: Los costos y gastos relativos al CONTRATO y a su
legalizacion y demas impuestos de cualquier naturaleza, bien sean nacionales o territoriales,
seguros y garantias, seran a cargo del contratista.

VIGESIMA TERCERA: DOCUMENTOS: Forman parte integral de este CONTRATO, todos
los documentos relativos a las calidades de los suscribientes y los documentos que se produzcan
durante la ejecucion del mismo, asi mismo haran parte integral del CONTRATO.

VIGESIMA CUARTA: INHABILIDADES E INCOMPATIBILIDADES: El contratista para
los efectos de este CONTRATO declara bajo la gravedad del juramento que NO esta incluido
dentro de las causales de inhabilidades e incompatibilidades previstas en la Constitucion Nacional,
las demas Normas Legales vigentes y en los Articulos 8 y 9 de la Ley 80 de 1993 y en lo consagrado
enlaLey 1474 de 2011.

VIGESIMA QUINTA: CAUSALES DE TERMINACION: El presente contrato termina su
duracion, ademas de los eventos previstos por el articulo 17 de la ley 80 de 1993, por las siguientes
causales:
1. En forma regular, cuando se configure:
a. La ejecucion total del objeto del contrato.
b. El cumplimiento del plazo estipulado.
2. En forma anticipada cuando se configure:
a. El incumplimiento parcial o total de una de las obligaciones pactadas en el
presente contrato.
b. Por acuerdo mutuo entre las partes.

Firmado en Morelia-Caqueta, a los doce (12) dias del mes de diciembre de 2023,

_‘?@ Q%\Q&W\a 6{0’&.0 C.
EDUARDO SAL.GUERO RIVEROS VALENTINA OROZCO CASTRO

Representante legal Representante legal
Contratante Contratista

Deccion: Calle 13 # 4 A 24 Moreba Caqueta
Nit: QO1T187919-4. Telefona movi 37045 12919 PiginaS de 6
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Constructora Amazonica S.A.S.

Morelia, 12 de diciembre de 2023

Senores
NORSUR INGENIERIA Y TOPOGRAFIA ZOMAC S.A.S
La ciudad

ASUNTO: Propuesta economica

OBJETO: Ejecucion del proyecto vias terciarias en el municipio de Morelia Caqueta.

Los documentos, estudios y presupuestos del convenio interadministrativo no. 143-cnvi-2023
entre el municipio de Morelia Caqueta y asociacién de municipios del Caqueta hacen parte
integral del presente proceso contractual y contrato del proceso minima cuantia no- 002—
cmnc-2023 adelantado por AMDELCA

VALOR: Doscientos sesenta y dos millones novecientos mil seiscientos veintisiete pesos con
cuatro centavos mcte ($262.900.627,04).

DE VIAS

ITEM DESCRIPCION UNIDAD | CANTIDA VR VR TOTAL
D UNITARIO
CP.1 PRELIMINARES
11 [SUMINISTRO Y TRANSPORITE DE M3 1070 | $96.026
MATERIAL DE AFIRMADO $ 102.747.670,20
CP.2 ESTRUCTURAS
21 [EXTENDIDO, NIVELACION DE MATERIAL | M3 7070 | $ 35221
DE AFIRMADO $ 37.686.470,00
57 |PERFILACION MECANICA EN CUNETAS o] monm | ssam s werseoma

OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA:

TOTAL COSTOS DIRECTOS

$ 226.624.140,20

ADMINISTRACION

$ 36.276.486,84

TOTAL PROPUESTA

$ 262.900.627,04

1. La Ejecucién del proyecto vias terciarias en el municipio de Morelia Caqueta.

2 .Presentar el estado de la cuenta cuando sea requerido.

3. Designar a un funcionario responsable del CONTRATO, quien servira de enlace entre el
contratante, el contratista y las demas partes, en lo que al desarrollo de este se refiere,
de manera que se puedan articular las acciones para su desarrollo integral.

4 Celebrar y ejecutar todos los contratos necesarios para llevar a cabo el objeto del
CONTRATO.

5 destinar los recursos a administrar para la realizacion del objeto del CONTRATO de
acuerdo con la propuesta presentada y los anexos técnicos.

6. presentar informes periédicos de ejecucion y un informe final.

construamazonica@gmail.com

Tel: 3228099881
Pagina 1de 2
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Constructora Amazonica S.A.S.

7.Decidir oportunamente, los aspectos técnicos juridicos y econémicos que requiera el
contratante para la ejecucion del CONTRATO.

8.Exigir en los contratos que se suscriban, en desarrollo de este CONTRATO la garantia
Gnica de cumplimiento, salarios y prestaciones sociales como minimo segun las leyes
vigentes.

9.Realizar una supervision al objeto del presente CONTRATO. Ademas de las
obligaciones y derechos contemplados en la ley.

10. La mano de obra podra ser contratada de acuerdo con lo estipulado en el Codigo
Laboral Colombiano, si asi lo consideran necesario.

11. Se podra contratar personal por medio de contrato de prestacion de servicios como
contrato a meta cumplida.

12. Se deben cumplir con las actividades a desarrollar relacionadas en los anexos técnicos
que hacen parte integral de este CONTRATO y que incluyen el transporte de materiales,
del equipo técnico y el desarrollo de las actividades previstas.

FORMA DE PAGO. El Contratante pagard Un primer desembolso correspondiente al
cincuenta por ciento (50%) del valor del aporte del Municipio, previo cumplimiento de los
requisitos de perfeccionamiento.

Un segundo y Gltimo desembolso correspondiente al cincuenta por ciento (50%) restante a la
entrega del informe técnico, administrativo y financiero del Contrato y certificado de
cumplimiento expedida por el supervisor del Contrato

PLAZO: desde la fecha del acta de inicio hasta el 31 de diciembre de 2023.

Atentamente,

Wevs Qg €

VALENTINA OROZCO CASTRO

C.C. 1.006.514.797 de Bogota D.C.
Representante legal
CONSTRUCTORA AMAZONICA S.AS.
NIT 901.693.257-7

Anexos:
1. Fotocopia del RUT (Registro Unico Tributario),
2. Ficha técnica.
3. Cédula representante legal
4. Certificado de existencia y representacion legal camara de comercio.

construamazonica@gmail.com
Tel: 3228099881
Pagina 2 de 2




FICHA/ESPECIFICACIONES TECNICAS

FECHA 12 DICIEMBRE DE 2023

OBJETO La ejecucion del proyecto 2: vias terciarias en el municipio de Morelia Caqueta
GENERALIDADES

OBJETIVO

1. El presente documento tiene por objeto determinar los parametros constructivos, sistemas de cuantificacién y pago a los que se debe sujetar el constructor, el
interventor y en general todas aquellas personas que tengan injerencia directa en la construccion y en el control de los diferentes proyectos de construccién de tal
forma que se unifiquen los criterios de los procesos constructivos y se garantice la optima calidad de los resultados

2. Estas Especificaciones Técnicas de Construccion que se relacionan mas adelante se complementan con |z Normatividad Nacional, Regional y Municipal las
cuales deben garantizar la seguridad industrial y minimizar el impacto ambiental.

3. Este documento también se complementa con las Especificaciones Técnicas de cada uno de los Estudios Técnicos elaborados para este proyecto como son: e}
estudio de suelos y geotecnia, el disefio hidraulico y sanitario, el disefio eléctrico, Disefio y calculos estructurzles, levantamientos topogréficos, disefios urbanisticos
y arquitecténicos, disefios viales, los cuales son de obligatorio cumplimiento.

4. Se enumera a continuacion la normativa técnica aplicable que se tuvo en cuenta durante el desarrollo del presente proyecto:

» Norma sismo resistente colombiana NSR-10.

« Ley 388 de 1997 - Ordenamiento teritorial.

- Decreto 1469 de 2010 — Licencias urbanisticas.

- Ley 400 de 1997. reglamento colombianc de construcciones sismo resistentes NSR-10.

« Ley 361 07/02/1997 congreso de Colombia integracion social de las personas con limitacion. Accesibilidad &l medio fisico y transporte. NTC. 4144, NTC. 4201,
NTC. 4142, NTC. 4139, NTC. 4140, NTC. 4141, NTC. 4143, NTC. 4145, NTC. 4348, NTC. 4904, NTC. 4960.

+ Normas de accesibilidad (ley 12 de 1987, ley 361 de 1997, NTC 4140 de 1997, NTC 4143 de 1998, NTC 4145 de 1998).

- Legislacion de seguridad industrial salud ocupacional, analisis y aplicacion de las normas de construccion y adecuacion en salud ocupacional, segun Resolucion
2400 de 1979.

« Normas de Salubridad (ley 09 de 1979, NTC 920-1 de 1997, NTC 1500 de 1979, NTC 1674 de 1981, NTC 1700 de 1982).

- Normas ambientales Ley 373 de 1997 — uso eficiente y racional del agua, Decreto 1753 de 1994, GTC 24 de 1989

+ Analisis y aplicacion de normas ambientales, gestion ambiental y manejo de residuos.

« Resolucion 2413 22/05/1979 Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, mediante el cual se establece el reglamento de higiene y seguridad en la construccién.

. Resolucion 627 07/04/2006 del Ministerio de Medio Ambiente por la cual se establece la norma nacional de emision de ruido y ruido ambiental.

AREA SUMINISTROS
CAPITULO 1.
TEM: 1. MINIS Y TRA RTE DE MATERIAI AFIRMADO
PRELIMINARES ITEM: 1.1 SU TRO NSPO TERIAL DE
1. UNIDAD DE MEDIDA + M3 - Metro cubico
2. DESCRIPCION - Esta actividad consiste en el suministro y transporte del material de afirmado.

- disponer de un punto de acopio para el material de afirmado evitando su coritaminacion.

S ACTVID BEREVIAS | Preveer rutas alternativas para no interferir en el trafico vehicular durante la 2jecucion de esta actividad.

4. PROCEDIMIENTO DE - Adquirir el material de rio en puntos distribucién autorizados.
EJECUCION - Transportar el material de afirmado y almacenar en puntos especificos para su distribucion final.
5. ALCANCE - Mejoramiento del terreno natural para una mejor consistencia en la via.

6. MATERIALES + Material de afirmado.

- ACPM

7. EQUIPOS + Volqueta.
8. ENSAYOS A REALIZAR |- Tamizaje solo de ser necesario.
W"““ - Se deben sequir las indicaciones establecidas en planos, sin ningun tipo de modificaciones, las cuales deben haber sido
10. FORMA DE PAGO - Se medira y pagara por metro cubico (m?) debidamente ejecutada y recibidz a satisfaccion por la interventoria y/o la supervision del
11. DESPERDICIOS 12. MANO DE OBRA

INCLUIDOS: SI NO X INCLUIDO: SIX NO




AREA | ESTRUCTURAL

CAPITULO 2.
ESTRUCTURA

IITEM: 2.1 EXTENDIDO, NIVELACION DE MATERIAL DE AFIRMADO

1. UNIDAD DE MEDIDA

+ M3 - Metro cubico.

2. DESCRIPCION

- Distribucion y nivelacion de material granular de afirmado para vias.

3. ACTIVIDADES PREVIAS

- Verificar que la superficie este libre de material contaminante.
« Verificacion de cotas, pendientes y secciones transversales incluidas en los planos generales,
« Confirmar visto bueno o aprobacion por parte de la interventoria o entidad contratante.

4. PROCEDIMIENTO DE

- Verificar que la aprobacion y seleccion del material proveniente de las excaveciones al aplicar y extender el material en capas
horizontales.

EJECUCION - Vaciar el material granular de afirmado y realizar distribucion.
« Nivelacion el matenial granular para afirmado.

5. ALCANCE + Mejorar la transpirabilidad en las vias.

6. MATERIALES = Material granular para afirmado.
« ACPM

7. EQUIPOS « Motoniveladora.

8. ENSAYOS A REALIZAR |- Densidades.

9. TOLERANCIA PARA
ACEPTACION

« Se deben seguir las indicaciones establecidas en planos, sin ningun tipo de modificaciones, las cuales deben haber sido
estudiadas y aprobadas por |a interventoria de obra y/o entidad contratante.

10. FORMA DE PAGO

- Se medira y pagara por metro cubico (m®) debidamente ejecutada y recibida a satisfaccion por la interventoria. Se incluye: uso de
equipos, materiales, herramientas, mano de obra, transportes dentro y fuera de la obra.

11. DESPERDICIOS
INCLUIDOS: SI: X

NO:

12. MANO DE OBRA
INCLUIDO: Si: X NO:

DESAGUES

CAPITULO 2.
ESTRUCTURA

ITEM: 2.2 PERFILACION MECANICA EN CUNETAS DE VIAS

1. UNIDAD DE MEDIDA

« ML - Metro lineal

2. DESCRIPCION

- Esta actividad comprende la ejecucion de toda clase de excavaciones y perfilacion necesanas para la cunetas perimetrales en las

3. ACTIVIDADES PREVIAS

« Realizar la marcacién preventiva del terreno de la obra.
- Preveer rutas alternativas para no interferir en el trafico vehicular durante la ejecucion de esta actividad.

4. PROCEDIMIENTO DE

« Perfilacién mecanica con motoniveladora.
- Perfilacion manual en los puntos de dificil acceso para la maquinaria.

- Disponibilidad de cuadrilla de 2 ayudantes para apoyar la maquinaria y despajar las salidas para los descoles de las cunetas.

EJECUCION
- Disponibilidad de volquetas para realizar el respectivo transporte y disposicion final de sobrantes.
« Cargue y retiro de sobrantes.

5. ALCANCE « Mejoramiento el sistema de drenaje del terreno para una mejor consistencia en la via.

6. MATERIALES + ACPM

7. EQUIPOS « Motoniveladora.

8. ENSAYOS A REALIZAR |- N/A.

9. TOLERANCIA PARA
ACEPTACION

- Se deben sequir las indicaciones establecidas en planos, sin ningun tipo de modificaciones, las cuales deben haber sido
estudiadas y aprobadas por la interventoria de obra y/o enfidad contratante.

10. FORMA DE PAGO

- Se medira y pagara por metro lineal (ml) debidamente ejecutada y recibida & satisfaccion por la interventoria y/o la supervision del
contrato. Se incluye: uso de equipos, calibraciones, algunas sobre excavaciones requeridas en la actividad, materiales,
herramientas, mano de obra, transportes dentro y fuera de la obra.

11. DESPERDICIOS
INCLUIDOS: SI

NO X

12. MANO DE OBRA
INCLUIDO: SIX NO

Para constancia de lo anterior, se firma el presente documento bajo la responsabilidad expresa de quien interviene, en el
Municipio de Morelia al dia doce (12) del mes de diciembre de 2023.

Firma

Qa\e\\\na O(j)_LD C.

VALENTINA OROZCO CASTRO
C.C. 1.006.514.797
Representante legal

CONSTRUCTORA AMAZONICA S.AS.




REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFlCACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA

wowero 1.006.514.797
OROZCO CASTRO

recHa De nacmiento  14JUN-2000

FLORENCIA

(CAQUETA)
LUGAR DE NACIMIENTO

1.68 O+ F
ESTATURA G.S. RH SEXO

27-JUL-2018 BOGOTA D.C.
FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION Wi '

P-1500150-01030069-F-1006514797-20180806 DD62187398A 1 50437371




CONTRALORIA

GENERAL DE LA REPUBLICA

LA CONTRALORIA DELEGADA PARA RESPONSABILIDAD FISCAL,
INTERVENCION JUDICIAL Y COBRO COACTIVO

CERTIFICA:

Que una vez consultado el Sistema de Informacion del Boletin de Responsables Fiscales 'SIBOR’, hoy martes 12
de diciembre de 2023, a las 16:39:43, el namero de identificacion, relacionado a continuacion, NO SE
ENCUENTRA REPORTADOQ COMO RESPONSABLE FISCAL.

Tipo Documento Cédula de Ciudadania
No. Identificacion 1006514797
Codigo de Verificacion 1006514797240104120643

Esta Certificacion es valida en todo el Territorio Nacional, siempre y cuando el tipo y niimero consignados en el
respectivo documento de identificacion, coincidan con los aqui registrados.

De conformidad con el Decreto 2150 de 1995 y 1a Resolucién 220 del 5 de octubre de 2004, la firma mecanica aqui

plasmada tiene plena validez para todos los efectos legales.

i

GINA CATHERINE AMAYA HUERTAS
Contralora Delegada (e)

Generd: WEB

CGRme

Con el Codigo de Verificacién puede constatar la autenticidad dei Certificado.

Q Carrera 69 No. 44-35 Piso 1. Cédigo Postal 111071. PBX 5187000 - Bogota D.C Pagma 1 de 1

Colombia Contralorta General NC, BOGOTA, D.C.
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Generacién de antecedentes

Permite corsutiar 105 antecedentes disciplinarios, penales, contractuales, fiscales y de pérdida de investidura con solo digitar el namero de dentificacibn de
1a persona natural o juridica.

Tipa de Identificacion:

(Cédula de ciudadania v I
Namero ldentificacion:
i 1006514797 J
Tipo de certificado:

@ Qrdinario < Especial

; Cual es la Capital de Antioquia (sin tilde)? <
U l

EL NUMERQ DE IDENTIFICACHON INGRESADO NO SE ENCUENTRA REGISTRADO EN EL 5 STEMA.

Sefior{a} ciudadano(a): la expedicion del certificado de antecedentes disciptinarios de la Procuraduria General de la Nacion es gratuita en todo et pais.

Ei certificado de antecedentes ordinario, refleja las anotaciones de las sanciones impuestas en Los Glti nos cinco (5) afios, at cabo de los cuales, el sistemna inacti
automiticamente el registro saivo que la sancion supere dicho términa, caso en el cual el antecedente <e reflejara hasta que dicho términe expire.

El certificado de antecedente especial, refleja todas las anotaciones que figuren en la base de datos, v se expide para acreditar requisitos de cuya eleccion,
designactbn o nombramiento y posesion exige ausencia towal o parclal de antecedentes.

Para ver este documento necesita Acrobat Reader. $i no lo tiene, haga clic aqui para descargarlo gratis.

Copyright © 2012. Procuraduria General de La Nacign / Todos tos. derechos reservados
Desarraliado por: CDi Software Colombia

¥.1.01

WJMWMWMMW "
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POLICIA NACIONAL
DE COLOMBIA

Consulta en linea de Antecedentes Penales y Requerimientos Judiciales

La Policia Nacional de Colombia informa:
Que siendo las 04:39:37 PM horas del 12/12/2023, e ciudadano identificado con:
Cédula de Ciudadania N° 1006514797
Apellidos y Nombres: OROZCO CASTRO VALENTINA

n NO TIENE ASUNTOS PENDIENTES CON LAS AUTORIDADES JUDICIALES
de conformidad con lo establecido en e! articulo 248 de la Constitucion Politica de Colombia.

En cumplimiento de la Sentencia SU-458 del 21 de junic de 2012, proferida por la Honorable Corte
Constitucional, la leyenda “NO TIENE ASUNTOS PENDIENTES CON LAS AUTORIDADES
JUDICIALES” aplica para todas aquellas personas que no registran antecedenies y para quienes la
autoridad judicial competente haya decretado la extincién de la condena o la prescripcion de la pena.

Esta consulta es valida siempre y cuando el numero de identificacidon y nombres, correspendan con el
documento de identidad registrado y solo aplica para el territorio colombiano de acuerdo a lo
establecido en el ordenamiento constitucional.

Si tiene alguna duda con el resultado, consulte las preguntas frecuentes o acerquese a las
i lacion { ici ional mas cercanas.

H |

Direccion: Avemida Bl Dorado # 75 —
25 barro Mogelia, Bogota 0.C.
Atencion administrativa: Lunes a
Viemes 800 ama 12:00 pm y 200
pm a 5:00 pm

Linea de atencion af ciudadans:
5153700 ext 30552 (Bogoia)

Resto del pais: 18000 510 112
E-mail. dijin.araic-atc@policia.gov.co

" rh -
Rorni
% 14
sy prels)

Ministerio de 8 Portal Unico de

§ Presidencia de la

Defensa Nacional Contratacion
Todos los derechos reservados.

Republica




@ Policia Nacional de Colombia

A (Default.aspx) &

Portal de Servicios al Ciudadano PSC

Sistema Registro Nacional de Medidas Correctivas RNMC

4 Consulta Ciudadano

La Policia Nacional de Colombia informa:

ﬁ Que a la fecha, 12/12/2023 04:37:36 p. m. el ciudadano con Cedula de Ciudadania N°. 1006514797 .

NO TIENE MEDIDAS CORRECTIVAS PENDIENTES POR CUMPLIR.

De conformidad con la Ley 1801 de 2016 “Por la cual se expide el Codigo Nacional de Seguridad y Convivencia
Ciudadana”. Registro intemo de validacion No. 81472532 . La persona interesada podra verificar la
autenticidad del presente documento a través de la pagina web institucional digitando
https://www.policia.gov.co, menti ciudadanos/ consulta medidas correctivas, con &l documento de identidad y
la fecha de expedicion del mismo. Esta consulta es valida siempre y cuando el numero de cédula corresponda
con el documento de identidad suministrado.

Q Nueva BusquedaJ[ B Imprimir

315 9000

Poticia Nacional de Colombia pre
Creecuga Generar - Cra 35N 2E- F '\
Centra Adransratioo Nasronal AN, Bogewa 0.0 Vl DA

Linex de atercon S18I05-910112

&l 7




; ) | 2\ N Formuiario def Registro Unico Tributario

2 Uorlceptcl i |3I Aclumiizadcion de uficio

>

Namero de formulario

(i
ii

14966772945

&, Numero de ldentificacién Tributaria (NIT) 6. DV | 12. Direccién seccional 14, Buzdn electrénico
9 0 1 ﬁ Q 3 2 5 7 7 hmpuestos y Aduanas de Florencia 2 8
IDENTIFICACION
24. Tipo de contribuyente 25, Tipo de documento 26. Numero de Identificacion 27. Fecha expedicion
ersona juridica 1 A
d ar de expedicidn 28. Pais 29. Departamenta 30. Cisdad/Municipio
31. Primer apeflido 32. Segundo apellido 33. Primer nombre . 44, Otros nombres

35, Razon social

CONSTRUCTORA AMAZONICA S.A.8

36. Nombre comercial 37. Sigla
UBICACION
38. Pais 39. Departamento 40. Giudad/Municipic
COLOMBIA 1 6 9 |Caqueta 1 8 |Floencia 001
41. Direccion principal =
CL 14 13 4 ESQ SEGUNDO PISO OF 201
42. Cotreo electronico CONSTRUAMAZONI.CA@GMAIL.COMP
43. Codigo postal [43. Teetono 1 322809988 1]a Telétono2
E CLASIFICACION
Actividad econémica Ocupacion
Actividad principal Actividad secundaria Otras actividades 52. NUmero
48, Cadiga 47. Fecha inicio actividad 48. Cédign 49. Fecka lnicio actividad 50. Cédigo 1 2 51, Codigo establecimientos
| | (o0 l | - | L9

Responsabilidades, Calidades y Atributos

i4299||2023,0 2,0 8]

1 2 3 4 5 5 7 ] 0 1 2
sa.camgold 7!5 2| | I i ! | '[ | I ‘

13 14 15 16 17 18 19 20 21

22 23 24 25 26

47 - Reginmen Sinpie de Tribulauin = Sid
52 - Facturador electronico

Usuarios aduaneros Exportadores
1 z 3 o o -] i B 9 10
| ! l I l l | ' 1 ] J 55. Forma 56. Tipo Servicio 1 2 3
T 57, Mado | l
1 12 13 14 15 16 17 18 19 20
I e N B = -

IMPORTANTE: Sin perjuicio de las actualizaciones a que haya lugar, fa inscripcién en el Registro Unico Tributario -RUT-, tendra vigencia indefinida y en consecuencia no se exigird su renovacion

59. Anexos St D NO 80. No. de Follos: E

Para uso exclusivo de [a DIAN

61. Fecha izoza-12-09117:45:12

J

La informacidn suministrada a través det formulario oficial de inscripcidn, actualizacidn, suspensién
y cancelacion del Registra Unico Tributario (RUT) debara ser e.xacta y veraz; en caso de wnstalas
inexactitud en alguno de los datos sumini los p

sancionatorios 0 de suspension, segun el caso, Paragrafo del articuio 1.8. 126 def Decreto 1825
del 2016, De igual manere al ivieiizar o bamile e usuai lue infotmady y avepla la polilica de
tratamiento de datos ley 1581 de 2012.

Firma del solicitante:

Sin perjuicio de las verificaciones q. e la DIAN realice,
Firma autorizada

984. Nombre ACTUACION DE OFICIO AUTOMATICA
985. Cargo




CAMARA DE COMERCIO DE FLORENCIA PARA EL CAQIETA

CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACION LEGAL

Gimara de Frmercia
e Phonsia Fecha expedicidn: 21/11/2024 - 07:56:05
pone & Bapecti Recibo No, 5001306489, Valor 7200

CODIGO DE VERIFICACION m3Z1ZCAFdP

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a hitps.//sil.confecamaras.co/vieta/plantilla/cv php?empresa=41 y digite ol
respectivo codigo, para que visualice la imagen generada al momento de su expedicidn. La verificacidn se puede realizar de manera ilimitada,
durante 60 dias calendario contades a partir de la fecha de su expedicion.

CON FUNDAMENTO EN LA MATRICULA E INSCRIPCIONES EFECTUADAS EN EL REGISTRO MERCANTIL, LA
CAMARA DE COMERCIO CERTIFICA:

NOMBRE, IDENTIFICACION Y DOMICILIO

Razén Scocial : CONSTRUCTORA AMAZONICA S.A.S
Nit : 901693257-7
Domicilio: Florencia, Cagqueté

MATRICULA

Matricula No: 128647

Fecha de matricula: 13 de marzo de 2023
Ultimo afo rencvado: 2023

Fecha de renovacién: 13 de marzo de 2023
Grupc NIIF : GRUPO ITI - MICROEMPRESAS

UBICACION

Direccién del domicilio principal : CL 14 13 4 ES5Q SEGUNDQ PISO OF 201 - Centro
Municipio : Florencia, Caqueta

Correo electrénico : construamazonicalgmail.com

Teléfonc comercial 1 : 3228099881

Teléfono comercial 2 : No reportd.

Teléfono comercial 3 : No reportd.

Direccién para notificacién judicial : CL 14 13 4 ESQ SEGUNDO PISO OF 201 - Centro
Municipio : Flerencia, Caqueté

Correo electrénico de notificacién : construamazonica@gmail.com

Teléfono para notificacidén 1 : 3228099881

Teléfono notificacién 2 : No reportd.

Teléfono notificacién 3 : No reportd.

La persona juridica SI autorizdé para recibir notificaciones personales a través del
corres electrénico, de conformidad con lo establecido en los articulos 291 del Cédigo
General del Procesc y del 67 del Cédigo de Procedimiento Administrative y de lo
Contencioso Administrativo.

CONSTITUCION

Por documento privade No. 1 del 08 de febrero de 2023 de la Asamblea De Accionistas de
Florencia, inscrito en esta Camara de Comercio el 13 de marzo de 2023, con el No. 16336
del Libro IX, se constituyd la persona juridica de naturaleza comercial denominada
CONSTRUCTORA AMAZONICA S.A.S.




CAMARA DE COMERCIO DE FLORENCIA PARA EL CAQUETA

CERTIFICADO DE EXISTENCIA ¥ REPRESENTACION LEGAL

Crmeart de Coummrcis
e Phmca Fecha expedicién: 21/11/2024 - 07:56:05
o Bagucti Recibo No. S001306489, Valor 7200

CODIGO DE VERIFICACION m3Z1ZCAFdP

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a hitps://sii.confecamaras.co fvista/plantilia/cv.php?empresa=41 y digite et
respectivo codigo, para que visualice la imagen generada al momento de su expedician. La verificacidn se puede realizar de manera iimitada,
durante 60 dias calendario contados a partir de la fecha de su axpedicion.

TERMINO DE DURACION
La persona juridica no se encuentra disuelta y su duracién =s indefinida.
OBJETO SOCIAL

La sociedad tendrad como: 1. Objeto principal: Empresa Colombiana de ingenieria y
consLruccion conservacidn, rehablililacién Y me joramienkto de infraestructura,
especializada en sostenibilidad y la implementacidén de nuevas tecnologias enmarcadas en
los principios de la economia circular de: i) Infraeslruclura de Lransporcle:
carreteras, calles y otras vias para vehiculos o peatones. - Construccidén de puentes y
viaduclos. — Construccién de Lineles. - ConsLruccidn de pistas de aeropuerlos. - obras
de superficie en calles, carreteras, autopistas, puentes o tuneles. - Asfaltado de
carreleras. - Infraestructura de [fluviales. 1i) - Proyeclos de urbanismo, la
construccién de tecdo tipo de obra civil en edificios residenciales, tales como casas
unifamiliares y edificios mullifamiliares, lincluidos edificies. 1il) - Suminislro de
materiales. — Pintura y otros tipos de marcado de carreteras., - Instalacién de Barreras
de emergencia, sefales de Lralico, elementos prelabricadcs y elementos similares. De
igual manera en el desarrollo de su actividad principal podrd elaborar, asesorar, en
disefios arquitecténicos, pruebas de laboratcrio de suelos, geotecnia y demés
actividades inherentes y propias de la obra civil. 2. Actividad secundaria: Alquiler de
maquinaria, equipos, vehiculos y lransporté de carga.

CAPITAL

* CAPITAL AUTORIZADGC *

Valor $ 10.000.000.000,00
No. Acciones 10.000.000,00
Valor Nominal Accicnes 5 1,000,00

* CAPITAL SUSCRITO *

Valor $ 1.000,000.000,00
No. Accicnes 1.000.000,00
Valor Nominal Acciones $ 1.000,00
* CAPITAL PAGADC *
Valor $ 1.000.000.000,00
No. Acciones 1.000.000,00
valor Nominal Acciones $ 1.000,00

REPRESENTACION LEGAL

La representacién legal de la sociedad por acciones simpl:ficada estard a cargo de una
persona natural o juridica, accionista o no.




CAMARA DE COMERCIO DE FLORENCIA PARA EL CAQUETA

CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACION LEGAL

Chmara de Fomrcis
ey Fecha sxpedicidén: 21/11/2024 - 07:56:05
pase of Fogueti Recibo No. 5001306489, Valor 7200

CODIGO DE VERIFICACION m3Z1ZCAFdP

Verifique i contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a https//sii.confecamaras.co/vista/plantila/cv php?empresa=41 y digite el
respectivo codigo, para que visualice la imagen gengrada al momento de su expedicién. La verificacion se puede realizar de manera iimitada,
durante 60 dias calendario contados a partir de la fecha de su expedicidn.

FACULTADES Y LIMITACIONES DEL REPRESENTANTE LEGAL

La sociedad seréd gerenciada, administrada y representada .egalmente ante tercerocs por
el representante legal. El representante legal de la soc.edad requerird autorizacidn
previa de la asamblea para celebrar cualgquier contratc gue supere los doscientos (200)
salarios minimos legales mensuales vigentes. Por lo tanto, se entendera que el
representante legal pedrd celebrar o ejecutar todos los actos y contratos comprendidos
en el objeto social o que se relacionen directamente con la existencia y el
funcionamiento de la sociedad. El representante legal se ertenderd investidoe de los mas
amplios poderes para actuar en todas las circunstancias en nombre de la sociedad, con
excepcién de aguellas facultades que, de acuerdo con los estatutos, se hubieren
reservado los acclionistas, en las relaciones frente a terceros, la sociedad quedara
obligada por los actos y contratos celebrados por el rzpresentante legal. Le esta
prohibido al representante legal y a los demas administradores de la sociedad por si o
por interpuesta persona, obtener bajo cualquier forma o modalidad juridica preéstamos
por parte de la sociedad u obtener de parte de la sociedad aval, £fianza © cualgquier
otrc tipo de garantia de sus obligaciones personales.

NOMBRAMIENTOS
REPRESENTANTES LEGALES

Por Acta No. 3 del 11 de noviembre de 2023 de la Asamblea Extraordinaria, inscrita/o en
esta Camara de Comercio el 20 de noviembre de 2023 con el No. 17294 del libro IX, se
designé a:

CARGO NOMBRE - IDENTIFICACION

REPRESENTANTE LEGAL VALENTINA CROZCO CASTIRO C.C. No. 1.006.514.797

RECURSOS CONTRA LOS ACTOS DE INSCRIPCION

De econformidad con lo establecido en el Cddige de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrative y la Ley 962 de 2005, los Actos Administrativos de registro
guedan en firme, dentro de los diez (10) dias habiles sigulentes a la fecha de
inscripcién, siempre gue no sean objeto de recursos. Para =stos efectos, se informa gque
para la CAMARA DE COMERCIO DE FLORENCIA PARA EL CAQUETA, 1los sabados NO son dias
habiles.

Una vez Ainterpuestos los recursos, los Actos Administrativos recurrides quedan en
efecto suspensivo, hasta tanto los mismos sean resueltos, conforme lo prevé el articulo
79 del Coédigo de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo.




CAMARA DE COMERCIO DE FLORENCIA PARA EL CAQUETA
0 CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACION LEGAL

Cdmiana &e Lomercis
s Porowcia Fecha expedicién: 21/11/2024 - 07:56:05
pera of Gagueti Recibo No, S001306489, Valor 7200

CODIGO DE VERIFICACION m3Z1ZCAFdP

Verifigue el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a hitpsy/sii.confecamaras.co/vista/plantilia‘cv.php?empresa=41 y digite el
respectivo ¢6digo, para que visualice la imagen generada ai momento de su expedicién. La verificacién se puede realizar de manera ilimitada,
durante 60 dias calendario contados a partir de la fecha de su expedicion,

A la fecha y hora de expedicidén de este certificado, NO se encuentra en curso ning(n
recurso.

CLASIFICACION DE ACTIVIDADES ECONOMICAS - CIIU

Actividad principal Cédigo CIIU: F4290
Actividad secundaria Cédigo CIIU: No reportéd
Otras actividades Cédige CIIU: No reportd

ESTABLECIMIENTOS DE COMERCIO, SUCURSALES Y AGENCIAS

A nombre de la persona juridica, flgura(n) malriculado(s}) en la CAMARA DE COMERCIO DE
FLORENCIA PARA EL CAQUETA el{los) siguiente(s) establecimiento(s) de comercio:

SUCURSALES Y AGENCIAS

Nombre: CONSTRUCTORA AMAZCONICA MORELIA
Matricula No.: 131342

Fecha de Matricula: 25 de octubre de 2023
Ultimo afio renovado: 2023

Categoria: Sucursal

Direccién : CL 2 2 20 - El1 Centro
Municipic: Morelia, Caqueté

SI DESEA OBTENER INFORMACION DETALLADA DE LOS ANTERIORES ESTABLECIMIENTOS DE COMERCIO O
DE AQUELLOS MATRICULADOS EN UNA JURISDICCION DIFERENTE A LA DEL PROPIETARI(Q, DERERA
SOLICITAR EL CERTIFICADO DE MATRiCULA MERCANTIL DEL RESPECTIV(Q ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO,

LA INFORMACION CORRESPONDIENTE A LOS ESTABLECIMIENTO3 DE COMERCIO, AGENCIAS Y
SUCURSALES, QUE LA PERSONA JURIDLICA TIENE MATRICULADOS EN OLRAS CAMARAS DE COMERCLO DEL
pPATS, PODRA CONSULTARLA EN WWW.RUES.ORG.CO.

INFORMA - TAMANO DE EMPRESA

De conformidad con lo previsto en el articulo 2.2.1.13.2.1 del Decreto 1074 de 2015 y
la Resclucidn 2225 de 2019 del DANE el Lamafio de la empresa es MICRC EMPRESA.

Lo anlerior de acuerde a la informacidédn reporlada por el malriculado o inscrilo en el




CAMARA DE COMERCIO DE FLORENCIA PARA EL CAQUETA

0 CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACION LEGAL
Gimara dz Pomerces

e Ploremtia Fecha expedicién: 21/11/2024 - 07:56.05

fone of Lagucti Recibo No. 5001306489, Valor 7200

CODIGO DE VERIFICACION m3Z1ZCAFdP

Verifigue el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a https/sii.confecamaras.co/vista/plantilla/cv.php?empresa=41 y digite et
respectivo ¢odigo, para que visuatice la imagen generada al momente de su expedicion. La verif cacidn se puede realizar de manera ilimitada,
durante 60 dias calendario contades a pariir de la fecha de su axpedicidn.

formulario RUES:

Ingresos por actividad ordinaria : $1.160.000,00
Actividad econdmica por la gue percibidé mayores ingresos en el periodo - CIIU : F4290.

INFORMACION COMPLEMENTARIA — REPORTE A ENTIDADES

INFORMACION COMPLEMENTARIA a. Que los datos del empresario y/o establecimiento de
comercio han side puestos a disposicidn de la Policia Nacional a través de la consulta
a la base de datos del RUES. b. Se realizé la inscripcidn de la empresa y/o
establecimiento en el Registro de Identificacidén Tributaria (RIT).

Este certificado refleja la situacidén juridica registral de la sociedad, a ia fecha y
hora de su expediciédn.

IMPQRTANTE: La firma digital de la CAMARA DE COMERCIO DE FLORENCIA PARA EL CAQUETA contenida en este certificado electronico se encuentra emitida por
una entidad de cenrtificacién acreditada por et Organismo Nacional de Acreditacion de Colombia (ONAC), de corformidad con las exigencias establecidas en la Ley 527
de 1999 para validez juridica y probatoria de los documentos electronicos.

La firma digital no es una firma digitalizada o escaneada, por lo tanto, la firma digital que acompana este documento 1a podrd verificar a través de su aplicativa visor de
documentos paf.

La firma mecanica que se muestra a continuacién es ia representacién grafica de la firma del secretario juridico 10 de quien haga sus veces) de la Cémara de Comercio
quien avala este certificado. La firma mecénica no reemplaza la firma digital en los documemos electronicos.

Al realizar ta verificacion podré visualizar (y descargar) una imagen exacta del certificado que fue entregado al usuario en e momento que se realizd la transaccién.

*** FINAL. DEL. CERTIFICADO




