ADICION No. 2 Y PRORROGA No. 4 AL CONTRATO No. 2574 DE 2023 CUYO OBJETO ES:
ADMINISTRACION VIAL DE LAS CARRETERAS NACIONALES A CARGO DE LA
DIRECCION TERRITORIAL CORDOBA GRUPO AMV 1. LOTE 1.

VALOR BASICO: $21.386.554,62
IVA BASICO: $ 4.063.445.38
VALOR TOTAL: $25.450.000,00

PRORROGA: HASTA EL 04 DE ABRIL 2024

CONTRATISTA: CONSORCIO INURFE con NIT. 901.731.558-2 (Integrado por INGENIERIA
ARGOS S.A'S con NIT. 860.046.102-1, con un porcentaje de participacion del 45%;
FERNANDEZ INGENIEROS CONSULTORES S.A.S con NIT. 900.871.862-3, con un porcentaje
de participacion del 45% y URBACOLING S.A.S con NIT. 901.260.852-1, con un porcentaje de
participacion del 10%).

Entre los suscritos ELLEN OBEIMAR AICARDY GALEANO, identificado con Cedula de
Ciudadania No. 78.699.484 expedida en Monteria, obrando en nombre y representacion del
INSTITUTO NACIONAL DE VIAS INVIAS, en su calidad de DIRECTOR TERRITORIAL
CORDOBA, Establecimiento Publico del Orden Nacional, adscrito al Ministerio de
Transporte, creado por el Decreto 2171 del 30 de diciembre de 1992, y modificada su
estructura mediante el Decreto 1292 de 2021 y en ejercicio de las facultades legales y
estatutarias, en especial la Resolucion en ejercicio de las facultades legales y estatutarias,
en especial las Resoluciones No. 3309 del 29 de octubre del afio 2021 y la Resolucién No.
3429 de noviembre 5 de 2021, expedidas por el Director General del Instituto Nacional de
Vias INVIAS, quien para los efectos de este Contrato se llamard EL INSTITUTO, por una
parte y por la otra, YENIFER MARTINEZ JURADO, identificada con cédula de ciudadania
namero 39.810.597 expedida en Tabio, obrando en nombre y representacion legal del
CONSORCIO INURFE, en su calidad de representante, segun documento de conformacion
del consorcio (anexa), quien manifiesta bajo la gravedad del juramento que ni ella, ni los
integrantes del consorcio que representa, se encuentran incursos en causal alguna de
inhabilidad o incompatibilidad o impedimento para contratar y quien para efectos del
presente documento se llamara EL CONSULTOR, hemos convenido en celebrar esta
Adicion No. 2 y Prorroga No. 3 al contrato No. 2574-2023, el cual fue adjudicado por
Resolucion Niumero 2252 del 30 de junio del 2023, previo Concurso de Méritos No. CMA-
DEO-SGI-007-2023, contrato que se regira por las estipulaciones de la Leyes 80 de 1993,
1150 del 2007, 1474 del 2011, 1882 del 2018, Decreto Ley No. 019 del 2012 y el Decreto
No. 1082 del 2015, el Cddigo Civil y de Comercio y las normas que las modifiquen o
sustituyan, ademas de las adicionales que resulten aplicables a la materia y las siguientes
clausulas. CLAUSULA PRIMERA: ADICION. - La clausula sexta del contrato principal y
primera de su Adicional No. 1 que establece su valor en la suma de QUINIENTOS
CUARENTA Y SIETE MILLONES SETECIENTOS CUARENTA Y SIETE MIL
CUATROCIENTOS CINCUENTA Y UN PESOS CON CERO TRES CENTAVOS MONEDA
CORRIENTE ($547.747.451.03) MONEDA CORRIENTE. INCLUIDO IVA MONEDA
CORRIENTE. se Adiciona en la suma de VEINTICINCO MILLONES CUATROCIENTOS
CINCUENTA MIL PESOS MONEDA CORRIENTE ($25.450.000,00), suma que incluye el
IVA. CLAUSULA SEGUNDA APROPIACION PRESUPUESTAL. — El INSTITUTO se
obliga a reservar para el presente contrato la suma de VALOR DEL CONTRATO. El valor
del presente contrato se fija en la suma de VEINTICINCO MILLONES CUATROCIENTOS
CINCUENTA MIL PESOS MONEDA CORRIENTE ($25.450.000,00), discriminada asi: a).
VALOR BASICO: VEINTIUN MILLONES TRESCIENTOS OCHENTA Y SEIS MIL
QUINIENTOS CINCUENTA Y CUATRO PESOS CON SESENTA Y DOS CENTAVOS
($21.386.554,62) MONEDA CORRIENTE. b). VALOR IVA: CUATRO MILLONES
SESENTAY TRES MIL CUATROCIENTOS CUARENTA Y CINCO PESOS CON TREINTA
Y OCHO CENTAVOS ($4.063.445.38) MONEDA CORRIENTE. PARAGRAFO: Para
respaldar las obligaciones contraidas, el INSTITUTO cuenta con el Certificado de
Disponibilidad Presupuestal nUmero 22324 del 26 de febrero del 2024 expedido por el Grupo



de Presupuesto de la Subdireccion Financiera del INSTITUTO, del cual se reservarala suma
de $ 25.450.000,00, correspondiente al rubro C-2401-0600-103-51102D-2401054-02
ADQUIS. DE BYS - SERVICIO DE ADMINISTRACION VIAL EN VIAS PRIMARIAS - 5.
CONVERGENCIA REGIONAL / D. INTEGRACION DE TERRITORIOS BAJO EL
PRINCIPIO DE LA CONECTIVIDAD FISICA Y LA MULTIMODALIDAD, Fuente propios,
Recurso 20. CLAUSULA TERCERA: PRORROGA. - La clausula octava del contrato
principal, como Primeras de las Prorrogas No. 1, 2 y 3 que establece el plazo para la
ejecucion del presente contrato sera hasta el 29 de febrero del afio 2024, se prorroga hasta
el 04 de abril del afio 2024. CLAUSULA CUARTA: AMPLIACION DE POLIZAS. - EI
CONSULTOR, se compromete a ampliar las podlizas que tiene constituidas,
proporcionalmente a la Prorroga en tiempo que se le concede mediante este contrato, dentro
de los tres dias siguiente a la suscripcion de esta adicion y prorroga. CLAUSULA QUINTA:
VIGENCIA ESTIPULACIONES. - Las demas estipulaciones del contrato principal, que no
se hayan modificado mediante este contrato, continlan vigente. CLAUSULA SEXTA:
PERFECCIONAMIENTO, LEGALIZACION Y EJECUCION. - El contrato se perfecciona
con la publicacion en el SECOP Il de la presente prorroga. Para constancia se firma en
Monteria.

Elabord: Felipe Santiago Pérez Diaz.
Abogado Direccién Territorial Cordoba.
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