
ADICION No. 2 Y PRORROGA No. 4 AL CONTRATO No. 2574 DE 2023 CUYO OBJETO ES:   
ADMINISTRACIÓN VIAL DE LAS CARRETERAS NACIONALES A CARGO DE LA 
DIRECCIÓN TERRITORIAL CÓRDOBA GRUPO AMV 1. LOTE 1. 

 

VALOR BASICO: $ 21.386.554,62 
IVA BASICO:        $  4.063.445.38 
VALOR TOTAL:    $ 25.450.000,00 

 

PRORROGA: HASTA EL 04 DE ABRIL 2024 

CONTRATISTA:  CONSORCIO INURFE con NIT. 901.731.558-2 (Integrado por INGENIERÍA 
ARGOS S.A.S con NIT. 860.046.102-1, con un porcentaje de participación del 45%; 
FERNANDEZ INGENIEROS CONSULTORES S.A.S con NIT. 900.871.862-3, con un porcentaje 
de participación del 45% y URBACOLING S.A.S con NIT. 901.260.852-1, con un porcentaje de 
participación del 10%). 
 
Entre los suscritos ELLEN OBEIMAR AICARDY GALEANO, identificado con Cedula de 
Ciudadanía No. 78.699.484 expedida en Montería, obrando en nombre y representación del 
INSTITUTO NACIONAL DE VIAS INVIAS, en su calidad de DIRECTOR TERRITORIAL 
CORDOBA, Establecimiento Público del Orden Nacional, adscrito al Ministerio de 
Transporte, creado por el Decreto 2171 del 30 de diciembre de 1992, y modificada su 
estructura mediante el Decreto 1292 de 2021 y en ejercicio de las facultades legales y 
estatutarias, en especial la Resolución en ejercicio de las facultades legales y estatutarias, 
en especial las Resoluciones No. 3309 del 29 de octubre del año 2021 y la Resolución No. 
3429 de noviembre 5 de 2021, expedidas por el Director General del Instituto Nacional de 
Vías INVIAS, quien para los efectos de este Contrato se llamará EL INSTITUTO, por una 
parte y por la otra, YENIFER MARTINEZ JURADO, identificada con cédula de ciudadanía 
número 39.810.597 expedida en Tabio, obrando en nombre y representación legal del 
CONSORCIO INURFE, en su calidad de representante, según documento de conformación 
del consorcio (anexa), quien manifiesta bajo la gravedad del juramento que ni ella, ni los 
integrantes del consorcio que representa, se encuentran incursos en causal alguna de 
inhabilidad o incompatibilidad o impedimento para contratar y quien para efectos del 
presente documento se llamará EL CONSULTOR, hemos convenido en celebrar esta 
Adición No. 2 y Prorroga No. 3 al contrato No. 2574-2023, el cual fue adjudicado por 
Resolución Número 2252 del 30 de junio del 2023, previo Concurso de Méritos No. CMA-
DEO-SGI-007-2023, contrato que se regirá por las estipulaciones de la Leyes 80 de 1993, 
1150 del 2007, 1474 del 2011, 1882 del 2018, Decreto Ley No. 019 del 2012 y el Decreto 
No. 1082 del 2015, el Código Civil y de Comercio y las normas que las modifiquen o 
sustituyan, además de las adicionales que resulten aplicables a la materia y las siguientes 
cláusulas. CLAUSULA PRIMERA: ADICION. - La cláusula sexta del contrato principal y 
primera de su Adicional No. 1 que establece su valor en la suma de QUINIENTOS 
CUARENTA Y SIETE MILLONES SETECIENTOS CUARENTA Y SIETE MIL 
CUATROCIENTOS CINCUENTA Y UN PESOS CON CERO TRES CENTAVOS MONEDA 
CORRIENTE ($547.747.451.03) MONEDA CORRIENTE. INCLUIDO IVA MONEDA 
CORRIENTE. se Adiciona en la suma de VEINTICINCO MILLONES CUATROCIENTOS 
CINCUENTA MIL PESOS MONEDA CORRIENTE ($25.450.000,00), suma que incluye el 
IVA.  CLÁUSULA SEGUNDA APROPIACIÓN PRESUPUESTAL. – El INSTITUTO se 
obliga a reservar para el presente contrato la suma de VALOR DEL CONTRATO. El valor 
del presente contrato se fija en la suma de VEINTICINCO MILLONES CUATROCIENTOS 
CINCUENTA MIL PESOS MONEDA CORRIENTE ($25.450.000,00), discriminada así: a). 
VALOR BASICO: VEINTIUN MILLONES TRESCIENTOS OCHENTA Y SEIS MIL 
QUINIENTOS CINCUENTA Y CUATRO PESOS CON SESENTA Y DOS CENTAVOS 
($21.386.554,62) MONEDA CORRIENTE. b). VALOR IVA: CUATRO MILLONES 
SESENTA Y TRES MIL CUATROCIENTOS CUARENTA Y CINCO PESOS CON TREINTA 
Y OCHO CENTAVOS ($4.063.445.38) MONEDA CORRIENTE. PARAGRAFO: Para 
respaldar las obligaciones contraídas, el INSTITUTO cuenta con el Certificado de 
Disponibilidad Presupuestal número 22324 del 26 de febrero del 2024 expedido por el Grupo 



de Presupuesto de la Subdirección Financiera del INSTITUTO, del cual se reservará la suma 
de $ 25.450.000,00, correspondiente al rubro C-2401-0600-103-51102D-2401054-02 
ADQUIS. DE BYS - SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN VIAL EN VÍAS PRIMARIAS - 5. 
CONVERGENCIA REGIONAL / D. INTEGRACIÓN DE TERRITORIOS BAJO EL 
PRINCIPIO DE LA CONECTIVIDAD FÍSICA Y LA MULTIMODALIDAD, Fuente propios, 
Recurso 20. CLAUSULA TERCERA: PRORROGA. - La cláusula octava del contrato 
principal, como Primeras de las Prórrogas No. 1, 2 y 3 que establece el plazo para la 
ejecución del presente contrato será hasta el 29 de febrero del año 2024, se prorroga hasta 
el 04 de abril del año 2024. CLAUSULA CUARTA: AMPLIACION DE POLIZAS. - El 
CONSULTOR, se compromete a ampliar las pólizas que tiene constituidas, 
proporcionalmente a la Prorroga en tiempo que se le concede mediante este contrato, dentro 
de los tres días siguiente a la suscripción de esta adición y prorroga. CLAUSULA QUINTA: 
VIGENCIA ESTIPULACIONES. - Las demás estipulaciones del contrato principal, que no 
se hayan modificado mediante este contrato, continúan vigente. CLAUSULA SEXTA: 
PERFECCIONAMIENTO, LEGALIZACIÓN Y EJECUCION. -  El contrato se perfecciona 
con la publicación en el SECOP II de la presente prorroga. Para constancia se firma en 
Montería. 
 

 

Elaboró: Felipe Santiago Pérez Díaz.  
Abogado Dirección Territorial Córdoba.  
 
 

Reviso:  


