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ACTA DE CORTE PARCIAL DE OBRA No. 1
Contrato N° 0033-DRNR-2023
Sede Seccional Valledupar
DRNR

PERIODO DEL 21 DE NOVIEMBRE DE 2023 AL 09 DE ENERO DE 2024

CONTRATO NUMERO : 0033-DRNR-2023

MODALIDAD

OBJETO

CONTRATISTA

NIT CONTRATISTA

VALOR INICIAL

MINIMA CUANTIA

REPARACIONES LOCATIVAS DE REDES Y COMPONENTES DEL
SISTEMA SANITARIO DE LA DIRECCION SECCIONAL CESAR.
DBN INGENIERIA SAS.

901.386.625-8
VEINTITRES MILLONES TREINTA Y OCHO MIL OCHENTA Y

NUEVE PESOS CON NOVENTA Y SIETE CENTAVOS MCTE.
(23.038.089,97)

PLAZO DE EJECUCION 30 DIAS CALENDARIO

FECHA DE INICIO
CONTRATO
FECHA DE
TERMINACION
CONTRATO
INTERVENTORIA
(si existe)

SUPERVISION
OTROSI NO. 1
PRORROGA
NUEVA FECHA DE
TERMINACION
ADICION

NUEVO VALOR DEL
CONTRATO

OTROSI NO. 2

VALOR ADICION

NUEVO VALOR DEL
CONTRATO

FECHA FINAL DE
TERMINACION

21 DE NOVIEMBRE DE 2023
9 DE ENERO DE 2024
N-A

Dra. LOLY LUZ LINAN FUENTES-Directora Seccional Cesar

Ing. JULY ALEXANDRA RODRIGUEZ DAZA- Coordinadora GNGEI
Arg. ALMEIRO BARBOSA ROMERO-Profesional Especializado
PRORROGA Y ADICION

VEINTE (20) DIAS
NUEVE (9) DE ENERO DE 2024

CINCO MILLONES SETECIENTOS VEINTE MIL NOVENTA Y DOS
PESOS CON CUARENTA Y NUEVE CENTAVOS (5.720.092,49)
VEINTIOCHO MILLONES SETECIENTOS CINCUENTA Y OCHO
MIL CIENTO OCHENTA Y DOS PESOS CON CUARENTA Y SEIS
(28.758.182,46)

ADICION

CINCO MILLONES SETECIENTOS TREINTA Y NUEVE MIL
TRESCIENTOS SESENTA PESOS CON CERO CENTAVOS.
(5.739.360,00)

TREINTA Y CUATRO MILLONES CUATROCIENTOS NOVENTA Y
SIETE MIL QUINIENTOS CUARENTA Y DOS PESOS CON
CUARENTA Y SEIS CENTAVOS MCTE (34.497.542,46)

NUEVE (9) DE ENERO DE 2024
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o Sede Seccional Valledupar
DRNR

El dia 9 de enero de 2024, se reunieron por parte del INSTITUTO NACIONAL DE MEDICINA LEGAL
Y CIENCIAS FORENSES los funcionarios del designados para ejercer de manera conjunta la funcién
del supervision del contrato:, Ingeniera JULY ALEXANDRA RODRIGUEZ DAZA- Coordinadora
GNGEI, Arg. ALMEIRO BARBOSA ROMERO-Profesional Especializado GNGEI y la Doctora LOLY
LUZ LINAN FUENTES, Directora Seccional Cesar y por parte del contratista la Ing. DIEGO FABIAN
BAYONA NAVARRO, representante legal de la firma contratista con el objeto de acordar lo siguiente:

1. El contratista hace entrega a la supervision quien a nombre del Instituto Nacional de Medicina
Legal y Ciencias Forenses hace recibo de la obra ejecutada en desarrollo del contrato.

2. Se entiende que se trata del recibo parcial de obra del periodo del 21 de noviembre de 2023
al 9 de enero de 2024, mediante el Acta de Recibo Final-Recibo a Satisfaccién, se realizo el
recibo total de las obras ejecutadas.

3. Se anexan en dos (2) folios los cuadros de valores del contrato y en tres (3) folios el cuadro
de cantidades (Acta de Recibo Parcial -Recibo final de obra -balance final del contrato).

4. Se liquida el acta de recibo parcial N° 1 de la siguiente manera:

NOTA ACLARATORIA: De acuerdo con el Numeral 2.6 FORMA DE PAGO de los Estudios
Previos, los cuales hacen parte integral del contrato y a lo acordado en el modificatorio N° 1
“modificacion de la forma de pago”, indican: “... EI INSTITUTO pagara, a través del Grupo
Nacional de Gestion de Tesoreria de la Entidad, en Bogota D.C.(..)

e El noventa y cinco (95%) por ciento del valor del contrato, se pagara mediante actas
mensuales de recibo parcial de obra (...)

e Elcinco (5%) por ciento restante del valor del contrato, se pagara dentro de los treinta
(30) dias hébiles siguientes a la liquidacién del contrato...”

Por lo anterior, del valor total de las cantidades ejecutadas del contrato (ACTA DE RECIBO FINAL)
de $ 34.008.276,60, se descontard el valor correspondiente al 5% del valor total del contrato, es
decir $ 1.700.413,83, dando como resultado la suma de 32.307.862,77, correspondiente al ACTA
DE RECIBO PARCIAL No. 1 la cual se discrimina a continuacion:

SUBTOTAL COSTO DIRECTO 27.020.040,79
ADMINISTRACION 15,00% 4.053.006,12
IMPREVISTOS 1,00% 270.200,41
UTILIDAD 3,00% 810.601,22
IVA SOBRE UTILIDAD 19,00% 154.014,23
SUBTOTAL COSTO DIRECTO 5.287.821,98
MENOS AMORTIZACION DEL ANTICIPO 0.0%

VALOR TOTAL A PAGARACTANo. 1

32.307.862,77
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La presente acta se firma por los que en ella intervinieron el 9 de enero de 2024

ARQ. ALMEIRO BAR A"ROMERO Ing. DIEGO FABIAN BA

L‘Q‘ve“ W
Dra. LOLY LUZ LINA UENTES

Directora Seccional Cesar-DRNR

NA'NAVARRO

Profesional Especijalizado GNGEI Contratista
. Representante Legal




