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 INSTITUTO NACIONAL DE MEDICINA LEGAL Y CIENCIAS 
FORENSES 

CONTRATO No.   
0033-DRNR-

2023 

Fecha de  
Suscripción del 
Contrato: 

Día Mes Año 

No. ACEPTACIÓN DE OFERTA 24 10 2023 

CONTRATISTA: : DBN INGENIERIA SAS. 

OBJETO: 
: REPARACIONES LOCATIVAS DE REDES Y 

COMPONENTES DEL SISTEMA SANITARIO DE LA 
DIRECCION SECCIONAL CESAR. 

VALOR DEL CONTRATO: 
: VEINTITRÉS MILLONES TREINTA Y OCHO MIL 

OCHENTA Y NUEVE PESOS CON NOVENTA Y 
SIETE CENTAVOS MCTE. (23.038.089,97) 

PLAZO DE EJECUCIÓN: : 30 DIAS 

FECHA DE INICIO: : 21 DE NOVIEMBRE DE 2023 

FECHA DE TERMINACIÓN 
INICIAL: 

: 
20 DE DICIEMBRE DE 2023 

MODIFICACIÓN No. 1 :  

RAZÓN: 
: 

ADICION Y PRORROGA 

ADICION: : CINCO MILLONES SETECIENTOS VEINTE MIL 
NOVENTA Y DOS  PESOS CON CUARENTA Y 
NUEVE CENTAVOS (5.720.092,49) 

NUEVOVALOR  
DEL CONTRATO 

: VEINTIOCHO MILLONES SETECIENTOS 
CINCUENTA Y OCHO MIL CIENTO OCHENTA Y 
DOS PESOS CON CUARENTA Y SEIS 
(28.758.182,46) 

PRORROGA: 
: 

VEINTE (20) DIAS CALENDARIO 

NUEVA FECHA DE 
TERMINACIÓN 

: 
NUEVE (9) DE ENERO DE 2024 

MODIFICACIÓN No. 2 :  

RAZÓN : ADICION  

ADICION   
 
: 

CINCO MILLONES SETECIENTOS TREINTA Y 
NUEVE MIL TRESCIENTOS SESENTA PESOS CON 
CERO CENTAVOS. 
( 5.739.360,00) 

NUEVO VALOR DEL 
CONTRATO 

 
 
: 

TREINTA Y CUATRO MILLONES 
CUATROCIENTOS NOVENTA Y SIETE MIL 
QUINIENTOS CUARENTA Y DOS PESOS CON 
CUARENTA Y SEIS CENTAVOS MCTE 
(34.497.542,46) 
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SUPERVISORES: 

 
 
 
 
: 

 
Dra. LOLY LUZ LINAN FUENTES 

Directora Seccional Cesar - INML Y CF 
 
Ing. JULY ALEXANDRA RODRIGUEZ DAZA- 

Coordinadora GNGEI 
 
Arq. ALMEIRO BARBOSA ROMERO-Profesional 

Especializado GNGEI 
 

 
El día 9 de enero de 2024, se reunieron en la ciudad de Valledupar, los suscritos, mayores de 
edad, a saber: Loly Luz Linan Fuentes, Directora Seccional Cesar, identificada con cédula de 
ciudadanía No. 56.098.712, July Alexandra Daza Rodríguez Daza, Coordinadora del Grupo 
Nacional de Infraestructura, identificada con cédula de ciudadanía No. 1.019.006.458, Almeiro 
Barbosa Romero, Profesional Especializado del Grupo Nacional de Infraestructura, 

identificado con cédula de ciudadanía No. 11.410.044, en su condición de SUPERVISORES 
del contrato No. 033-DRNR-2023, en nombre y representación del INSTITUTO NACIONAL DE 
MEDICINA LEGAL Y CIENCIAS FORENSES, con NIT 800.150.861-1 de una parte; y por la 
otra Diego Fabián Bayona Navarro identificado con Cédula de Ciudadanía No. 79.736.605, 
representante legal de la firma DBN INGENIERIA SAS con el fin de verificar el cumplimiento 

del contrato, hacer el recibo final a satisfacción y firma de la presente acta.  
  
Una vez realizada la totalidad de la obra respecto a la descripción y cantidades del contrato, se 
constató que el Contratista cumplió con el alcance del objeto del contrato, de acuerdo con las 
especificaciones establecidas en los estudios previos y sus anexos, documento de información 
complementaria y propuesta, que forman parte integral del presente contrato, por lo que las 
obras contratadas son recibidas por parte de la supervisión del Instituto. 
 
El contratista hace entrega y por su parte los funcionarios del INML y CF reciben las obras 
ejecutadas dentro del contrato “Reparaciones locativas y espacios de intervención de la 
Dirección Seccional Cesar Del Instituto Nacional de Medicina Legal Y Ciencias Forenses”. 

 
De acuerdo con lo establecido en el contrato y como parte de los requisitos, al finalizar la obra 
y previo a la liquidación del contrato, persiste la obligación de entregar a la supervisión de 
manera completa para su revisión y aprobación, un informe que contenga los siguientes 
documentos: 
 
Informe final que incluya: 

 Descripción de las actividades desarrolladas. 

 Registro fotográfico de inicio a fin con su descripción. 

 Memorias de cálculo de las actividades ejecutadas 

 Acreditación de pagos parafiscales del sistema de Seguridad Social Integral, SENA, 
ICBF, cajas de compensación y Fondo de la Industria de la Construcción (FIC) 

 Paz y salvos de subcontratistas y proveedores. 

 Planos record. 
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La presente se expide el día nueve (9) del mes de enero de 2024, para el trámite de liquidación.  
 
 
Para constancia se firma por las partes. 
 
 
 
 
 
 
 
 
    Dra. LOLY LUZ LINAN FUENTES                             Ing. JULY A. RODRÍGUEZ DAZA 

 Directora seccional Cesar-INML Y CF                            Coordinadora GNGEI-INML Y CF                              
                    Supervisora                                                                  Supervisora                                                              
 
 
 
 
 
 
 
   Arq. ALMEIRO BARBOSA ROMERO                   Ing. DIEGO FABIÁN BAYONA NAVARRO 

Profesional especializado GNGEI-INML Y CF                             Representante Legal  
                            Supervisor                                                      DBN INGENIERIA SAS 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


