
DD 18 MM DICIEMBRE AA 2023

NIT 

NIT 

UNIDAD M2 UBICACIÓN

TRAMO LONGITUD ANCHO ALTO CANTIDAD TOTAL

CAJAS DE INSPECCION 1 1 1 3,00 3,00

22,00 0,60 1,00 1,00 13,20

10,20 0,60 1,00 1,00 6,12

2,10 0,40 1,00 1,00 0,84

23,16

0,00

0,00

23,16

MEMORIA DE CÁLCULO

MODIFICATORIA No. FECHA

OBJETO DEL CONTRATO: REPARACIONES LOCATIVAS DE REDES Y COMPONENTES DEL SISTEMA SANITARIO DE LA DIRECCION SECCIONAL CESAR.

DBN INGENIERIA SAS.

MEMORIA DE CÁLCULO

Versión No: 1 Fecha:15/02/2022 Código:  MEDCAL-CE-001

SUPERVISIÓN INSTITUTO NACIONAL DE MEDICINA LEGAL Y CIENCIAS FORENSES 800.150.861-1 CONTRATO No. 0033-DRNR-2023

CONTRATISTA DE OBRA DBN INGENIERIA SAS. 901.386.625-8

Patio trasero. Direccion seccional 

Cesar

LOCALIZACIÓN

LINEA DE 12"

LINEA ALTERNA

ANDEN EXTERIOR

CAPÍTULO ACTIVIDADES NO PREVISTAS ITEM NP 1

Demolición de placas de contrapiso en concreto hasta 12 cm de espesor, incluye demolición de piso en 

cualquier material, cargue y retiro de escombros a botadero autorizado y aseo del área intervenida.

OBSERVACIONES: CANTIDAD OBRA CONTRATADA

MAYOR CANTIDAD (+)

MENOR CANTIDAD (-)

CANTIDAD DE OBRA ACTUALIZADA

Diego Fabian Bayona Navarro Arq. Almeiro Barbosa

CONTRATISTA Supervisor

GRUPO NAL DE INFRAESTRUCTURA



DD 18 MM DICIEMBRE AA 2023

NIT 

NIT 

MEMORIA DE CÁLCULO

MODIFICATORIA No. FECHA

OBJETO DEL CONTRATO: REPARACIONES LOCATIVAS DE REDES Y COMPONENTES DEL SISTEMA SANITARIO DE LA DIRECCION SECCIONAL CESAR.

DBN INGENIERIA SAS.

MEMORIA DE CÁLCULO

Versión No: 1 Fecha:15/02/2022 Código:  MEDCAL-CE-001

SUPERVISIÓN INSTITUTO NACIONAL DE MEDICINA LEGAL Y CIENCIAS FORENSES 800.150.861-1 CONTRATO No. 0033-DRNR-2023

CONTRATISTA DE OBRA DBN INGENIERIA SAS. 901.386.625-8

UNIDAD M3 UBICACIÓN

TRAMO LONGITUD ANCHO ALTO CANTIDAD TOTAL

PEDESTALES ENTERRADOS 0,4 0,4 1,2 2,00 0,38

27,00 0,30 0,34 1,00 2,75

2,00 0,60 0,80 1,00 0,96

4,10

0,00

0,00

4,10

Patio trasero. Direccion seccional 

Cesar

LOCALIZACIÓN

CIMENTACION TUBERIA CONCRETO

CORONA DE MANHOLE

CANTIDAD OBRA CONTRATADA

MAYOR CANTIDAD (+)

MENOR CANTIDAD (-)

CANTIDAD DE OBRA ACTUALIZADA

Diego Fabian Bayona Navarro Arq. Almeiro Barbosa

CONTRATISTA Supervisor

CAPÍTULO ACTIVIDADES NO PREVISTAS ITEM NP 2
Demolición de cimentación antigua, pedestales, y elementos de concreto, incluye cargue y retiro a botadero 

a autorizado y aseo del área intervenida

GRUPO NAL DE INFRAESTRUCTURA

OBSERVACIONES:



DD 18 MM DICIEMBRE AA 2023

NIT 

NIT 

MEMORIA DE CÁLCULO

MODIFICATORIA No. FECHA

OBJETO DEL CONTRATO: REPARACIONES LOCATIVAS DE REDES Y COMPONENTES DEL SISTEMA SANITARIO DE LA DIRECCION SECCIONAL CESAR.

DBN INGENIERIA SAS.

MEMORIA DE CÁLCULO

Versión No: 1 Fecha:15/02/2022 Código:  MEDCAL-CE-001

SUPERVISIÓN INSTITUTO NACIONAL DE MEDICINA LEGAL Y CIENCIAS FORENSES 800.150.861-1 CONTRATO No. 0033-DRNR-2023

CONTRATISTA DE OBRA DBN INGENIERIA SAS. 901.386.625-8

UNIDAD UND UBICACIÓN

TRAMO LONGITUD ANCHO ALTO CANTIDAD TOTAL

Excavacion lineal ducto 12" 1,00 1,00

1,00

0,00

0,00

1,00

Patio trasero. Direccion seccional 

Cesar

LOCALIZACIÓN

OBSERVACIONES: CANTIDAD OBRA CONTRATADA

MAYOR CANTIDAD (+)

MENOR CANTIDAD (-)

CANTIDAD DE OBRA ACTUALIZADA

ACTIVIDADES NO PREVISTAS ITEM NP 3
Manejo de aguas de tubería averiada para excavación e  instalación de nueva red, incluye taponamiento 

CONTRATISTA Supervisor

GRUPO NAL DE INFRAESTRUCTURA

Diego Fabian Bayona Navarro Arq. Almeiro Barbosa

CAPÍTULO



DD 18 MM DICIEMBRE AA 2023

NIT 

NIT 

MEMORIA DE CÁLCULO

MODIFICATORIA No. FECHA

OBJETO DEL CONTRATO: REPARACIONES LOCATIVAS DE REDES Y COMPONENTES DEL SISTEMA SANITARIO DE LA DIRECCION SECCIONAL CESAR.

DBN INGENIERIA SAS.

MEMORIA DE CÁLCULO

Versión No: 1 Fecha:15/02/2022 Código:  MEDCAL-CE-001

SUPERVISIÓN INSTITUTO NACIONAL DE MEDICINA LEGAL Y CIENCIAS FORENSES 800.150.861-1 CONTRATO No. 0033-DRNR-2023

CONTRATISTA DE OBRA DBN INGENIERIA SAS. 901.386.625-8

UNIDAD UND UBICACIÓN

TRAMO LONGITUD ANCHO ALTO CANTIDAD TOTAL

CAJA DE RECEPCION MUESTRAS 2,00 2,00

2,00

0,00

0,00

2,00

Patio trasero. Direccion seccional 

Cesar

LOCALIZACIÓN

OBSERVACIONES: CANTIDAD OBRA CONTRATADA

MAYOR CANTIDAD (+)

MENOR CANTIDAD (-)

CANTIDAD DE OBRA ACTUALIZADA

Conexiones a caja de toma de muestras (entrada y salida), incluye tubería, accesorios, limpiador, soldadura 

y niples de conexiónCAPÍTULO ACTIVIDADES NO PREVISTAS ITEM NP 4

Diego Fabian Bayona Navarro Arq. Almeiro Barbosa

CONTRATISTA Supervisor

GRUPO NAL DE INFRAESTRUCTURA



DD 18 MM DICIEMBRE AA 2023

NIT 

NIT 

MEMORIA DE CÁLCULO

MODIFICATORIA No. FECHA

OBJETO DEL CONTRATO: REPARACIONES LOCATIVAS DE REDES Y COMPONENTES DEL SISTEMA SANITARIO DE LA DIRECCION SECCIONAL CESAR.

DBN INGENIERIA SAS.

MEMORIA DE CÁLCULO

Versión No: 1 Fecha:15/02/2022 Código:  MEDCAL-CE-001

SUPERVISIÓN INSTITUTO NACIONAL DE MEDICINA LEGAL Y CIENCIAS FORENSES 800.150.861-1 CONTRATO No. 0033-DRNR-2023

CONTRATISTA DE OBRA DBN INGENIERIA SAS. 901.386.625-8

UNIDAD ML UBICACIÓN

TRAMO LONGITUD ANCHO ALTO CANTIDAD TOTAL

C.INICIO RED NVF 12" - CAJA INSPEC.R.12" 16,13 1,00 16,13

CAJA INSPEC.R.12" - CAJA DEFLEXION R.12" 16,12 1,00 16,12

CAJA DEFLEXION NVF 12" - MANHOLE 6,25 1,00 6,25

38,50

0,00

0,00

38,50

LOCALIZACIÓN

OBSERVACIONES: CANTIDAD OBRA CONTRATADA

MAYOR CANTIDAD (+)

MENOR CANTIDAD (-)

CANTIDAD DE OBRA ACTUALIZADA

CAPÍTULO

Diego Fabian Bayona Navarro Arq. Almeiro Barbosa

CONTRATISTA Supervisor

Patio trasero. Direccion seccional 

Cesar
ACTIVIDADES NO PREVISTAS ITEM NP 5

Suministro e instalación de Tubería PVC novafort 12", incluye instalación, conexiones a cajas de inspección.

GRUPO NAL DE INFRAESTRUCTURA



DD 18 MM DICIEMBRE AA 2023

NIT 

NIT 

MEMORIA DE CÁLCULO

MODIFICATORIA No. FECHA

OBJETO DEL CONTRATO: REPARACIONES LOCATIVAS DE REDES Y COMPONENTES DEL SISTEMA SANITARIO DE LA DIRECCION SECCIONAL CESAR.

DBN INGENIERIA SAS.

MEMORIA DE CÁLCULO

Versión No: 1 Fecha:15/02/2022 Código:  MEDCAL-CE-001

SUPERVISIÓN INSTITUTO NACIONAL DE MEDICINA LEGAL Y CIENCIAS FORENSES 800.150.861-1 CONTRATO No. 0033-DRNR-2023

CONTRATISTA DE OBRA DBN INGENIERIA SAS. 901.386.625-8

UNIDAD M3 UBICACIÓN

TRAMO LONGITUD ANCHO ALTO CANTIDAD TOTAL

LINEA DE 12" 38,5 0,65 0,4 1,00 10,01

17,10 0,40 0,30 1,00 2,05

12,06

0,00

0,00

12,06

Diego Fabian Bayona Navarro Arq. Almeiro Barbosa

CONTRATISTA Supervisor

GRUPO NAL DE INFRAESTRUCTURA

OBSERVACIONES: CANTIDAD OBRA CONTRATADA

MAYOR CANTIDAD (+)

MENOR CANTIDAD (-)

Patio trasero. Direccion seccional 

Cesar

CANTIDAD DE OBRA ACTUALIZADA

LOCALIZACIÓN

LINEA DE 4"

CAPÍTULO ACTIVIDADES NO PREVISTAS ITEM NP 7
Relleno en material de excavación, incluye disposición del material, apisonamiento y compactación por 

capas de 10 cm, 



DD 18 MM DICIEMBRE AA 2023

NIT 

NIT 

MEMORIA DE CÁLCULO

MODIFICATORIA No. FECHA

OBJETO DEL CONTRATO: REPARACIONES LOCATIVAS DE REDES Y COMPONENTES DEL SISTEMA SANITARIO DE LA DIRECCION SECCIONAL CESAR.

DBN INGENIERIA SAS.

MEMORIA DE CÁLCULO

Versión No: 1 Fecha:15/02/2022 Código:  MEDCAL-CE-001

SUPERVISIÓN INSTITUTO NACIONAL DE MEDICINA LEGAL Y CIENCIAS FORENSES 800.150.861-1 CONTRATO No. 0033-DRNR-2023

CONTRATISTA DE OBRA DBN INGENIERIA SAS. 901.386.625-8

UNIDAD UN UBICACIÓN

TRAMO LONGITUD ANCHO ALTO CANTIDAD TOTAL

INICIO RED ALTERNA Linea 4" 1,00 4,00

1,00 0,00

1,00 0,00

1,00 0,00

4,00

0,00

0,00

4,00

OBSERVACIONES: CANTIDAD OBRA CONTRATADA

MAYOR CANTIDAD (+)

MENOR CANTIDAD (-)

CANTIDAD DE OBRA ACTUALIZADA

CAPÍTULO

LOCALIZACIÓN

RECOLECCION MUESTRAS Linea 4"

CAJA INTERMEDIA LINEA NVF 12"

DEFLEXION AL MANHOLE NVF 12"

Caja de inspección con profundidades superiores a 090 m, en ladrillo tolete cocido, en sitio de unión de la 

red en cemento y la nueva red en PVC, incluye placa de contrapiso E=10 cm  en concreto de 3000 psi con 

refuerzo en malla electro soldada 4, pañete impermeabilizado 1:3 con mediacañas en todos sus vértices y 

cañuelas de piso, conexiones de tubería de entrada y salida, tapa en concreto E= 8 cm con refuerzo en 

varillas corrugada de 1/2 pulgada cada 15 cm en ambos sentidos, contramarco marco en el mismo material 

de mampostería, marco de tapa en Angulo de 2" *1/8" y dos manijas retractiles en varilla de 3/4"

Patio trasero. Direccion seccional 

Cesar
ACTIVIDADES NO PREVISTAS ITEM NP 8 

GRUPO NAL DE INFRAESTRUCTURA

Diego Fabian Bayona Navarro Arq. Almeiro Barbosa

CONTRATISTA Supervisor



DD 18 MM DICIEMBRE AA 2023

NIT 

NIT 

MEMORIA DE CÁLCULO

MODIFICATORIA No. FECHA

OBJETO DEL CONTRATO: REPARACIONES LOCATIVAS DE REDES Y COMPONENTES DEL SISTEMA SANITARIO DE LA DIRECCION SECCIONAL CESAR.

DBN INGENIERIA SAS.

MEMORIA DE CÁLCULO

Versión No: 1 Fecha:15/02/2022 Código:  MEDCAL-CE-001

SUPERVISIÓN INSTITUTO NACIONAL DE MEDICINA LEGAL Y CIENCIAS FORENSES 800.150.861-1 CONTRATO No. 0033-DRNR-2023

CONTRATISTA DE OBRA DBN INGENIERIA SAS. 901.386.625-8

UNIDAD UND UBICACIÓN

TRAMO LONGITUD ANCHO ALTO CANTIDAD TOTAL

SALIDA CUARTO DE LAVANDERIA 1,00 1,00

1,00 1,00

2,00

0,00

0,00

2,00

CAPÍTULO ACTIVIDADES NO PREVISTAS ITEM NP 9
Conexiones de puntos sanitarios en 3" a caja de inspección, incluye tubería, accesorios, limpiador, 

soldadura y niples de conexión

Patio trasero. Direccion seccional 

Cesar

LOCALIZACIÓN

SALIDA CUARTO AUXIILIAR

OBSERVACIONES: CANTIDAD OBRA CONTRATADA

MAYOR CANTIDAD (+)

MENOR CANTIDAD (-)

CANTIDAD DE OBRA ACTUALIZADA

GRUPO NAL DE INFRAESTRUCTURA

Diego Fabian Bayona Navarro Arq. Almeiro Barbosa

CONTRATISTA Supervisor



DD 18 MM DICIEMBRE AA 2023

NIT 

NIT 

MEMORIA DE CÁLCULO

MODIFICATORIA No. FECHA

OBJETO DEL CONTRATO: REPARACIONES LOCATIVAS DE REDES Y COMPONENTES DEL SISTEMA SANITARIO DE LA DIRECCION SECCIONAL CESAR.

DBN INGENIERIA SAS.

MEMORIA DE CÁLCULO

Versión No: 1 Fecha:15/02/2022 Código:  MEDCAL-CE-001

SUPERVISIÓN INSTITUTO NACIONAL DE MEDICINA LEGAL Y CIENCIAS FORENSES 800.150.861-1 CONTRATO No. 0033-DRNR-2023

CONTRATISTA DE OBRA DBN INGENIERIA SAS. 901.386.625-8

UNIDAD ML UBICACIÓN

TRAMO LONGITUD ANCHO ALTO CANTIDAD TOTAL

PERIMETRO DE CORONACION EN "L" COSTADO NORTE 12,85 1,00 12,85

COSTADO OCCIDENTAL 22,80 1,00 22,80

35,65

0,00

0,00

35,65

CAPÍTULO ACTIVIDADES NO PREVISTAS ITEM NP 10
Instalación de flanche metálico existente, incluye adecuación del espacio donde se va a instalar, retiro de 

material adherido al muro, instalación de chazos plásticos de 3/8”, anclaje de flanche a muro mediante 

tornillos y cordón de sikaflex entre la lámina del flanche y el muro, sellado de borde superior del flanche con 

Patio trasero. Direccion seccional 

Cesar

LOCALIZACIÓN

SOBRE CUBIERTA DEL EDIFICIO

OBSERVACIONES: CANTIDAD OBRA CONTRATADA

MAYOR CANTIDAD (+)

MENOR CANTIDAD (-)

CANTIDAD DE OBRA ACTUALIZADA

GRUPO NAL DE INFRAESTRUCTURA

Diego Fabian Bayona Navarro Arq. Almeiro Barbosa

CONTRATISTA Supervisor



DD 18 MM DICIEMBRE AA 2023

NIT 

NIT 

MEMORIA DE CÁLCULO

MODIFICATORIA No. FECHA

OBJETO DEL CONTRATO: REPARACIONES LOCATIVAS DE REDES Y COMPONENTES DEL SISTEMA SANITARIO DE LA DIRECCION SECCIONAL CESAR.

DBN INGENIERIA SAS.

MEMORIA DE CÁLCULO

Versión No: 1 Fecha:15/02/2022 Código:  MEDCAL-CE-001

SUPERVISIÓN INSTITUTO NACIONAL DE MEDICINA LEGAL Y CIENCIAS FORENSES 800.150.861-1 CONTRATO No. 0033-DRNR-2023

CONTRATISTA DE OBRA DBN INGENIERIA SAS. 901.386.625-8

UNIDAD UND UBICACIÓN

TRAMO LONGITUD ANCHO ALTO CANTIDAD TOTAL

PTAR 1,00 1,00

1,00

0,00

0,00

1,00

CAPÍTULO ACTIVIDADES NO PREVISTAS ITEM NP 11

Reparación de trampa de grasas, incluye limpieza de muros, pañete  impermeabilizado 1:3, afinado de piso 

con mortero impermeabilizado 1:3, enchape de muros por 4 caras de altura competa, enchape de pisos, 

material de pega tipo piscina, reparación y aumento de altura de tabique.
Patio trasero. Direccion seccional 

Cesar

LOCALIZACIÓN

OBSERVACIONES: CANTIDAD OBRA CONTRATADA

MAYOR CANTIDAD (+)

MENOR CANTIDAD (-)

CANTIDAD DE OBRA ACTUALIZADA

GRUPO NAL DE INFRAESTRUCTURA

Diego Fabian Bayona Navarro Arq. Almeiro Barbosa

CONTRATISTA Supervisor



DD 18 MM DICIEMBRE AA 2023

NIT 

NIT 

MEMORIA DE CÁLCULO

MODIFICATORIA No. FECHA

OBJETO DEL CONTRATO: REPARACIONES LOCATIVAS DE REDES Y COMPONENTES DEL SISTEMA SANITARIO DE LA DIRECCION SECCIONAL CESAR.

DBN INGENIERIA SAS.

MEMORIA DE CÁLCULO

Versión No: 1 Fecha:15/02/2022 Código:  MEDCAL-CE-001

SUPERVISIÓN INSTITUTO NACIONAL DE MEDICINA LEGAL Y CIENCIAS FORENSES 800.150.861-1 CONTRATO No. 0033-DRNR-2023

CONTRATISTA DE OBRA DBN INGENIERIA SAS. 901.386.625-8

UNIDAD M3 UBICACIÓN

TRAMO LONGITUD ANCHO ALTO CANTIDAD TOTAL

PTAR 0,70 0,70

0,70

0,00

0,00

0,70

CAPÍTULO ACTIVIDADES NO PREVISTAS ITEM NP 12 
Suministro e instalación material filtrante para cavidad de la trampa de grasas, incluye el suministro de 

piedra, instalación en el sitio hasta una altura de 10 cm.
Patio trasero. Direccion seccional 

Cesar

LOCALIZACIÓN

OBSERVACIONES: CANTIDAD OBRA CONTRATADA

MAYOR CANTIDAD (+)

MENOR CANTIDAD (-)

CANTIDAD DE OBRA ACTUALIZADA

GRUPO NAL DE INFRAESTRUCTURA

Diego Fabian Bayona Navarro Arq. Almeiro Barbosa

CONTRATISTA Supervisor



DD 18 MM DICIEMBRE AA 2023

NIT 

NIT 

MEMORIA DE CÁLCULO

MODIFICATORIA No. FECHA

OBJETO DEL CONTRATO: REPARACIONES LOCATIVAS DE REDES Y COMPONENTES DEL SISTEMA SANITARIO DE LA DIRECCION SECCIONAL CESAR.

DBN INGENIERIA SAS.

MEMORIA DE CÁLCULO

Versión No: 1 Fecha:15/02/2022 Código:  MEDCAL-CE-001

SUPERVISIÓN INSTITUTO NACIONAL DE MEDICINA LEGAL Y CIENCIAS FORENSES 800.150.861-1 CONTRATO No. 0033-DRNR-2023

CONTRATISTA DE OBRA DBN INGENIERIA SAS. 901.386.625-8

UNIDAD UND UBICACIÓN

TRAMO LONGITUD ANCHO ALTO CANTIDAD TOTAL

REJILLA A.LL. - DUCTO 12" 1,00 1,00

1,00

0,00

0,00

1,00

CAPÍTULO ACTIVIDADES NO PREVISTAS ITEM NP 13

Red de aguas lluvias para conectar desague de rejilla perimetral a red existente, incluye demolición de piso 

y placa de contrapiso, excavación en tierra o cualquier material, tubería pvcs 4", accesorios, rejilla tipo 

granada , conexiones a red existente, reconstrucción de cárcamo en concreto (terminado esmalte), llenado 

y apisonamiento del material excavado y placa de resane, pruebas de estanqueidad, cargue y retiro de 

escombros y sobrantes a botadero autorizado.

Patio trasero. Direccion seccional 

Cesar

LOCALIZACIÓN

OBSERVACIONES: CANTIDAD OBRA CONTRATADA

MAYOR CANTIDAD (+)

MENOR CANTIDAD (-)

CANTIDAD DE OBRA ACTUALIZADA

GRUPO NAL DE INFRAESTRUCTURA

Diego Fabian Bayona Navarro Arq. Almeiro Barbosa

CONTRATISTA Supervisor



DD 18 MM DICIEMBRE AA 2023

NIT 

NIT 

MEMORIA DE CÁLCULO

MODIFICATORIA No. FECHA

OBJETO DEL CONTRATO: REPARACIONES LOCATIVAS DE REDES Y COMPONENTES DEL SISTEMA SANITARIO DE LA DIRECCION SECCIONAL CESAR.

DBN INGENIERIA SAS.

MEMORIA DE CÁLCULO

Versión No: 1 Fecha:15/02/2022 Código:  MEDCAL-CE-001

SUPERVISIÓN INSTITUTO NACIONAL DE MEDICINA LEGAL Y CIENCIAS FORENSES 800.150.861-1 CONTRATO No. 0033-DRNR-2023

CONTRATISTA DE OBRA DBN INGENIERIA SAS. 901.386.625-8

UNIDAD UND UBICACIÓN

TRAMO LONGITUD ANCHO ALTO CANTIDAD TOTAL

SALA NECROPSIAS 1,00 1,00

1,00

0,00

0,00

1,00

CAPÍTULO ACTIVIDADES NO PREVISTAS ITEM NP 14

Adecuacion de red sanitaria de 4" de sala de necropsias, incluye demolición de piso en tablón vibro 

prensado, cortes con pulidora, demolición de placa de contrapiso, excavación  para instalación de puntos 

sanitarios de piso, elaboracion de carcamo de piso  de 0,20*0,25 m con rejilla cuadrada, punto sanitario de 

4" con rejilla de piso tipo granada (tubería, accesorios, sifón, conexiones a red existente), placa de fondo en 

concreto de 3000 psi y muros de confinamiento (4 caras) en ladrillo tolete, coneccion de puntos sanitarios 

existentes, remates de piso en mortero alisado sin sobresaltos, incluye cargue y retiro de escombros y 

sobrantes a botadero autorizado y aseo del área intervenida.

Sala de necropsias. Direccion 

seccional Cesar

LOCALIZACIÓN

OBSERVACIONES: CANTIDAD OBRA CONTRATADA

MAYOR CANTIDAD (+)

MENOR CANTIDAD (-)

CANTIDAD DE OBRA ACTUALIZADA

GRUPO NAL DE INFRAESTRUCTURA

Diego Fabian Bayona Navarro Arq. Almeiro Barbosa

CONTRATISTA Supervisor




