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K Marca para seguimiento.
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Para: Admon.Fondos - Proyectos <admon.fondos@emsa-esp.com.co>; martha.r Lun 05/02/2024 9:30

CC: JUAN CAMILO PUERTO RODRIGUEZ; GIOHANA CATARINE GONZALEZ TURIZ
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Cordial saludo.

En atencion al correo que antecede al presente, es importante tener presente que la plataforma
Secop Il, es transaccional, lo que significa que genera documentos y expedientes electrénicos a
partir de formularios que diligencia la Entidad Estatal y que son los Documentos del Proceso.

La modificacion realizada al contrato PRONE GGC 701-2021esta debidamente publicada en la
plataforma del Secop Il, y en la “justificacion de la modificacion” de la plataforma Secop |l se
encuentra plasmada en detalle la finalidad de la modificacion. (Se adjunta imagen)
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Estado de la fecha

Se enfienden como consideraciones las actuaciones
realizadas en SECOF II. Meadiante memorando con radicado 3-
2024-002280 del 25-01-2024, el cual hace parte integral de la
presente medificacidn junto con la justificacién y todos los
demas anexos; la Jefe de |a Direccidn de Enargia Elctrics, en
calidad de supervisora del contrato PROME ndmero GGC-701-
2021, solicitd, recomends y avald la promoga de la actividad 2
"Acta de Recibo de Obras™ de la ETAPA 3 "Actividades de
sUMinistno ¥ construccion de obras y Liguidacion”, por dos (2
meses, contados 3 partr del 28 de enero de 2024 hasta el 27
de marzo de 2024. El confratista debera modificar o consfituir
las garantias, segln comasponda, conforme a lo previsto en e
conirato. la presente modificacion no implica adicidn del valor
inicialmente establecido en el contrato. La actualizacidn de las
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