
Montería, febrero 28 de 2024 

 

Señores  
CONSORCIO INURFE 
Atn., YENIFER MARTINEZ JURADO 
R/L CONSORCIO INURFE 
Administrador Vial Grupo 1 
Lorica 
 
REF: SOLICITUD DE ADICIÓN No. 2 Y PRÓRROGA No. 2 del Contrato 2810 de 
2023  
 
Cordial saludo: 
 

Teniendo en cuenta que el contrato No. 2810 de 2023, cuyo objeto es el SERVICIO 

DE MANTENIMIENTO RUTINARIO DE LAS VIAS A CARGO DEL INSTITUTO 

NACIONAL DE VIAS DIRECCION TERRITORIAL CORDOBA. SECTORES 9004 

LORICA - COVEÑAS, PR0+0000 - PR5+0850; PR23+0300 - PR30+0000 / 2103 

CERETÉ- LORICA, PR6+0942 - PR10+0764; PR48+0222- PR49+1360/ 7801 

LORICA - CHINÚ, PR0+0000 (LORICA) - PR10+0000 (PURÍSIMA) LOTE 2., tiene 

como fecha de vencimiento el 04 de marzo de 2024 y considerando, que existe la 

disponibilidad de recursos y que es de vital importancia contar con los trabajadores 

de mantenimiento rutinario para la ejecución de actividades como la atención de 

emergencias y sitios críticos, limpieza de obras de drenaje y demás actividades de 

mantenimiento rutinario del tramo a cargo, muy amablemente solicitamos una 

adición por valor de Veintiséis millones seiscientos cincuenta y tres mil trescientos 

setenta y cuatro pesos con cincuenta y tres centavos Moneda Corriente                                   

($26.653.374,53)  y prórroga hasta el 04 de abril de 2024 al contrato de la referencia. 

Agradecemos de antemano dar trámite a la presente solicitud a la Dirección 

Territorial Córdoba para avanzar en las gestiones pertinentes. 

Cordialmente, 

 

 

FIRMA ______________________________  
EDILBERTO ANTONIO ALVAREZ PINTO  
C.C. No. 10.943.434 de San Bernardo del Viento 
Representante Legal “COOTRACAVIL” 


