
Semana  Número: Del: Al:

Tiempo transcurrido desde la iniciación del contrato: 90.00           Días

ENTIDAD CONTRATANTE SEDE SUPERVISOR

ATRASO

0

Contratista: Interventor:

Contrato No. Contrato No.

Valor Inicial:  Valor Inicial:  

Valor Actualizado: Valor Actualizado:  

Plazo Inicial: Plazo Inicial:

Plazo Actualizado: Plazo Actualizado:

Fecha de Iniciación: Fecha de Iniciación:

Fecha de Vencimiento: Fecha de Vencimiento:

    ITEM: 13.01  VINILO TIPO 1 MANOS 3 MANOS     ITEM: 13.01  VINILO TIPO 1 MANOS 3 MANOS

IMAGENES AVANCE 

ACABADO DE PISOS EN GRAVILLA LAVADA INCLUYE DILATACIONES ITEM:  7.03 .RESANE DE MUROS

AVANCE

1. EN ESTA SECTA   SEMANA SE INICIAMOS ACTIVIDADES PRELIMINARES. COMO SON. ACABADO DE PISOS EN GRAVILLA LAVADA INCLUYE DILATACIONES,   LAVADO DE FACHADA E HIDRÓFUGO, RESANE DE MUROS,  VINILO TIPO 1 MANOS 3 

MANOS,  DESMONTE IMPERMEABILIZACIÓN EN MANTO ASFÁLTICO, IMPERMEABILIZACIÓN CON EMULSIÓN ASFÁLTICA ED-9, IMPERMEABILIZACIÓN DE PLACA EN CONCRETO DE  CUBIERTA TIPO MANTO ASFÁLTICO  CON FOIL DE ALIUMINIO 

3MM, 

IMAGEN OFICINA IMAGEN OFICINA

CUATRO (4) MESES Y QUINSE (15) DIAS CINCO (5) MESES 

jueves, 14 de septiembre de 2023 jueves, 14 de septiembre de 2023

viernes, 15 de diciembre de 2023 jueves, 28 de diciembre de 2023

751,712,626.70$                                                                                                 $                                                                  134,235,550.23 

751,712,626.70$                                                                                                                                                                     134,235,550.23 

CUATRO (4) MESES Y QUINSE (15) DIAS CINCO (5) MESES 

CONTRATO DE OBRA CONTRATO DE INTERVENTORIA:

SOLUCIONES INTEGRALES UNION SAS TOTALL INC SAS BIC

1674-2023 No. 1707 DE 2023

Valor básico de la Obra 

programada: 
110,802,441.18$        305,571,182.75$                                        Valor básico de la Obra Ejecutada: 188,371,726.47$             326,912,363.57$           

Obra programada (%) 14.74% 40.65%     Obra Física Ejecutada (%) 25.06% 43.49%

OBJETO:

OBJETO: CONTRATAR POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FORMULA DE AJUSTE A LAS OBRAS DE MANTENIMIENTO, ADEUCACION Y MEJORAMIENTO DE INMUBELES DONDE FUNCIONAN OFICINAS 

DE REGISTRO DE INSTRUMENTO PUBLICO A NIVEL NACIONAL DIVIDIDA EN AGRUPACIONES. (13 ORIP)

SEMANAL ACUMULADO SEMANAL ACUMULADO

INFORME SEMANAL 

6 23 de octubre de 2023 29 de octubre de 2023

SUPERINTENDENCIA DE NOTARIADO Y REGISTRO
CARRERA 56 N° 11a - 20 BARRIO SANTA ANITA - 

VALLE DEL CAUCA  Oficina de Registro Instrumentos 

públicos (Orip)

 RENE ALFONSO SANCHEZ ECHEVERRY

MACROPROCESO: GESTIÓN ADMINISTRATIVA Código: MP - GNAD - PO - 05 - PR - 02 - FR - 07

PROCESO: MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA Versión: 01

PROCEDIMIENTO: MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA
Fecha: 24 - 09 - 2023

Página 1 de 1

CODIGO:GA-DMIF-PR-01-FR-12) VERSIÓN:01 FECHA:28/08/2015



Firma:

Firma:

ITEM: 13.01  VINILO TIPO 1 MANOS 3 MANOS

ITEM: 16.25 MOTOBOMBA 2,0 HP

ITEM: 17.20 SONDEO Y LIMPIEZA RED SANITARIA

ITEM: 1. 74   ALQUILER ANDAMIO CERTIFICADO DE 1,40X1,40MT H=5M MOVIL Nombre : LUISA  ALEJANDRA LARA MELENDEZ

Matrícula No.:  MP 76202 - 368677  VLL

ITEM: 10.02   LAVADO DE FACHADA E HIDRÓFUGO

ITEM:  3.02 BARANDA TUBO REDONDO

ITEM:  4.02 CIELORRASO EN FIBRA MINERAL 60CMX60CM Nombre : DIDIER A MONTERROZA CASSAS

Matrícula No.: A08192002- 78747710

ITEM:  7.03 .RESANE 

ITEM: 14.19 MEDIA CAÑA EN GRAVILLA LAVADA E=10CM RESIDENTE DE OBRA

1- EL CONTRATISTA SEGÚN SU FLUJO PRESENTA UN RETRASO EN LAS SIGUIENTES ACTIVIDADES: RESIDENTE DE INTERVENTORIA

ITEM: 10.02   LAVADO DE FACHADA E HIDRÓFUGO ITEM: 10.02   LAVADO DE FACHADA E HIDRÓFUGO

OBSERVACIONES CONTRATISTA DE OBRA /  INTERVENTORIA

ITEM 11.06IMPERMEABILIZACIÓN CON EMULSIÓN ASFÁLTICA ED-9 ITEM 2.22 MANTENIMIENTO DE MUEBLE

item 1.17  DESMONTE IMPERMEABILIZACIÓN EN MANTO ASFÁLTICO ITEM  11.06 IMPERMEABILIZACIÓN CON EMULSIÓN ASFÁLTICA ED-9

CODIGO:GA-DMIF-PR-01-FR-12) VERSIÓN:01 FECHA:28/08/2015



800205914-1

1 UNID. M2 UBICACIÓN

HOJA:  1 DE 3

Ancho Alto Longitud TOTAL

Area de Cubierta

Area N° 1 32.08 12.53 1.00 402.00

402.00

402.00

Director de obra:

Mat. Profesional Mat. Profesional

OBSERVACIONES:  SUBTOTAL

VIENE DE LA PAGINA    DE 

TOTAL

Director de Interventoría:

DESMONTE IMPERMEABILIZACIÓN EN MANTO 

ASFÁLTICO
CUBIERTA

Localización
DIMENCIONES

No Elem.

CAPÍTULO PRELIMINARES ITEM 1.17 DESCRIPCIÓN

CONTRATISTA SOLUCIONES INTEGRALES UNION SAS NIT O C.C. CONTRATO N° 1674 - 2023

OBJETO DEL CONTRATO

CONTRATAR   POR   EL   SISTEMA   DE   PRECIOS   UNITARIOS   FIJOS   SIN   FORMULA   DE   AJUSTE   A  LAS   OBRAS   DE MANTENIMIENTO, 

ADEUCACION Y MEJORAMIENTO DE INMUBELES DONDE FUNCIONAN OFICINAS DE REGISTRO DE INSTRUMENTO PUBLICO A NIVEL NACIONAL 

DIVIDIDA EN AGRUPACIONES. (13 ORIP)

INTERVENTORIA TOTALL INC SAS BIC NIT O C.C. CONTRATO N° 1707 - 2023

FECHA DD 29 MM 10 AA 2023 CORTE N° 5 ELABORÓ ARQ:DIDIER MONTERROZA CASSAS

MEMORIAS DE CALCULO DE CANTIDADES

Página:  1 de 

Código:  FO-COING-556  

Versión: 1

Fecha de emisión: 2017-04-14



800205914-1

1 UNID. M2 UBICACIÓN

HOJA:  1 DE 2

Ancho Alto Longitud TOTAL

PLAZOLETA

28.97 19.33 1 559.99

Linea del lote 39.84 0.20 1 7.97

27.53 0.07 8 15.42

22.34 0.07 3 4.69

7.47 0.07 16 8.37

10.40 0.07 1 0.73

4.34 0.07 4 1.22

4.66 0.07 5 1.63

5.13 0.07 4 1.44

5.45 0.07 5 1.91

Rampa de acceso P 93.77 1 93.77

697.12

697.12

Director de obra:

Mat. Profesional Mat. Profesional

DEMOLICIÓN DE ACABADO DE PISO PLAZOLETE

Localización
Dimensiones

No Elem.

CAPÍTULO PRELIMINARES ITEM 1.37 DESCRIPCIÓN

OBSERVACIONES:  SUBTOTAL

VIENE DE LA PAGINA     DE 

TOTAL

Director de Interventoría:

CONTRATISTA SOLUCIONES INTEGRALES UNION SAS NIT O C.C. CONTRATO N° 1674 - 2023

ELABORÓ ARQ:DIDIER MONTERROZA CASSAS

OBJETO DEL CONTRATO

CONTRATAR   POR   EL   SISTEMA   DE   PRECIOS   UNITARIOS   FIJOS   SIN   FORMULA   DE   AJUSTE   A  LAS   OBRAS   DE MANTENIMIENTO, ADEUCACION Y 

MEJORAMIENTO DE INMUBELES DONDE FUNCIONAN OFICINAS DE REGISTRO DE INSTRUMENTO PUBLICO A NIVEL NACIONAL DIVIDIDA EN AGRUPACIONES. (13 

ORIP)

INTERVENTORIA TOTALL INC SAS BIC NIT O C.C. CONTRATO N° 1707 - 2023

MEMORIAS DE CALCULO DE CANTIDADES

Página:  1 de 

Código:  FO-COING-556  

Versión: 1

Fecha de emisión: 2017-04-14

MEMORIAS DE CALCULO DE CANTIDADES

Página:  1 de 

Código:  FO-COING-556  

Versión: 1

FECHA DD 15 MM 10 AA 2023 CORTE N° 4



800205914-1

1 UNID. M2 UBICACIÓN

HOJA:  2 DE 2

Ancho Alto Longitud TOTAL

Rampa discapacitados

Tramo  N° 1 4.70 0.20 1.00 0.94

5.15 0.35 1.00 1.80

3.04 0.55 1.00 1.67

5.50 0.32 1.00 1.76

6.70 0.27 1.00 1.81

6.70 0.30 1.00 2.01

Tramo  N° 2 3.04 0.60 1.00 1.82

5.50 0.30 1.00 1.65

6.70 0.27 1.00 1.81

6.70 0.30 1.00 2.01

Tramo  N° 2 3.04 0.60 1.00 1.82

5.50 0.32 1.00 1.76

7.48 0.330 1.00 2.47

1.50 0.180 2.00 0.54

7.16 0.280 1.00 2.00

1.50 0.160 2.00 0.48

6.68 0.360 1.00 2.40

1.50 0.180 2.00 0.54

6.37 0.21 1.00 1.34

1.50 0.170 2.00 0.51

31.16

697.12

728.28

Director de obra:

Mat. Profesional Mat. Profesional

MEMORIAS DE CALCULO DE CANTIDADES

Fecha de emisión: 2017-04-14

FECHA DD 15 MM 10 AA 2023 CORTE N° 4 ELABORÓ ARQ:DIDIER MONTERROZA CASSAS

OBJETO DEL CONTRATO

CONTRATAR   POR   EL   SISTEMA   DE   PRECIOS   UNITARIOS   FIJOS   SIN   FORMULA   DE   AJUSTE   A  LAS   OBRAS   DE MANTENIMIENTO, ADEUCACION Y 

MEJORAMIENTO DE INMUBELES DONDE FUNCIONAN OFICINAS DE REGISTRO DE INSTRUMENTO PUBLICO A NIVEL NACIONAL DIVIDIDA EN AGRUPACIONES. (13 

ORIP)

INTERVENTORIA TOTALL INC SAS BIC NIT O C.C. CONTRATO N° 1707 - 2023

CONTRATISTA SOLUCIONES INTEGRALES UNION SAS NIT O C.C. CONTRATO N° 1674 - 2023

DEMOLICIÓN DE ACABADO DE PISO PLAZOLETE

Localización
Dimensiones

No Elem.

CAPÍTULO PRELIMINARES ITEM 1.37 DESCRIPCIÓN

OBSERVACIONES:  SUBTOTAL

VIENE DE LA PAGINA  1  DE 2

TOTAL

Director de Interventoría:



800.205.914-1

1 UNID. M2 UBICACIÓN

HOJA:  1 DE 1

Ancho Alto Longitud TOTAL

PLAZOLETA

43.87 2.00 1 87.74

19.33 2.00 1 38.66

28.97 2.00 1 57.94

184.34

184.34

Director de obra:

Mat. Profesional Mat. Profesional

OBSERVACIONES:  SUBTOTAL

VIENE DE LA PAGINA    DE 

TOTAL

Director de Interventoría:

CERRAMIENTO EN LONA VERDE H=2.10 M PLAZOLETE

Localización
Dimensiones

No Elem.

CAPÍTULO ITEM 1.73 DESCRIPCIÓN

CONTRATISTA SOLUCIONES INTEGRALES UNION SAS NIT O C.C. CONTRATO N° 1674 - 2023

INTERVENTORIA TOTALL INC SAS BIC NIT O C.C. CONTRATO N° 1707 - 2023

4 ELABORÓ ARQ:DIDIER MONTERROZA CASSAS

OBJETO DEL CONTRATO

CONTRATAR   POR   EL   SISTEMA   DE   PRECIOS   UNITARIOS   FIJOS   SIN   FORMULA   DE   AJUSTE   A  LAS   OBRAS   DE MANTENIMIENTO, ADEUCACION Y 

MEJORAMIENTO DE INMUBELES DONDE FUNCIONAN OFICINAS DE REGISTRO DE INSTRUMENTO PUBLICO A NIVEL NACIONAL DIVIDIDA EN AGRUPACIONES. (13 

ORIP)

PRELIMINARES

MEMORIAS DE CALCULO DE CANTIDADES

Página:  1 de 

Código:  FO-COING-556  

Versión: 1

Fecha de emisión: 2017-04-14

FECHA DD 15 MM 10 AA 2023 CORTE N°



800205914-1

1 UNID. M2 UBICACIÓN

HOJA:  1 DE 2

Ancho Alto Longitud TOTAL

PLAZOLETA

28.97 19.33 1 559.99

Linea del lote 39.84 0.20 1 7.97

27.53 0.07 8 15.42

22.34 0.07 3 4.69

7.47 0.07 16 8.37

10.40 0.07 1 0.73

4.34 0.07 4 1.22

4.66 0.07 5 1.63

5.13 0.07 4 1.44

5.45 0.07 5 1.91

Rampa de acceso P 93.77 1 93.77

697.12

697.12

Director de obra:

Mat. Profesional Mat. Profesional

MEMORIAS DE CALCULO DE CANTIDADES

Página:  1 de 

Código:  FO-COING-556  

Versión: 1

MEMORIAS DE CALCULO DE CANTIDADES

Página:  1 de 

Código:  FO-COING-556  

Versión: 1

Fecha de emisión: 2017-04-14

FECHA DD 15 MM 10 AA 2023 CORTE N° 4 ELABORÓ ARQ:DIDIER MONTERROZA CASSAS

OBJETO DEL CONTRATO

CONTRATAR   POR   EL   SISTEMA   DE   PRECIOS   UNITARIOS   FIJOS   SIN   FORMULA   DE   AJUSTE   A  LAS   OBRAS   DE MANTENIMIENTO, ADEUCACION Y 

MEJORAMIENTO DE INMUBELES DONDE FUNCIONAN OFICINAS DE REGISTRO DE INSTRUMENTO PUBLICO A NIVEL NACIONAL DIVIDIDA EN AGRUPACIONES. (13 

ORIP)

INTERVENTORIA TOTALL INC SAS BIC NIT O C.C. CONTRATO N° 1707 - 2023

CONTRATISTA SOLUCIONES INTEGRALES UNION SAS NIT O C.C. CONTRATO N° 1674 - 2023

IMPERMEABILIZACIÓN CON EMULSIÓN ASFÁLTICA ED-9 PLAZOLETE

Localización
Dimensiones

No Elem.

CAPÍTULO ITEM 11.06 DESCRIPCIÓNPRELIMINARES

OBSERVACIONES:  SUBTOTAL

VIENE DE LA PAGINA    DE 

TOTAL

Director de Interventoría:



800205914-1

1 UNID. M2 UBICACIÓN

HOJA:  2 DE 2

Ancho Alto Longitud TOTAL

Rampa discapacitados

Tramo  N° 1 4.70 0.20 1.00 0.94

5.15 0.35 1.00 1.80

3.04 0.55 1.00 1.67

5.50 0.32 1.00 1.76

6.70 0.27 1.00 1.81

6.70 0.30 1.00 2.01

Tramo  N° 2 3.04 0.60 1.00 1.82

5.50 0.30 1.00 1.65

6.70 0.27 1.00 1.81

6.70 0.30 1.00 2.01

Tramo  N° 2 3.04 0.60 1.00 1.82

5.50 0.32 1.00 1.76

7.48 0.330 1.00 2.47

1.50 0.180 2.00 0.54

7.16 0.280 1.00 2.00

1.50 0.160 2.00 0.48

6.68 0.360 1.00 2.40

1.50 0.180 2.00 0.54

6.37 0.21 1.00 1.34

1.50 0.170 2.00 0.51

31.16

697.12

728.28

Director de obra:

Mat. Profesional Mat. Profesional

OBSERVACIONES:  SUBTOTAL

VIENE DE LA PAGINA 1   DE 2

TOTAL

Director de Interventoría:

IMPERMEABILIZACIÓN CON EMULSIÓN ASFÁLTICA ED-9 PLAZOLETE

Localización
Dimensiones

No Elem.

PRELIMINARESCAPÍTULO ITEM 11.06 DESCRIPCIÓN

CONTRATISTA SOLUCIONES INTEGRALES UNION SAS NIT O C.C. CONTRATO N° 1674 - 2023

OBJETO DEL CONTRATO

CONTRATAR   POR   EL   SISTEMA   DE   PRECIOS   UNITARIOS   FIJOS   SIN   FORMULA   DE   AJUSTE   A  LAS   OBRAS   DE MANTENIMIENTO, ADEUCACION Y 

MEJORAMIENTO DE INMUBELES DONDE FUNCIONAN OFICINAS DE REGISTRO DE INSTRUMENTO PUBLICO A NIVEL NACIONAL DIVIDIDA EN AGRUPACIONES. (13 

ORIP)

INTERVENTORIA TOTALL INC SAS BIC NIT O C.C. CONTRATO N° 1707 - 2023

FECHA DD 15 MM 10 AA 2023 CORTE N° 4 ELABORÓ ARQ:DIDIER MONTERROZA CASSAS

MEMORIAS DE CALCULO DE CANTIDADES

Fecha de emisión: 2017-04-14



800205914-1

3 UNID. M2 UBICACIÓN

HOJA:  1 DE 1

Ancho Alto Longitud TOTAL

Rampa discapacitados

3.50 2.00 7.00

14.41 1.00 14.41

14.83 1.00 14.83

16.47 1.00 16.47

15.64 1.00 15.64

14.41 1.00 14.41

82.76

82.76

Director de obra:

Mat. Profesional Mat. Profesional

15 MM 10 AA

MEMORIAS DE CALCULO DE CANTIDADES

Página:  1 de 

Código:  FO-COING-556  

Versión: 1

Fecha de emisión: 2017-04-14

OBJETO DEL CONTRATO

CONTRATAR   POR   EL   SISTEMA   DE   PRECIOS   UNITARIOS   FIJOS   SIN   FORMULA   DE   AJUSTE   A  LAS   OBRAS   DE MANTENIMIENTO, ADEUCACION Y 

MEJORAMIENTO DE INMUBELES DONDE FUNCIONAN OFICINAS DE REGISTRO DE INSTRUMENTO PUBLICO A NIVEL NACIONAL DIVIDIDA EN AGRUPACIONES. (13 

ORIP)

INTERVENTORIA TOTALL INC SAS BIC NIT O C.C. CONTRATO N° 1707 - 2023

2023 CORTE N° 4 ELABORÓ ARQ:DIDIER MONTERROZA CASSASFECHA DD

Director de Interventoría:

ITEM 3.02 DESCRIPCIÓN PLAZOLETE

OBSERVACIONES:  SUBTOTAL

VIENE DE LA PAGINA    DE 

TOTAL

Localización
Dimensiones

CAPÍTULO CARPINTERÍA METÁLICA

No Elem.

BARANDA TUBO REDONDO

CONTRATISTA SOLUCIONES INTEGRALES UNION SAS NIT O C.C. CONTRATO N° 1674 - 2023



800205914-1

3 UNID. M2 UBICACIÓN

HOJA:  1 DE 1

Ancho Alto Longitud TOTAL

Baño Sotano 1.60 1.20 1.00 1.92

Wc - piso 1 Caballeros 1.70 1.20 1.00 2.04

Wc - piso 1 Damas 1.50 1.20 1.00 1.80

Wc- Registrador delegado 1.00 1.20 1.00 1.20

recepcion 1.60 1.20 1.00 1.92

PISO 2 

Wc - piso 1 Caballeros 2.10 1.20 1.00 2.52

Wc - piso 1 Damas 2.10 1.20 1.00 2.52

Area de operativa dama 0.85 1.20 1.00 1.02

Area de operativa Caballero 0.85 1.20 1.00 1.02

PISO  3

Wc - piso 1 Caballeros 2.10 1.20 1.00 2.52

Wc - piso 1 Damas 2.10 1.20 1.00 2.52

Wc- Registrador 0.85 1.20 1.00 1.02

PISO  4

Wc - piso 1 Caballeros 2.10 1.20 1.00 2.52

Wc - piso 1 Damas 2.10 1.20 1.00 2.52

Wc- Administrativa 0.85 1.20 1.00 1.02

28.08

28.08

Director de obra:

Mat. Profesional Mat. Profesional

OBSERVACIONES:  SUBTOTAL

VIENE DE LA PAGINA    DE 

TOTAL

Director de Interventoría:

ESPEJO BISELADO 5MM SOTANO, PISO 1,2,3 Y 4

 

Localización
Dimensiones

No Elem.

CAPÍTULO CARPINTERÍA METÁLICA ITEM 3.20 DESCRIPCIÓN

CONTRATISTA SOLUCIONES INTEGRALES UNION SAS NIT O C.C. CONTRATO N° 1674 - 2023

OBJETO DEL CONTRATO
CONTRATAR   POR   EL   SISTEMA   DE   PRECIOS   UNITARIOS   FIJOS   SIN   FORMULA   DE   AJUSTE   A  LAS   OBRAS   DE MANTENIMIENTO, ADEUCACION Y 

MEJORAMIENTO DE INMUBELES DONDE FUNCIONAN OFICINAS DE REGISTRO DE INSTRUMENTO PUBLICO A NIVEL NACIONAL DIVIDIDA EN AGRUPACIONES. (13 ORIP)

INTERVENTORIA TOTALL INC SAS BIC NIT O C.C. CONTRATO N° 1707 - 2023

FECHA DD 23 MM 10 AA 2023 CORTE N° 5 ELABORÓ ARQ:DIDIER MONTERROZA CASSAS

MEMORIAS DE CALCULO DE CANTIDADES

Página:  1 de 

Código:  FO-COING-556  

Versión: 1

Fecha de emisión: 2017-04-14



14 UNID. M2 UBICACIÓN

HOJA:  1 DE 2

Ancho Alto Longitud TOTAL

PLAZOLETA

28.97 19.33 1 559.99

Linea del lote 39.84 0.20 1 7.97

27.53 0.07 8 15.42

22.34 0.07 3 4.69

7.47 0.07 16 8.37

10.40 0.07 1 0.73

4.34 0.07 4 1.22

4.66 0.07 5 1.63

5.13 0.07 4 1.44

5.45 0.07 5 1.91

Rampa de acceso P 93.77 1 93.77

697.12

697.12

Director de obra:

Mat. Profesional Mat. Profesional

MEMORIAS DE CALCULO DE CANTIDADES

Página:  1 de 

Código:  FO-COING-556  

Versión: 1

Fecha de emisión: 2017-04-14

FECHA DD 15 MM 10 AA 2023 CORTE N° 4 ELABORÓ ARQ:DIDIER MONTERROZA CASSAS

OBJETO DEL CONTRATO

CONTRATAR   POR   EL   SISTEMA   DE   PRECIOS   UNITARIOS   FIJOS   SIN   FORMULA   DE   AJUSTE   A  LAS   OBRAS   DE MANTENIMIENTO, ADEUCACION Y 

MEJORAMIENTO DE INMUBELES DONDE FUNCIONAN OFICINAS DE REGISTRO DE INSTRUMENTO PUBLICO A NIVEL NACIONAL DIVIDIDA EN AGRUPACIONES. (13 

ORIP)

INTERVENTORIA TOTALL INC SAS BIC NIT O C.C. CONTRATO N° 1707 - 2023

CONTRATISTA SOLUCIONES INTEGRALES UNION SAS NIT O C.C. CONTRATO N° 1674 - 2023

ALISTADO DE PISO 4CM IMPERMEABILIZADO PLAZOLETE

Localización
Dimensiones

No Elem.

CAPÍTULO PISOS ITEM 14.15 DESCRIPCIÓN

OBSERVACIONES:  SUBTOTAL

VIENE DE LA PAGINA    DE 

TOTAL

Director de Interventoría:



800205914-1

1 UNID. M2 UBICACIÓN

HOJA:  2  DE 2

Ancho Alto Longitud TOTAL

Rampa discapacitados

Tramo  N° 1 4.70 0.20 1.00 0.94

5.15 0.35 1.00 1.80

3.04 0.55 1.00 1.67

5.50 0.32 1.00 1.76

6.70 0.27 1.00 1.81

6.70 0.30 1.00 2.01

Tramo  N° 2 3.04 0.60 1.00 1.82

5.50 0.30 1.00 1.65

6.70 0.27 1.00 1.81

6.70 0.30 1.00 2.01

Tramo  N° 2 3.04 0.60 1.00 1.82

5.50 0.32 1.00 1.76

7.48 0.330 1.00 2.47

1.50 0.180 2.00 0.54

7.16 0.280 1.00 2.00

1.50 0.160 2.00 0.48

6.68 0.360 1.00 2.40

1.50 0.180 2.00 0.54

6.37 0.21 1.00 1.34

1.50 0.170 2.00 0.51

31.16

697.12

728.28

MEMORIAS DE CALCULO DE CANTIDADES

Página:  1 de 

Código:  FO-COING-556  

Versión: 1

Fecha de emisión: 2017-04-14

FECHA DD 15 MM 10 AA 2023 CORTE N° 4 ELABORÓ ARQ:DIDIER MONTERROZA CASSAS

OBJETO DEL CONTRATO

CONTRATAR   POR   EL   SISTEMA   DE   PRECIOS   UNITARIOS   FIJOS   SIN   FORMULA   DE   AJUSTE   A  LAS   OBRAS   DE MANTENIMIENTO, ADEUCACION Y 

MEJORAMIENTO DE INMUBELES DONDE FUNCIONAN OFICINAS DE REGISTRO DE INSTRUMENTO PUBLICO A NIVEL NACIONAL DIVIDIDA EN AGRUPACIONES. (13 

ORIP)

INTERVENTORIA TOTALL INC SAS BIC NIT O C.C. CONTRATO N° 1707 - 2023

CONTRATISTA SOLUCIONES INTEGRALES UNION SAS NIT O C.C. CONTRATO N° 1674 - 2023

DEMOLICIÓN DE ACABADO DE PISO PLAZOLETE

Localización
Dimensiones

No Elem.

CAPÍTULO PRELIMINARES ITEM 1.37 DESCRIPCIÓN

OBSERVACIONES:  SUBTOTAL

VIENE DE LA PAGINA  1   DE  2 

TOTAL



Director de obra:

Mat. Profesional Mat. Profesional

Director de Interventoría:



800205914-1

17 UNID. M2 UBICACIÓN

HOJA:  1 DE 1

Ancho Alto Longitud TOTAL

Baño Sotano 1.00 1.00

Wc - piso 1 Caballeros 1.00 1.00

Wc - piso 1 Damas 1.00 1.00

Wc- Registrador delegado 1.00 1.00

recepcion 1.00 1.00

PISO 2 

Wc - piso 1 Caballeros 1.00 1.00

Wc - piso 1 Damas 1.00 1.00

Area de operativa dama 1.00 1.00

Area de operativa Caballero 1.00 1.00

PISO  3

Wc - piso 1 Caballeros 1.00 1.00

Wc - piso 1 Damas 1.00 1.00

Wc- Registrador 1.00 1.00

PISO  4

Wc - piso 1 Caballeros 1.00 1.00

Wc - piso 1 Damas 1.00 1.00

Wc- Administrativa 1.00 1.00

15.00

15.00

Director de obra:

Mat. Profesional Mat. Profesional

OBSERVACIONES:  SUBTOTAL

VIENE DE LA PAGINA     DE  

TOTAL

Director de Interventoría:

SANITARIO TIPO AHORRADOR SOTANO, PISO 1,2,3 Y 4

 

Localización
Dimensiones

No Elem.

CAPÍTULO RED SANITARIA ITEM 17.28 DESCRIPCIÓN

CONTRATISTA SOLUCIONES INTEGRALES UNION SAS NIT O C.C. CONTRATO N° 1674 - 2023

OBJETO DEL CONTRATO
CONTRATAR   POR   EL   SISTEMA   DE   PRECIOS   UNITARIOS   FIJOS   SIN   FORMULA   DE   AJUSTE   A  LAS   OBRAS   DE MANTENIMIENTO, ADEUCACION Y 

MEJORAMIENTO DE INMUBELES DONDE FUNCIONAN OFICINAS DE REGISTRO DE INSTRUMENTO PUBLICO A NIVEL NACIONAL DIVIDIDA EN AGRUPACIONES. (13 ORIP)

INTERVENTORIA TOTALL INC SAS BIC NIT O C.C. CONTRATO N° 1707 - 2023

FECHA DD 23 MM 10 AA 2023 CORTE N° 5 ELABORÓ ARQ:DIDIER MONTERROZA CASSAS

MEMORIAS DE CALCULO DE CANTIDADES

Página:  1 de 

Código:  FO-COING-556  

Versión: 1

Fecha de emisión: 2017-04-14



800205914-1

1 UNID. M2 UBICACIÓN

HOJA:  1 DE 1

Ancho Alto Longitud TOTAL

Area de Cubierta

Area N° 1 32.08 12.53 1.00 402.00

402.00

402.00

Director de obra:

Mat. Profesional Mat. Profesional

OBSERVACIONES:  SUBTOTAL

VIENE DE LA PAGINA    DE 

TOTAL

Director de Interventoría:

IMPERMEABILIZACIÓN DE PLACA EN CONCRETO 

DE  CUBIERTA TIPO MANTO ASFÁLTICO  CON 

FOIL DE ALIUMINIO 3MM

CUBIERTA

Localización
DIMENCIONES

No Elem.

CAPÍTULO NO PREVISTO ITEM 1 DESCRIPCIÓN

CONTRATISTA SOLUCIONES INTEGRALES UNION SAS NIT O C.C. CONTRATO N° 1674 - 2023

OBJETO DEL CONTRATO

CONTRATAR   POR   EL   SISTEMA   DE   PRECIOS   UNITARIOS   FIJOS   SIN   FORMULA   DE   AJUSTE   A  LAS   OBRAS   DE MANTENIMIENTO, 

ADEUCACION Y MEJORAMIENTO DE INMUBELES DONDE FUNCIONAN OFICINAS DE REGISTRO DE INSTRUMENTO PUBLICO A NIVEL NACIONAL 

DIVIDIDA EN AGRUPACIONES. (13 ORIP)

INTERVENTORIA TOTALL INC SAS BIC NIT O C.C. CONTRATO N° 1707 - 2023

FECHA DD 29 MM 10 AA 2023 CORTE N° 5 ELABORÓ ARQ:DIDIER MONTERROZA CASSAS

MEMORIAS DE CALCULO DE CANTIDADES

Página:  1 de 

Código:  FO-COING-556  

Versión: 1

Fecha de emisión: 2017-04-14



800205914-1

NP UNID. M2 UBICACIÓN

HOJA:  1 DE 3

Ancho Alto Longitud TOTAL

Area de Descargue

Area N° 1 10.01 4.58 1.00 45.85

4.44 0.20 1.00 0.89

4.76 0.20 1.00 0.95

0.00

11.57 2.32 1.00 26.85

2.13 2.00 1.00 4.26

0.00

0.00

10.23 3.52 1.00 36.01

2.61 0.30 1.00 0.78

5.50 0.30 1.00 1.65

Archivo Muerto 0.34 0.40 18 2.45

119.69

119.69

Director de obra:

Mat. Profesional Mat. Profesional

MEMORIAS DE CALCULO DE CANTIDADES

Página:  1 de 

Código:  FO-COING-556  

Versión: 1

Fecha de emisión: 2017-04-14

OBJETO DEL CONTRATO

CONTRATAR   POR   EL   SISTEMA   DE   PRECIOS   UNITARIOS   FIJOS   SIN   FORMULA   DE   AJUSTE   A  LAS   OBRAS   DE MANTENIMIENTO, 

ADEUCACION Y MEJORAMIENTO DE INMUBELES DONDE FUNCIONAN OFICINAS DE REGISTRO DE INSTRUMENTO PUBLICO A NIVEL NACIONAL 

DIVIDIDA EN AGRUPACIONES. (13 ORIP)

INTERVENTORIA TOTALL INC SAS BIC NIT O C.C. CONTRATO N° 1707 - 2023

2023 CORTE N° 4 ELABORÓ ARQ:DIDIER MONTERROZA CASSASFECHA DD 15 MM 10 AA

CERRAMIENTO EN MALLA ZARANDA DE 2X2 

0.90X30MTS-PALOMAS
AREA DE DESCARGUE

Localización
DIMENCIONES

No Elem.

CONTRATISTA SOLUCIONES INTEGRALES UNION SAS NIT O C.C. CONTRATO N° 1674 - 2023

CAPÍTULO NO PREVISTA ITEM 2 DESCRIPCIÓN

OBSERVACIONES:  SUBTOTAL

VIENE DE LA PAGINA    DE 

TOTAL

Director de Interventoría:



800205914-1

NP UNID. M2 UBICACIÓN

HOJA:  2 DE 3

Ancho Alto Longitud TOTAL

Fachada principal

Piso N° 4 18.89 2.13 1.00 40.24

40.24

119.69

159.92

Director de obra:

Mat. Profesional Mat. Profesional

MEMORIAS DE CALCULO DE CANTIDADES

Página:  1 de 

Código:  FO-COING-556  

Versión: 1

Fecha de emisión: 2017-04-14

FECHA DD 15 MM 10 AA 2023 CORTE N° 4 ELABORÓ ARQ:DIDIER MONTERROZA CASSAS

OBJETO DEL CONTRATO

CONTRATAR   POR   EL   SISTEMA   DE   PRECIOS   UNITARIOS   FIJOS   SIN   FORMULA   DE   AJUSTE   A  LAS   OBRAS   DE MANTENIMIENTO, 

ADEUCACION Y MEJORAMIENTO DE INMUBELES DONDE FUNCIONAN OFICINAS DE REGISTRO DE INSTRUMENTO PUBLICO A NIVEL NACIONAL 

DIVIDIDA EN AGRUPACIONES. (13 ORIP)

INTERVENTORIA TOTALL INC SAS BIC NIT O C.C. CONTRATO N° 1707 - 2023

CERRAMIENTO EN MALLA ZARANDA DE 2X2 

0.90X30MTS-PALOMAS
FACHADA PRINCIPAL

Localización
DIMENCIONES

No Elem.

CONTRATISTA SOLUCIONES INTEGRALES UNION SAS NIT O C.C. CONTRATO N° 1674 - 2023

CAPÍTULO NO PREVISTA ITEM 2 DESCRIPCIÓN

OBSERVACIONES:  SUBTOTAL

VIENE DE LA PAGINA  1  DE 3

TOTAL

Director de Interventoría:



800205914-1

NP UNID. M2 UBICACIÓN

HOJA:  3 DE 3

Ancho Alto Longitud TOTAL

Placa de cubierta 

auditorio

Piso N° 4 18.96 2.26 1.00 42.85

13.23 1.56 1.00 20.57

18.73 0.85 1.00 15.92

10.25 1.35 1.00 13.84

5.00 2.00 1.00 10.00

103.18

159.92

263.10

Director de obra:

MEMORIAS DE CALCULO DE CANTIDADES

Página:  1 de 

Código:  FO-COING-556  

Versión: 1

Fecha de emisión: 2017-04-14

FECHA DD 15 MM 10 AA 2023 CORTE N° 4 ELABORÓ ARQ:DIDIER MONTERROZA CASSAS

OBJETO DEL CONTRATO

CONTRATAR   POR   EL   SISTEMA   DE   PRECIOS   UNITARIOS   FIJOS   SIN   FORMULA   DE   AJUSTE   A  LAS   OBRAS   DE MANTENIMIENTO, 

ADEUCACION Y MEJORAMIENTO DE INMUBELES DONDE FUNCIONAN OFICINAS DE REGISTRO DE INSTRUMENTO PUBLICO A NIVEL NACIONAL 

DIVIDIDA EN AGRUPACIONES. (13 ORIP)

INTERVENTORIA TOTALL INC SAS BIC NIT O C.C. CONTRATO N° 1707 - 2023

CONTRATISTA SOLUCIONES INTEGRALES UNION SAS NIT O C.C. CONTRATO N° 1674 - 2023

Director de Interventoría:

CERRAMIENTO EN MALLA ZARANDA DE 2X2 

0.90X30MTS-PALOMAS
AUDITORIO PISO N° 4

Localización
DIMENCIONES

No Elem.

CAPÍTULO NO PREVISTA ITEM 2 DESCRIPCIÓN

OBSERVACIONES:  SUBTOTAL

VIENE DE LA PAGINA  2  DE 3

TOTAL



Mat. Profesional Mat. Profesional



800205914-1

2 UNID. M UBICACIÓN

HOJA:  1 DE 1

Ancho Alto Longitud TOTAL

Archivo Muerto

Area N° 1 5.00 4.00 20.00

20.00

20.00

Director de obra:

Mat. Profesional Mat. Profesional

OBSERVACIONES:  SUBTOTAL

VIENE DE LA PAGINA    DE 

TOTAL

Director de Interventoría:

MANTENIMIENTO DE MUEBLE AREA DE ARCHIVO

Localización
DIMENCIONES

No Elem.

CAPÍTULO
CARPINTERÍA EN 

MADERA
ITEM 2.22 DESCRIPCIÓN

CONTRATISTA SOLUCIONES INTEGRALES UNION SAS NIT O C.C. CONTRATO N° 1674 - 2023

OBJETO DEL CONTRATO

CONTRATAR   POR   EL   SISTEMA   DE   PRECIOS   UNITARIOS   FIJOS   SIN   FORMULA   DE   AJUSTE   A  LAS   OBRAS   DE MANTENIMIENTO, 

ADEUCACION Y MEJORAMIENTO DE INMUBELES DONDE FUNCIONAN OFICINAS DE REGISTRO DE INSTRUMENTO PUBLICO A NIVEL NACIONAL 

DIVIDIDA EN AGRUPACIONES. (13 ORIP)

INTERVENTORIA TOTALL INC SAS BIC NIT O C.C. CONTRATO N° 1707 - 2023

FECHA DD 15 MM 10 AA 2023 CORTE N° 4 ELABORÓ ARQ:DIDIER MONTERROZA CASSAS

MEMORIAS DE CALCULO DE CANTIDADES

Página:  1 de 

Código:  FO-COING-556  

Versión: 1

Fecha de emisión: 2017-04-14


