SUPERINTENDENCIA MACROPROCESO: GESTION ADMINISTRATIVA Cédigo: MP - GNAD - PO - 05- PR - 02 - FR - 07

DE NOTARIADO

18; Ru%?al?a!ﬁ,gum PROCESO: MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FiSICA Version: 01

PROCEDIMIENTO: MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA Fecha: 24052028
Pagina 1 de 1
INFORME SEMANAL

Semana Numero: Del: 23 de octubre de 2023 Al 29 de octubre de 2023
Tiempo transcurrido desde la iniciacién del contrato: 90.00 Dias
ENTIDAD CONTRATANTE ~ SUPERINTENDENCIA DE NOTARIADO Y REGISTRO SEDE viﬁg ng_\ iis;ilz}éﬁ: dAE 523.3??@32%@55 SUPERVISOR RENE ALFONSO SANCHEZ ECHEVERRY

publicos (Orip

OBJETO: CONTRATAR POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FORMULA DE AJUSTE A LAS OBRAS DE MANTENIMIENTO, ADEUCACION Y MEJORAMIENTO DE INMUBELES DONDE FUNCIONAN OFICINAS
DE REGISTRO DE INSTRUMENTO PUBLICO A NIVEL NACIONAL DIVIDIDA EN AGRUPACIONES. (13 ORIP)

SEMANAL ACUMULADO SEMANAL ACUMULADO

Obra programada (%) 14.74% 40.65% Obra Fisica Ejecutada (%) 25.06% 43.49%

Valor basico de la Obra $  110,802,441.18 $ 305,571,182.75 Valor basico de la Obra Ejecutada: $ 188,371,726.47 326,912,363.57

CONTRATO DE OBRA CONTRATO DE INTERVENTORIA:
Contratista: SOLUCIONES INTEGRALES UNION SAS Interventor: TOTALL INC SAS BIC
Contrato No. 1674-2023 Contrato No. No. 1707 DE 2023
Valor Inicial: $ 751,712,626.70 Valor Inicial: $ 134,235,550.23
Valor Actualizado: $ 751,712,626.70 Valor Actualizado: 134,235,550.23
Plazo Inicial: CUATRO (4) MESES Y QUINSE (15) DIAS Plazo Inicial: CINCO (5) MESES
Plazo Actualizado: CUATRO (4) MESES Y QUINSE (15) DIAS Plazo Actualizado: CINCO (5) MESES
Fecha de Iniciacion: jueves, 14 de septiembre de 2023 Fecha de Iniciacion: jueves, 14 de septiembre de 2023
Fecha de Vencimiento: viernes, 15 de diciembre de 2023 Fecha de Vencimiento: jueves, 28 de diciembre de 2023
IMAGEN OFICINA IMAGEN OFICINA
. S,

Soluciones integrales Union S.A.5

AVANCE

1. EN ESTA SECTA SEMANA SE INICIAMOS ACTIVIDADES PRELIMINARES. COMO SON. ACABADO DE PISOS EN GRAVILLA LAVADA INCLUYE DILATACIONES, LAVADO DE FACHADA E HIDROFUGO, RESANE DE MUROS, VINILO TIPO 1 MANOS 3
MANOS, DESMONTE IMPERMEABILIZACION EN MANTO ASFALTICO, IMPERMEABILIZACION CON EMULSION ASFALTICA ED-9, IMPERMEABILIZACION DE PLACA EN CONCRETO DE CUBIERTA TIPO MANTO ASFALTICO CON FOIL DE ALIUMINIO

IMAGENES AVANCE

23-oct. 2023 8:12:42 a. m.

Cl. 11a #55-58, panamericano, Cali, Valle deliCauca, Colombia
ORIP CALI -VALLE DEL CAUCA

[ACABADO DE PISOS EN GRAVILLA LAVADA INCLUYE DILATACIONES ITEM: 7.03 .RESANE DE MUROS

28 oct. 2023 11:27:56'a: m"

24 oct;2023 2:11:25 p. m Cra. 56 #39, panamericano, Cali, Valle del Cauca, Colombia
la #55-58, panamericano, Cali, Valle del Cauca, Colombia INTERVENTORIA DE LA ORIP CALI -VALLE:
ORIP CALI -VALEE*DEL CAUCA piso 4

ITEM: 13.01 VINILO TIPO 1 MANOS 3 MANOS ITEM: 13.01 VINILO TIPO 1 MANOS 3 MANOS

CODIGO:GA-DMIF-PR-01-FR-12) VERSION:01 FECHA:28/08/2015



2i oct. 202:3111:05:33 a. m
Cra. 56 #11a-50, Pampa Linda, Cali, Valle del Cauca, €olombia
INTERVENTORIA ORIP SEVILLA-VALLE DEL CAUCA

item 1.17 DESMONTE IMPERMEABILIZACION EN MANTO ASFALTICO

ITEM 11.06 IMPERMEABILIZACION CON EMULSION ASFALTICA ED-9

05:50'a. m
Cra 56 #11a:50, Pampa Linda, Cali, Valle;del “Colombia

INTERVENTORIA ORIP SEVIELAV,

2400C42023}10:21.08 a. m)

Cl. 11a.#55-58panamericano, Cali) Vialleldelf€auca; Colombial
ORIP CALIGVAELEEIDEL CAUCA!

ITEM 2.22 MANTENIMIENTO DE MUEBLE

mericano, Cail Valle del Cauca Colc;n
~\’/I.E'NTORIA ORIP SEVILLA-VALLE DEL CA

INT:

@th f235-/24 59 p. m
le deli@a olombia

Cra. 55a #1112 panamerica
IN'RERV.ENTORIALG RIP SEVIL

ITEM: 10.02 LAVADO DE FACHADA E HIDROFUGO

ITEM: 10.02 LAVADO DE FACHADA E HIDROFUGO

OBSERVACIONES

1- EL CONTRATISTA SEGUN SU FLUJO PRESENTA UN RETRASO EN LAS SIGUIENTES ACTIVIDADES:

CONTRATISTA DE OBRA / INTERVENTORIA

RESIDENTE DE INTERVENTORIA
/75

ITEM: 3.02 BARANDA TUBO REDONDO

Firma:

ITEM: 4.02 CIELORRASO EN FIBRA MINERAL 60CMX60CM

Nombre : DIDIER A MONTERROZA CASSAS
Matricula No.: ADR192002- 78747710

ITEM: 7.03 .RESANE

ITEM: 14.19 MEDIA CANA EN GRAVILLA LAVADA E=10CM

RESIDENTE DE OBRA

ITEM: 16.25 MOTOBOMBA 2,0 HP

ITEM: 17.20 SONDEO Y LIMPIEZA RED SANITARIA

Firma: }QGA A %A

ITEM: 1. 74 ALQUILER ANDAMIO CERTIFICADO DE 1,40X1,40MT H=5M MOVIL

Nombre : LUISA ALEJANDRA LARA MELENDEZ
Matricula No.: MP 76202 - 368677 VI |

ITEM: 10.02 LAVADO DE FACHADA E HIDROFUGO

ITEM: 13.01 VINILO TIPO 1 MANOS 3 MANOS

CODIGO:GA-DMIF-PR-01-FR-12)

VERSION:01 FECHA:28/08/2015



SN

SUPERINTENDENCIA Pagina: 1de
DE NOTARIADO Cédigo: FO-COING-556
8 REGISTRO MEMORIAS DE CALCULO DE CANTIDADES

Lo guarda de I fe publica Version: 1

‘ ‘ ‘ Fecha de emision: 2017-04-14

FECHA [ bD | 29 [wmMm] 10 [ AA [2023] | CORTEN° 5 | ] ELABORO |ARQ:DIDIER MONTERROZA CASSAS

CONTRATAR POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FORMULA DE AJUSTE A LAS OBRAS DE MANTENIMIENTO,

OBJETO DEL CONTRATO ADEUCACION Y MEJORAMIENTO DE INMUBELES DONDE FUNCIONAN OFICINAS DE REGISTRO DE INSTRUMENTO PUBLICO A NIVEL NACIONAL

DIVIDIDA EN AGRUPACIONES. (13 ORIP)

INTERVENTORIA TOTALL INC SAS BIC NIT O C.C. CONTRATO N° 1707 - 2023
CONTRATISTA SOLUCIONES INTEGRALES UNION SAS NIT O C.C. 800205914-1 CONTRATO N° 1674 - 2023
CAPITULO 1 PRELIMINARES ITEM 1.17 | DESCRIPCION igﬁnggg IMPERMEABILIZACION EN MANTO UNID. M2 UBICACION CUBIERTA
9 P — DIMENCIONES o el HOJA: 1DE3
ok = = O L Y —— o ocalizacion Ancho Alto Longitud o e TOTAL
= = = : T i — Area de Cubierta
g - - = Area N° 1 32.08 12.53 1.00 402.00
¥ | S o]
- / -‘-i ‘E,, 1
—4
a
. [o]
—_—.
o}
o

OBSERVACIONES:

SUBTOTAL 402.00
VIENE DE LA PAGINA DE
TOTAL 402.00

Director de obra:

Director de Interventoria:

Mat. Profesional

Mat. Profesional




SUPERINTENDENCIA
DE NOT\ARIADO

& REGISTRO MEMORIAS DE CALCULO DE CANTIDADES

T

Péagina: 1de

Cédigo: FO-COING-556

Version: 1

Fecha de emision: 2017-04-14

FECHA [ DD | 15 [ MM | 10 [ AA [ 2023 |

| CORTEN® |

4| |

ELABORO

|ARQ:DIDIER MONTERROZA CASSAS

OBJETO DEL CONTRATO

CONTRATAR POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FORMULA DE AJUSTE A LAS OBRAS DE MANTENIMIENTO, ADEUCACION Y
MEJORAMIENTO DE INMUBELES DONDE FUNCIONAN OFICINAS DE REGISTRO DE INSTRUMENTO PUBLICO A NIVEL NACIONAL DIVIDIDA EN AGRUPACIONES. (13

ORIP)
INTERVENTORIA TOTALL INC SAS BIC NIT O C.C. CONTRATO N° 1707 - 2023
CONTRATISTA SOLUCIONES INTEGRALES UNION SAS NIT O C.C. 800205914-1 CONTRATO N° 1674 - 2023
CAPITULO 1 PRELIMINARES ITEM 1.37 | DESCRIPCION [DEMOLICION DE ACABADO DE PISO UNID. M2 UBICACION PLAZOLETE
Localizacién Dimensiones - No Elem. HOJA: 1DE2
Ancho Alto Longitud TOTAL
PLAZOLETA
28.97 19.33 1 559.99
Linea del lote 39.84 0.20 1 7.97
27.53 0.07 8 15.42
22.34 0.07 3 4.69
7.47 0.07 16 8.37
10.40 0.07 1 0.73
4.34 0.07 4 1.22
4.66 0.07 5 1.63
5.13 0.07 4 1.44
5.45 0.07 5 1.91
Cra. S6#11asSOF P armipagisinicl : Rampa de acceso P 93.77 1 93.77
— INFDE RV ENTTORIA DE [CAT  ORTPIGAILNT - VALILE
OBSERVACIONES: SUBTOTAL 697.12
VIENE DE LA PAGINA DE
TOTAL 697.12
Director de obra: Director de Interventoria:
Mat. Profesional Mat. Profesional
SUPERINTENDENCIA Pagina: 1de

DE NOT\ARIADO

& REGISTRO L
Lo guordd de Jo fe Bublic

MEMORIAS DE CALCULO DE CANTIDADES

Codigo: FO-COING-556

Version: 1




|Fecha de emisién: 2017-04-14

FECHA [ DD | 15 | MM |

10 | AA [ 2023 |

CORTE N°

4] |

ELABORO

|ARQ:D|DIER MONTERROZA CASSAS

CONTRATAR POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FORMULA DE AJUSTE A LAS OBRAS DE MANTENIMIENTO, ADEUCACION Y

OBJETO DEL CONTRATO |MEJORAMIENTO DE INMUBELES DONDE FUNCIONAN OFICINAS DE REGISTRO DE INSTRUMENTO PUBLICO A NIVEL NACIONAL DIVIDIDA EN AGRUPACIONES. (13

ORIP
INTERVENTORIA TOTP?LL INC SAS BIC NIT O C.C. CONTRATO N° 1707 - 2023
CONTRATISTA SOLUCIONES INTEGRALES UNION SAS NIT O C.C. 800205914-1 CONTRATO N° 1674 - 2023
CAPITULO 1 PRELIMINARES ITEM 1.37 | DESCRIPCION |DEMOLICION DE ACABADO DE PISO UNID. M2 UBICACION PLAZOLETE
Localizacion Dimensiones - No Elem. HOJA: 2DE2
Ancho Alto Longitud TOTAL
Rampa discapacitados

Tramo N°1 4.70 0.20 1.00 0.94
5.15 0.35 1.00 1.80
3.04 0.55 1.00 1.67
5.50 0.32 1.00 1.76
6.70 0.27 1.00 1.81
6.70 0.30 1.00 2.01
Tramo N° 2 3.04 0.60 1.00 1.82
5.50 0.30 1.00 1.65
6.70 0.27 1.00 1.81
6.70 0.30 1.00 2.01
Tramo N° 2 3.04 0.60 1.00 1.82
5.50 0.32 1.00 1.76
7.48 0.330 1.00 2.47
1.50 0.180 2.00 0.54
7.16 0.280 1.00 2.00
1.50 0.160 2.00 0.48
6.68 0.360 1.00 2.40
1.50 0.180 2.00 0.54
6.37 0.21 1.00 1.34
1.50 0.170 2.00 0.51
OBSERVACIONES: SUBTOTAL 31.16
VIENE DE LA PAGINA 1 DE 2 697.12
TOTAL 728.28

Director de obra:

Director de Interventoria:

Mat. Profesional

Mat. Profesional




‘ ) SUPERINTENDENCIA
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MEMORIAS DE CALCULO DE CANTIDADES

Péagina: 1de

Codigo: FO-COING-556

Versién: 1

Fecha de emision: 2017-04-14

FECHA [ DD | 15[ MM | 10 [ AA | 2023 |

| CORTEN® |

4| |

ELABORO

|ARQ:DIDIER MONTERROZA CASSAS

CONTRATAR POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FORMULA DE AJUSTE A LAS OBRAS DE MANTENIMIENTO, ADEUCACIONY

OBJETO DEL CONTRATO |MEJORAMIENTO DE INMUBELES DONDE FUNCIONAN OFICINAS DE REGISTRO DE INSTRUMENTO PUBLICO A NIVEL NACIONAL DIVIDIDA EN AGRUPACIONES. (13

ORIP)
INTERVENTORIA TOTALL INC SAS BIC NIT O C.C. CONTRATO N° 1707 - 2023
CONTRATISTA SOLUCIONES INTEGRALES UNION SAS NIT O C.C. 800.205.914-1 |CONTRATO N° 1674 - 2023
CAPITULO 1 PRELIMINARES ITEM 1.73 | DESCRIPCION CERRAMIENTO EN LONA VERDE H=2.10 M UNID. M2 UBICACION PLAZOLETE
Dimensiones HOJA: 1DE 1
Localizacién - No Elem.
Ancho Alto Longitud TOTAL
PLAZOLETA
43.87 2.00 87.74
19.33 2.00 38.66
28.97 2.00 1 57.94
Cra. 56 #1la-50fPampatitinda; Cal: Valle elfCaucay Colombia
—= INTERVENTORIA DE LA ORIP.GALI - VALLE
OBSERVACIONES: SUBTOTAL 184.34
VIENE DE LA PAGINA DE
TOTAL 184.34

Director de obra:

Director de Interventoria:

Mat. Profesional

Mat. Profesional




) BE NOTARIADG
SN & REGISTRO MEMORIAS DE CALCULO DE CANTIDADES Codigo: FO-COING 556

lo guazmdelo!épublfco Version: 1

‘ Fecha de emision: 2017-04-14

FECHA [ DD [ 15 [ MM | 10 [ AA | 2023 | CORTE N° 4 | | ELABORO [ARQ:DIDIER MONTERROZA CASSAS

CONTRATAR POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FORMULA DE AJUSTE A LAS OBRAS DE MANTENIMIENTO, ADEUCACION Y
OBJETO DEL CONTRATO |MEJORAMIENTO DE INMUBELES DONDE FUNCIONAN OFICINAS DE REGISTRO DE INSTRUMENTO PUBLICO A NIVEL NACIONAL DIVIDIDA EN AGRUPACIONES. (13

ORIP)
INTERVENTORIA TOTALL INC SAS BIC NIT O C.C. CONTRATO N° 1707 - 2023
CONTRATISTA SOLUCIONES INTEGRALES UNION SAS NIT O C.C. 800205914-1 CONTRATO N° 1674 - 2023
CAPITULO 1 PRELIMINARES ITEM 11.06 | DESCRIPCION IMPERMEABILIZACION CON EMULSION ASFALTICA ED-9 UNID. M2 UBICACION PLAZOLETE
< Dimensiones HOJA: 1DE 2
Localizacion - No Elem.
Ancho Alto Longitud TOTAL
PLAZOLETA
28.97 19.33 1 559.99
Linea del lote 39.84 0.20 1 7.97
27.53 0.07 8 15.42
22.34 0.07 3 4.69
7.47 0.07 16 8.37
10.40 0.07 1 0.73
4.34 0.07 4 1.22
4.66 0.07 5 1.63
5.13 0.07 4 1.44
5.45 0.07 5 1.91
Rampa de acceso P 93.77 1 93.77
9 oct. 2023 2:19:37 p. m. SUBTOTAL 697.12
Cra. 56 #39, panamericano, Cali, Valle del Cauca, Colombia VIENE DE LA PAGINA DE
INTERVENTORIA DE LA ORIP CALI -VALLE TOTAL 697.12
Director de obra: Director de Interventoria:
Mat. Profesional Mat. Profesional
SI‘JPERINTENDENCIA Péagina: 1de
DE NOTARIADO Codigo: FO-COING-556
& REGISTRO MEMORIAS DE CALCULO DE CANTIDADES —
‘ lofgua!odelo piblica Version: 1




|Fecha de emisién: 2017-04-14

FECHA [ DD [ 15 [ MM |

10 [ AA [ 2023 |

CORTE N° 4 | |

ELABORO |ARQ:DIDIER MONTERROZA CASSAS

OBJETO DEL CONTRATO

CONTRATAR POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FORMULA DE AJUSTE A LAS OBRAS DE MANTENIMIENTO, ADEUCACION Y
MEJORAMIENTO DE INMUBELES DONDE FUNCIONAN OFICINAS DE REGISTRO DE INSTRUMENTO PUBLICO A NIVEL NACIONAL DIVIDIDA EN AGRUPACIONES. (13

ORIP
INTERVENTORIA TOTA)LL INC SAS BIC NIT O C.C. CONTRATO N° 1707 - 2023
CONTRATISTA SOLUCIONES INTEGRALES UNION SAS NIT O C.C. 800205914-1 CONTRATO N° 1674 - 2023
CAPITULO PRELIMINARES ITEM 11.06 | DESCRIPCION IMPERMEABILIZACION CON EMULSION ASFALTICA ED-9 UNID. M2 UBICACION PLAZOLETE
dd s Localizacion Dimensiones - NoElem, |t 2DB2
Ancho Alto Longitud TOTAL

Rampa discapacitados
Tramo N°1 4.70 0.20 1.00 0.94
5.15 0.35 1.00 1.80
3.04 0.55 1.00 1.67
5.50 0.32 1.00 1.76
6.70 0.27 1.00 1.81
6.70 0.30 1.00 2.01
Tramo N°2 3.04 0.60 1.00 1.82
5.50 0.30 1.00 1.65
6.70 0.27 1.00 1.81
6.70 0.30 1.00 2.01
Tramo N°2 3.04 0.60 1.00 1.82
5.50 0.32 1.00 1.76
7.48 0.330 1.00 2.47
1.50 0.180 2.00 0.54
7.16 0.280 1.00 2.00
,; 1.50 0.160 2.00 0.48
6.68 0.360 1.00 2.40
9 oct. 2023 2:19:37 p. m. 150 0.180 2.00 054
Cra. 56 #39, panamericano, Cali, Valle del Cauca, Colombia 6.37 0.21 1.00 1.34
# - INTERVENTORIA DE LA ORIP CALI -VALLE 10 9.170 2% 9ot
SUBTOTAL 31.16
VIENE DE LA PAGINA1 DE 2 697.12
TOTAL 728.28

Director de obra:

Director de Interventoria:

Mat. Profesional

Mat. Profesional
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Lo guordd de o fe publice

MEMORIAS DE CALCULO DE CANTIDADES

Pégina: 1de

Cédigo: FO-COING-556

Version: 1

Fecha de emisién: 2017-04-14

FECHA

[ Do |

15 [ MM |

10 | AA | 2023 |

CORTE N° 4

ELABORO

|ARQ:DIDIER MONTERROZA CASSAS

OBJETO DEL CONTRATO

CONTRATAR POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FORMULA DE AJUSTE A LAS OBRAS DE MANTENIMIENTO, ADEUCACION Y
MEJORAMIENTO DE INMUBELES DONDE FUNCIONAN OFICINAS DE REGISTRO DE INSTRUMENTO PUBLICO A NIVEL NACIONAL DIVIDIDA EN AGRUPACIONES. (13

ORIP)
INTERVENTORIA TOTALL INC SAS BIC NIT O C.C. CONTRATO N° 1707 - 2023
CONTRATISTA SOLUCIONES INTEGRALES UNION SAS NIT O C.C. 800205914-1 CONTRATO N° 1674 - 2023
CAPITULO 3 CARPINTERIA METALICA ITEM 3.02 DESCRIPCION |BARANDA TUBO REDONDO UNID. M2 UBICACION PLAZOLETE
Dimensiones HOJA: 1DE 1
Localizacion - No Elem.
@ Ancho Alto Longitud TOTAL
Rampa discapacitados
3.50 2.00 7.00
—_— 14.41 1.00 14.41
14.83 1.00 14.83
16.47 1.00 16.47
15.64 1.00 15.64
[ E E 14.41 1.00 14.41
i i
m_ AEMTH E :': ; ,':
Elf B @
—— ——
| | H st iita neim Him [EY "]
v v
&
5t
SUBTOTAL 82.76
- VIENE DE LA PAGINA DE
TOTAL 82.76

Director de obra:

Director de Interventoria:

Mat. Profesional

Mat. Profesional




Péagina: 1de

Cédigo: FO-COING-556

‘ ) SUPERINTENDENCIA

| DE NOTARIADO
& REGISTRO

‘ ‘ Lo guordd de la fe publica

MEMORIAS DE CALCULO DE CANTIDADES

Version: 1

Fecha de emisién: 2017-04-14

FECHA

[ DD | 23 | MM |

10 | AA ] 2023 |

CORTE N° 5 | |

ELABORO

|ARQ:DIDIER MONTERROZA CASSAS

OBJETO DEL CONTRATO

CONTRATAR POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FORMULA DE AJUSTE A LAS OBRAS DE MANTENIMIENTO, ADEUCACIONY
MEJORAMIENTO DE INMUBELES DONDE FUNCIONAN OFICINAS DE REGISTRO DE INSTRUMENTO PUBLICO A NIVEL NACIONAL DIVIDIDA EN AGRUPACIONES. (13 ORIP)

INTERVENTORIA TOTALL INC SAS BIC NIT O C.C. CONTRATO N° 1707 - 2023
CONTRATISTA SOLUCIONES INTEGRALES UNION SAS NIT O C.C. 800205914-1 CONTRATO N° 1674 - 2023
CAPITULO | 3 | CARPINTERIA METALICA ‘ ITEM | 3.20 ‘ DESCRIPCION |ESPEJO BISELADO 5MM UNID. ’ M2 UBICACION SOTANO, PISO 1,23 Y 4
Localizacién Dimensiones : N HOJA: 1DE 1
Ancho Alto Longitud TOTAL
Bafio Sotano 1.60 1.20 1.00 1.92
Woc - piso 1 Caballeros 1.70 1.20 1.00 2.04
Wec - piso 1 Damas 1.50 1.20 1.00 1.80
We- Registrador delegado 1.00 1.20 1.00 1.20
recepcion 1.60 1.20 1.00 1.92
PISO 2
Wec - piso 1 Caballeros 2.10 1.20 1.00 2.52
Woc - piso 1 Damas 2.10 1.20 1.00 2.52
Area de operativa dama 0.85 1.20 1.00 1.02
Area de operativa Caballero 0.85 1.20 1.00 1.02
PISO 3
Wec - piso 1 Caballeros 2.10 1.20 1.00 2.52
Woc - piso 1 Damas 2.10 1.20 1.00 2.52
Woc- Registrador 0.85 1.20 1.00 1.02
PISO 4
Wec - piso 1 Caballeros 2.10 1.20 1.00 2.52
Woc - piso 1 Damas 2.10 1.20 1.00 2.52
Woe- Administrativa 0.85 1.20 1.00 1.02
OBSERVACIONES: SUBTOTAL 28.08
VIENE DE LA PAGINA DE
TOTAL 28.08

Director de obra:

Director de Interventoria:

Mat. Profesional

Mat. Profesional
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MEMORIAS DE CALCULO DE CANTIDADES

Péagina: 1de

Codigo: FO-COING-556

Version: 1

Fecha de emision: 2017-04-14

FECHA

[ Do |

15 [ MM

| 10 [ AA ] 2023 |

CORTE N°

4 | | ELABORO

|ARQ:DIDIER MONTERROZA CASSAS

OBJETO DEL CONTRATO

CONTRATAR POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FORMULA DE AJUSTE A LAS OBRAS DE MANTENIMIENTO, ADEUCACION Y
MEJORAMIENTO DE INMUBELES DONDE FUNCIONAN OFICINAS DE REGISTRO DE INSTRUMENTO PUBLICO A NIVEL NACIONAL DIVIDIDA EN AGRUPACIONES. (13

ORIP
INTERVENTORIA TOTA)LL INC SAS BIC NIT O C.C. CONTRATO N° 1707 - 2023
CONTRATISTA SOLUCIONES INTEGRALES UNION SAS NIT O C.C. CONTRATO N° 1674 - 2023
CAPITULO 14 PISOS ITEM 14.15 | DESCRIPCION ALISTADO DE PISO 4CM IMPERMEABILIZADO UNID. M2 UBICACION PLAZOLETE
Dimensiones HOJA: 1DE2
‘ = Localizacién AT 20 Longitud No Elem. TOTAL
‘ PLAZOLETA
\ 28.97 19.33 1 559.99
! i Linea del lote 39.84 0.20 1 7.97
‘ 27.53 0.07 8 15.42
] 22.34 0.07 3 4.69
% 7.47 0.07 16 8.37
i 10.40 0.07 1 0.73
4.34 0.07 4 1.22
4.66 0.07 5 1.63
5.13 0.07 4 1.44
5.45 0.07 5 191
Rampa de acceso P 93.77 1 93.77
1Taz50, Pampaglfindaj@alifsVialle del
e / INGVERMENIKORIATD EN AT OR
OBSERVACIONES: SUBTOTAL 697.12
VIENE DE LA PAGINA DE
TOTAL 697.12

Director de obra:

Director de Interventoria:

Mat. Profesional

Mat. Profesional
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MEMORIAS DE CALCULO DE CANTIDADES

Pagina: 1de

Codigo: FO-COING-556

Version: 1

Fecha de emisién: 2017-04-14

FECHA

[ DD ] 15 [ MM | 10 [ AA [ 2023 |

CORTE N°

4] |

ELABORO

|ARQ:DIDIER MONTERROZA CASSAS

CONTRATAR POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FORMULA DE AJUSTE A LAS OBRAS DE MANTENIMIENTO, ADEUCACION Y

OBJETO DEL CONTRATO |MEJORAMIENTO DE INMUBELES DONDE FUNCIONAN OFICINAS DE REGISTRO DE INSTRUMENTO PUBLICO A NIVEL NACIONAL DIVIDIDA EN AGRUPACIONES. (13

ORIP
INTERVENTORIA TOTA)LL INC SAS BIC NIT O C.C. CONTRATO N° 1707 - 2023
CONTRATISTA SOLUCIONES INTEGRALES UNION SAS NIT O C.C. 800205914-1 CONTRATO N° 1674 - 2023
CAPITULO 1 PRELIMINARES ITEM 1.37 | DESCRIPCION [DEMOLICION DE ACABADO DE PISO UNID. M2 UBICACION PLAZOLETE
Localizacién Dimensiones : o EEm. HOJA: 2 DE 2
Ancho Alto Longitud TOTAL
Rampa discapacitados

Tramo N° 1 4.70 0.20 1.00 0.94
5.15 0.35 1.00 1.80
3.04 0.55 1.00 1.67
5.50 0.32 1.00 1.76
6.70 0.27 1.00 1.81
6.70 0.30 1.00 2.01
Tramo N°2 3.04 0.60 1.00 1.82
5.50 0.30 1.00 1.65
6.70 0.27 1.00 1.81
6.70 0.30 1.00 2.01
Tramo N°2 3.04 0.60 1.00 1.82
5.50 0.32 1.00 1.76
7.48 0.330 1.00 2.47
1.50 0.180 2.00 0.54
7.16 0.280 1.00 2.00
1.50 0.160 2.00 0.48
6.68 0.360 1.00 2.40
1.50 0.180 2.00 0.54
6.37 0.21 1.00 1.34
1.50 0.170 2.00 0.51
OBSERVACIONES: SUBTOTAL 31.16
VIENE DE LA PAGINA 1 DE 2 697 12
TOTAL 728.28




Director de obra: Director de Interventoria:

Mat. Profesional Mat. Profesional
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MEMORIAS DE CALCULO DE CANTIDADES

Péagina: 1de

Cédigo: FO-COING-556

Version: 1

Fecha de emisién: 2017-04-14

FECHA [ DD | 23

[ MM |

10 | AA ] 2023 |

CORTE N° 5 | |

ELABORO

|ARQ:DIDIER MONTERROZA CASSAS

OBJETO DEL CONTRATO

CONTRATAR POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FORMULA DE AJUSTE A LAS OBRAS DE MANTENIMIENTO, ADEUCACIONY
MEJORAMIENTO DE INMUBELES DONDE FUNCIONAN OFICINAS DE REGISTRO DE INSTRUMENTO PUBLICO A NIVEL NACIONAL DIVIDIDA EN AGRUPACIONES. (13 ORIP)

INTERVENTORIA TOTALL INC SAS BIC NIT O C.C. CONTRATO N° 1707 - 2023
CONTRATISTA SOLUCIONES INTEGRALES UNION SAS NIT O C.C. 800205914-1 CONTRATO N° 1674 - 2023
CAPITULO | 17 | RED SANITARIA ‘ ITEM | 17.28 ‘ DESCRIPCION [SANITARIO TIPO AHORRADOR UNID. ’ M2 UBICACION SOTANO, PISO 1,23 Y 4
Localizacién Dimensiones : N HOJA: 1DE 1
Ancho Alto Longitud TOTAL
Bafio Sotano 1.00 1.00
Wec - piso 1 Caballeros 1.00 1.00
Wec - piso 1 Damas 1.00 1.00
Woc- Registrador delegado 1.00 1.00
recepcion 1.00 1.00
PISO 2
Wec - piso 1 Caballeros 1.00 1.00
Woc - piso 1 Damas 1.00 1.00
Area de operativa dama 1.00 1.00
Area de operativa Caballero 1.00 1.00
PISO 3
Woc - piso 1 Caballeros 1.00 1.00
Woc - piso 1 Damas 1.00 1.00
Woc- Registrador 1.00 1.00
PISO 4
Woc - piso 1 Caballeros 1.00 1.00
Woc - piso 1 Damas 1.00 1.00
Wec- Administrativa 1.00 1.00
OBSERVACIONES: SUBTOTAL 15.00
VIENE DE LA PAGINA DE
TOTAL 15.00

Director de obra:

Director de Interventoria:

Mat. Profesional

Mat. Profesional
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MEMORIAS DE CALCULO DE CANTIDADES

Péagina: 1de

Coédigo: FO-COING-556

Version: 1

Fecha de emision: 2017-04-14

FECHA | DD |

29

[mMm] 10 [ AA [2023]

| CORTEN°

5 | |

ELABORO |ARQ:DIDIER MONTERROZA CASSAS

OBJETO DEL CONTRATO

CONTRATAR POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FORMULA DE AJUSTE A LAS OBRAS DE MANTENIMIENTO,
ADEUCACION Y MEJORAMIENTO DE INMUBELES DONDE FUNCIONAN OFICINAS DE REGISTRO DE INSTRUMENTO PUBLICO A NIVEL NACIONAL
DIVIDIDA EN AGRUPACIONES. (13 ORIP)

INTERVENTORIA TOTALL INC SAS BIC NIT O C.C. CONTRATO N° 1707 - 2023
CONTRATISTA SOLUCIONES INTEGRALES UNION SAS NIT O C.C. 800205914-1 CONTRATO N° 1674 - 2023
IMPERMEABILIZACION DE PLACA EN CONCRETO
CAPITULO 1 NO PREVISTO ITEM DESCRIPCION [DE CUBIERTA TIPO MANTO ASFALTICO CON UNID. M2 UBICACION CUBIERTA
FOIL DE ALIUMINIO 3MM
DIMENCIONES HOJA: 1DE 1
Localizacion - No Elem.
o] Ancho Alto Longitud TOTAL
Area de Cubierta
Area N° 1 32.08 12.53 1.00 402.00
Q
o
(o]
(o}
o
OBSERVACIONES: SUBTOTAL 402.00
VIENE DE LA PAGINA DE
TOTAL 402.00

Director de obra:

Director de Interventoria:

Mat. Profesional

Mat. Profesional




| ) SUPERINTENDENCIA Pagina: 1de
\ DE NOTARIAI)O Codigo: FO-COING-556
&\ REGISTRO MEMORIAS DE CALCULO DE CANTIDADES >
‘ : ‘ Lo guarda de lg|fe publico Version: 1
‘ ‘ Fecha de emision: 2017-04-14

FECHA | DD |

15

[Mm] 10 [ AA [2023] | CORTEN® 4 | | ELABORO [ARQ:DIDIER MONTERROZA CASSAS

OBJETO DEL CONTRATO

CONTRATAR POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FORMULA DE AJUSTE A LAS OBRAS DE MANTENIMIENTO,
ADEUCACION Y MEJORAMIENTO DE INMUBELES DONDE FUNCIONAN OFICINAS DE REGISTRO DE INSTRUMENTO PUBLICO A NIVEL NACIONAL
DIVIDIDA EN AGRUPACIONES. (13 ORIP)

INTERVENTORIA TOTALL INC SAS BIC NIT O C.C. CONTRATO N° 1707 - 2023
CONTRATISTA SOLUCIONES INTEGRALES UNION SAS NIT O C.C. 800205914-1 CONTRATO N° 1674 - 2023
. ” CERRAMIENTO EN MALLA ZARANDA DE 2X2 .
CAPITULO NP NO PREVISTA ITEM 2 DESCRIPCION 0.90X30MTS-PALOMAS UNID. M2 UBICACION AREA DE DESCARGUE
L DIMENCIONES HOJA: 1DE 3
Localizacion - No Elem.
Ancho Alto Longitud TOTAL
Area de Descargue
Area N° 1 10.01 4.58 1.00 45.85
. e © © . ® __G . » 4.44 0.20 1.00 0.89
- > - - —_ T':_ T _ 4.76 0.20 1.00 0.95
— .- 0.00
T L ] L
—_— — - * 11.57 2.32 1.00 26.85
— e A = 2.13 2.00 1.00 4.26
= — - - ™ B 0.00
- =4
| | 1~ =y
- - 10.23 3.52 1.00 36.01
o LI =
L [ | o [ | - 2.61 0.30 1.00 0.78
T |- - - - I 5.50 0.30 1.00 1.65
- _ Archivo Muerto 0.34 0.40 18 2.45
Il «— - =
OBSERVACIONES: SUBTOTAL 119.69
VIENE DE LA PAGINA DE
TOTAL 119.69

Director de obra:

Director de Interventoria:

Mat. Profesional

Mat. Profesional




| ) SUPERINTENDENCIA Pagina: 1de
| DE NOTARIADO Cédigo: FO-COING-556
& REGISTRO MEMORIAS DE CALCULO DE CANTIDADES ——
‘ ‘ ‘ Lo guarda de lo|fe publico Version: 1
‘ ‘ Fecha de emision: 2017-04-14
FECHA | DD | 15 [Mm] 10 | AA [2023] | CORTEN® 4 | | ELABORO [ARQ:DIDIER MONTERROZA CASSAS

OBJETO DEL CONTRATO

CONTRATAR POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FORMULA DE AJUSTE A LAS OBRAS DE MANTENIMIENTO,
ADEUCACION Y MEJORAMIENTO DE INMUBELES DONDE FUNCIONAN OFICINAS DE REGISTRO DE INSTRUMENTO PUBLICO A NIVEL NACIONAL
DIVIDIDA EN AGRUPACIONES. (13 ORIP)

INTERVENTORIA TOTALL INC SAS BIC NIT O C.C. CONTRATO N° 1707 - 2023
CONTRATISTA SOLUCIONES INTEGRALES UNION SAS NIT O C.C. 800205914-1 |CONTRATO N° 1674 - 2023
; ... |CERRAMIENTO EN MALLA ZARANDA DE 2X2 )
CAPITULO NP NO PREVISTA ITEM 2 | DESCRIPCION |'o o T PALOMAS UNID. M2 UBICACION FACHADA PRINCIPAL
DIMENCIONES HOJA: 2 DE 3
[ I | 1] | | Localizacién : No Elem.
| o & = = 54 {... _I o Ancho Alto Longitud TOTAL
| e {m g = | ]
A Jr— ==X 3 = 4Eerm s EEmE Fachada principal
: ) eatk 5 i ! : Piso N° 4 18.89 2.13 1.00 40.24
He i Y| . _"L--_"_ﬂ!_'-_ i . A
| il § Sy S EER HL 2RI S=_ W AN
| L | A 4 | -—o—* |
e oSS S - S EEEEral B - §I0T Y EEEEE i
P 2 ]| - , ] 1 !
Hile o (B IS . i tol
- ! v ! -
= S {
G o | =/ ! r'—l 0 g - ol
S| | WA S S | A el B 5
L | N Lo o =S Y L :
—— | S I I |
ol s " Eeaas - A o
OBSERVACIONES: SUBTOTAL 40,24
VIENE DE LA PAGINA 1 DE 3 119.69
TOTAL 159.92

Director de obra:

Director de Interventoria:

Mat. Profesional

Mat. Profesional
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Pagina: 1de

Cédigo: FO-COING-556

Version: 1

Fecha de emisién: 2017-04-14

FECHA |

Db | 15

[ MM [ 10 | AA [2023]

| CORTEN®

4 | ]

ELABORO

|ARQ:DIDIER MONTERROZA CASSAS

OBJETO DEL CONTRATO

CONTRATAR POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FORMULA DE AJUSTE A LAS OBRAS DE MANTENIMIENTO,
ADEUCACION Y MEJORAMIENTO DE INMUBELES DONDE FUNCIONAN OFICINAS DE REGISTRO DE INSTRUMENTO PUBLICO A NIVEL NACIONAL
DIVIDIDA EN AGRUPACIONES. (13 ORIP)

INTERVENTORIA TOTALL INC SAS BIC NIT O C.C. CONTRATO N° 1707 - 2023
CONTRATISTA SOLUCIONES INTEGRALES UNION SAS NIT O C.C. 800205914-1 |CONTRATO N° 1674 - 2023
- . CERRAMIENTO EN MALLA ZARANDA DE 2X2 . o
CAPITULO NP NO PREVISTA ITEM DESCRIPCION 0.90X30MTS-PALOMAS UNID. M2 UBICACION AUDITORIO PISO N° 4
DIMENCIONES HOJA: 3 DE 3
Localizacion - No Elem.
Ancho Alto Longitud TOTAL
Placa de cubierta
auditorio
Piso N° 4 18.96 2.26 1.00 42.85
13.23 1.56 1.00 20.57
18.73 0.85 1.00 15.92
10.25 1.35 1.00 13.84
5.00 2.00 1.00 10.00
OBSERVACIONES: SUBTOTAL 103.18
VIENE DE LA PAGINA 2 DE 3 159.92
TOTAL 263.10

Director de obra:

Director de Interventoria:




Mat. Profesional Mat. Profesional
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MEMORIAS DE CALCULO DE CANTIDADES

Pagina: 1de

Codigo: FO-COING-556

Version: 1

Fecha de emision: 2017-04-14

FECHA [ DD | 15

[Mm] 10 [ AA [2023] | CORTEN® 4 | | ELABORO

|ARQ:DIDIER MONTERROZA CASSAS

OBJETO DEL CONTRATO

CONTRATAR POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FORMULA DE AJUSTE A LAS OBRAS DE MANTENIMIENTO,
ADEUCACION Y MEJORAMIENTO DE INMUBELES DONDE FUNCIONAN OFICINAS DE REGISTRO DE INSTRUMENTO PUBLICO A NIVEL NACIONAL
DIVIDIDA EN AGRUPACIONES. (13 ORIP)

INTERVENTORIA TOTALL INC SAS BIC NIT O C.C. CONTRATO N° 1707 - 2023
CONTRATISTA SOLUCIONES INTEGRALES UNION SAS NIT O C.C. 800205914-1 [CONTRATO N° 1674 - 2023
CAPITULO 2 CAR&T;ESIAA EN ITEM 2.22 | DESCRIPCION |MANTENIMIENTO DE MUEBLE UNID. M UBICACION AREA DE ARCHIVO
. DIMENCIONES HOJA: 1DE 1
Localizacion - No Elem.
Ancho Alto Longitud TOTAL
Archivo Muerto
Area N° 1 5.00 4.00 20.00
3110:21:08 a. ¥
Cl. 11a.#55-58panamericano, Calij Viall ca, Colombia
OBSERVACIONES: SUBTOTAL 20.00
VIENE DE LA PAGINA DE
TOTAL 20.00

Director de obra:

Director de Interventoria:

Mat. Profesional

Mat. Profesional




