
Semana  Número: Del: Al:

Tiempo transcurrido desde la iniciación del contrato: 104,00           Días

ENTIDAD CONTRATANTE SEDE SUPERVISOR

$

0

Contratista: Interventor:

Contrato No. Contrato No.

Valor Inicial:  Valor Inicial:  

Valor Actualizado: Valor Actualizado:  

Plazo Inicial: Plazo Inicial:

Plazo Actualizado: Plazo Actualizado:

Fecha de Iniciación: Fecha de Iniciación:

Fecha de Vencimiento: Fecha de Vencimiento:

 

IMAGENES AVANCE 

Comentario: Instalaciones electricas Comentario: Instalaciones electricas

•	Repello interno y externo

4. Supervisión de las actividades de obra - Baterias Sanitarias

5. Control y medición de las cantidades en ejecución de obra.

6. Revisión de presupuesto y especificaciones tecnicas de los materiales.

7. Planificación y revisión de programación de obra que cumpla con los procedimientos pactados.

8. Actualmente hasta la fecha, el contrato de obra civil presenta un porcentaje programado de 11,80%, contra un porcentaje ejecutado del 4,42%, donde refleja un atraso de 7,38% de acuerdo con la programación presentada por el 

contratista. Por lo cual se le solicita al contrarista ampliar las jornadas laborales, cumpliendo con los tiempos estipulados del contrato

AVANCE

1. Zona: PATIO INTERIOR:

•	Instalaciones electrricas

•	Instalaciones hidrahulicas

•	Instalaciones hidrosanitarias

•	Repello interno y externo

2. Zona: OFICINAS - HALL PATIO INTERNO

3. Zona: OFICINAS - ATENCION AL PUBLICO

•	Pintura en vinivilo 3 manos

IMAGEN OFICINA IMAGEN OFICINA

Cuatro (4) meses y quince (15) dias N/A

jueves, 14 de septiembre de 2023 jueves, 14 de septiembre de 2023

viernes, 15 de diciembre de 2023 jueves, 28 de diciembre de 2023

212.426.860,00$                                                                                   $                                                                                                          37.933.498,23 

212.426.860,00$                                                                                   $                                                                                                          37.933.498,23 

Cuatro (4) meses y quince (15) dias Cinco (5) meses

CONTRATO DE OBRA CONTRATO DE INTERVENTORIA:

SOLUCIONES INTEGRALES UNION SAS TOTALL INC SAS BIC

1674-2023 No. 1707 DE 2023

Valor básico de la Obra 

programada: 
25.066.369,48$         95.868.241,92$                                         Valor básico de la Obra Ejecutada: 11.513.535,81$              38.343.048,23$              

Obra programada (%) 11,80% 45,13%     Obra Física Ejecutada (%) 5,42% 18,05%

OBJETO: CONTRATAR POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FORMULA DE AJUSTE A LAS OBRAS DE MANTENIMIENTO, ADEUCACION Y MEJORAMIENTO

DE INMUBELES DONDE FUNCIONAN OFICINAS DE REGISTRO DE INSTRUMENTO PUBLICO A NIVEL NACIONAL DIVIDIDA EN AGRUPACIONES. (13 ORIP)

SEMANAL ACUMULADO SEMANAL ACUMULADO

INFORME SEMANAL 

8 6 de noviembre de 2023 12 de noviembre de 2023

SUPERINTENDENCIA DE NOTARIADO Y REGISTRO
CALLE 6 N° 6 -54 EL BORDO, PATIA - CAUCA  Oficina 

de Registro Instrumentos públicos (Orip)
ALFONSO RENÈ SANCHEZ ECHEVERRY

MACROPROCESO: GESTIÓN ADMINISTRATIVA Código: MP - GNAD - PO - 05 - PR - 02 - FR - 07

PROCESO: MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA Versión: 01

PROCEDIMIENTO: MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA
Fecha: 24 - 09 - 2023
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OBJETO:



INFORME SEMANAL 

MACROPROCESO: GESTIÓN ADMINISTRATIVA Código: MP - GNAD - PO - 05 - PR - 02 - FR - 07

PROCESO: MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA Versión: 01

PROCEDIMIENTO: MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA
Fecha: 24 - 09 - 2023
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Firma:

Firma:

5. Se le solicita al contratista remitir los oficios de ampliar la jornada y que la Entidad Contratante pueda aceptar los lapsos de tiempo de trabajar los dias 

domingo y festivos para reflejar un adelanto en el porcentaje de ejecución. 
RESIDENTE DE OBRA

6. Se le solicita al contratista mantener la bitacora al día con las actividades de obra. Adicionalmente se le solicita al contratista la entrega de resultados de 

la resistencia del concreto de la placa de contrapiso, vigas de cimentacion, zapatas, columnetas y vigas corona de las baterias sanitarias. Nombre : LUISA ALEJANDRA LARA

Matrícula No.:

1. En esta semana se realizaron actividades de ejecución en el capitulo de preliminares como la demolicion de piso en las oficinas del hall de patio interior, 

asi mimso las instalaciones electricas, hidrahulicas, repellos internos y externos, resanes de estuco y pintura vinilo tipo 1 en las oficinas de atención al 

usuario. 

RESIDENTE DE INTERVENTORIA

2. Se evidencia suministro de materiales como arena, pintura y tuberia electrica para realizar actividades de obra, se le solicita al contratista el suministro 

de perfileria metalica, teja, ceramica para empezar la cubierta y la instalacion del enchape de piso en las baterias sanitarias y las oficinas.

3. El día 28 de septiembre de 2023 mediante comunicado INT-TISB-1707-020 se envia advertencia preventiva porcentajes de ejecución de obra y plan de 

contingencia – orip el bordo patia, cauca

Nombre : DIDIER A MONTERROZA CASSAS

Matrícula No.: A08192002- 78747710

4. El personal de mano de obra calificada, se compone de un (1) maestro, un (1) oficial y tres (3) ayudantes de obra. 

OBSERVACIONES CONTRATISTA DE OBRA /  INTERVENTORIA

Comentario: Repello - Fachada Posterior Comentario: Demolición de Piso - Oficinas

Comentario: Demolición de Piso - Oficinas Comentario: Pintura vinilo tipo 1 - Oficinas

Comentario: Instalaciones hidrahulicas Comentario: Repello - Baterias sanitarias



UNID. M2 UBICACIÓN

Ancho Alto Longitud

4,3 2,7 11,61

6,35 1,5 9,53

6 2,25 13,50

7 2,25 15,75

1,25 2,25 2,81

4,5 2,25 2,00 20,25

2,55 2,25 2,00 11,48

6,1 1,5 9,15

94,07

94,07

Elaboró: ARQ. CARLOS GARCIA OLIVA / RESIDENTE DE OBRA VoBo: ARQ. DIDIER MONTERROZA / RESIDENTE INTERVENTORIA

Localización
Dimensiones

No Elem.
Medida 

Total

BATERIAS 

SANITARIAS

OBSERVACION: LADRILLO COMUN Subtotal 

TOTAL

OBJETO: 
CONTRATAR POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FORMULA DE AJUSTE A LAS OBRAS DE MANTENIMIENTO, ADEUCACION Y MEJORAMIENTO 

DE INMUBELES DONDE FUNCIONAN OFICINAS DE REGISTRO DE INSTRUMENTO PUBLICO A NIVEL NACIONAL DIVIDIDA EN AGRUPACIONES. (13 ORIP)

CONCRETOS Y MORTEROS ITEM
PAÑETE MUROS 1:3 

IMPERMEABILIZADO
BATERIAS SANITARIAS

DD 30 MM 9 AA 2023 CORTE N° 1 ELABORÓ ARQ. CARLOS GARCIA OLIVA

MEMORIAS DE CALCULO DE CANTIDADES

Página:  1 de 

Código:  FO-COING-556  

Versión: 1

Fecha de emisión: 2017-04-14



UNID. M UBICACIÓN

Ancho Alto Longitud

BATERIAS SANITARIAS 21,73 21,73

21,73

21,73

Elaboró: ARQ. CARLOS GARCIA OLIVA / RESIDENTE DE OBRA VoBo: ARQ. DIDIER MONTERROZA / RESIDENTE INTERVENTORIA

Localización
Dimensiones

No Elem.
Medida 

Total

Subtotal 

TOTAL

OBJETO: 
CONTRATAR POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FORMULA DE AJUSTE A LAS OBRAS DE MANTENIMIENTO, ADEUCACION Y MEJORAMIENTO DE 

INMUBELES DONDE FUNCIONAN OFICINAS DE REGISTRO DE INSTRUMENTO PUBLICO A NIVEL NACIONAL DIVIDIDA EN AGRUPACIONES. (13 ORIP)

NO PREVISTOS ITEM VIGUETA DE  CONFINAMIENTO 12X20CM BATERIAS SANITARIAS

DD 30 MM 9 AA 2023 CORTE N° 1 ELABORÓ ARQ. CARLOS GARCIA OLIVA

MEMORIAS DE CALCULO DE CANTIDADES

Página:  1 de 

Código:  FO-COING-556  

Versión: 1

Fecha de emisión: 2017-04-14



UNID. M UBICACIÓN

Ancho Alto Longitud

BATERIAS SANITARIAS 2,5 7,00 17,50

17,50

17,50

Elaboró: ARQ. CARLOS GARCIA OLIVA / RESIDENTE DE OBRA VoBo: ARQ. DIDIER MONTERROZA / RESIDENTE INTERVENTORIA

Localización
Dimensiones

No Elem.
Medida 

Total

Subtotal 

TOTAL

OBJETO: 
CONTRATAR POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FORMULA DE AJUSTE A LAS OBRAS DE MANTENIMIENTO, ADEUCACION Y MEJORAMIENTO DE 

INMUBELES DONDE FUNCIONAN OFICINAS DE REGISTRO DE INSTRUMENTO PUBLICO A NIVEL NACIONAL DIVIDIDA EN AGRUPACIONES. (13 ORIP)

NO PREVISTO ITEM
COLUMNETA DE CONFINAMIENTO 

12X20CM
BATERIAS SANITARIAS

DD 30 MM 9 AA 2023 CORTE N° 1 ELABORÓ ARQ. CARLOS GARCIA OLIVA

MEMORIAS DE CALCULO DE CANTIDADES

Página:  1 de 

Código:  FO-COING-556  

Versión: 1

Fecha de emisión: 2017-04-14



UNID. M3 UBICACIÓN

Ancho Alto Longitud

PATIO INTERIOR 4,94 0,6 12,58 37,29

DESCUENTO DE 

MUROS 2,020 0,60 1,64 -1,99

VIGAS DE 

CIMENTACION 0,40 0,20 9,73 0,78

0,82 0,6 0,58 0,29

0,82 0,6 0,58 0,29

0,58 0,6 0,7 0,24

0,63 0,6 0,6 0,23

1,12 0,6 0,63 0,42

0,73 0,6 0,78 0,34

0,6 0,6 0,63 0,23

RAMPA 1 0,30 7,20 2,16

40,27

40,27

MEMORIAS DE CALCULO DE CANTIDADES

Página:  1 de 

Código:  FO-COING-556  

Versión: 1

Fecha de emisión: 2017-04-14

DD 30 MM 9 AA 2023 CORTE N° 1 ELABORÓ ARQ. CARLOS GARCIA OLIVA

OBJETO: 
CONTRATAR POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FORMULA DE AJUSTE A LAS OBRAS DE MANTENIMIENTO, ADEUCACION Y MEJORAMIENTO 

DE INMUBELES DONDE FUNCIONAN OFICINAS DE REGISTRO DE INSTRUMENTO PUBLICO A NIVEL NACIONAL DIVIDIDA EN AGRUPACIONES. (13 ORIP)

PRELIMINARES ITEM
EXCAVACIÓN MANUAL MATERIAL 

HETEROGÉNEO (H<=1,5M)
BATERIAS SANITARIAS

Medida 

Total

Subtotal 

TOTAL

Localización
Dimensiones

No Elem.

ZAPATAS



Elaboró: ARQ. CARLOS GARCIA OLIVA / RESIDENTE DE OBRA VoBo: ARQ. DIDIER MONTERROZA / RESIDENTE INTERVENTORIA



MEMORIAS DE CALCULO DE CANTIDADES

DD 30 MM 9 AA 2023 CORTE N°

OBJETO: 
CONTRATAR POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FORMULA DE AJUSTE A LAS OBRAS DE MANTENIMIENTO, ADEUCACION Y MEJORAMIENTO DE 

INMUBELES DONDE FUNCIONAN OFICINAS DE REGISTRO DE INSTRUMENTO PUBLICO A NIVEL NACIONAL DIVIDIDA EN AGRUPACIONES. (13 ORIP)

ESTRUCTURA EN CONCRETO ITEM

Elaboró: ARQ. CARLOS GARCIA OLIVA / RESIDENTE DE OBRA



UNID.

Ancho

BAÑOS 

DISCAPACITADOS

BAÑOS MUJ-HOM

MEMORIAS DE CALCULO DE CANTIDADES

CORTE N° 1 ELABORÓ ARQ. CARLOS GARCIA OLIVA

CONTRATAR POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FORMULA DE AJUSTE A LAS OBRAS DE MANTENIMIENTO, ADEUCACION Y MEJORAMIENTO DE 

INMUBELES DONDE FUNCIONAN OFICINAS DE REGISTRO DE INSTRUMENTO PUBLICO A NIVEL NACIONAL DIVIDIDA EN AGRUPACIONES. (13 ORIP)

ITEM MALLA ELECTROSOLDADA PARA PLACA

Subtotal 

TOTAL

Elaboró: ARQ. CARLOS GARCIA OLIVA / RESIDENTE DE OBRA VoBo: ARQ. DIDIER MONTERROZA / RESIDENTE INTERVENTORIA

Localización
Dimensiones



M2 UBICACIÓN

Alto Longitud

2,7 4,5 12,15

1,5 6,3 9,45

21,60

21,60

Página:  1 de 

Código:  FO-COING-556  

Versión: 1

Fecha de emisión: 2017-04-14

ARQ. CARLOS GARCIA OLIVA

CONTRATAR POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FORMULA DE AJUSTE A LAS OBRAS DE MANTENIMIENTO, ADEUCACION Y MEJORAMIENTO DE 

INMUBELES DONDE FUNCIONAN OFICINAS DE REGISTRO DE INSTRUMENTO PUBLICO A NIVEL NACIONAL DIVIDIDA EN AGRUPACIONES. (13 ORIP)

BATERIAS SANITARIAS

Medida 

Total

Subtotal 

TOTAL

VoBo: ARQ. DIDIER MONTERROZA / RESIDENTE INTERVENTORIA

Dimensiones
No Elem.



MEMORIAS DE CALCULO DE CANTIDADES

DD 30 MM 9 AA 2023 CORTE N°

OBJETO: 
CONTRATAR POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FORMULA DE AJUSTE A LAS OBRAS DE MANTENIMIENTO, ADEUCACION Y MEJORAMIENTO 

DE INMUBELES DONDE FUNCIONAN OFICINAS DE REGISTRO DE INSTRUMENTO PUBLICO A NIVEL NACIONAL DIVIDIDA EN AGRUPACIONES. (13 ORIP)

ESTRUCTURA EN CONCRETO ITEM

Elaboró: ARQ. CARLOS GARCIA OLIVA / RESIDENTE DE OBRA



UNID.

Ancho

BAÑOS DIS

BAÑOS MUJ-HOM

MEMORIAS DE CALCULO DE CANTIDADES

CORTE N° 1 ELABORÓ ARQ. CARLOS GARCIA OLIVA

CONTRATAR POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FORMULA DE AJUSTE A LAS OBRAS DE MANTENIMIENTO, ADEUCACION Y MEJORAMIENTO 

DE INMUBELES DONDE FUNCIONAN OFICINAS DE REGISTRO DE INSTRUMENTO PUBLICO A NIVEL NACIONAL DIVIDIDA EN AGRUPACIONES. (13 ORIP)

ITEM
PLACA DE CONTRAPISO 3000 PSI 

E=10CM

Subtotal 

TOTAL

Elaboró: ARQ. CARLOS GARCIA OLIVA / RESIDENTE DE OBRA VoBo: ARQ. DIDIER MONTERROZA / RESIDENTE INTERVENTORIA

Localización
Dimensiones



M2 UBICACIÓN

Alto Longitud

2,7 4,5 12,15

1,5 6,3 9,45

21,60

21,60

Página:  1 de 

Código:  FO-COING-556  

Versión: 1

Fecha de emisión: 2017-04-14

ARQ. CARLOS GARCIA OLIVA

CONTRATAR POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FORMULA DE AJUSTE A LAS OBRAS DE MANTENIMIENTO, ADEUCACION Y MEJORAMIENTO 

DE INMUBELES DONDE FUNCIONAN OFICINAS DE REGISTRO DE INSTRUMENTO PUBLICO A NIVEL NACIONAL DIVIDIDA EN AGRUPACIONES. (13 ORIP)

BATERIAS SANITARIAS

Medida 

Total

Subtotal 

TOTAL

VoBo: ARQ. DIDIER MONTERROZA / RESIDENTE INTERVENTORIA

Dimensiones
No Elem.


