
Semana  Número: Del: Al:

Tiempo transcurrido desde la iniciación del contrato: 104,00           Días

ENTIDAD CONTRATANTE SEDE SUPERVISOR

ATRASO

14,90%

Contratista: Interventor:

Contrato No. Contrato No.

Valor Inicial:  Valor Inicial:  

Valor Actualizado: Valor Actualizado:  

Plazo Inicial: Plazo Inicial:

Plazo Actualizado: Plazo Actualizado:

Fecha de Iniciación: Fecha de Iniciación:

Fecha de Vencimiento: Fecha de Vencimiento:

INFORME SEMANAL 

8 6 de noviembre de 2023 12 de noviembre de 2023

SUPERINTENDENCIA DE NOTARIADO Y REGISTRO
CARRERA 56 N° 11a - 20 BARRIO SANTA ANITA - 

VALLE DEL CAUCA  Oficina de Registro Instrumentos 

públicos (Orip)

 RENE ALFONSO SANCHEZ ECHEVERRY

1674-2023 No. 1707 DE 2023

CUATRO (4) MESES Y QUINSE (15) DIAS CINCO (5) MESES 

jueves, 14 de septiembre de 2023 jueves, 14 de septiembre de 2023

viernes, 15 de diciembre de 2023 jueves, 28 de diciembre de 2023

751.712.626,70$                                                                                                 $                                                                  134.235.550,23 

751.712.626,70$                                                                                                                                                                     134.235.550,23 

CUATRO (4) MESES Y QUINSE (15) DIAS CINCO (5) MESES 

MACROPROCESO: GESTIÓN ADMINISTRATIVA Código: MP - GNAD - PO - 05 - PR - 02 - FR - 07

PROCESO: MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA Versión: 01

PROCEDIMIENTO: MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA
Fecha: 24 - 09 - 2023

Página 1 de 1

Obra programada (%) 15,74% 70,88%     Obra Física Ejecutada (%) 8,83% 55,98%

OBJETO:

OBJETO: CONTRATAR POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FORMULA DE AJUSTE A LAS OBRAS DE MANTENIMIENTO, ADEUCACION Y MEJORAMIENTO DE INMUBELES DONDE FUNCIONAN OFICINAS 

DE REGISTRO DE INSTRUMENTO PUBLICO A NIVEL NACIONAL DIVIDIDA EN AGRUPACIONES. (13 ORIP)

IMAGEN OFICINA IMAGEN OFICINA

SEMANAL ACUMULADO SEMANAL ACUMULADO

CONTRATO DE OBRA CONTRATO DE INTERVENTORIA:

SOLUCIONES INTEGRALES UNION SAS TOTALL INC SAS BIC

Valor básico de la Obra 

programada: 
118.319.567,44$        532.813.909,80$                                        Valor básico de la Obra Ejecutada: 66.357.600,32$               420.790.103,81$           

IMAGENES AVANCE 

ITEM 17.20  SONDEO Y LIMPIEZA RED SANITARIA ( AREA DE DESCARGUE) ITEM 17.20  SONDEO Y LIMPIEZA RED SANITARIA ( AREA DE DESCARGUE)

AVANCE

EN ESTA SEMANA SE REALIZARON LAS SIGUIENTES ACTIVIDADES

NOTA: A ESTA FECHA.  LA OBRA PRESENTA UN ATRASO DEL  14.90% , SE LE SOLICITA AL COONTRATISTA PRESENTAR UN PLAN DE CONTINGENCIA. A LA SIGUIENTE SEMANA DE ACUERDO A LO PROGRAMADO

ITEM 1.17  DESMONTE IMPERMEABILIZACIÓN EN MANTO ASFÁLTICO

ITEM 1.57  PROTECCIÓN DE MOBILIARIO DURANTE LA OBRA  

ITEM 1.67  DISPOSICIÓN FINAL DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN Y DEMOLICIONES EN GENERAL

ITEM 1.74  ALQUILER ANDAMIO CERTIFICADO DE 1,40X1,40MT H=5M MOVIL

ITEM 13.1 VINILO TIPO 1 MANOS 3 MANOS

ITEM 17.20  SONDEO Y LIMPIEZA RED SANITARIA

ITEM 7.03 RESANE DE MUROS

CODIGO:GA-DMIF-PR-01-FR-12) VERSIÓN:01 FECHA:28/08/2015



INFORME SEMANAL 
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ITEM 7.03 RESANE DE MUROS ( AREA DE FUNCIONARIOS PISO N° 1) ITEM 1.57  PROTECCIÓN DE MOBILIARIO DURANTE LA OBRA  ( AREA DE ATENCION AL PUBLICO)

    ITEM: 13.01  VINILO TIPO 1 MANOS 3 MANOS ( AREA . HALL DE CIRCULACION  PISO 4)     ITEM: 13.01  VINILO TIPO 1 MANOS 3 MANOS

    ITEM: 13.01  VINILO TIPO 1 MANOS 3 MANOS     ITEM: 13.01  VINILO TIPO 1 MANOS 3 MANOS ( AREA . HALL DE CIRCULACION  PISO 3)

ITEM 2.09  MUEBLE SUPERIOR COCINA 180X80X33,8CM ( AREA DE COCINAPISO 4) ITEM 1.17  DESMONTE IMPERMEABILIZACIÓN EN MANTO ASFÁLTICO (AREA DE CUBIERTA)

CODIGO:GA-DMIF-PR-01-FR-12) VERSIÓN:01 FECHA:28/08/2015



INFORME SEMANAL 
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ITEM: 3.02  BARANDA TUBO REDONDO

    ITEM: 13.01  VINILO TIPO 1 MANOS 3 MANOS (Cubierta del Auditorio)     ITEM: 13.01  VINILO TIPO 1 MANOS 3 MANOS ( area de cafeteria)

RESIDENTE DE OBRA

RESIDENTE DE INTERVENTORIA

ITEM 1.17  DESMONTE IMPERMEABILIZACIÓN EN MANTO ASFÁLTICO

Firma:

NOTA:SE LE SOLICITA AL CONTRATISTA PRESENTAR UN PLAN DE CONTINGENCIA

SE LE SOLICITA AL CONTRATISTA PRESENTAR UN PLAN DE CONTINGENCIA,

ITEM NP.01  IMPERMEABILIZACIÓN DE PLACA EN CONCRETO DE  CUBIERTA TIPO MANTO 

ASFÁLTICO  CON FOIL DE ALIUMINIO 3MM

ITEM NP.01  IMPERMEABILIZACIÓN DE PLACA EN CONCRETO DE  CUBIERTA TIPO MANTO ASFÁLTICO  CON 

FOIL DE ALIUMINIO 3MM

OBSERVACIONES CONTRATISTA DE OBRA /  INTERVENTORIA

ITEM 17.27 SANITARIO TIPO AHORRADOR

ITEM: 3.20  ESPEJO BISELADO 5MM

ITEM: 4.02  CIELORRASO EN FIBRA MINERAL 60CMX60CM

ITEM: 10.02   LAVADO DE FACHADA E HIDRÓFUGO  Nombre : LUISA  ALEJANDRA LARA MELENDEZ

ITEM: 13.01  VINILO TIPO 1 MANOS 3 MANOS.  Matrícula No.:  MP 76202 - 368677  CNA

Firma:

ITEM:  2.10  MUEBLE BAJO MESÓN COCINA

ITEM:  2.18 CERRADURA DE POMO PARA OFICINA
Nombre : DIDIER A MONTERROZA CASSAS

Matrícula No.: A08192002- 78747710

ITEM:  2.19  CERRADURA DE SEGURIDAD PARA OFICINA

ITEM: 2.21   BRAZO HIDRÁULICO PARA PUERTA 80KG

CODIGO:GA-DMIF-PR-01-FR-12) VERSIÓN:01 FECHA:28/08/2015



800205914-1

7 UNID. M2 UBICACIÓN

HOJA:  1 DE 1

Ancho Alto Longitud TOTAL

AUDITORIO

WC. Caballeros 3,36 0,30 1 1,01

1,95 0,30 1 0,59

3,08 0,30 1 0,92

1,41 0,30 1 0,42

0,85 0,30 1 0,26

0,13 2,30 1 0,30

0,85 2,30 1 1,96

1,02 2,30

WC. Damas 3,04 0,30 1 0,91

2,45 0,30 1 0,74

3,13 0,30 1 0,94

1,69 0,30 1 0,51

1,29 0,30 1 0,39

0,13 2,30 1 0,30

1,29 2,30 1 2,97

1,21 2,30 1 2,78

0,00

0,00

14,98

14,98

MEMORIAS DE CALCULO DE CANTIDADES

Página:  1 de 

Código:  FO-COING-556  

Versión: 1

Fecha de emisión: 2017-04-14

OBJETO DEL CONTRATO

CONTRATAR   POR   EL   SISTEMA   DE   PRECIOS   UNITARIOS   FIJOS   SIN   FORMULA   DE   AJUSTE   A  LAS   OBRAS   DE MANTENIMIENTO, ADEUCACION Y 

MEJORAMIENTO DE INMUBELES DONDE FUNCIONAN OFICINAS DE REGISTRO DE INSTRUMENTO PUBLICO A NIVEL NACIONAL DIVIDIDA EN AGRUPACIONES. (13 

ORIP)

INTERVENTORIA TOTALL INC SAS BIC NIT O C.C. CONTRATO N° 1707 - 2023

2023 CORTE N° 8 ELABORÓ ARQ:DIDIER MONTERROZA CASSASFECHA DD 12 MM 11 AA

CONTRATISTA SOLUCIONES INTEGRALES UNION SAS NIT O C.C. CONTRATO N° 1674 - 2023

CAPÍTULO ENCHAPE ITEM 7,03 DESCRIPCIÓN

OBSERVACIONES:  SUBTOTAL

VIENE DE LA PAGINA    DE 

TOTAL

RESANE PISO  4

Localización
Dimensiones

No Elem.

CODIGO:GA-DMIF-PR-01-FR-12) VERSIÓN:01 FECHA:28/08/2015



800205914-1

7 UNID. M2 UBICACIÓN

HOJA:  1 DE 1

Ancho Alto Longitud TOTAL

AUDITORIO

Foyer Auditorio 9,63 4,58 1 44,11

Area de puertas 1,00 2,30 -3 -6,90

banos de puerta 5,50 0,13 2 1,43

Area de puertas 1,53 2,90 -1 -4,44

banos de puerta 7,33 0,15 1 1,10

Hall de escalera 2,45 4,20 1 10,29

1,28 4,20 1 5,38

0,88 4,20 1 3,70

area de fachada 4,35 0,46 1 2,00

4,35 1,03 1 4,48

Area de acceso Auditorio 3,43 4,58 1 15,71

0,13 3,60 1 0,47

0,21 3,60 1 0,76

3,47 0,98 1 3,40

2,73 4,58 1 12,50

3,72 3,60 1 13,39

1,02 3,60 1 3,67

111,04

ING : LUISA  ALEJANDRA LARA MELENDEZ ARQ: DIDIER MONTERROZA CASSAS

Matrícula No.:  MP 76202 - 368677  CNA Matrícula No.: A08192002- 78747710

Residente de Obra Residente de interventoria

MEMORIAS DE CALCULO DE CANTIDADES

Página:  1 de 

Código:  FO-COING-556  

Versión: 1

Fecha de emisión: 2017-04-14

FECHA DD 5 MM 11 AA 2023 CORTE N° 8 ELABORÓ ARQ:DIDIER MONTERROZA CASSAS

OBJETO DEL CONTRATO

CONTRATAR   POR   EL   SISTEMA   DE   PRECIOS   UNITARIOS   FIJOS   SIN   FORMULA   DE   AJUSTE   A  LAS   OBRAS   DE MANTENIMIENTO, ADEUCACION Y 

MEJORAMIENTO DE INMUBELES DONDE FUNCIONAN OFICINAS DE REGISTRO DE INSTRUMENTO PUBLICO A NIVEL NACIONAL DIVIDIDA EN AGRUPACIONES. (13 

ORIP)

INTERVENTORIA TOTALL INC SAS BIC NIT O C.C. CONTRATO N° 1707 - 2023

CONTRATISTA SOLUCIONES INTEGRALES UNION SAS NIT O C.C. CONTRATO N° 1674 - 2023

CAPÍTULO ENCHAPE ITEM 7,03 DESCRIPCIÓN

OBSERVACIONES:  SUBTOTAL

RESANE PISO  4

Localización
Dimensiones

No Elem.

CODIGO:GA-DMIF-PR-01-FR-12) VERSIÓN:01 FECHA:28/08/2015



14,98

126,02

OBSERVACIONES:  

VIENE DE LA PAGINA    DE 

TOTAL

ING : LUISA  ALEJANDRA LARA MELENDEZ ARQ: DIDIER MONTERROZA CASSAS

Matrícula No.:  MP 76202 - 368677  CNA Matrícula No.: A08192002- 78747710

Residente de Obra Residente de interventoria

CODIGO:GA-DMIF-PR-01-FR-12) VERSIÓN:01 FECHA:28/08/2015



800205914-1

7 UNID. M2 UBICACIÓN

HOJA:  1 DE 1

Ancho Alto Longitud TOTAL

Auditorio

3,59 3,00 1 10,77

18,70 3,00 1 56,10

6,51 3,00 1 19,53

0,52 3,00 1 1,56

0,13 3,00 1 0,39

4,62 3,00 1 13,86

0,13 3,00 1 0,39

0,87 3,00 1 2,61

2,47 3,00 1 7,41

0,80 3,00 1 2,40

0,96 3,00 1 2,88

0,17 3,00 1 0,51

0,13 3,00 1 0,39

17,50 3,00 1 52,50

0,13 3,00 1 0,39

0,91 3,00 1 2,73

0,80 3,00 1 2,40

2,47 3,00 1 7,41

0,87 3,00 1 2,61

0,13 3,00 2 0,78

4,64 3,00 1 13,92

0,13 3,00 1 0,39

0,51 3,00 1 1,53

186,84

126,02

312,86

MEMORIAS DE CALCULO DE CANTIDADES

Página:  1 de 

Código:  FO-COING-556  

Versión: 1

Fecha de emisión: 2017-04-14

FECHA DD 5 MM 11 AA 2023 CORTE N° 8 ELABORÓ ARQ:DIDIER MONTERROZA CASSAS

OBJETO DEL CONTRATO

CONTRATAR   POR   EL   SISTEMA   DE   PRECIOS   UNITARIOS   FIJOS   SIN   FORMULA   DE   AJUSTE   A  LAS   OBRAS   DE MANTENIMIENTO, ADEUCACION Y 

MEJORAMIENTO DE INMUBELES DONDE FUNCIONAN OFICINAS DE REGISTRO DE INSTRUMENTO PUBLICO A NIVEL NACIONAL DIVIDIDA EN AGRUPACIONES. (13 

ORIP)

INTERVENTORIA TOTALL INC SAS BIC NIT O C.C. CONTRATO N° 1707 - 2023

CONTRATISTA SOLUCIONES INTEGRALES UNION SAS NIT O C.C. CONTRATO N° 1674 - 2023

CAPÍTULO ENCHAPE ITEM 7,03 DESCRIPCIÓN

OBSERVACIONES:  SUBTOTAL

VIENE DE LA PAGINA    DE 

TOTAL

ING : LUISA  ALEJANDRA LARA MELENDEZ ARQ: DIDIER MONTERROZA CASSAS

RESANE PISO  4

Localización
Dimensiones

No Elem.

CODIGO:GA-DMIF-PR-01-FR-12) VERSIÓN:01 FECHA:28/08/2015



Matrícula No.:  MP 76202 - 368677  CNA Matrícula No.: A08192002- 78747710

Residente de Obra Residente de interventoria

CODIGO:GA-DMIF-PR-01-FR-12) VERSIÓN:01 FECHA:28/08/2015



800205914-1

7 UNID. M2 UBICACIÓN

HOJA:  1 DE 1

Ancho Alto Longitud TOTAL

AREA DE CAFETERIA

Foyer Auditorio 24,79 4,58 1 113,54

113,54

312,86

426,40

MEMORIAS DE CALCULO DE CANTIDADES

Página:  1 de 

Código:  FO-COING-556  

Versión: 1

Fecha de emisión: 2017-04-14

FECHA DD 5 MM 11 AA 2023 CORTE N° 8 ELABORÓ ARQ:DIDIER MONTERROZA CASSAS

OBJETO DEL CONTRATO

CONTRATAR   POR   EL   SISTEMA   DE   PRECIOS   UNITARIOS   FIJOS   SIN   FORMULA   DE   AJUSTE   A  LAS   OBRAS   DE MANTENIMIENTO, ADEUCACION Y 

MEJORAMIENTO DE INMUBELES DONDE FUNCIONAN OFICINAS DE REGISTRO DE INSTRUMENTO PUBLICO A NIVEL NACIONAL DIVIDIDA EN AGRUPACIONES. (13 

ORIP)

INTERVENTORIA TOTALL INC SAS BIC NIT O C.C. CONTRATO N° 1707 - 2023

CONTRATISTA SOLUCIONES INTEGRALES UNION SAS NIT O C.C. CONTRATO N° 1674 - 2023

CAPÍTULO ENCHAPE ITEM 7,03 DESCRIPCIÓN

OBSERVACIONES:  SUBTOTAL

VIENE DE LA PAGINA    DE 

TOTAL

RESANE PISO  4

Localización
Dimensiones

No Elem.

CODIGO:GA-DMIF-PR-01-FR-12) VERSIÓN:01 FECHA:28/08/2015



800205914-1

13 UNID. M2 UBICACIÓN

HOJA:  1 DE 1

Ancho Alto Longitud TOTAL

AREA DE CAFETERIA

Foyer Auditorio 2,73 4,55 1 12,42

3,47 0,95 1 3,30

3,43 4,55 1 15,61

0,65 5,25 1 3,41

Acceso al Auditorio 1,01 3,60 1 3,64

3,72 3,60 1 13,39

1,47 3,60 1 5,29

0,20 3,60 1 0,72

0,30 3,60 1 1,08

placa de cubierta Area M2

cieloraso 4,78 1 4,78

Antepecho de fachada 13,30 0,46 1 6,12

13,30 0,93 1 12,37

columnas en fachada 0,13 2,92 7 2,66

plazoleta cafeteria 1,18 5,50 1 6,49

7,53 5,50 1 41,42

0,42 5,50 1 2,31

ING : LUISA  ALEJANDRA LARA MELENDEZ ARQ: DIDIER MONTERROZA CASSAS

Matrícula No.:  MP 76202 - 368677  CNA Matrícula No.: A08192002- 78747710

Residente de Obra Residente de interventoria

MEMORIAS DE CALCULO DE CANTIDADES

Página:  1 de 

Código:  FO-COING-556  

Versión: 1

Fecha de emisión: 2017-04-14

FECHA DD 5 MM 11 AA 2023 CORTE N° 8 ELABORÓ ARQ:DIDIER MONTERROZA CASSAS

OBJETO DEL CONTRATO

CONTRATAR   POR   EL   SISTEMA   DE   PRECIOS   UNITARIOS   FIJOS   SIN   FORMULA   DE   AJUSTE   A  LAS   OBRAS   DE MANTENIMIENTO, ADEUCACION Y 

MEJORAMIENTO DE INMUBELES DONDE FUNCIONAN OFICINAS DE REGISTRO DE INSTRUMENTO PUBLICO A NIVEL NACIONAL DIVIDIDA EN AGRUPACIONES. (13 

ORIP)

INTERVENTORIA TOTALL INC SAS BIC NIT O C.C. CONTRATO N° 1707 - 2023

VINILO TIPO 1 MANOS 3 MANOS PISO  4

Localización
Dimensiones

No Elem.

CONTRATISTA SOLUCIONES INTEGRALES UNION SAS NIT O C.C. CONTRATO N° 1674 - 2023

CAPÍTULO PINTURAS ITEM 13,1 DESCRIPCIÓN

CODIGO:GA-DMIF-PR-01-FR-12) VERSIÓN:01 FECHA:28/08/2015



135,00

426,40

561,40

Matrícula No.:  MP 76202 - 368677  CNA Matrícula No.: A08192002- 78747710

Residente de Obra Residente de interventoria

OBSERVACIONES:  SUBTOTAL

VIENE DE LA PAGINA    DE 

TOTAL

ING : LUISA  ALEJANDRA LARA MELENDEZ ARQ: DIDIER MONTERROZA CASSAS

CODIGO:GA-DMIF-PR-01-FR-12) VERSIÓN:01 FECHA:28/08/2015



800205914-1

17 UNID. M UBICACIÓN

HOJA:  1 DE 1

Ancho Alto Longitud TOTAL

ORIP - CALI

AREA DE SERVICIO 20,00 1 20,00

20,00

20,00

ARQ:DIDIER MONTERROZA CASSASFECHA DD

MEMORIAS DE CALCULO DE CANTIDADES

Página:  1 de 

Código:  FO-COING-556  

Versión: 1

Fecha de emisión: 2017-04-14

12 MM 11 AA

CONTRATO N° 1674 - 2023

CAPÍTULO RED SANITARIA

OBJETO DEL CONTRATO

CONTRATAR   POR   EL   SISTEMA   DE   PRECIOS   UNITARIOS   FIJOS   SIN   FORMULA   DE   AJUSTE   A  LAS   OBRAS   DE MANTENIMIENTO, ADEUCACION Y 

MEJORAMIENTO DE INMUBELES DONDE FUNCIONAN OFICINAS DE REGISTRO DE INSTRUMENTO PUBLICO A NIVEL NACIONAL DIVIDIDA EN AGRUPACIONES. (13 

ORIP)

INTERVENTORIA TOTALL INC SAS BIC NIT O C.C. CONTRATO N° 1707 - 2023

2023 CORTE N° 8 ELABORÓ

 SONDEO Y LIMPIEZA RED SANITARIA

CONTRATISTA SOLUCIONES INTEGRALES UNION SAS NIT O C.C.

ITEM 17,20 DESCRIPCIÓN AREA DE DESCARGUE

OBSERVACIONES:  SUBTOTAL

VIENE DE LA PAGINA    DE 

TOTAL

Localización
Dimensiones

No Elem.

CODIGO:GA-DMIF-PR-01-FR-12) VERSIÓN:01 FECHA:28/08/2015



Matrícula No.: A08192002- 78747710

ING : LUISA  ALEJANDRA LARA MELENDEZ

Residente de Obra

Matrícula No.:  MP 76202 - 368677  CNA

ARQ: DIDIER MONTERROZA CASSAS

Residente de interventoria

CODIGO:GA-DMIF-PR-01-FR-12) VERSIÓN:01 FECHA:28/08/2015



800205914-1

NP UNID. M2 UBICACIÓN

HOJA:  1 DE 1

Ancho Alto Longitud TOTAL

ORIP - CALI

CUBIERTA 8,81 25,31 1 222,98

8,80 17,88 1 157,34

380,33

380,33

MEMORIAS DE CALCULO DE CANTIDADES

Página:  1 de 

Código:  FO-COING-556  

Versión: 1

Fecha de emisión: 2017-04-14

FECHA DD 5 MM 11 AA 2023 CORTE N° 7 ELABORÓ ARQ:DIDIER MONTERROZA CASSAS

OBJETO DEL CONTRATO

CONTRATAR   POR   EL   SISTEMA   DE   PRECIOS   UNITARIOS   FIJOS   SIN   FORMULA   DE   AJUSTE   A  LAS   OBRAS   DE MANTENIMIENTO, ADEUCACION Y 

MEJORAMIENTO DE INMUBELES DONDE FUNCIONAN OFICINAS DE REGISTRO DE INSTRUMENTO PUBLICO A NIVEL NACIONAL DIVIDIDA EN AGRUPACIONES. (13 

ORIP)

INTERVENTORIA TOTALL INC SAS BIC NIT O C.C. CONTRATO N° 1707 - 2023

CONTRATISTA SOLUCIONES INTEGRALES UNION SAS NIT O C.C. CONTRATO N° 1674 - 2023

 IMPERMEABILIZACIÓN DE PLACA EN CONCRETO 

DE  CUBIERTA TIPO MANTO ASFÁLTICO  CON FOIL 

DE ALIUMINIO 3MM

PISO DE CUBIERTA

Localización
Dimensiones

No Elem.

CAPÍTULO NO PREVISTO ITEM 1,00 DESCRIPCIÓN

OBSERVACIONES:  EN ESTA SEMANA SE AN PRESENTADO LLUVIAS SUBTOTAL

VIENE DE LA PAGINA    DE 

TOTAL

ING : LUISA  ALEJANDRA LARA MELENDEZ ARQ: DIDIER MONTERROZA CASSAS

CODIGO:GA-DMIF-PR-01-FR-12) VERSIÓN:01 FECHA:28/08/2015



Residente de Obra Residente de interventoria

Matrícula No.: A08192002- 78747710Matrícula No.:  MP 76202 - 368677  CNA

CODIGO:GA-DMIF-PR-01-FR-12) VERSIÓN:01 FECHA:28/08/2015



800205914-1

13 UNID. M2 UBICACIÓN

HOJA:  1 DE 1

Ancho Alto Longitud TOTAL

AUDITORIO

WC. Caballeros 3,36 0,30 1 1,01

1,95 0,30 1 0,59

3,08 0,30 1 0,92

1,41 0,30 1 0,42

0,85 0,30 1 0,26

0,13 2,30 1 0,30

0,85 2,30 1 1,96

1,02 2,30

WC. Damas 3,04 0,30 1 0,91

2,45 0,30 1 0,74

3,13 0,30 1 0,94

1,69 0,30 1 0,51

1,29 0,30 1 0,39

0,13 2,30 1 0,30

1,29 2,30 1 2,97

1,21 2,30 1 2,78

0,00

0,00

14,98

14,98

MEMORIAS DE CALCULO DE CANTIDADES

Página:  1 de 

Código:  FO-COING-556  

Versión: 1

Fecha de emisión: 2017-04-14

OBJETO DEL CONTRATO

CONTRATAR   POR   EL   SISTEMA   DE   PRECIOS   UNITARIOS   FIJOS   SIN   FORMULA   DE   AJUSTE   A  LAS   OBRAS   DE MANTENIMIENTO, ADEUCACION Y 

MEJORAMIENTO DE INMUBELES DONDE FUNCIONAN OFICINAS DE REGISTRO DE INSTRUMENTO PUBLICO A NIVEL NACIONAL DIVIDIDA EN AGRUPACIONES. (13 

ORIP)

INTERVENTORIA TOTALL INC SAS BIC NIT O C.C. CONTRATO N° 1707 - 2023

2023 CORTE N° 8 ELABORÓ ARQ:DIDIER MONTERROZA CASSASFECHA DD 5 MM 11 AA

VINILO TIPO 1 MANOS 3 MANOS PISO  4

Localización
Dimensiones

No Elem.

CONTRATISTA SOLUCIONES INTEGRALES UNION SAS NIT O C.C. CONTRATO N° 1674 - 2023

CAPÍTULO PINTURAS ITEM 13,1 DESCRIPCIÓN

OBSERVACIONES:  SUBTOTAL

VIENE DE LA PAGINA    DE 

TOTAL

CODIGO:GA-DMIF-PR-01-FR-12) VERSIÓN:01 FECHA:28/08/2015



800205914-1

13 UNID. M2 UBICACIÓN

HOJA:  1 DE 1

Ancho Alto Longitud TOTAL

AUDITORIO

Foyer Auditorio 9,63 4,58 1 44,11

Area de puertas 1,00 2,30 -3 -6,90

banos de puerta 5,50 0,13 2 1,43

Area de puertas 1,53 2,90 -1 -4,44

banos de puerta 7,33 0,15 1 1,10

Hall de escalera 2,45 4,20 1 10,29

1,28 4,20 1 5,38

0,88 4,20 1 3,70

area de fachada 4,35 0,46 1 2,00

4,35 1,03 1 4,48

Area de acceso Auditorio 3,43 4,58 1 15,71

0,13 3,60 1 0,47

0,21 3,60 1 0,76

3,47 0,98 1 3,40

2,73 4,58 1 12,50

3,72 3,60 1 13,39

1,02 3,60 1 3,67

111,04

Matrícula No.: A08192002- 78747710

MEMORIAS DE CALCULO DE CANTIDADES

Página:  1 de 

Código:  FO-COING-556  

Versión: 1

Fecha de emisión: 2017-04-14

ING : LUISA  ALEJANDRA LARA MELENDEZ ARQ: DIDIER MONTERROZA CASSAS

Matrícula No.:  MP 76202 - 368677  CNA

Residente de Obra Residente de interventoria

FECHA DD 5 MM 11 AA 2023 CORTE N° 8 ELABORÓ ARQ:DIDIER MONTERROZA CASSAS

OBJETO DEL CONTRATO

CONTRATAR   POR   EL   SISTEMA   DE   PRECIOS   UNITARIOS   FIJOS   SIN   FORMULA   DE   AJUSTE   A  LAS   OBRAS   DE MANTENIMIENTO, ADEUCACION Y 

MEJORAMIENTO DE INMUBELES DONDE FUNCIONAN OFICINAS DE REGISTRO DE INSTRUMENTO PUBLICO A NIVEL NACIONAL DIVIDIDA EN AGRUPACIONES. (13 

ORIP)

INTERVENTORIA TOTALL INC SAS BIC NIT O C.C. CONTRATO N° 1707 - 2023

VINILO TIPO 1 MANOS 3 MANOS PISO  4

Localización
Dimensiones

No Elem.

CONTRATISTA SOLUCIONES INTEGRALES UNION SAS NIT O C.C. CONTRATO N° 1674 - 2023

CAPÍTULO PINTURAS ITEM 13,1 DESCRIPCIÓN

OBSERVACIONES:  SUBTOTAL
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