SUPERINTENDENCIA MACROPROCESO: GESTION ADMINISTRATIVA Cadigo: MP - GNAD - PO - 05- PR - 02- FR - 07

DE NOTARIADO

I% Rﬂ%?ﬂl?a‘!’ﬁ:gnca PROCESO: MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FiSICA Version: 01

PROCEDIMIENTO: MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA Fecha: 24-09- 2°§? '
agina 1de 1
INFORME SEMANAL

Semana Numero: 8 Del: 6 de noviembre de 2023 Al 12 de noviembre de 2023
Tiempo transcurrido desde la iniciacién del contrato: 104,00 Dias
ENTIDAD CONTRATANTE ~ SUPERINTENDENCIA DE NOTARIADO Y REGISTRO SEDE V(ZEE; E’;ﬁ iis::il;ﬂi?: jf Eg,ﬁ’,ﬁ,”.ﬁﬁvﬁ'l'lﬁos SUPERVISOR RENE ALFONSO SANCHEZ ECHEVERRY

publicos (Orip;

OBJETO: CONTRATAR POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FORMULA DE AJUSTE A LAS OBRAS DE MANTENIMIENTO, ADEUCACION Y MEJORAMIENTO DE INMUBELES DONDE FUNCIONAN OFICINAS
DE REGISTRO DE INSTRUMENTO PUBLICO A NIVEL NACIONAL DIVIDIDA EN AGRUPACIONES. (13 ORIP)

SEMANAL ACUMULADO SEMANAL ACUMULADO ATRASO
Obra programada (%) 15,74% 70,88% Obra Fisica Ejecutada (%) 8,83% 55,98% 14,90%
yenon basiew ueta vuia $  118.319.567,44 $ 532.813.909,80 Valor basico de la Obra Ejecutada: 66.357.600,32 420.790.103,81

CONTRATO DE OBRA CONTRATO DE INTERVENTORIA:
Contratista: SOLUCIONES INTEGRALES UNION SAS Interventor: TOTALL INC SAS BIC
Contrato No. 1674-2023 Contrato No. No. 1707 DE 2023
Valor Inicial: $ 751.712.626,70 Valor Inicial: $ 134.235.550,23
Valor Actualizado: $ 751.712.626,70 Valor Actualizado: 134.235.550,23
Plazo Inicial: CUATRO (4) MESES Y QUINSE (15) DIAS Plazo Inicial: CINCO (5) MESES
Plazo Actualizado: CUATRO (4) MESES Y QUINSE (15) DIAS Plazo Actualizado: CINCO (5) MESES
Fecha de Iniciacién: jueves, 14 de septiembre de 2023 Fecha de Iniciacion: jueves, 14 de septiembre de 2023
Fecha de Vencimiento: viernes, 15 de diciembre de 2023 Fecha de Vencimiento: jueves, 28 de diciembre de 2023
IMAGEN OFICINA IMAGEN OFICINA
. S,
Soluciones integrales Union S.A.S

AVANCE

EN ESTA SEMANA SE REALIZARON LAS SIGUIENTES ACTIVIDADES

ITEM 1.17 DESMONTE IMPERMEABILIZACION EN MANTO ASFALTICO

ITEM 1.57 PROTECCION DE MOBILIARIO DURANTE LA OBRA

ITEM 1.67 DISPOSICION FINAL DE RESIDUOS DE CONSTRUCCION Y DEMOLICIONES EN GENERAL
ITEM 1.74 ALQUILER ANDAMIO CERTIFICADO DE 1,40X1,40MT H=5M MOVIL

ITEM 7.03 RESANE DE MUROS

ITEM 13.1 VINILO TIPO 1 MANOS 3 MANOS

ITEM 17.20 SONDEO Y LIMPIEZA RED SANITARIA

NOTA: A ESTA FECHA. LA OBRA PRESENTA UN ATRASO DEL 14.90% , SE LE SOLICITA AL COONTRATISTA PRESENTAR UN PLAN DE CONTINGENCIA. A LA SIGUIENTE SEMANA DE ACUERDO A LO PROGRAMADO

IMAGENES AVANCE

13 nov. 2023 10:33:44 a. m.
Cra. 56 #11A-88, Santa Amta Cali, Valle del Cauca, Colombia
INTERVEN I‘ORIA DE LA ORIP CALI -VALLE

= 13 nov. 2023 8:23:59 a: m.
Cra. 56/ #11A-88;Santa Amta Cali, Valle del Cauca, Colombia
INTERVENTORIA DE LA ORIP.CALI:VALLE

piso 2

ITEM 17.20 SONDEO Y LIMPIEZA RED SANITARIA ( AREA DE DESCARGUE) ITEM 17.20 SONDEO Y LIMPIEZA RED SANITARIA ( AREA DE DESCARGUE)

13 nov. 2023 8:34:05 a. m. . 56 #50-50, Sama‘Anl

alilgV. I¥E
7 #11a50, Santa Anita, €ali,Valle del Cauca, Golombia TERVENTORIAﬁD IEA ORI
INTEERVENBORIADEISALORIP CALL -VALLE
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ITEM 7.03 RESANE DE MUROS ( AREA DE FUNCIONARIOS PISO N° 1)

| HITEM 1.57 PROTECCION DE MOBILIARIO DURANTE LA OBRA ( AREA DE ATENCION AL PUBLICO)

11 nov!2023}7:58:26/a" m.
Cra. 57 #11a50, Santa Anita, Cali, Valle del Caucaj€olombia

Cra. 55a #1112, Santa Anita, Cali, Valle del Cauca, Coelombia
INTERVENTORIA DE LA ORI GALICVALLE INTERVENTIORIASDELATORIE CALL-VALLE

piso 4

ITEM: 13.01 VINILO TIPO 1 MANOS 3 MANOS ( AREA . HALL DE CIRCULACION PISO 4)

ITEM: 13.01 VINILO TIPO 1 MANOS 3 MANOS

CI. 1t1!#55-55 Local 4a, $

Cra 56 #11a-63, Santa Anita, Cali, Valle del Cauca, Colombia
INTERVENTORIA DE LA ORIP CALI -VALLE

12 nov. 2023 10:35:29 a. m.

piso 3

ITEM: 13.01 VINILO TIPO 1 MANOS 3 MANOS

ITEM: 13.01 VINILO TIPO 1 MANOS 3 MANOS ( AREA . HALL DE CIRCULACION PISO 3)

11 nov. 2023
Cra. 56 #11IA-88] Santa' Anita, Cali, Valle del Cauca, COlOInbld
!._‘ INTERVENTORIA DE LA ORIP CALI -VALLE

piso 4

ITEM 2.09 MUEBLE SUPERIOR COCINA 180X80X33,8CM ( AREA DE COCINAPISO 4)

ITEM 1.17 DESMONTE IMPERMEABILIZACION EN MANTO ASFALTICO (AREA DE CUBIERTA)

CODIGO:GA-DMIF-PR-01-FR-12) VERSION:01

FECHA:28/08/2015
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Cédigo: MP - GNAD - PO - 05- PR - 02 - FR - 07

ITEM: 13.01 VINILO TIPO 1 MANOS 3 MANOS ( area de cafeteria)

@ma,
(OIRIIP C/ALIL = AILE.E

IPISOES]

ITEM NP.01 IMPERMEABILIZACION DE PLACA EN CONCRETO DE CUBIERTA TIPO MANTO
[ASFALTICO CON FOIL DE ALIUMINIO 3MM

FOIL DE ALIUMINIO 3MM

ITEM NP.01 IMPERMEABILIZACION DE PLACA EN CONCRETO DE CUBIERTA TIPO MANTO ASFALTICO CON

SE LE SOLICITA AL CONTRATISTA PRESENTAR UN PLAN DE CONTINGENCIA,

ITEM 1.17 DESMONTE IMPERMEABILIZACION EN MANTO ASFALTICO

ITEM:

2.10 MUEBLE BAJO MESON COCINA

ITEM:

2.18 CERRADURA DE POMO PARA OFICINA

ITEM:

2.19 CERRADURA DE SEGURIDAD PARA OFICINA

ITEM:

2.21 BRAZO HIDRAULICO PARA PUERTA 80KG

ITEM:

3.02 BARANDA TUBO REDONDO

ITEM:

3.20 ESPEJO BISELADO 5MM

ITEM:

4.02 CIELORRASO EN FIBRA MINERAL 60CMX60CM

ITEM:

10.02 LAVADO DE FACHADA E HIDROFUGO

ITEM:

13.01 VINILO TIPO 1 MANOS 3 MANOS.

ITEM 17.27 SANITARIO TIPO AHORRADOR

OBSERVACIONES CONTRATISTA DE OBRA / INTERVENTORIA

NOTA:SE LE SOLICITA AL CONTRATISTA PRESENTAR UN PLAN DE CONTINGENCIA

RESIDENTE DE INTERVENTORIA

Firma:

Nombre : DIDIER A MONTERROZA CASSAS
Matricula No.: A08192002- 78747710

RESIDENTE DE OBRA

oy A bl

Nombre : LUISA ALEJANDRA LARA MELENDEZ
Matricula No.: MP 76202 - 368677 CNA

CODIGO:GA-DMIF-PR-01-FR-12)

VERSION:01

FECHA:28/08/2015



SUPERINTENDENCIA Pagina: 1de
DE NOTARIADO Cé6digo: FO-COING-556
& REGISTRO MEMORIAS DE CALCULO DE CANTIDADES >
Lo guorda de lo le publica Version: 1
Fecha de emision: 2017-04-14
FECHA [ DD [ 12 | MM 1 | AA [2023] CORTE N° 8 | ] ELABORO |ARQ:DIDIER MONTERROZA CASSAS
CONTRATAR POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FORMULA DE AJUSTE A LAS OBRAS DE MANTENIMIENTO, ADEUCACION Y
OBJETO DEL CONTRATO |MEJORAMIENTO DE INMUBELES DONDE FUNCIONAN OFICINAS DE REGISTRO DE INSTRUMENTO PUBLICO A NIVEL NACIONAL DIVIDIDA EN AGRUPACIONES. (13
ORIP)
INTERVENTORIA TOTALL INC SAS BIC NIT O C.C. CONTRATO N° 1707 - 2023
CONTRATISTA SOLUCIONES INTEGRALES UNION SAS NIT O C.C. 800205914-1 CONTRATO N° 1674 - 2023
CAPITULO 7 ENCHAPE ITEM 7,03 | DESCRIPCION [RESANE UNID. M2 UBICACION PISO 4
Dimensiones HOJA: 1DE 1
Localizacién - No Elem.
Ancho Alto Longitud TOTAL
. . . AUDITORIO
Buperior][Estructura alambrica 20] \
ll‘l, @ 2 | WC. Caballeros 3,36 0,30 1 1,01
450 e 1,95 0,30 1 0,59
\ Loy 3,08 0,30 1 0,92
] |
| 3.43 | 3.47 1,41 0,30 1 0,42
FOYER AUDITORIC 0,85 0,30 1 0,26
— 013 2,30 1 0,30
N + 1118
0,85 2,30 1 1,96
i 1,02 2,30
03 | [% WC. Damas 3,04 0,30 1 0,91
[ 2,45 0,30 1 0,74
3,13 0,30 1 0,94
7_7_7_,_5.(12-""’_ 1,69 0,30 1 0,51
© b DEPCSITD AUDITORIO 1,29 0,30 1 0,39
. s 0,13 2,30 1 0,30
1,29 2,30 1 2,97
1,21 2,30 1 2,78
0,00
0,00
OBSERVACIONES: SUBTOTAL 14,98
VIENE DE LA PAGINA DE
TOTAL 14,98
] A Ay} 2>
neh A 130 M

CODIGO:GA-DMIF-PR-01-FR-12) VERSION:01 FECHA:28/08/2015



TR et e N
ING : LUISA ALEJANDRA LARA MELENDEZ

ARQ: DIDIER MONTERROZA CASSAS

Matricula No.: MP 76202 - 368677 CNA

Matricula No.: A08192002- 78747710

Residente de Obra

Residente de interventoria

DE NOTARIADO
& REGISTRO

Lo guorda de lo le publica

SNR

MEMORIAS DE CALCULO DE CANTIDADES

Pagina: 1de

Codigo: FO-COING-556

Version: 1

Fecha de emisién: 2017-04-14

SUPERINTENDENCIA
FECHA

[pD ] 5 | Mm 11

[ AA ]2023]

CORTE N°

8

ELABORO

|ARQ:DIDIER MONTERROZA CASSAS

OBJETO DEL CONTRATO

CONTRATAR POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FORMULA DE AJUSTE A LAS OBRAS DE MANTENIMIENTO, ADEUCACIONY
MEJORAMIENTO DE INMUBELES DONDE FUNCIONAN OFICINAS DE REGISTRO DE INSTRUMENTO PUBLICO A NIVEL NACIONAL DIVIDIDA EN AGRUPACIONES. (13

ORIP
INTERVENTORIA TOTA)LL INC SAS BIC NIT O C.C. CONTRATO N° 1707 - 2023
CONTRATISTA SOLUCIONES INTEGRALES UNION SAS NIT O C.C. 800205914-1 CONTRATO N° 1674 - 2023
CAPITULO 7 ENCHAPE ITEM 7,03 | DESCRIPCION |RESANE UNID. M2 UBICACION PISO 4
Localizacion Dimensiones - No Elem. Hoow: 101
. Ancho Alto Longitud TOTAL
structura aldmbrica 20] '.II z L AUDITORIO
. % 7 Foyer Auditorio 9,63 4,58 1 44,11
_‘T Eldr?r - a o Area de puertas 1,00 2,30 -3 -6,90
" _+ banos de puerta 5,50 0,13 2 1,43
! 3,43 3.47 273 Area de puertas 1,53 2,90 -1 -4,44
FOYER AUDITORIO banos de puerta 7,33 0,15 1 1,10
= Hall de escalera 2,45 4,20 1 10,29
A e 1,28 4,20 1 5,38
0,88 4,20 1 3,70
area de fachada 4,35 0,46 1 2,00
4,35 1,03 1 4,48
Area de acceso Auditorio 3,43 4,58 1 15,71
— 0,13 3,60 1 0,47
@ :‘5;_ DEPOSITC AUDITORIC 0’21 3,60 1 0’76
- 504 3,47 0,98 1 3,40
2,73 4,58 1 12,50
3,72 3,60 1 13,39
1,02 3,60 1 3,67
OBSERVACIONES: SUBTOTAL 111,04
CODIGO:GA-DMIF-PR-01-FR-12) VERSION:01 FECHA:28/08/2015




VIENE DE LA PAGINA DE 14,98

TOTAL 126,02
A 2>
Jogs & s\ A=
ING : LUISA ALEJANDRA LARA MELENDEZ ARQ: DIDIER MONTERROZA CASSAS
Matricula No.: MP 76202 - 368677 CNA Matricula No.: A08192002- 78747710
Residente de Obra Residente de interventoria

CODIGO:GA-DMIF-PR-01-FR-12) VERSION:01 FECHA:28/08/2015
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Lo guorda de I fe piblica

MEMORIAS DE CALCULO DE CANTIDADES

Pagina: 1de

Codigo: FO-COING-556

Version: 1

Fecha de emisién: 2017-04-14

FECHA [ DD [ 5 | MM 1 | AA [2023] CORTE N° 8 | ] ELABORO |ARQ:DIDIER MONTERROZA CASSAS
CONTRATAR POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FJOS SIN FORMULA DE AJUSTE A LAS OBRAS DE MANTENIMIENTO, ADEUCACION Y
OBJETO DEL CONTRATO |MEJORAMIENTO DE INMUBELES DONDE FUNCIONAN OFICINAS DE REGISTRO DE INSTRUMENTO PUBLICO A NIVEL NACIONAL DIVIDIDA EN AGRUPACIONES. (13
ORIP)
INTERVENTORIA TOTALL INC SAS BIC NITOC.C. CONTRATO N° 1707 - 2023
CONTRATISTA SOLUCIONES INTEGRALES UNION SAS NITOC.C. 800205914-1 CONTRATO N° 1674 - 2023
CAPITULO ENCHAPE ITEM , DESCRIPCION |RESANE UNID. M2 UBICACION PISO 4
Dimensiones HOJA: 1DE 1
Localizacién - No Elem.
Ancho Alto Longitud TOTAL
| Auditorio
3,59 3,00 1 10,77
18,70 3,00 1 56,10
6,51 3,00 1 19,53
0,52 3,00 1 1,56
0,13 3,00 1 0,39
4,62 3,00 1 13,86
0,13 3,00 1 0,39
0,87 3,00 1 2,61
2,47 3,00 1 7,41
0,80 3,00 1 2,40
0,96 3,00 1 2,88
0,17 3,00 1 0,51
0,13 3,00 1 0,39
17,50 3,00 1 52,50
0,13 3,00 1 0,39
0,91 3,00 1 2,73
0,80 3,00 1 2,40
2,47 3,00 1 7,41
0,87 3,00 1 2,61
0,13 3,00 2 0,78
4,64 3,00 1 13,92
0,13 3,00 1 0,39
0,51 3,00 1 1,53
OBSERVACIONES: SUBTOTAL 186,84
VIENE DE LA PAGINA DE 126,02
TOTAL
— M7
o & b ~
ING : LUISA ALEJANDRA LARA MELENDEZ ARQ: DIDIER MONTERROZA CASSAS
CODIGO:GA-DMIF-PR-01-FR-12) VERSION:01 FECHA:28/08/2015



Matricula No.: MP 76202 - 368677 CNA

Matricula No.: A08192002- 78747710

Residente de Obra

Residente de interventoria

CODIGO:GA-DMIF-PR-01-FR-12)

VERSION:01

FECHA:28/08/2015



CODIGO:GA-DMIF-PR-01-FR-12)

SUPERINTENDENCIA Pagina: 1de
DE NOTARIADO Codigo: FO-COING-556
& REGISTRO MEMORIAS DE CALCULO DE CANTIDADES —
Lo guorda de I te pblica Version: 1
Fecha de emision: 2017-04-14
FECHA [ DD [ 5 | MM 1 | AA [2023] CORTE N° 8 | ] ELABORO |ARQ:DIDIER MONTERROZA CASSAS
CONTRATAR POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FORMULA DE AJUSTE A LAS OBRAS DE MANTENIMIENTO, ADEUCACION Y
OBJETO DEL CONTRATO |MEJORAMIENTO DE INMUBELES DONDE FUNCIONAN OFICINAS DE REGISTRO DE INSTRUMENTO PUBLICO A NIVEL NACIONAL DIVIDIDA EN AGRUPACIONES. (13
ORIP)
INTERVENTORIA TOTALL INC SAS BIC NITOC.C. CONTRATO N° 1707 - 2023
CONTRATISTA SOLUCIONES INTEGRALES UNION SAS NIT O C.C. 800205914-1 CONTRATO N° 1674 - 2023
CAPITULO 7 ENCHAPE ITEM 7,03 | DESCRIPCION |RESANE UNID. M2 UBICACION PISO 4
Dimensiones HOJA: 1DE 1
Localizacién - No Elem.
Ancho Alto Longitud TOTAL
AREA DE CAFETERIA
Foyer Auditorio 24,79 4,58 1 113,54
Bllocth 20230:56:17 p. m.
Cra. 55a #1112, panamericano, CalijVallel d el ica,Colombia
INTERVENTORIASDEJIEAS IESVAIEEES
OBSERVACIONES: SUBTOTAL 113,54
VIENE DE LA PAGINA DE 312,86
TOTAL 426,40
) . A lam . l 4”/?‘,3_

VERSION:01 FECHA:28/08/2015
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ING : LUISA ALEJANDRA LARA MELENDEZ

——— =

ARQ: DIDIER MONTERROZA CASSAS

Matricula No.: MP 76202 - 368677 CNA

Matricula No.: A08192002- 78747710

Residente de Obra

Residente de interventoria

SUPERINTENDENCIA
DE NOTARIADO
& REGISTRO|

Lo guorda de ig te piblica

SNR

MEMORIAS DE CALCULO DE CANTIDADES

Pagina: 1de

Codigo: FO-COING-556

Version: 1

Fecha de emisién: 2017-04-14

CODIGO:GA-DMIF-PR-01-FR-12)

VERSION:01

FECHA [ Db [ 5 | mm | 11 [ AA [2023] CORTE N° 8 | ] ELABORO |ARQ:DIDIER MONTERROZA CASSAS
CONTRATAR POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FORMULA DE AJUSTE A LAS OBRAS DE MANTENIMIENTO, ADEUCACION Y
OBJETO DEL CONTRATO [(MEJORAMIENTO DE INMUBELES DONDE FUNCIONAN OFICINAS DE REGISTRO DE INSTRUMENTO PUBLICO A NIVEL NACIONAL DIVIDIDA EN AGRUPACIONES. (13
ORIP)
INTERVENTORIA TOTALL INC SAS BIC NIT O C.C. CONTRATO N° 1707 - 2023
CONTRATISTA SOLUCIONES INTEGRALES UNION SAS NIT O C.C. 800205914-1 CONTRATO N° 1674 - 2023
CAPITULO 13 PINTURAS ITEM 13,1 | DESCRIPCION |VINILO TIPO 1 MANOS 3 MANOS UNID. M2 UBICACION PISO 4
| Localizacién Dimensiones : o EED. HOJA: 1DE 1
H - Ancho Alto Longitud TOTAL
e i rl % @ AREA DE CAFETERIA
1443 e Foyer Auditorio 2,73 4,55 1 12,42
= -
b L% | b L 1 3 L LMo gLia. B 3’47 0’95 1 3’30
i AT T 4 g 'g::'r =
4+ = SAFETERA e, 3 3,43 4,55 1 15,61
i 3 0,65 5,25 1 3,41
T 4 acamEwon Acceso al Auditorio 1,01 3,60 1 3,64
' 3,72 3,60 1 13,39
B — E
. 1,47 3,60 1 5,29
| @ ® T 0,20 3,60 1 072
L w3l 0,30 3,60 1 1,08
1= _EE:: placa de cubierta Area M2
v 2 v cieloraso 4,78 1 4,78
4=
1 Antepecho de fachada 13,30 0,46 1 6,12
+ = L 13,30 0,93 1 12,37
L ¥ columnas en fachada 0,13 2,92 7 2,66
plazoleta cafeteria 1,18 5,50 1 6,49
7,53 5,50 1 41,42
0,42 5,50 1 2,31

FECHA:28/08/2015




Jogs & B

ING : LUISA ALEJANDRA LARA MELENDEZ

OBSERVACIONES: SUBTOTAL 135,00
VIENE DE LA PAGINA DE 426,40
TOTAL 561,40

Ay 2>

ARQ: DIDIER MONTERROZA CASSAS

Matricula No.: MP 76202 - 368677 CNA

Matricula No.: A08192002- 78747710

Residente de Obra

Residente de interventoria

CODIGO:GA-DMIF-PR-01-FR-12)

VERSION:01

FECHA:28/08/2015



B SUPERINTENDENCIA P
) DE NOTARIADO Cédigo: FO-COING-556
& REG'STRO ‘ MEMORIAS DE CALCULO DE CANTIDADES

|

Lo guorda de la te publico Version: 1

Fecha de emisién: 2017-04-14

FECHA [ Db [ 12 | Mm | 11 | AA [2023] CORTE N° 8 | ] ELABORO |ARQ:DIDIER MONTERROZA CASSAS
CONTRATAR POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FJOS SIN FORMULA DE AJUSTE A LAS OBRAS DE MANTENIMIENTO, ADEUCACION Y
OBJETO DEL CONTRATO |MEJORAMIENTO DE INMUBELES DONDE FUNCIONAN OFICINAS DE REGISTRO DE INSTRUMENTO PUBLICO A NIVEL NACIONAL DIVIDIDA EN AGRUPACIONES. (13
ORIP)
INTERVENTORIA TOTALL INC SAS BIC NITOC.C. CONTRATO N° 1707 - 2023
CONTRATISTA SOLUCIONES INTEGRALES UNION SAS NITOC.C. 800205914-1 CONTRATO N° 1674 - 2023
CAPITULO 17 RED SANITARIA ITEM 17,20 | DESCRIPCION | SONDEO Y LIMPIEZA RED SANITARIA UNID. M UBICACION AREA DE DESCARGUE
\ 1 B 1 Dimensiones HOJA: 1DE 1
1 3 Localizacion - No Elem.
\ b - : < — Ancho Alto Longitud TOTAL
ORIP - CALI
AREA DE SERVICIO 20,00 1 20,00
‘ 13 nov. 2023 8:23:59 a. m.
Cra. 56 #11A 88, Santa; Al ita, Cali, Valle del Cauca, Colombia
/ INTERVENTORIA DE LA ORIP CALI:VALLE
OBSERVACIONES: SUBTOTAL 20,00
VIENE DE LA PAGINA DE
TOTAL 20,00

Jocd A L M

CODIGO:GA-DMIF-PR-01-FR-12) VERSION:01 FECHA:28/08/2015
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ING : LUISA ALEJANDRA LARA MELENDEZ ARQ: DIDIER MONTERROZA CASSAS

Matricula No.: MP 76202 - 368677 CNA Matricula No.: A08192002- 78747710
Residente de Obra Residente de interventoria
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CODIGO:GA-DMIF-PR-01-FR-12)

o B ) SUPERINTENDENCIA Pagina: 1de
® DE NOTARIADO Cédigo: FO-COING-556
& REGISTRO MEMORIAS DE CALCULO DE CANTIDADES —
‘ ‘ lo‘guarsodelol'ep«)blko Version: 1
‘ ‘ ‘ Fecha de emision: 2017-04-14
FECHA [ bbb ] 5 [ MM [ 11 [ AA [2023] | CORTEN® 7] | ELABORO |[ARQ:DIDIER MONTERROZA CASSAS
CONTRATAR POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FORMULA DE AJUSTE A LAS OBRAS DE MANTENIMIENTO, ADEUCACIONY
OBJETO DEL CONTRATO |MEJORAMIENTO DE INMUBELES DONDE FUNCIONAN OFICINAS DE REGISTRO DE INSTRUMENTO PUBLICO A NIVEL NACIONAL DIVIDIDA EN AGRUPACIONES. (13
ORIP)
INTERVENTORIA TOTALL INC SAS BIC NIT O C.C. CONTRATO N° 1707 - 2023
CONTRATISTA SOLUCIONES INTEGRALES UNION SAS NIT O C.C. 800205914-1 CONTRATO N° 1674 - 2023
IMPERMEABILIZACION DE PLACA EN CONCRETO
CAPITULO NP NO PREVISTO ITEM 1,00 | DESCRIPCION |DE CUBIERTA TIPO MANTO ASFALTICO CON FOIL UNID. M2 UBICACION PISO DE CUBIERTA
DE ALIUMINIO 3MM
Dimensiones HOJA: 1DE 1
Localizacion - No Elem.
Ancho Alto Longitud TOTAL
ORIP - CALI
CUBIERTA 8,81 25,31 1 222,98
8,80 17,88 1 157,34
SUBTOTAL 380,33
VIENE DE LA PAGINA DE
TOTAL 380,33
35,),"':__‘__'_\_,
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Version: 1

Fecha de emisién: 2017-04-14

FECHA [ DD ] 5 | MM 11 [ AA [2023] CORTE N° 8 | | ELABORO |[ARQ:DIDIER MONTERROZA CASSAS

CONTRATAR POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FORMULA DE AJUSTE A LAS OBRAS DE MANTENIMIENTO, ADEUCACIONY
OBJETO DEL CONTRATO |MEJORAMIENTO DE INMUBELES DONDE FUNCIONAN OFICINAS DE REGISTRO DE INSTRUMENTO PUBLICO A NIVEL NACIONAL DIVIDIDA EN AGRUPACIONES. (13
ORIP)
INTERVENTORIA TOTALL INC SAS BIC NIT O C.C. CONTRATO N° 1707 - 2023
CONTRATISTA SOLUCIONES INTEGRALES UNION SAS NIT O C.C. 800205914-1 CONTRATO N° 1674 - 2023
CAPITULO 13 PINTURAS ITEM 13,1 | DESCRIPCION [VINILO TIPO 1 MANOS 3 MANOS UNID. M2 UBICACION PISO 4
Dimensiones HOJA: 1DE 1
Localizacién - No Elem.
Ancho Alto Longitud TOTAL
) ) . ) AUDITORIO
Buperior][Estructura alambrica 20] \
l".l @ 4 | WC. Caballeros 3,36 0,30 1 1,01
450 e 1,95 0,30 1 0,59
\ oy 3,08 0,30 1 0,92
] |
| 3.43 ‘ 347 1,41 0,30 1 0,42
FOYER AUDITORIC 0,85 0,30 1 0,26
— 013 2,30 1 0,30
N + 1115
‘ 0,85 2,30 1 1,96
_—
i 1,02 2,30
03 |! [% WC. Damas 3,04 0,30 1 0,91
[ 2,45 0,30 1 0,74
3,13 0,30 1 0,94
7_7_7_,_5.(12-""’_ 1,69 0,30 1 0,51
0 b DEPOSITO AUDITORIO 1,29 0,30 1 0,39
. i 0,13 2,30 1 0,30
1,29 2,30 1 2,97
1,21 2,30 1 2,78
0,00
0,00
OBSERVACIONES: SUBTOTAL 1498
VIENE DE LA PAGINA DE
TOTAL 14,98
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DE NOTARIADO Codigo: FO-COING-556
& REGISTRO MEMORIAS DE CALCULO DE CANTIDADES >
Lo guorda de lo le publica Version: 1
Fecha de emisién: 2017-04-14

FECHA [ DD [ 5 | MM 11 | AA [2023] CORTE N° 8 | ] ELABORO |ARQ:DIDIER MONTERROZA CASSAS
CONTRATAR POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FORMULA DE AJUSTE A LAS OBRAS DE MANTENIMIENTO, ADEUCACION Y
OBJETO DEL CONTRATO [(MEJORAMIENTO DE INMUBELES DONDE FUNCIONAN OFICINAS DE REGISTRO DE INSTRUMENTO PUBLICO A NIVEL NACIONAL DIVIDIDA EN AGRUPACIONES. (13
ORIP)
INTERVENTORIA TOTALL INC SAS BIC NIT O C.C. CONTRATO N° 1707 - 2023
CONTRATISTA SOLUCIONES INTEGRALES UNION SAS NIT O C.C. 800205914-1 CONTRATO N° 1674 - 2023
CAPITULO 13 PINTURAS ITEM 13,1 | DESCRIPCION [VINILO TIPO 1 MANOS 3 MANOS UNID. M2 UBICACION PISO 4
Dimensiones HOJA: 1DE 1
Localizacién - No Elem.
| Ancho Alto Longitud TOTAL
structura alambrica 200 '|I AUDITORIO
' 7
%/ ) Foyer Auditorio 9,63 4,58 1 44,11
Z J
*f — 1 L de puertas 1,00 2,30 -3 -6,90
5'47 LI;“S ++ banos de puerta 5,50 0,13 2 1,43
! 3,43 3.47 273 Area de puertas 1,53 2,90 -1 -4,44
FOYER AUDITORIO banos de puerta 7,33 0,15 1 1,10
= Hall de escalera 2,45 4,20 1 10,29
A e 1,28 4,20 1 5,38
0,88 4,20 1 3,70
area de fachada 4,35 0,46 1 2,00
4,35 1,03 1 4,48
Area de acceso Auditorio 3,43 4,58 1 15,71
— 0,13 3,60 1 0,47
- : — DEPOSMO AUDITORID 021 3,60 1 076
o - ]
- 504 3,47 0,98 1 3,40
2,73 4,58 1 12,50
3,72 3,60 1 13,39
1,02 3,60 1 3,67
OBSERVACIONES: SUBTOTAL 111,04
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