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s" n SUFERIN1 ENDENCIA MACROPROCESO: GESTION ADMINISTRATIVA Codigo: MP - GNAD - PO - 05- PR-02- FR - 07

PROCEDIMIENTO: MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FiSICA

INFORME SEMANAL

Semana Numero: 11 Del: 27 de noviembre de 2023 Al: 3 de diciembre de 2023
Tiempo transcurrido desde la iniciacién del contrato: 125,00 Dias

CALLE 6 N° 6 -54 EL BORDO, PATIA - CAUCA Oficina

ENTIDAD CONTRATANTE =~ SUPERINTENDENCIA DE NOTARIADO Y REGISTRO SEDE de Registro Instrumentos publicos (Orip)

SUPERVISOR ALFONSO RENE SANCHEZ ECHEVERRY

OBJETO: CONTRATAR POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FORMULA DE AJUSTE A LAS OBRAS DE MANTENIMIENTO, ADEUCACION Y MEJORAMIENTO
DE INMUBELES DONDE FUNCIONAN OFICINAS DE REGISTRO DE INSTRUMENTO PUBLICO A NIVEL NACIONAL DIVIDIDA EN AGRUPACIONES. (13 ORIP)

SEMANAL ACUMULADO SEMANAL ACUMULADO
Obra programada (%) 6,64% 79,79% Obra Fisica Ejecutada (%) 10,90% 37,29%
Valor basico de la Obra _$ 1410514350 $ 16949539150 Valor basico de la Obra Ejecutada: $ 2315450774 _$  79.213.976,09
CONTRATO DE OBRA CONTRATO DE INTERVENTORIA:

Contratista: SOLUCIONES INTEGRALES UNION SAS Interventor: TOTALL INC SAS BIC
Contrato No. 1674-2023  |Contrato No. No. 1707 DE 2023
Valor Inicial: $ 212.426.860,00 Valor Inicial: $ 37.933.498,23
Valor Actualizado: $ 212.426.860,00 Valor Actualizado: $ 37.933.498,23
Plazo Inicial: Cuatro (4) meses y quince (15) dias | Plazo Inicial: Cinco (5) meses
Plazo Actualizado: Cuatro (4) meses y quince (15) dias | Plazo Actualizado: N/A
Fecha de Iniciacion: jueves, 14 de septiembre de 2023  |Fecha de Iniciacion: jueves, 14 de septiembre de 2023
Fecha de Vencimiento: viernes, 15 de diciembre de 2023  |Fecha de Vencimiento: jueves, 28 de diciembre de 2023

IMAGEN OFICINA IMAGEN OFICINA

AVANCE

1. Zona: PATIO INTERIOR:

*Rampa discapacitados

2. Zona: Cocina

*Demolicién de enchape, muros y tanque de agua potable

3. Zona: OFICINAS

*Pntura vinilo tipo 1

4. Supervision de las actividades de obra - Baterias Sanitarias,oficina, cocina y fachadas.

5. Control y medicién de las cantidades en ejecucion de obra.

6. Revision de presupuesto y especificaciones tecnicas de los materiales.

7. Planificacion y revision de programacion de obra que cumpla con los procedimientos pactados.

8. Actualmente hasta la fecha, el contrato de obra civil presenta un porcentaje programado de 6,64%, contra un porcentaje ejecutado del 10,90%, donde refleja un adelanto de 4,26% de acuerdo con la programacién presentada por el
contratista. Apesar de que el avance semanal, por lo cual se le solicita al contrarista ampliar las jornadas laborales, cumpliendo con los tiempos estipulados del contrato

IMAGENES AVANCE

Comentario: Fundicién de la rampa discapacitados Comentario: Demolicion de enchape, muros y tanque de agua potable

Comentario: Demolicion de enchape, muros y tanque de agua potable Comentario: Demolicion de enchape, muros y tanque de agua potable




Comentario: Desmonte de puertas y sanitarios C io: Acopio de i y

Comentario: Vanos de ventanas Comentario: Vanos de ventanas

OBSERVACIONES

1. En esta semana se realizaron actividades de ejecucion de la demolicion del tanque de agua potable, el enchape y muros del area de la cocina, la
fundicion de la rampa de discapacitados pintura vinilo tipo 1 en oficinas.

2. Se poco de en la pi 1 ya se deberia avanzar con la carpinteria metalica, aparatos, enchapes y cubierta de las
baterias sanitarias, asi mimso con la nivelacion del piso de la cocina y las se le solicita al i ini material periodi para
tener una avnce optimo.

3. El dia 28 de septiembre de 2023 mediante comunicado INT-TISB-1707-020 se envia advertencia preventiva porcentajes de ejecucion de obra y plan de
i ia — orip el bordo patia, cauca

4. El personal de mano de obra calificada, se compone de un (1) maestro, un (1) oficial y tres (3) ayudantes de obra.

5. Se le solicita al contratista remitir los oficios de ampliar la jornada, donde que la Entidad Contratante pueda aceptar los lapsos de tiempo de trabajar los
dias domingo y festivos para reflejar un adelanto en el porcentaje de ejecucion.

6. Se le solicita al contratista mantener la bitacora al dia con las actividades de obra. Adicionalmente se le solicita al contratista nuevamente la entrega de
resultados de la resistencia del concreto de la placa de contrapiso, vigas de cimentacion, zapatas, columnetas, vigas corona y losa de contrapiso y losa de
cubierta de las baterias sanitarias, puesto que hasta la fecha no se ha recibido esta informacion.

CONTRATISTA DE OBRA / INTERVENTORIA

RESIDENTE DE INTERVENTORIA

Firma:__
Nombre : A MONTERROZA CASSAS
Matricula $1192002- 78747710
RESIDENTE DE OBRA
Jogs & Lt ik
Firma:

Nombre : LUISA ALEJANDRA LARA
Matricula No.:
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MEMORIAS DE CALCULO DE CANTIDADES

Pagina: 1de

Codigo: FO-COING-556

Version: 1

Fecha de emision: 2017-04-14

[ oo [ 30 [mm ] o [ aa [ 2023 |

CORTEN® | 1 | [ ELABORO

ARQ. CARLOS GARCIA OLIVA

OBJETO:

CONTRATAR POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FORMULA DE AJUSTE A LAS OBRAS DE MANTENIMIENTO, ADEUCACION Y MEJORAMIENTO
DE INMUBELES DONDE FUNCIONAN OFICINAS DE REGISTRO DE INSTRUMENTO PUBLICO A NIVEL NACIONAL DIVIDIDA EN AGRUPACIONES. (13 ORIP)

RED SANITARIA ITEM 17,27 UNID. UN UBICACION BATERIAS SANITARIAS
M Dimensiones Medida
LesellEEE Ancho Alto Longitud DD B Total
BATERIAS

SANITARIAS
BANO HOMBRES 1,00 1,00
OBSERVACION: LADRILLO COMUN Subtotal 1,00
TOTAL 1,00

Elaboré: ARQ. CARLOS GARCIA OLIVA / RESIDENTE DE OBRA

VoBo: ARQ. DIDIER MONTERROZA / RESIDENTE INTERVENTORIA
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MEMORIAS DE CALCULO DE CANTIDADES

Pagina: 1de

Codigo: FO-COING-556

Version: 1

Fecha de emision: 2017-04-14

[ oo [ 30 [mm ] o [ aa [ 2023 |

CORTEN® |

ELABORO

ARQ. CARLOS GARCIA OLIVA

OBJETO:

CONTRATAR POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FORMULA DE AJUSTE A LAS OBRAS DE MANTENIMIENTO, ADEUCACION Y MEJORAMIENTO
DE INMUBELES DONDE FUNCIONAN OFICINAS DE REGISTRO DE INSTRUMENTO PUBLICO A NIVEL NACIONAL DIVIDIDA EN AGRUPACIONES. (13 ORIP)

ENCHAPE DE MUROS ITEM ENCHAPE UNID. M2 UBICACION BATERIAS SANITARIAS
Fomres] Dimensiones Medida
Lozl Ancho Alto Longitud DD B Total
BANO

DISCAPACITADOS 2,250 250 2,00 11,25
2,250 2,10 2,00 9,45
BANO HOMBRES 2,250 1,80 2,00 8,10

2,250 1.70 2,00
BANO MUJERES 2,250 2,55 2,00 11,48
2,250 1,70 1,00 3,83
2,250 1,25 1,00 2,81
DUCHA 2,250 1,50 2,00 6,75
2,250 1,35 1,00 3,04
2,250 1,00 1,00 2,25
OBSERVACION: LADRILLO COMUN Subtotal 58,95
TOTAL 58,95

Elaboré: ARQ. CARLOS GARCIA OLIVA / RESIDENTE DE OBRA

VoBo: ARQ. DIDIER MONTERROZA / RESIDENTE INTERVENTORIA
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MEMORIAS DE CALCULO DE CANTIDADES

Pagina: 1de

Codigo: FO-COING-556

Version: 1

Fecha de emision: 2017-04-14

[ oo [ 30 [mm ] o [ aa [ 2023 |

CORTEN® |

ELABORO

ARQ. CARLOS GARCIA OLIVA

OBJETO:

CONTRATAR POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FORMULA DE AJUSTE A LAS OBRAS DE MANTENIMIENTO, ADEUCACION Y MEJORAMIENTO
DE INMUBELES DONDE FUNCIONAN OFICINAS DE REGISTRO DE INSTRUMENTO PUBLICO A NIVEL NACIONAL DIVIDIDA EN AGRUPACIONES. (13 ORIP)

ENCHAPE DE MUROS ITEM RESANES UNID. M2 UBICACION BATERIAS SANITARIAS
M Dimensiones Medida
LesellEEE Ancho Alto Longitud DD B Total
Sala atencion al 0,50 2,900 7,50 2,00 21,75
publico
0,50 2,900 4,80 2,00 13,92
Oficina 1 0,50 2,900 3.80 2,00 11,02
0,50 2,900 4.00 2,00 11,60
Oficina 2 0,50 4,000 4,60 2,00 18,40
0,50 2,900 4,00 2,00 11,60
Patio adentro 0,50 2,900 24,00 34,80
Alero patio 0,50 0,700 24,00 8,40
OBSERVACION: LADRILLO COMUN Subtotal 131,49
TOTAL 131,49

Elaboré: ARQ. CARLOS GARCIA OLIVA / RESIDENTE DE OBRA

VoBo: ARQ. DIDIER MONTERROZA / RESIDENTE INTERVENTORIA
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MEMORIAS DE CALCULO DE CANTIDADES

Pagina: 1de

Codigo: FO-COING-556

Version: 1

Fecha de emision: 2017-04-14

[ oo [ 30 [mm ] o [ aa [ 2023 |

CORTEN® | 1 | [ ELABORO

ARQ. CARLOS GARCIA OLIVA |

CONTRATAR POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FORMULA DE AJUSTE A LAS OBRAS DE MANTENIMIENTO, ADEUCACION Y MEJORAMIENTO

OBJETO:
DE INMUBELES DONDE FUNCIONAN OFICINAS DE REGISTRO DE INSTRUMENTO PUBLICO A NIVEL NACIONAL DIVIDIDA EN AGRUPACIONES. (13 ORIP)
PANETE MUROS 1:3
CONCRETOS Y MORTEROS ITEM IMPERMEABILIZADO UNID. M2 UBICACION BATERIAS SANITARIAS
L Dimensiones Medida
Localizacion Ancho Alto Tongitud No Elem. Total

43 2,7 11.61
6,35 15 9,53
BATERIAS 6 2.25 13.50)
SANITARIAS 7 225 1575
1,25 2,25 2,81
45 2,25 2,00 20,25
2,55 2,25 2,00 11,48
6,1 15 9.15

a1 S — 5

SRR T HH |
1T [ 11
& a 1
I A= : . It
p bl -
~ pcrno

3 - z
OBSERVACION: LADRILLO COMUN Subtotal 94,07]
TOTAL 94,07

Elaboré: ARQ. CARLOS GARCIA OLIVA / RESIDENTE DE OBRA

VoBo: ARQ. DIDIER MONTERROZA / RESIDENTE INTERVENTORIA
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MEMORIAS DE CALCULO DE CANTIDADES

Péagina: 1de

Cédigo: FO-COING-556

Version: 1

Fecha de emisién: 2017-04-14

[ oo [ 30 [mv ]| o [ aa [ 2023 |

CORTEN® |

ELABORO

ARQ. CARLOS GARCIA OLIVA

OBJETO:

CONTRATAR POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FORMULA DE AJUSTE A LAS OBRAS DE MANTENIMIENTO, ADEUCACION Y MEJORAMIENTO DE
INMUBELES DONDE FUNCIONAN OFICINAS DE REGISTRO DE INSTRUMENTO PUBLICO A NIVEL NACIONAL DIVIDIDA EN AGRUPACIONES. (13 ORIP)

NO PREVISTOS ITEM VIGUETA DE CONFINAMIENTO 12X20CM UNID. M UBICACION BATERIAS SANITARIAS
[ 1] L Dimensiones Medida
Localizacion ARG Alto Tongitud No Elem. Total
| ; BATERIAS SANITARIAS 21,73 21,73
| | 1
Subtotal 21,73
TOTAL 21,73

Elabor6: ARQ. CARLOS GARCIA OLIVA / RESIDENTE DE OBRA

VoBo: ARQ. DIDIER MONTERROZA / RESIDENTE INTERVENTORIA
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MEMORIAS DE CALCULO DE CANTIDADES

Péagina: 1de

Cédigo: FO-COING-556

Version: 1

Fecha de emisién: 2017-04-14

[ oo [ 30 [mv ]| o [ aa [ 2023 |

CORTEN® |

| ELABORO

ARQ. CARLOS GARCIA OLIVA

OBJETO:

CONTRATAR POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FORMULA DE AJUSTE A LAS OBRAS DE MANTENIMIENTO, ADEUCACION Y MEJORAMIENTO DE
INMUBELES DONDE FUNCIONAN OFICINAS DE REGISTRO DE INSTRUMENTO PUBLICO A NIVEL NACIONAL DIVIDIDA EN AGRUPACIONES. (13 ORIP)

COLUMNETA DE CONFINAMIENTO

NO PREVISTO ITEM 12X20CM UNID. M UBICACION BATERIAS SANITARIAS
| o Dimensiones Medida
- Localizacion ARG Alto Tongitud No Elem. Total
B BATERIAS SANITARIAS 2,5 7,00 17,50
|
\
Subtotal 17,50
TOTAL 17,50

Elabor6: ARQ. CARLOS GARCIA OLIVA / RESIDENTE DE OBRA

VoBo: ARQ. DIDIER MONTERROZA / RESIDENTE INTERVENTORIA
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MEMORIAS DE CALCULO DE CANTIDADES

Pagina: 1de

Cédigo: FO-COING-556

Version: 1

Fecha de emision: 2017-04-14

[oo [ 30 [mm ] o [ aa [ 2023 |

CORTEN® |

| ELABORO

ARQ. CARLOS GARCIA OLIVA |

CONTRATAR POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FORMULA DE AJUSTE A LAS OBRAS DE MANTENIMIENTO, ADEUCACION Y MEJORAMIENTO

BJETO:
OBJETO DE INMUBELES DONDE FUNCIONAN OFICINAS DE REGISTRO DE INSTRUMENTO PUBLICO A NIVEL NACIONAL DIVIDIDA EN AGRUPACIONES. (13 ORIP)
EXCAVACION MANUAL MATERIAL a
PRELIMINARES ITEM HETEROGENEO (H<=1,5M) UNID. M3 UBICACION BATERIAS SANITARIAS
T o Dimensiones Medida
Localizacién ATeho) Alto Tongitud No Elem. Total
Tior
PATIO INTERIOR 4,94 0.6 12,58 37.29
| DESCUENTO DE
MUROS 2,020 0,60 1,64 -1,.99
. VIGAS DE
> CIMENTACION 0.40 0.20 9.73 0.78
0,82 06 0,58 0,29
o 0,82 0.6 0,58 0,29
5 0,58 0.6 0.7 0,24/
ZAPATAS 0,63 0,6 0,6 0,23
3> 1,12 0,6 0,63 0,42
~ 0,73 0.6 0.78 0,34
: 5 0,6 0.6 0,63 0.23]
RAMPA 1 0.30. 7.20 2,16
.
& @ ORNC)
N N O O | [ 1]
Subtotal 40,27
TOTAL 40,27|

Elabor6: ARQ. CARLOS GARCIA OLIVA / RESIDENTE DE OBRA

VoBo: ARQ. DIDIER MONTERROZA / RESIDENTE INTERVENTORIA
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MEMORIAS DE CALCULO DE CANTIDADES

Péagina: 1de

Cédigo: FO-COING-556

Version: 1
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CORTEN® |

| ELABORO

ARQ. CARLOS GARCIA OLIVA

CONTRATAR POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FORMULA DE AJUSTE A LAS OBRAS DE MANTENIMIENTO, ADEUCACION Y MEJORAMIENTO DE

BJETO:
OBJETO INMUBELES DONDE FUNCIONAN OFICINAS DE REGISTRO DE INSTRUMENTO PUBLICO A NIVEL NACIONAL DIVIDIDA EN AGRUPACIONES. (13 ORIP)
ESTRUCTURA EN CONCRETO ITEM MALLA ELECTROSOLDADA PARA PLACA UNID. M2 UBICACION BATERIAS SANITARIAS
[ 1] L L] \ L . Dimensiones Medida
. - . éQ i} - ) - ¢ Localizacion ARG Alto Tongitud No Elem. Total
1) ~
BANOS
o DISCAPACITADOS 2,7 4,5 12,15
o BANOS MUJ-HOM 15 6,3 9,45
1 03721 30
> Beido
b Dat
ae oe B, :
) ducCd
N ﬂ 8 & 8 R - BORDO
e lem] e | | T— M } ‘. R ORIA
| T T T T T T T T T T T T | | 1 | | 1
Subtotal 21,60
TOTAL 21,60

Elabor6: ARQ. CARLOS GARCIA OLIVA / RESIDENTE DE OBRA

VoBo: ARQ. DIDIER MONTERROZA / RESIDENTE INTERVENTORIA




Pagina: 1de
SUPERINTENDENCIA Codigo: FO-COING-556
SNR::ieaase MEMORIAS DE CALCULO DE CANTIDADES oo T
Fecha de emisién: 2017-04-14
[ oo | 30 [wm [ 9 [ Aa [ 2023 | CORTEN® | | ELABORO ARQ. CARLOS GARCIA OLIVA

CONTRATAR POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FORMULA DE AJUSTE A LAS OBRAS DE MANTENIMIENTO, ADEUCACION Y MEJORAMIENTO

OBJETO! DE INMUBELES DONDE FUNCIONAN OFICINAS DE REGISTRO DE INSTRUMENTO PUBLICO A NIVEL NACIONAL DIVIDIDA EN AGRUPACIONES. (13 ORIP)
ESTRUCTURA EN CONCRETO ITEM PLACADE CCEEI(I)?(,:A\I\I/TISO 3000 PSI UNID. M2 UBICACION BATERIAS SANITARIAS
[ 1] LT L Dimensiones Medida
RN tocallzacion  [TAncho | Alto Congiud | N°Fe™ | total
0 B 5 (i’\ ~ B - 5
| BANOS DIS 2.7 45 12,15
| F—— BANOS MUJ-HOM 15 6.3 9,45
| "‘}.“1‘ |
. a
—, | | E— ] o = e all
[ - - .- Fl oocuumTes
— ﬂ e & B = 8 8
[ T A A
Subtotal 21,60
TOTAL 21,60

Elaboré: ARQ. CARLOS GARCIA OLIVA / RESIDENTE DE OBRA

VoBo: ARQ. DIDIER MONTERROZA / RESIDENTE INTERVENTORIA
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MEMORIAS DE CALCULO DE CANTIDADES

Pagina: 1de
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Version: 1

Fecha de emision: 2017-04-14
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CORTEN® |

[ ELABORO

ARQ. CARLOS GARCIA OLIVA

OBJETO:

CONTRATAR POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FORMULA DE AJUSTE A LAS OBRAS DE MANTENIMIENTO, ADEUCACION Y MEJORAMIENTO
DE INMUBELES DONDE FUNCIONAN OFICINAS DE REGISTRO DE INSTRUMENTO PUBLICO A NIVEL NACIONAL DIVIDIDA EN AGRUPACIONES. (13 ORIP)

MAMPOSTERIA ITEM MURO LADRILLO PRENSADO LIVIANO UNID. M2 UBICACION BATERIAS SANITARIAS
— Dimensiones Vedda
Localizacion Ancho Alto Tongitud No Elem. Total
4,3 2,7 11.61
6,35 15 9,53
BATERIAS 6 205 13.50)
SANITARIAS 7 225 1575
1,25 2,25 2,81
4,5 2,25 2,00 20,25,
2,55 2,25 2,00 11,48
6,1 15 9.15
N A B O [T
OBSERVACION: LADRILLO COMUN Subtotal 94,07
TOTAL 94,07

Elaboré: ARQ. CARLOS GARCIA OLIVA / RESIDENTE DE OBRA

VoBo: ARQ. DIDIER MONTERROZA / RESIDENTE INTERVENTORIA
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MEMORIAS DE CALCULO DE CANTIDADES
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Version: 1
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CORTE N°

ELABORO

ARQ. CARLOS GARCIA OLIVA

OBJETO:

OFICINAS DE REGISTRO DE INSTRUMENTO PUBLICO A NIVEL NACIONAL DIVIDIDA EN AGRUPACIONES. (13 ORIP)

CONTRATAR POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FORMULA DE AJUSTE A LAS OBRAS DE MANTENIMIENTO, ADEUCACION Y MEJORAMIENTO DE INMUBELES DONDE FUNCIONAN

PRELIMINARES ITEM CERRAMIENTO EN LONA UNID. M2 UBICACION BATERIAS SANITARIAS
LT ] C T T . Dimensiones Medida
_ LGP Ancho Alto Longitud N Bl Total
:: e 3,07 7,32 22,47
| PATIO INTERIOR 3,07 6,32 19,40
R
HiE
644 Calle 6 guilil
El Bordo ez
T ER =
SNR=BORDO jgu¥ REGISTRADOR - ARcHVO|
INTERVENTORIA B I — s LI
- . . . DOCUMENTOS H -
ﬂ e " = ®
), 200 Je=l Lo | 250 L E I 20 k }
) s = © o e
Subtotal 41,87
TOTAL 41,87

Elaboré: ARQ. CARLOS GARCIA OLIVA / RESIDENTE DE OBRA

VoBo: ARQ. DIDIER MONTERROZA / RESIDENTE INTERVENTORIA
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MEMORIAS DE CALCULO DE CANTIDADES

Pagina: 1de
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Version: 1
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CORTEN® | 1

ELABORO

ARQ. CARLOS GARCIA OLIVA

OBJETO:

CONTRATAR POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FORMULA DE AJUSTE A LAS OBRAS DE MANTENIMIENTO, ADEUCACION Y MEJORAMIENTO
DE INMUBELES DONDE FUNCIONAN OFICINAS DE REGISTRO DE INSTRUMENTO PUBLICO A NIVEL NACIONAL DIVIDIDA EN AGRUPACIONES. (13 ORIP)

CIMENTACION ITEM FUNDICION DE ZAPATAS UNID. M3 UBICACION BATERIAS SANITARIAS
T T T T T T T T n n -
. . N . Ferety Dimensiones Medida
@ D (Gl ) Localizacién = No Elem.
—_ = (’i = = == 1zact Ancho Alto Longitud Total
ZAPATAS 0,82 0.4 0,58 0,19
T R a— : 0,82 0,4 0,58 0,19
;'ﬁ_@ P 0,58 0.4 0.7 0.16!
T 0,63 0.4 06 0,15,
- ' — . 1,12 0,4 0,63 0,28
- 0,73 0.4 0.78 0.23
g 2 0,6 0.4 0.63 0.15!
@ 2
@ M S N A
~ = & Apervol
. TravEo
oOCUMENTOS 3
B 8 @
@ k B b P } @
Subtotal 1,36
TOTAL 1,36

Elabor6: ARQ. CARLOS GARCIA OLIVA / RESIDENTE DE OBRA

VoBo: ARQ. DIDIER MONTERROZA / RESIDENTE INTERVENTORIA
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MEMORIAS DE CALCULO DE CANTIDADES

Pagina: 1de

Codigo: FO-COING-556

Version: 1
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CORTEN® |

ELABORO

ARQ. CARLOS GARCIA OLIVA

OBJETO:

CONTRATAR POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FORMULA DE AJUSTE A LAS OBRAS DE MANTENIMIENTO, ADEUCACION Y MEJORAMIENTO
DE INMUBELES DONDE FUNCIONAN OFICINAS DE REGISTRO DE INSTRUMENTO PUBLICO A NIVEL NACIONAL DIVIDIDA EN AGRUPACIONES. (13 ORIP)

CIMENTACION ITEM VIGAS DE CIMENTACION UNID. M3 UBICACION BATERIAS SANITARIAS
| | Localizacién BENSITNES No Elem MR
| ‘ ‘ || Ancho Alto Longitud ’ Total
B ] VIGAS DE
| L CIMENTACION 0,30 0,25 9,73 0,73
Subtotal 0,73
TOTAL 0,73

Elaboré: ARQ. CARLOS GARCIA OLIVA / RESIDENTE DE OBRA

VoBo: ARQ. DIDIER MONTERROZA / RESIDENTE INTERVENTORIA




