
Semana  Número: Del: Al:

Tiempo transcurrido desde la iniciación del contrato: 125,00           Días

ENTIDAD CONTRATANTE SEDE SUPERVISOR

$

0

Contratista: Interventor:

Contrato No. Contrato No.

Valor Inicial:  Valor Inicial:  

Valor Actualizado: Valor Actualizado:  

Plazo Inicial: Plazo Inicial:

Plazo Actualizado: Plazo Actualizado:

Fecha de Iniciación: Fecha de Iniciación:

Fecha de Vencimiento: Fecha de Vencimiento:

 

INFORME SEMANAL 

11 27 de noviembre de 2023 3 de diciembre de 2023

SUPERINTENDENCIA DE NOTARIADO Y REGISTRO
CALLE 6 N° 6 -54 EL BORDO, PATIA - CAUCA  Oficina 

de Registro Instrumentos públicos (Orip)
ALFONSO RENÈ SANCHEZ ECHEVERRY

MACROPROCESO: GESTIÓN ADMINISTRATIVA Código: MP - GNAD - PO - 05 - PR - 02 - FR - 07

PROCESO: MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA Versión: 01

PROCEDIMIENTO: MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA
Fecha: 24 - 09 - 2023

Página 1 de 1

Obra programada (%) 6,64% 79,79%     Obra Física Ejecutada (%) 10,90% 37,29%

OBJETO:

OBJETO: CONTRATAR POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FORMULA DE AJUSTE A LAS OBRAS DE MANTENIMIENTO, ADEUCACION Y MEJORAMIENTO

DE INMUBELES DONDE FUNCIONAN OFICINAS DE REGISTRO DE INSTRUMENTO PUBLICO A NIVEL NACIONAL DIVIDIDA EN AGRUPACIONES. (13 ORIP)

SEMANAL ACUMULADO SEMANAL ACUMULADO

CONTRATO DE OBRA CONTRATO DE INTERVENTORIA:

SOLUCIONES INTEGRALES UNION SAS TOTALL INC SAS BIC

1674-2023 No. 1707 DE 2023

Valor básico de la Obra 

programada: 
14.105.143,50$         169.495.391,59$                                       Valor básico de la Obra Ejecutada: 23.154.527,74$              79.213.976,09$              

Cuatro (4) meses y quince (15) dias N/A

jueves, 14 de septiembre de 2023 jueves, 14 de septiembre de 2023

viernes, 15 de diciembre de 2023 jueves, 28 de diciembre de 2023

212.426.860,00$                                                                                   $                                                                                                          37.933.498,23 

212.426.860,00$                                                                                   $                                                                                                          37.933.498,23 

Cuatro (4) meses y quince (15) dias Cinco (5) meses

IMAGEN OFICINA IMAGEN OFICINA

AVANCE

1. Zona: PATIO INTERIOR:

•	Rampa discapacitados

2. Zona: Cocina

•	Demolición de enchape, muros y tanque de agua potable

5. Control y medición de las cantidades en ejecución de obra.

6. Revisión de presupuesto y especificaciones tecnicas de los materiales.

7. Planificación y revisión de programación de obra que cumpla con los procedimientos pactados.

8. Actualmente hasta la fecha, el contrato de obra civil presenta un porcentaje programado de 6,64%, contra un porcentaje ejecutado del 10,90%, donde refleja un adelanto de 4,26% de acuerdo con la programación presentada por el 

contratista. Apesar de que el avance semanal, por lo cual se le solicita al contrarista ampliar las jornadas laborales, cumpliendo con los tiempos estipulados del contrato

IMAGENES AVANCE 

3. Zona: OFICINAS 

•	Pntura vinilo tipo 1

4. Supervisión de las actividades de obra - Baterias Sanitarias,oficina, cocina y fachadas.

Comentario: Demolición de enchape, muros y tanque de agua potable Comentario: Demolición de enchape, muros y tanque de agua potable

Comentario: Fundición de la rampa discapacitados Comentario: Demolición de enchape, muros y tanque de agua potable



Firma:

Firma:

Comentario: Desmonte de puertas y sanitarios Comentario: Acopio de materiales y vegetación

OBSERVACIONES CONTRATISTA DE OBRA /  INTERVENTORIA

1. En esta semana se realizaron actividades de ejecución de la demolición del tanque de agua potable, el enchape y muros del area de la cocina, la 

fundición de la rampa de discapacitados pintura vinilo tipo 1 en oficinas. 
RESIDENTE DE INTERVENTORIA

Comentario: Vanos de ventanas Comentario: Vanos de ventanas

6. Se le solicita al contratista mantener la bitacora al día con las actividades de obra. Adicionalmente se le solicita al contratista nuevamente la entrega de 

resultados de la resistencia del concreto de la placa de contrapiso, vigas de cimentacion, zapatas, columnetas, vigas corona y losa de contrapiso y losa de 

cubierta de las baterias sanitarias, puesto que hasta la fecha no se ha recibido esta información.

Nombre : LUISA ALEJANDRA LARA

Matrícula No.:

2. Se evidencia poco suministro de materiales, en la programación ya se deberia avanzar con la carpinteria metalica, aparatos, enchapes y cubierta de las 

baterias sanitarias, asi mimso con la nivelacion del piso de la cocina y las columnetas,, se le solicita al contratista suministrar material periodicamente para 

tener una avnce optimo. 

3. El día 28 de septiembre de 2023 mediante comunicado INT-TISB-1707-020 se envia advertencia preventiva porcentajes de ejecución de obra y plan de 

contingencia – orip el bordo patia, cauca

Nombre : DIDIER A MONTERROZA CASSAS

Matrícula No.: A08192002- 78747710

4. El personal de mano de obra calificada, se compone de un (1) maestro, un (1) oficial y tres (3) ayudantes de obra. 

5. Se le solicita al contratista remitir los oficios de ampliar la jornada, donde que la Entidad Contratante pueda aceptar los lapsos de tiempo de trabajar los 

dias domingo y festivos para reflejar un adelanto en el porcentaje de ejecución. 

RESIDENTE DE OBRA



UNID. UN UBICACIÓN

Ancho Alto Longitud

BATERIAS 

SANITARIAS

BAÑO HOMBRES 1,00 1,00

1,00

1,00

Elaboró: ARQ. CARLOS GARCIA OLIVA / RESIDENTE DE OBRA VoBo: ARQ. DIDIER MONTERROZA / RESIDENTE INTERVENTORIA

Localización
Dimensiones

No Elem.
Medida 

Total

OBSERVACION: LADRILLO COMUN Subtotal 

TOTAL

OBJETO: 
CONTRATAR POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FORMULA DE AJUSTE A LAS OBRAS DE MANTENIMIENTO, ADEUCACION Y MEJORAMIENTO 

DE INMUBELES DONDE FUNCIONAN OFICINAS DE REGISTRO DE INSTRUMENTO PUBLICO A NIVEL NACIONAL DIVIDIDA EN AGRUPACIONES. (13 ORIP)

RED SANITARIA ITEM 17,27 BATERIAS SANITARIAS

DD 30 MM 9 AA 2023 CORTE N° 1 ELABORÓ ARQ. CARLOS GARCIA OLIVA

MEMORIAS DE CALCULO DE CANTIDADES

Página:  1 de 

Código:  FO-COING-556  

Versión: 1

Fecha de emisión: 2017-04-14



UNID. M2 UBICACIÓN

Ancho Alto Longitud

BAÑO 

DISCAPACITADOS
2,250 2,50 2,00 11,25

2,250 2,10 2,00 9,45

BAÑO HOMBRES 2,250 1,80 2,00 8,10

2,250 1,70 2,00

BAÑO MUJERES 2,250 2,55 2,00 11,48

2,250 1,70 1,00 3,83

2,250 1,25 1,00 2,81

DUCHA 2,250 1,50 2,00 6,75

2,250 1,35 1,00 3,04

2,250 1,00 1,00 2,25

58,95

58,95

Elaboró: ARQ. CARLOS GARCIA OLIVA / RESIDENTE DE OBRA VoBo: ARQ. DIDIER MONTERROZA / RESIDENTE INTERVENTORIA

Localización
Dimensiones

No Elem.
Medida 

Total

OBSERVACION: LADRILLO COMUN Subtotal 

TOTAL

OBJETO: 
CONTRATAR POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FORMULA DE AJUSTE A LAS OBRAS DE MANTENIMIENTO, ADEUCACION Y MEJORAMIENTO 

DE INMUBELES DONDE FUNCIONAN OFICINAS DE REGISTRO DE INSTRUMENTO PUBLICO A NIVEL NACIONAL DIVIDIDA EN AGRUPACIONES. (13 ORIP)

ENCHAPE DE MUROS ITEM ENCHAPE BATERIAS SANITARIAS

DD 30 MM 9 AA 2023 CORTE N° 1 ELABORÓ ARQ. CARLOS GARCIA OLIVA

MEMORIAS DE CALCULO DE CANTIDADES

Página:  1 de 

Código:  FO-COING-556  

Versión: 1

Fecha de emisión: 2017-04-14



UNID. M2 UBICACIÓN

Ancho Alto Longitud

Sala atencion al 

publico
0,50 2,900 7,50 2,00 21,75

0,50 2,900 4,80 2,00 13,92

Oficina 1 0,50 2,900 3,80 2,00 11,02

0,50 2,900 4,00 2,00 11,60

Oficina 2 0,50 4,000 4,60 2,00 18,40

0,50 2,900 4,00 2,00 11,60

Patio adentro 0,50 2,900 24,00 34,80

Alero patio 0,50 0,700 24,00 8,40

131,49

131,49

OBSERVACION: LADRILLO COMUN Subtotal 

TOTAL

Elaboró: ARQ. CARLOS GARCIA OLIVA / RESIDENTE DE OBRA VoBo: ARQ. DIDIER MONTERROZA / RESIDENTE INTERVENTORIA

RESANES BATERIAS SANITARIAS

Localización
Dimensiones

No Elem.
Medida 

Total

ELABORÓ ARQ. CARLOS GARCIA OLIVA

OBJETO: 
CONTRATAR POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FORMULA DE AJUSTE A LAS OBRAS DE MANTENIMIENTO, ADEUCACION Y MEJORAMIENTO 

DE INMUBELES DONDE FUNCIONAN OFICINAS DE REGISTRO DE INSTRUMENTO PUBLICO A NIVEL NACIONAL DIVIDIDA EN AGRUPACIONES. (13 ORIP)

DD 30 MM 9

Versión: 1

Fecha de emisión: 2017-04-14

MEMORIAS DE CALCULO DE CANTIDADES

Página:  1 de 

Código:  FO-COING-556  

ENCHAPE DE MUROS ITEM

AA 2023 CORTE N° 1



UNID. M2 UBICACIÓN

Ancho Alto Longitud

4,3 2,7 11,61

6,35 1,5 9,53

6 2,25 13,50

7 2,25 15,75

1,25 2,25 2,81

4,5 2,25 2,00 20,25

2,55 2,25 2,00 11,48

6,1 1,5 9,15

94,07

94,07

Elaboró: ARQ. CARLOS GARCIA OLIVA / RESIDENTE DE OBRA VoBo: ARQ. DIDIER MONTERROZA / RESIDENTE INTERVENTORIA

Localización
Dimensiones

No Elem.
Medida 

Total

BATERIAS 

SANITARIAS

OBSERVACION: LADRILLO COMUN Subtotal 

TOTAL

OBJETO: 
CONTRATAR POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FORMULA DE AJUSTE A LAS OBRAS DE MANTENIMIENTO, ADEUCACION Y MEJORAMIENTO 

DE INMUBELES DONDE FUNCIONAN OFICINAS DE REGISTRO DE INSTRUMENTO PUBLICO A NIVEL NACIONAL DIVIDIDA EN AGRUPACIONES. (13 ORIP)

CONCRETOS Y MORTEROS ITEM
PAÑETE MUROS 1:3 

IMPERMEABILIZADO
BATERIAS SANITARIAS

DD 30 MM 9 AA 2023 CORTE N° 1 ELABORÓ ARQ. CARLOS GARCIA OLIVA

MEMORIAS DE CALCULO DE CANTIDADES

Página:  1 de 

Código:  FO-COING-556  

Versión: 1

Fecha de emisión: 2017-04-14



UNID. M UBICACIÓN

Ancho Alto Longitud

BATERIAS SANITARIAS 21,73 21,73

21,73

21,73

Elaboró: ARQ. CARLOS GARCIA OLIVA / RESIDENTE DE OBRA VoBo: ARQ. DIDIER MONTERROZA / RESIDENTE INTERVENTORIA

Localización
Dimensiones

No Elem.
Medida 

Total

Subtotal 

TOTAL

OBJETO: 
CONTRATAR POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FORMULA DE AJUSTE A LAS OBRAS DE MANTENIMIENTO, ADEUCACION Y MEJORAMIENTO DE 

INMUBELES DONDE FUNCIONAN OFICINAS DE REGISTRO DE INSTRUMENTO PUBLICO A NIVEL NACIONAL DIVIDIDA EN AGRUPACIONES. (13 ORIP)

NO PREVISTOS ITEM VIGUETA DE  CONFINAMIENTO 12X20CM BATERIAS SANITARIAS

DD 30 MM 9 AA 2023 CORTE N° 1 ELABORÓ ARQ. CARLOS GARCIA OLIVA

MEMORIAS DE CALCULO DE CANTIDADES

Página:  1 de 

Código:  FO-COING-556  

Versión: 1

Fecha de emisión: 2017-04-14



UNID. M UBICACIÓN

Ancho Alto Longitud

BATERIAS SANITARIAS 2,5 7,00 17,50

17,50

17,50

Elaboró: ARQ. CARLOS GARCIA OLIVA / RESIDENTE DE OBRA VoBo: ARQ. DIDIER MONTERROZA / RESIDENTE INTERVENTORIA

Localización
Dimensiones

No Elem.
Medida 

Total

Subtotal 

TOTAL

OBJETO: 
CONTRATAR POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FORMULA DE AJUSTE A LAS OBRAS DE MANTENIMIENTO, ADEUCACION Y MEJORAMIENTO DE 

INMUBELES DONDE FUNCIONAN OFICINAS DE REGISTRO DE INSTRUMENTO PUBLICO A NIVEL NACIONAL DIVIDIDA EN AGRUPACIONES. (13 ORIP)

NO PREVISTO ITEM
COLUMNETA DE CONFINAMIENTO 

12X20CM
BATERIAS SANITARIAS

DD 30 MM 9 AA 2023 CORTE N° 1 ELABORÓ ARQ. CARLOS GARCIA OLIVA

MEMORIAS DE CALCULO DE CANTIDADES

Página:  1 de 

Código:  FO-COING-556  

Versión: 1

Fecha de emisión: 2017-04-14



UNID. M3 UBICACIÓN

Ancho Alto Longitud

PATIO INTERIOR 4,94 0,6 12,58 37,29

DESCUENTO DE 

MUROS 2,020 0,60 1,64 -1,99

VIGAS DE 

CIMENTACION 0,40 0,20 9,73 0,78

0,82 0,6 0,58 0,29

0,82 0,6 0,58 0,29

0,58 0,6 0,7 0,24

0,63 0,6 0,6 0,23

1,12 0,6 0,63 0,42

0,73 0,6 0,78 0,34

0,6 0,6 0,63 0,23

RAMPA 1 0,30 7,20 2,16

40,27

40,27

MEMORIAS DE CALCULO DE CANTIDADES

Página:  1 de 

Código:  FO-COING-556  

Versión: 1

Fecha de emisión: 2017-04-14

DD 30 MM 9 AA 2023 CORTE N° 1 ELABORÓ ARQ. CARLOS GARCIA OLIVA

OBJETO: 
CONTRATAR POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FORMULA DE AJUSTE A LAS OBRAS DE MANTENIMIENTO, ADEUCACION Y MEJORAMIENTO 

DE INMUBELES DONDE FUNCIONAN OFICINAS DE REGISTRO DE INSTRUMENTO PUBLICO A NIVEL NACIONAL DIVIDIDA EN AGRUPACIONES. (13 ORIP)

PRELIMINARES ITEM
EXCAVACIÓN MANUAL MATERIAL 

HETEROGÉNEO (H<=1,5M)
BATERIAS SANITARIAS

Medida 

Total

Subtotal 

TOTAL

Elaboró: ARQ. CARLOS GARCIA OLIVA / RESIDENTE DE OBRA VoBo: ARQ. DIDIER MONTERROZA / RESIDENTE INTERVENTORIA

Localización
Dimensiones

No Elem.

ZAPATAS



UNID. M2 UBICACIÓN

Ancho Alto Longitud

BAÑOS 

DISCAPACITADOS 2,7 4,5 12,15

BAÑOS MUJ-HOM 1,5 6,3 9,45

21,60

21,60

MEMORIAS DE CALCULO DE CANTIDADES

Página:  1 de 

Código:  FO-COING-556  

Versión: 1

Fecha de emisión: 2017-04-14

DD 30 MM 9 AA 2023 CORTE N° 1 ELABORÓ ARQ. CARLOS GARCIA OLIVA

OBJETO: 
CONTRATAR POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FORMULA DE AJUSTE A LAS OBRAS DE MANTENIMIENTO, ADEUCACION Y MEJORAMIENTO DE 

INMUBELES DONDE FUNCIONAN OFICINAS DE REGISTRO DE INSTRUMENTO PUBLICO A NIVEL NACIONAL DIVIDIDA EN AGRUPACIONES. (13 ORIP)

ESTRUCTURA EN CONCRETO ITEM MALLA ELECTROSOLDADA PARA PLACA BATERIAS SANITARIAS

Medida 

Total

Subtotal 

TOTAL

Elaboró: ARQ. CARLOS GARCIA OLIVA / RESIDENTE DE OBRA VoBo: ARQ. DIDIER MONTERROZA / RESIDENTE INTERVENTORIA

Localización
Dimensiones

No Elem.



UNID. M2 UBICACIÓN

Ancho Alto Longitud

BAÑOS DIS 2,7 4,5 12,15

BAÑOS MUJ-HOM 1,5 6,3 9,45

21,60

21,60

MEMORIAS DE CALCULO DE CANTIDADES

Página:  1 de 

Código:  FO-COING-556  

Versión: 1

Fecha de emisión: 2017-04-14

DD 30 MM 9 AA 2023 CORTE N° 1 ELABORÓ ARQ. CARLOS GARCIA OLIVA

OBJETO: 
CONTRATAR POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FORMULA DE AJUSTE A LAS OBRAS DE MANTENIMIENTO, ADEUCACION Y MEJORAMIENTO 

DE INMUBELES DONDE FUNCIONAN OFICINAS DE REGISTRO DE INSTRUMENTO PUBLICO A NIVEL NACIONAL DIVIDIDA EN AGRUPACIONES. (13 ORIP)

ESTRUCTURA EN CONCRETO ITEM
PLACA DE CONTRAPISO 3000 PSI 

E=10CM
BATERIAS SANITARIAS

Medida 

Total

Subtotal 

TOTAL

Elaboró: ARQ. CARLOS GARCIA OLIVA / RESIDENTE DE OBRA VoBo: ARQ. DIDIER MONTERROZA / RESIDENTE INTERVENTORIA

Localización
Dimensiones

No Elem.



UNID. M2 UBICACIÓN

Ancho Alto Longitud

4,3 2,7 11,61

6,35 1,5 9,53

6 2,25 13,50

7 2,25 15,75

1,25 2,25 2,81

4,5 2,25 2,00 20,25

2,55 2,25 2,00 11,48

6,1 1,5 9,15

94,07

94,07

MEMORIAS DE CALCULO DE CANTIDADES

Página:  1 de 

Código:  FO-COING-556  

Versión: 1

Fecha de emisión: 2017-04-14

DD 30 MM 9 AA 2023 CORTE N° 1 ELABORÓ ARQ. CARLOS GARCIA OLIVA

OBJETO: 
CONTRATAR POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FORMULA DE AJUSTE A LAS OBRAS DE MANTENIMIENTO, ADEUCACION Y MEJORAMIENTO 

DE INMUBELES DONDE FUNCIONAN OFICINAS DE REGISTRO DE INSTRUMENTO PUBLICO A NIVEL NACIONAL DIVIDIDA EN AGRUPACIONES. (13 ORIP)

MAMPOSTERIA ITEM MURO LADRILLO PRENSADO LIVIANO BATERIAS SANITARIAS

Medida 

Total

OBSERVACION: LADRILLO COMUN Subtotal 

TOTAL

Elaboró: ARQ. CARLOS GARCIA OLIVA / RESIDENTE DE OBRA VoBo: ARQ. DIDIER MONTERROZA / RESIDENTE INTERVENTORIA

BATERIAS 

SANITARIAS

Localización
Dimensiones

No Elem.



UNID. M2 UBICACIÓN

Ancho Alto Longitud

3,07 7,32 22,47

3,07 6,32 19,40

41,87

41,87

MEMORIAS DE CALCULO DE CANTIDADES

Página:  1 de 

Código:  FO-COING-556  

Versión: 1

Fecha de emisión: 2017-04-14

DD 30 MM 9 AA 2023 CORTE N° 1 ELABORÓ ARQ. CARLOS GARCIA OLIVA

OBJETO: 
CONTRATAR POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FORMULA DE AJUSTE A LAS OBRAS DE MANTENIMIENTO, ADEUCACION Y MEJORAMIENTO DE INMUBELES DONDE FUNCIONAN 

OFICINAS DE REGISTRO DE INSTRUMENTO PUBLICO A NIVEL NACIONAL DIVIDIDA EN AGRUPACIONES. (13 ORIP)

PRELIMINARES ITEM CERRAMIENTO EN LONA BATERIAS SANITARIAS

Medida 

Total

Subtotal 

TOTAL

Elaboró: ARQ. CARLOS GARCIA OLIVA / RESIDENTE DE OBRA VoBo: ARQ. DIDIER MONTERROZA / RESIDENTE INTERVENTORIA

Localización
Dimensiones

No Elem.

PATIO INTERIOR



UNID. M3 UBICACIÓN

Ancho Alto Longitud

ZAPATAS 0,82 0,4 0,58 0,19

0,82 0,4 0,58 0,19

0,58 0,4 0,7 0,16

0,63 0,4 0,6 0,15

1,12 0,4 0,63 0,28

0,73 0,4 0,78 0,23

0,6 0,4 0,63 0,15

1,36

1,36

MEMORIAS DE CALCULO DE CANTIDADES

Página:  1 de 

Código:  FO-COING-556  

Versión: 1

Fecha de emisión: 2017-04-14

DD 30 MM 9 AA 2023 CORTE N° 1 ELABORÓ ARQ. CARLOS GARCIA OLIVA

OBJETO: 
CONTRATAR POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FORMULA DE AJUSTE A LAS OBRAS DE MANTENIMIENTO, ADEUCACION Y MEJORAMIENTO 

DE INMUBELES DONDE FUNCIONAN OFICINAS DE REGISTRO DE INSTRUMENTO PUBLICO A NIVEL NACIONAL DIVIDIDA EN AGRUPACIONES. (13 ORIP)

CIMENTACION ITEM FUNDICIÓN DE ZAPATAS BATERIAS SANITARIAS

Medida 

Total

Subtotal 

TOTAL

Elaboró: ARQ. CARLOS GARCIA OLIVA / RESIDENTE DE OBRA VoBo: ARQ. DIDIER MONTERROZA / RESIDENTE INTERVENTORIA

Localización
Dimensiones

No Elem.



UNID. M3 UBICACIÓN

Ancho Alto Longitud

VIGAS DE 

CIMENTACION 0,30 0,25 9,73 0,73

0,73

0,73

MEMORIAS DE CALCULO DE CANTIDADES

Página:  1 de 

Código:  FO-COING-556  

Versión: 1

Fecha de emisión: 2017-04-14

DD 30 MM 9 AA 2023 CORTE N° 1 ELABORÓ ARQ. CARLOS GARCIA OLIVA

OBJETO: 
CONTRATAR POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FORMULA DE AJUSTE A LAS OBRAS DE MANTENIMIENTO, ADEUCACION Y MEJORAMIENTO 

DE INMUBELES DONDE FUNCIONAN OFICINAS DE REGISTRO DE INSTRUMENTO PUBLICO A NIVEL NACIONAL DIVIDIDA EN AGRUPACIONES. (13 ORIP)

CIMENTACION ITEM VIGAS DE CIMENTACION BATERIAS SANITARIAS

Medida 

Total

Subtotal 

TOTAL

Elaboró: ARQ. CARLOS GARCIA OLIVA / RESIDENTE DE OBRA VoBo: ARQ. DIDIER MONTERROZA / RESIDENTE INTERVENTORIA

Localización
Dimensiones

No Elem.


