
ITEM UN CANT VR. UNITARIO VR. TOTAL MAYORES MENORES
NO 

PREVISTAS
MAYORES MENORES NO PREVISTAS

CANTIDAD 

TOTAL 

DEFINITIVA

VALOR TOTAL

1 6.241.357,12$                    1.126.852,43$                 655.154,98$                        -$                      6.713.054,58$                   6.713.054,58$                        

1,01 un 1,00 60.258,97$               60.258,97$                         1,00  $                                  -    $                               60.259  $                       -   0,00  $                                     -   

1,10 un 48,00 20.384,14$               978.438,72$                        $                                  -    $                                      -    $                       -   48,00  $                           978.439 

1,11 m² 10,00 12.596,58$               125.965,80$                       10,00  $                                  -    $                             125.966  $                       -   0,00  $                                     -   

1,31 m 15,00 9.657,74$                 144.866,10$                       25,52  $                        246.466  $                                      -    $                       -   40,52  $                           391.332 

1,33 un 1,00 41.907,62$               41.907,62$                         4,00  $                        167.630  $                                      -    $                       -   5,00  $                           209.538 

1,37 m² 1,50 11.254,94$               16.882,41$                         1,50  $                                  -    $                               16.882  $                       -   0,00  $                                     -   

1,42 m² 26,20 14.971,09$               392.242,56$                       14,92  $                                  -    $                             223.369  $                       -   11,28  $                           168.874 

1,43 m² 17,10 12.319,74$               210.667,55$                       17,10  $                                  -    $                             210.668  $                       -   0,00  $                                     -   

1,47 m 15,00 10.843,54$               162.653,10$                        $                                  -    $                                      -    $                       -   15,00  $                           162.653 

1,49 m² 1,00 18.011,58$               18.011,58$                         1,00  $                                  -    $                               18.012  $                       -   0,00  $                                     -   

1,57 glb 1,00 416.141,26$             416.141,26$                        $                                  -    $                                      -    $                       -   1,00  $                           416.141 

1,58 m² 165,20 19.357,10$               3.197.792,92$                    0,87  $                          16.841  $                                      -    $                       -   166,07  $                        3.214.634 

1,61 m³ 1,00 49.756,17$               49.756,17$                          $                                  -    $                                      -    $                       -   1,00  $                             49.756 

1,64 m³ 0,40 199.476,73$             79.790,69$                         0,96  $                        191.498  $                                      -    $                       -   1,36  $                           271.288 

1.67 m³ 1,00 26.406,07$               26.406,07$                         7,00  $                        184.842  $                                      -    $                       -   8,00  $                           211.249 

1,73 m² 20,00 15.978,78$               319.575,60$                       20,00  $                        319.576  $                                      -    $                       -   40,00  $                           639.151 

2 2.244.611,96$                    -$                                391.672,16$                        -$                      1.852.939,80$                   1.852.939,80$                        

2,09 un 2,00  $            863.153,02 1.726.306,04$                     $                                  -    $                                      -    $                       -   2,00  $                        1.726.306 

2,17 m² 2,00  $              81.892,80 163.785,60$                       2,00  $                                  -    $                             163.786  $                       -   0,00  $                                     -   

2,18 un 2,00  $            126.633,76 253.267,52$                       1,00  $                                  -    $                             126.634  $                       -   1,00  $                           126.634 

2,19 un 1,00  $            101.252,80 101.252,80$                       1,00  $                                  -    $                             101.253  $                       -   0,00  $                                     -   

3 1.543.171,90$                    -$                                1.167.029,60$                     -$                      376.142,30$                      376.142,30$                           

3,06 m 1,50 153.533,51$             230.300,27$                       1,50  $                                  -    $                             230.300  $                       -   0,00  $                                     -   

3,07 m² 4,72 104.483,98$             493.164,39$                       1,12  $                                  -    $                             117.022  $                       -   3,60  $                           376.142 

3,10 un 1,00 464.575,14$             464.575,14$                       1,00  $                                  -    $                             464.575  $                       -   0,00  $                                     -   

3,18 m² 1,00 355.132,10$             355.132,10$                       1,00  $                                  -    $                             355.132  $                       -   0,00  $                                     -   

4 251.350,88$                       377.026,32$                    -$                                     -$                      628.377,20$                      628.377,20$                           

4,07 m² 4,00  $              62.837,72 251.350,88$                       6,00  $                        377.026  $                                      -    $                       -   10,00  $                           628.377 

6 1.429.204,58$                    -$                                1.429.204,58$                     -$                      -$                                   -$                                       

6,17 m 4,00  $              49.580,96 198.323,84$                       4,00  $                                  -    $                             198.324  $                       -   0,00  $                                     -   

6,20 m 2,00  $              76.223,22 152.446,44$                       2,00  $                                  -    $                             152.446  $                       -   0,00  $                                     -   

6,21 m 5,00  $              38.597,06 192.985,30$                       5,00  $                                  -    $                             192.985  $                       -   0,00  $                                     -   

6,22 m² 10,00  $              88.544,90 885.449,00$                       10,00  $                                  -    $                             885.449  $                       -   0,00  $                                     -   

BAJANTE DE AGUAS LLUVIAS PVC 4"

CANAL EN LÁMINA CAL 22 Desarrollo 90 cm

FLANCHE EN LÁMINA GALVANIZADA CAL 22

TEJA TERMO ACUSTICA UPVC  E=2,2 MM

VENTANERIA EN ALUMINO ANONIZADO SISTEMA 5020 VIDRIO TRANSPARENTE 5 

MM

CIELORRASOS

CIELORRASO PLANO EN DRYWALL 1/2

CUBIERTAS

MUEBLE SUPERIOR COCINA 180X80X33,8CM

MANTENIMIENTO PUERTA EN MADERA

CERRADURA DE POMO PARA OFICINA

CERRADURA DE SEGURIDAD PARA OFICINA

CARPINTERÍA METÁLICA

PASAMANOS EN ACERO INOXIDABLE

CARPINTERÍA EN MADERA

DEMOLICIÓN DE ACABADO DE PISO

DEMOLICIÓN DE ANDÉN EN CONCRETO (E=8-13CM)

DEMOLICIÓN DE ALISTADO DE PISO (E=3-6CM)

REGATA SOBRE MURO+RESANE

DEMOLICIÓN DE PLACA DE CONTRAPISO (E=10-15CM)

PROTECCIÓN DE MOBILIARIO DURANTE LA OBRA

PELÍCULA ANTIREFLEJO DE SEGURIDAD 4 MICRAS

DIVISIÓN ORINAL EN ACERO INOXIDABLE

DESMONTE DE PUESTO DE TRABAJO

CONTRACTUAL CANTIDADES VALORES

RECORRIDO DE CUBIERTA TEJA ONDULADA

EXCAVACIÓN MANUAL MATERIAL HETEROGÉNEO (H<=1,5M)

LLENO EN RECEBO COMÚN COMPACTADO

GESTION Y DISPOSICIÓN FINAL DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN Y 

DEMOLICIONES EN GENERAL

CERRAMIENTO EN LONA VERDE H=2.10 M

OBJETO: Contratar por el sistema de precios unitarios fijos sin formula de reajuste a las obras de mantenimiento, adecuación y mejoramiento de 

inmuebles donde funcionan oficinas de registro de instrumentos públicos a nivel nacional divida en agrupaciones. (47 ORIP, Casa de Tierras y 

Bodega Funza) Agrupación No. 3.INTERVENTORIA/SUPERVISION CONSORCIO INTER ORIP 2023

A LOS 03 DIAS DE ENERO DE 2024, SE REUNIERON LAS SIGUIENTES PERSONAS: EL ARQ. OSCAR TAMAYO PERALTA REPRESENTANTE LEGAL DE HACER DE COLOMBIA SAS, CONTRATISTA Y EL ING. ALBERTO MARIO FERNÁNDEZ SARQUIS REPRESENTANTE LEGAL DEL

CONSORCIO INTER ORIP 2023 SUPERVISOR O INTERVENTOR DEL CONTRATO, CON EL OBJETO DE SUSCRIBIR LA PRESENTE ACTA, EN RAZON A LAS VARIACIONES DE LAS CANTIDADES CONTRATADAS INICIALMENTE.

PRELIMINARES

DESMONTE AIRE ACONDICIONADO DE MAS DE 48.000 BTU.

DESMONTE DE LÁMPARAS Y LUMINARIAS

DESMONTE DE CUBIERTA

DESMONTA DE MANTO EN VIGA CANAL

PROCESO: MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA Código: MP – GNAD – PO – 05 – PR - 02 - FR - 01

PROCEDIMIENTO: MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA Versión: 01

FORMATO: ACTA DE MAYORES Y MENORES CANTIDADES DE OBRA Y OBRA NO PREVISTA Fecha: 11 - 08 - 2021

ACTA DE MAYORES Y MENORES CANTIDADES DE OBRA Y OBRA NO PREVISTA N° 1

LUGAR DE EJECUCION.                              ORIP - NEIRA (Caldas)

CONTRATO DE OBRA N° 2389 de 2023

VALOR: 72.809.512,31                                                                                                                                                                                                                                

ADICION 

VALOR TOTAL 70.434.901,81                                                                                                                                                                                                                                

RESUMEN

VALOR TOTAL 

CAPITULODESCRIPCION

CONTRATISTA HACER DE COLOMBIA SAS

CODIGO:GA-DMIF-PR-01-FR-05 VERSIÓN:02 FECHA:28/08/2015



7 494.230,27$                       2.716.145,27$                 -$                                     -$                      3.210.375,54$                   3.210.375,54$                        

7,01 m² 5,00 17.420,13$               87.100,65$                         75,00  $                     1.306.510  $                                      -    $                       -   80,00  $                        1.393.610 

7,02 m² 20,00 16.343,71$               326.874,20$                        $                                  -    $                                      -    $                       -   20,00  $                           326.874 

7,03 m² 4,00 17.272,02$               69.088,08$                         77,95  $                     1.346.354  $                                      -    $                       -   81,95  $                        1.415.442 

7,04  m² 1,50  $                7.444,89  $                         11.167,34 8,50  $                          63.282  $                                      -    $                       -   10,00  $                             74.449 

8 3.078.637,27$                    51.211,47$                      3.071.724,59$                     -$                      58.124,15$                        58.124,15$                             

8,03 m 30,00  $              96.316,00 2.889.480,00$                    30,00  $                                  -    $                          2.889.480  $                       -   0,00  $                                     -   

8,05 m² 1,20  $            151.870,49 182.244,59$                       1,20  $                                  -    $                             182.245  $                       -   0,00  $                                     -   

8,06 m² 1,20  $                5.760,57 6.912,68$                           8,89  $                          51.211  $                                      -    $                       -   10,09  $                             58.124 

10 6.295.568,30$                    1.652.245,70$                 487.557,94$                        -$                      7.460.256,06$                   7.460.256,06$                        

10,02 m² 250,00 21.356,02$               5.339.005,00$                    22,83  $                                  -    $                             487.558  $                       -   227,17  $                        4.851.447 

10,05 m² 55,00 17.392,06$               956.563,30$                       95,00  $                     1.652.246  $                                      -    $                       -   150,00  $                        2.608.809 

11 1.426.024,98$                    -$                                1.426.024,98$                     -$                      -$                                   -$                                       

11,04 m 36,46 39.112,04$               1.426.024,98$                    36,46  $                                  -    $                          1.426.025  $                       -   0,00  $                                     -   

13 12.613.484,30$                  494.884,21$                    642.535,20$                        -$                      12.465.833,31$                 12.465.833,31$                      

13,03 m 16,00  $              12.280,05 196.480,80$                       16,00  $                                  -    $                             196.481  $                       -   0,00  $                                     -   

13,06 m 30,00  $              14.868,48 446.054,40$                       30,00  $                                  -    $                             446.054  $                       -   0,00  $                                     -   

13,10 m² 574,74  $              20.828,46 11.970.949,10$                  23,76  $                        494.884  $                                      -    $                       -   598,50  $                      12.465.833 

14 2.526.310,82$                    76.723,10$                      2.398.438,99$                     -$                      204.594,94$                      204.594,94$                           

14,05 m² 16,10 71.624,26$               1.153.150,59$                    16,10  $                                  -    $                          1.153.151  $                       -   0,00  $                                     -   

14,06 m² 1,50 85.247,89$               127.871,84$                       0,90  $                          76.723  $                                      -    $                       -   2,40  $                           204.595 

14,15 m² 17,50 39.387,92$               689.288,60$                       17,50  $                                  -    $                             689.289  $                       -   0,00  $                                     -   

14,16 m 20,00 27.799,99$               555.999,80$                       20,00  $                                  -    $                             556.000  $                       -   0,00  $                                     -   

15 9.842.350,92$                    347.151,90$                    1.510.705,32$                     -$                      8.678.797,50$                   8.678.797,50$                        

15,09 un 48,00 173.575,95$             8.331.645,60$                    2,00  $                        347.152  $                                      -    $                       -   50,00  $                        8.678.798 

15,12 un 2,00 100.639,09$             201.278,18$                       2,00  $                                  -    $                             201.278  $                       -   0,00  $                                     -   

15,35 un 4,00 124.618,38$             498.473,52$                       4,00  $                                  -    $                             498.474  $                       -   0,00  $                                     -   

15,41 un 1,00 222.233,44$             222.233,44$                       1,00  $                                  -    $                             222.233  $                       -   0,00  $                                     -   

15,47 un 1,00 588.720,18$             588.720,18$                       1,00  $                                  -    $                             588.720  $                       -   0,00  $                                     -   

16 1.604.791,10$                    -$                                1.335.310,52$                     -$                      269.480,58$                      269.480,58$                           

16,02 m 15,00 12.275,21$               184.128,15$                        $                                  -    $                                      -    $                       -   15,00  $                           184.128 

16,05 un 3,00 44.228,89$               132.686,67$                       3,00  $                                  -    $                             132.687  $                       -   0,00  $                                     -   

16,10 un 2,00 35.087,10$               70.174,20$                         2,00  $                                  -    $                               70.174  $                       -   0,00  $                                     -   

16,12 un 3,00 30.574,28$               91.722,84$                         3,00  $                                  -    $                               91.723  $                       -   0,00  $                                     -   

16,14 un 1,00 85.352,43$               85.352,43$                          $                                  -    $                                      -    $                       -   1,00  $                             85.352 

16,28 un 1,00 1.040.726,81$          1.040.726,81$                    1,00  $                                  -    $                          1.040.727  $                       -   0,00  $                                     -   

17 803.872,78$                       155.038,77$                    114.811,58$                        -$                      844.099,97$                      844.099,97$                           

17,12 un 1,00 114.811,58$             114.811,58$                       1,00  $                                  -    $                             114.812  $                       -   0,00  $                                     -   

17,19 m 40,00 17.226,53$               689.061,20$                       9,00  $                        155.039  $                                      -    $                       -   49,00  $                           844.100 

18 2.532.530,49$                    -$                                968.550,69$                        -$                      1.563.979,80$                   1.563.979,80$                        

18,01 m² 27,00 80.578,26$               2.175.613,02$                    12,02  $                                  -    $                             968.551  $                       -   14,98  $                        1.207.062 

18,05 m³ 2,60 137.275,95$             356.917,47$                        $                                  -    $                                      -    $                       -   2,60  $                           356.917 

19 3.101.369,31$                    -$                                2.266.583,63$                     -$                      834.785,68$                      834.785,68$                           

19,01 glb 1,00 431.662,18$             431.662,18$                        $                                  -    $                                      -    $                       -   1,00  $                           431.662 

19,02 un 1,00 1.468.885,79$          1.468.885,79$                    1,00  $                                  -    $                          1.468.886  $                       -   0,00  $                                     -   

19,03 m 25,00 16.124,94$               403.123,50$                        $                                  -    $                                      -    $                       -   25,00  $                           403.124 

19,04 un 3,00 37.787,82$               113.363,46$                       3,00  $                                  -    $                             113.363  $                       -   0,00  $                                     -   

19,05 un 1,00 168.964,40$             168.964,40$                       1,00  $                                  -    $                             168.964  $                       -   0,00  $                                     -   

19,07 un 1,00 515.369,98$             515.369,98$                       1,00  $                                  -    $                             515.370  $                       -   0,00  $                                     -   

AVISO ORIP 2,60X1,00X0,15

CINTA ANTIDESLIZANTE AUTO ADHESIVA

PLACA DE SEÑALIZACIÓN 21X30CM

PLACA DE SEÑALIZACIÓN BRAILE

SUMINISTRO DE PUNTO ECOLÓGICO

SONDEO Y LIMPIEZA BAJANTE AGUAS LLUVIAS

URBANISMO

ANDEN EN CONCRETO 2500 PSI E=8CM

BASE GRANULAR B-200

ASEO-SEÑALIZACIÓN

ASEO GENERAL DE OBRA

PUNTO DE AGUA FRÍA LLAVE MANGUERA

TAPA REGISTRO 20X20CM

AHORRADOR EN TANQUE DE INODORO

TANQUE DE POLIETILENO DE 500 LT

RED SANITARIA

SALIDA SANITARIA INODORO 4"

CAMBIO SALIDA TOMA

SALIDA TOMA CORRIENTE GFCI EN MURO PVC

TABLERO GENERAL DE DISTRIBUCIÓN

RED HIDRÁULICA

TUBERÍA PVCP 1/2"

VÁLVULA DE REGISTRO 1/2"

PISO CERÁMICO DURO PISO

ALISTADO DE PISO 4CM IMPERMEABILIZADO

GUARDAESCOBA CERÁMICA 30,5X10CM

RED ELECTRICA

LUMINARIA LED 60X60CM DE SOBREPONER/DESCOLGADA

LUMINARIA LED REDONDA 18W PARA TECHO MODULAR

PINTURAS

ESMALTE SOBRE LÁMINA LINEAL

ESMALTE SOBRE MARCOS LÁMINA

VINILO TIPO 1 MANOS 3 MANOS

PISOS

PISO CERÁMICO ANTIDESLIZANTE

MALLA ELECTROSOLDADA PARA PLACA

FACHADAS Y REVESTIMIENTOS

LAVADO DE FACHADA E HIDRÓFUGO

PINTURA ACRÍLICA PARA EXTERIORES [2 MANOS]

IMPERMEABILIZACIÓN

MONOCAPA MANTO ASFÁLTICO PARA VIGACANAL

ESTUCO PLASTICO INTERIOR

RESANE

BOQUILLA  PARA CERÁMICA 2MM

ESTRUCTURAS EN CONCRETO

VIGACINTA DE AMARRE 12X20CM

PLACA DE CONTRAPISO 3000 PSI E=10CM

ENCHAPE MUROS

ESTUCO EXTERIOR
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20 -$                                -$                                     9.040.699,04$      9.040.699,04$                   9.040.699,04$                        

BARBACOAS 

1,04
m2 11.280,30$               10,00  $                                  -    $                                      -    $             112.803 10,00  $                           112.803 

BARBACOAS 

13,11
m2 15.114,35$               241,89  $                                  -    $                                      -    $          3.656.010 241,89  $                        3.656.010 

NP PACORA

 001
und 460.696,00$             1,00  $                                  -    $                                      -    $             460.696 1,00  $                           460.696 

NP PACORA

002
ml 19.975,00$               45,00  $                                  -    $                                      -    $             898.875 45,00  $                           898.875 

NP PACORA

003
ml 65.221,00$               40,52  $                                  -    $                                      -    $          2.642.755 40,52  $                        2.642.755 

NP PACORA

009
m2 31.739,00$               40,00  $                                  -    $                                      -    $          1.269.560 40,00  $                        1.269.560 

 $                56.028.866,72  $              6.997.279,17  $                17.865.304,76  $   9.040.699,04  $               54.201.540,45  $                   54.201.540,45 

23%  $                12.886.639,35  $              1.609.374,21  $                   4.109.020,09  $   2.079.360,78  $               12.466.354,30  $                   12.466.354,30 

1%  $                     560.288,67  $                   69.972,79  $                      178.653,05  $         90.406,99  $                    542.015,40  $                        542.015,40 

5%  $                  2.801.443,34  $                 349.863,96  $                      893.265,24  $       452.034,95  $                 2.710.077,02  $                     2.710.077,02 

19%  $                     532.274,23  $                   66.474,15  $                      169.720,40  $         85.886,64  $                    514.914,63  $                        514.914,63 

72.809.512,30 9.092.964,28 23.215.963,54 11.748.388,40 70.434.901,81 70.434.901,81

70.434.901,81

2.374.610,49

HACER DE COLOMBIA  SAS CONSORCIO INTER ORIP 2023 SUPERINTENDENCIA DE NOTARIADO & REGISTRO

CONTRATISTA INTERVENTORIA (SI APLICA) Vo. Bo. SUPERVISION/ FUNCIONARIO

VALOR TOTAL  OBRA

SALDO POR AJUSTAR

PARA CONSTANCIA, SE FIRMA POR LOS QUE EN ELLA INTERVINIERON:

Arq. OSCAR TAMATO PERALTA I

TOTAL COSTOS DIRECTOS

ADMINISTRACIÓN 

IMPREVISTOS

UTILIDAD 

IVA SOBRE UTILIDAD

COSTO TOTAL OBRA

NP. PACORA. VINILO TIPO 2 CIELORRASOS 2 MANOS

INSTALACION AVISO

SILICONA VENTANERIA

IMPERMEABILIZACION VIGA CANAL CON REFUERZO

IMPERMEABILIZACION DE MUROS

NP ACTIVIDADES NO PREVISTAS

NP. BARBACOAS. DESMONTE DE CIELORRASO

CODIGO:GA-DMIF-PR-01-FR-05 VERSIÓN:02 FECHA:28/08/2015

ng. ALBERTO MARIO FERNÁNDEZ SARQUIS Ing. Jackeline Rocio Gomez Espitia


