SUPERINTENDENCIA MACROPROCESO: GESTION ADMINISTRATIVA C6digo: MP - GNAD - PO - 05 - PR - 02 -
s"n DE NOTARIADO
R R PROCESO: MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA Version: 01
PROCEDIMIENTO: MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA Fecha: 11- 06 - 2021
Péaginalde 1
NFORME SEMANAL
Semana Nimero: 8 Del: 12 de Febrero de 2024 Al: 18 de Febrero de 2024
Tiempo transcurrido desde la iniciacion del contrato: 58 DIAS
ENTIDAD CONTRATANTE: SUPER'NTEND:S(S,:I?T';EONOTAR'ADO Y SEDE: SALAMINA - CALDAS SUPERVISOR: ING BAYARDO BUSTOS LINARES
OBJETO

Contratar por el sistema de precios unitarios fijos sin formula de reajuste a las obras de mantenimiento, adecuacion y mejoramiento de inmuebles donde funcionan oficinas de registro de instrumentos publicos a
nivel nacional divida en agrupaciones. (47 ORIP, Casa de Tierras y Bodega Funza) Agrupacion No. 3.

AVANCE
SEMANAL ACUMULADO SEMANAL ACUMULADO
Obra programada (%) 6,00% 93,00% Obra Fisica Ejecutada (%) 11,00% 98,00%
Valor bésico de la Obra $ 4.373.319,92 $ 31.577.983,16 Valor bésico de la Obra $  6.256.730,76 $ 33.461.394,00
CONTRATO DE OBRA CONTRATO DE INTERVENTORIA:
Contratista: HACER DE COLOMBIA SAS. Interventor: CONSORCIO INTER ORIP 2023
Contrato No. 2389 de 2023 Contrato No. 2437 de 2023
Valor Inicial de la ORIP: $51.727.812,60 Valor Inicial: $110.466.795,00
Valor Actualizado: $55.109.500,21 Valor Actualizado: $ 110.466.795,00
Plazo Inicial: Dos (2) mesesy veinte (20 ) dias Plazo Inicial: Dos (2) meses y veinte (20 ) dias
Plazo Actualizado: Dos (2) mesesy veinte (20 ) dias Plazo Actualizado: Dos (2) mesesy veinte (20 ) dias
Fecha de Iniciacion: 22 de diciembre de 2023 Fecha de Iniciacior 22 de diciembre de 2023
Fecha de Vencimiento: 11 de marzo de 2024 Fecha de Vencimiento: 11 de marzo de 2024
IMAGEN OFICINA

14 dic72023 8:06:12 a. m.
6-19 Calle 6

Salamina

Caldas

AVANCE

Actividades Realizadas:

*El contratista continua ejecutando las actividades.

IMAGENES AVANCE

13 feb. 2024 3:55:31 p. r
5-38 Calle 5

Entrega al Sr. Registrador de la Orip de Salamina material desinstalado: 38 Lamparas de

sobreponer longitud 1.20 marco metélico para 2 tubos T8 con su respectivo balastro Osram 120- [ . Entregaal Srv. Registrador de 1a Orip de Salamina material de_slnstalado: 16 Lamparas de
incrustar Ref.: Especu T8 .60 X .60 4 X 18 W con su respectivo balastro En regular estado.
27v . En regular estado.
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==13Feb. 2024 3:56:23 p. m

3 13 feb. 2024 3:54:43 p. m
25 Calle 6 7 06 Carrera 6
Salamina Salamina
Caldas Cald.
Entrega al Sr. Registrador de la Orip de Salamina material desinstalado: 7 Lamparas de
incrustar circular 8” marco metalico para 2 bombillos En regular estado.

Entrega al Sr. Registrador de la Orip de Salamina material desinstalado: 1 Panel Led de
Sobreponer Circular 1800 Limenes 24W Luz Fria.

12 feb. 2024 5:08:11
5 Calle 6

p-m. 13 feb. 2024 11:19:58 a. m.

6-23 Calle 6
Salamina
Caldas

Entrega al Sr. Registrador de la Orip de Salamina material desinstalado: 1 Llave tipo Jardin
dafiada
OBSERVACIONES

CONTRATISTA DE OBRA / INTERVENTORIA

FIRMA: Q\\’M\Ibz—-

NOMBRE: OSCAR TAMAYO PERALTA
MATRICULA: 25700 - 15858 CND

Entrega al Sr. Registrador de la Orip de Salamina material desinstalado: 1 Tanque de polietileno
de 500Lts color azul en regular Estado
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