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CONTRATO No: No. GGC-202-2023 
 
OBJETO:  ADECUACIÓN Y MANTENIMIENTO DE ESPACIOS FÍSICOS 

DE LOS BLOQUES SUBESTACIÓN ELÉCTRICA, 1, 3, 6 Y 7 
DEL LABORATORIO NACIONAL DE DIAGNÓSTICO 
VETERINARIO (LNDV) – BOGOTÁ 

 
 
 

JUSTIFICACION TECNICA DE ITEM NO PREVISTOS 
 
 
 
En el presente informe se presenta, una descripción de la justificación técnica de 
cada una de las actividades no previstas que se requieren ejecutar, para continuar 
con la ejecución normal del contrato de obra y que no estaban contempladas en las 
condiciones iniciales del contrato. Estas actividades requieren de su ejecución para 
dar cumplimiento con el alcance del objeto del contrato y garantizar un óptimo 
mantenimiento y mejoramiento de la infraestructura del laboratorio nacional de 
diagnóstico veterinario (LNDV), de Bogotá. Lo anterior con el fin de brindar unas 
instalaciones en óptimas condiciones, para el buen funcionamiento y prestación del 
servicio de dicha entidad. 
 
 

1. ITEMS NO PREVISTOS  
 
1.1  BLOQUE 2:  SUBESTACIÓN ELECTRICA  
 
Las actividades a ejecutar no previstas en este bloque, tienen como objetivo 
principal, adecuar lo que era la subestación eléctrica para una bodega. Lo anterior 
teniendo en cuenta que el instituto requiere de una bodega, para el almacenamiento 
de los diferentes insumos y materiales, que se encuentran ocupando grandes 
espacios en las diferentes dependencias, reduciendo sus áreas de trabajo, que 
ocasionan el desorden y su óptimo funcionamiento. Por tal razón se requieren 
ejecutar las siguientes actividades para logar tal objetivo: 
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 ITEM NP1: DEMOLICIONES EN CONCRETO REFORZADO, 
DESMANTELAMIENTO DE INSTALACIONES ELECTRICAS, 
INSTALACIONES HIDRAULICAS DE AGUA Y COMBUSTIBLE, DESMONTE 
DE TANQUES METALICOS, APARATOS SANITARIOS, PUERTAS Y 
VENTANAS 

 
En la interior de este bloque, se encuentran varias estructuras en concreto 
reforzado, utilizadas como bases de los diferentes equipos de la subestación, que 
requieren de su demolición. Adicionalmente presenta unas instalaciones y aparatos 
eléctricos obsoleto y en total deterioro, aparatos sanitarios, puertas de acceso y 
alguna ventanera, en total detriorioro, que requieren de desmonte y retiro, tanques 
metálicos para el almacenamiento de combustibles que requieren del desmonte y 
retiro.  Lo anterior con el fin de obtener un área libre y garantizar una óptima 
adecuación de este espacio, para ser utilizado como una bodega. 
 
 
 ITEM NP 2: RASPADO DE PLACA DE CUBIERTA 
 
Para garantizar la funcionalidad, estabilidad y durabilidad del manto acrílico 
instalado en la placa de cubierta, es de vital importancia contar con una superficie 
debidamente libre de fisuras, limpia y nivelada. Al tratarse de un manto asfaltico que 
había estado instalado hace varios años, sin mantenimiento alguno, el ligante 
bituminoso que une el material con la placa se encontraba completamente 
cristalizado, motivo por el cual debía rasparse para garantizar la adherencia entre 
el nuevo material impermeabilizante y la placa, esto por supuesto una vez realizado 
la exhaustiva reparación de las fisuras existentes.  
 
 ITEM NP 3: SUMINISTRO E INSTALACION DE DOMOS EN ACRILICO 

MACIZO 
 

La placa de cubierta cuenta con claras boyas que permiten el ingreso de luz natural 
al interior de la edificación, teniendo en cuenta que este bloque está destinado para 
funcionamiento de una bodega se requiere contar con luz natural, por lo que se 
requiere el cambio de las claraboyas existentes que se encuentran en estado de 
deterioro, por domos en material de acrílico macizo. 
 
 
 ITEM NP 4: SUMINISTRO E INSTALACION DE VENTANAS EN LAMINA 
 
Se requiere la ejecución de esta actividad con el fin de reemplazar las puertas y 
ventanas que tendrán que ser desmontadas, con el fin de garantizar la seguridad 
de este espacio,  
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 ITEM NP 5: RESANE DE PISOS 
 
Por causa de las demoliciones de las bases en concreto y demás elementos que se 
encuentran sobre la placa de piso de este bloque, se generan unos baches, por lo 
cual se requiere de ser resanados, mediante la construcción de una placa de 
concreto, para garantizar una uniformidad en la superficie.  
 
 
 ITEM NP 6: SUMINISTRO E INSTALACION DE TAPA CONCRETO 3000 PSI 

PARA TANQUE DE ALMACENAMIENTO (0,95 m X 0,97 m X 0,10 m) INCLUYE 
ACERO DE REFUERZO 
 

Dentro de la edificación se encuentra un tanque subterráneo de almacenamiento de 
agua, que presenta una entrada para inspección del tanque, pero que se encuentra 
sellada. Por tal razón se requiere de la construcción de una tapa en este caso de 
concreto para su protección, con el fin de evitar futuros accidentes de personas o 
elementos al caer a este tanque. 
 
 
 ITEM NP 7: LINEA DE VIDA 
 
Teniendo en cuenta que la placa de cubierta no cuenta con un antepecho con la 
suficiente altura, que garantice la seguridad del personal que en el futuro realice el 
mantenimiento de esta placa, es necesario la instalación de una línea de vida 
perimetral a la placa, con el fin de evitar que el personal se acerque a los extremos 
de la cubierta y así evitar cualquier tipo de caída o accidente.  
 
 
 ITEM 8: SALIDAS ELECTRICAS (INCLUYE TUBO EMT 3/4¨, CABLE Y 

ACCESORIOS. 
 
Teniendo en que la cubierta de este bloque, corresponde a una placa de concreto, 
las instalaciones eléctricas para iluminación serán bajo placa y están quedarán a la 
vista, se determina que los ductos sean en tubería MT, con el fin de evitar regatas 
sobre la placa y causas daños estructurales a la misma. 
 
   
 ITEM 9: SUMINISTRO E INSTALACION DE PUERTAS METALICAS 
 
Teniendo en cuenta que por su mal estado se requiere el desmonte de las puertas 
existentes de entrada al bloque de la subestación, se requiere el suministro y la 
instalación de nuevas puertas en lamina HR, para garantizar la seguridad al nuevo 
espacio que será una bodega.  
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1.2 BLOQUE 3: ARCHIVO Y UIDADES DE AISLAMIENTO  
 

 
 ITEM NP 10: SUMINISTRO E INSTALACION CIELORASO PVC 9MM, 

INCLUYE PERFILERIA PARA ESTRUCTURA. 
 
La unidad sanitaria localizada en el segundo piso de las salas de archivo, cuenta 
con una cubierta en placa de concreto, esta presenta un acabado en enchape 
cerámico, que se encuentra en un alto estado de deterioro, generando un mal 
aspecto a la estética del espacio y de las condiciones higiénicas del mismo.  
 
 ITEM NP 11: SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ORINAL 
 
Los aparatos sanitarios de la unidad sanitaria, debido a que se presentan un mal 
estado requieren ser desmontados y retirados. Por tal razón se requiere la 
instalación de nuevos aparatos sanitarios, dentro de los cuales se encuentra los 
orinales, para el módulo de hombres.  
 
 ITEM 12: SUMINISTRO E INSTALACIÓN GUARDAESCOBA EN CERAMICA 

h=10cm 
 
La unidad existente presenta pisos y muros enchapados en cerámica, que se 
encuentran en el mal estado, por lo que se requiere de su demolición, para mejorar 
las condiciones tanto estéticas como higiénicas de este espacio. Se determina que 
una demolidos y retirados los enchapes, únicamente se instala cerámica en los 
pisos y repello y pintura en los muros. Por tal razón con de fin de evitar la infiltración 
del agua hacia del piso hacia los muros, que generaran humedad y el prematuro 
deterioro de los mismos, se requiere la instalación de guaradaescobas sobres cada 
uno de los muros de la unidad sanitaria. 
 
 ITEM 13: SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERIA PVC PARA 

APARATOS SANITARIOS, INCLUYE ACCESORIOS. 
 
Las redes hidráulicas para el suministro de agua para la unidad sanitaria son en 
hierro galvanizado, presentado un alto grado de corrosión internamente, y desgates 
en sus paredes y reducción de su diámetro por la gran cantidad de residuos de 
oxido, por lo que no permiten su óptimo funcionamiento. Por tal razón se determina 
la construcción de una nueva red hidráulica en tubería PVC, con el fin de garantizar 
el buen funcionamiento de estas redes. 
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ITEM 14: SUMINISTRO E INSTALACION DE PANEL LED REDONDO 18 W /100 - 
240 V - LUZ DIA 6500 K  
 
La iluminación de la unidad sanitaria es insuficiente y obsoleta, consistente en 
rosetas y bombillos. Por tal razón con el fin de garantizar una buena iluminación en 
este espacio y genera espacios más agradables, se determina las salidas de 
iluminación en lámparas tipo panel LED. 
 
1.3 BLOQUE ADMINISTRATIVO 
 
 ITEM NP. 15: SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LAMINA POLICARBONATO 

ALVEOLAR 6mm. 
 
En este bloque está contemplado contractualmente la instalación de cubierta en 
lamina policarbonato de 4mm, teniendo en cuenta que este espesor de lámina en la 
actualidad no es comercial, se determina cambiar esta lamina por la de un espesor 
de 6mm, que se encuentra con facilidad en el mercado y además se garantiza una 
mejor calidad en la cubierta y por ende una mayor durabilidad.  
 
1.4 BLOQUES 6 (OFICINAS DE COORDINACIÓN) Y 7 (RECEPCIÓN DE 
MUESTRAS) 
  
 ITEM NP 16: DESMONTE, SUMINISTRO E INSTALACION 

TOMACORRIENTES E INTERRUPTORES. 
 
Los aparatos eléctricos como tomacorrientes e interruptores de este bloque, debido 
al uso que se le ha dado al través del tiempo, presentan alto estado de deterioro, 
presentando roturas y fisuras, que impiden su normal funcionamiento, llegando a 
causar daños en el sistema eléctrico. Por tal razón se decide realizar el desmonte 
de estos aparatos eléctricos para posteriormente instalar nuevos aparatos. 
 
Agradecemos su atención y quedamos atentos a su revisión y aprobación  
 
Cordialmente  
 
 
 
 
_____________________________ 
CAROLINA REYES PEÑA  
R.L. UT LABORATORIO BOGOTA 2023 


