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11111 BOGOTA 2023
901779746-8

CONTRATO No: No. GGC-202-2023

OBJETO: ADECUACION Y MANTENIMIENTO DE ESPACIOS FiSICOS
DE LOS BLOQUES SUBESTACION ELECTRICA, 1,3,6Y 7
DEL LABORATORIO NACIONAL DE DIAGNOSTICO
VETERINARIO (LNDV) - BOGOTA

JUSTIFICACION TECNICA DE ITEM NO PREVISTOS

En el presente informe se presenta, una descripcion de la justificacién técnica de
cada una de las actividades no previstas que se requieren ejecutar, para continuar
con la ejecucion normal del contrato de obra y que no estaban contempladas en las
condiciones iniciales del contrato. Estas actividades requieren de su ejecucion para
dar cumplimiento con el alcance del objeto del contrato y garantizar un 6ptimo
mantenimiento y mejoramiento de la infraestructura del laboratorio nacional de
diagnostico veterinario (LNDV), de Bogota. Lo anterior con el fin de brindar unas
instalaciones en ¢ptimas condiciones, para el buen funcionamiento y prestacion del
servicio de dicha entidad.

1. ITEMS NO PREVISTOS

1.1 BLOQUE 2: SUBESTACION ELECTRICA

Las actividades a ejecutar no previstas en este bloque, tienen como objetivo
principal, adecuar lo que era la subestacion eléctrica para una bodega. Lo anterior
teniendo en cuenta que el instituto requiere de una bodega, para el almacenamiento
de los diferentes insumos y materiales, que se encuentran ocupando grandes
espacios en las diferentes dependencias, reduciendo sus areas de trabajo, que
ocasionan el desorden y su optimo funcionamiento. Por tal razén se requieren
ejecutar las siguientes actividades para logar tal objetivo:
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> ITEM NP1: DEMOLICIONES EN CONCRETO REFORZADO,
DESMANTELAMIENTO DE INSTALACIONES ELECTRICAS,
INSTALACIONES HIDRAULICAS DE AGUAY COMBUSTIBLE, DESMONTE
DE TANQUES METALICOS, APARATOS SANITARIOS, PUERTAS Y
VENTANAS

En la interior de este bloque, se encuentran varias estructuras en concreto
reforzado, utilizadas como bases de los diferentes equipos de la subestacion, que
requieren de su demolicion. Adicionalmente presenta unas instalaciones y aparatos
eléctricos obsoleto y en total deterioro, aparatos sanitarios, puertas de acceso y
alguna ventanera, en total detriorioro, que requieren de desmonte y retiro, tanques
metalicos para el almacenamiento de combustibles que requieren del desmonte y
retiro. Lo anterior con el fin de obtener un area libre y garantizar una 6ptima
adecuacion de este espacio, para ser utilizado como una bodega.

> ITEM NP 2: RASPADO DE PLACA DE CUBIERTA

Para garantizar la funcionalidad, estabilidad y durabilidad del manto acrilico
instalado en la placa de cubierta, es de vital importancia contar con una superficie
debidamente libre de fisuras, limpia y nivelada. Al tratarse de un manto asfaltico que
habia estado instalado hace varios afos, sin mantenimiento alguno, el ligante
bituminoso que une el material con la placa se encontraba completamente
cristalizado, motivo por el cual debia rasparse para garantizar la adherencia entre
el nuevo material impermeabilizante y la placa, esto por supuesto una vez realizado
la exhaustiva reparacion de las fisuras existentes.

> ITEM NP 3: SUMINISTRO E INSTALACION DE DOMOS EN ACRILICO
MACIZO

La placa de cubierta cuenta con claras boyas que permiten el ingreso de luz natural
al interior de la edificacion, teniendo en cuenta que este bloque esta destinado para
funcionamiento de una bodega se requiere contar con luz natural, por lo que se
requiere el cambio de las claraboyas existentes que se encuentran en estado de
deterioro, por domos en material de acrilico macizo.

> ITEM NP 4: SUMINISTRO E INSTALACION DE VENTANAS EN LAMINA

Se requiere la ejecucion de esta actividad con el fin de reemplazar las puertas y
ventanas que tendran que ser desmontadas, con el fin de garantizar la seguridad
de este espacio,
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> ITEM NP 5: RESANE DE PISOS

Por causa de las demoliciones de las bases en concreto y demas elementos que se
encuentran sobre la placa de piso de este bloque, se generan unos baches, por lo
cual se requiere de ser resanados, mediante la construccion de una placa de
concreto, para garantizar una uniformidad en la superficie.

> ITEM NP 6: SUMINISTRO E INSTALACION DE TAPA CONCRETO 3000 PSI
PARA TANQUE DE ALMACENAMIENTO (0,95 m X 0,97 m X 0,10 m) INCLUYE
ACERO DE REFUERZO

Dentro de la edificacion se encuentra un tanque subterraneo de almacenamiento de
agua, que presenta una entrada para inspeccién del tanque, pero que se encuentra
sellada. Por tal razon se requiere de la construccion de una tapa en este caso de
concreto para su proteccién, con el fin de evitar futuros accidentes de personas o
elementos al caer a este tanque.

> ITEM NP 7: LINEA DE VIDA

Teniendo en cuenta que la placa de cubierta no cuenta con un antepecho con la
suficiente altura, que garantice la seguridad del personal que en el futuro realice el
mantenimiento de esta placa, es necesario la instalacién de una linea de vida
perimetral a la placa, con el fin de evitar que el personal se acerque a los extremos
de la cubierta y asi evitar cualquier tipo de caida o accidente.

> ITEM 8: SALIDAS ELECTRICAS (INCLUYE TUBO EMT 3/4°, CABLE Y
ACCESORIOS.

Teniendo en que la cubierta de este bloque, corresponde a una placa de concreto,
las instalaciones eléctricas para iluminacion seran bajo placa y estan quedaran a la
vista, se determina que los ductos sean en tuberia MT, con el fin de evitar regatas
sobre la placa y causas dafos estructurales a la misma.

> ITEM 9: SUMINISTRO E INSTALACION DE PUERTAS METALICAS

Teniendo en cuenta que por su mal estado se requiere el desmonte de las puertas
existentes de entrada al bloque de la subestacion, se requiere el suministro y la
instalacion de nuevas puertas en lamina HR, para garantizar la seguridad al nuevo
espacio que sera una bodega.
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1.2 BLOQUE 3: ARCHIVO Y UIDADES DE AISLAMIENTO

> ITEM NP 10: SUMINISTRO E INSTALACION CIELORASO PVC 9MM,
INCLUYE PERFILERIA PARA ESTRUCTURA.

La unidad sanitaria localizada en el segundo piso de las salas de archivo, cuenta
con una cubierta en placa de concreto, esta presenta un acabado en enchape
ceramico, que se encuentra en un alto estado de deterioro, generando un mal
aspecto a la estética del espacio y de las condiciones higiénicas del mismo.

> ITEM NP 11: SUMINISTRO E INSTALACION DE ORINAL

Los aparatos sanitarios de la unidad sanitaria, debido a que se presentan un mal
estado requieren ser desmontados y retirados. Por tal razon se requiere la
instalacion de nuevos aparatos sanitarios, dentro de los cuales se encuentra los
orinales, para el médulo de hombres.

> ITEM 12: SUMINISTRO E INSTALACION GUARDAESCOBA EN CERAMICA
h=10cm

La unidad existente presenta pisos y muros enchapados en ceramica, que se
encuentran en el mal estado, por lo que se requiere de su demolicidén, para mejorar
las condiciones tanto estéticas como higiénicas de este espacio. Se determina que
una demolidos y retirados los enchapes, unicamente se instala ceramica en los
pisos y repello y pintura en los muros. Por tal razén con de fin de evitar la infiltracion
del agua hacia del piso hacia los muros, que generaran humedad y el prematuro
deterioro de los mismos, se requiere la instalacion de guaradaescobas sobres cada
uno de los muros de la unidad sanitaria.

> ITEM 13: SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA PVC PARA
APARATOS SANITARIOS, INCLUYE ACCESORIOS.

Las redes hidraulicas para el suministro de agua para la unidad sanitaria son en
hierro galvanizado, presentado un alto grado de corrosion internamente, y desgates
en sus paredes y reduccién de su diametro por la gran cantidad de residuos de
oxido, por lo que no permiten su éptimo funcionamiento. Por tal razén se determina
la construccion de una nueva red hidraulica en tuberia PVC, con el fin de garantizar
el buen funcionamiento de estas redes.
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ITEM 14: SUMINISTRO E INSTALACION DE PANEL LED REDONDO 18 W /100 -
240V - LUZ DIA 6500 K

La iluminacidon de la unidad sanitaria es insuficiente y obsoleta, consistente en
rosetas y bombillos. Por tal razén con el fin de garantizar una buena iluminacion en
este espacio y genera espacios mas agradables, se determina las salidas de
iluminacion en lamparas tipo panel LED.

1.3 BLOQUE ADMINISTRATIVO

> ITEM NP. 15: SUMINISTRO E INSTALACION DE LAMINA POLICARBONATO
ALVEOLAR 6mm.

En este bloque esta contemplado contractualmente la instalacion de cubierta en
lamina policarbonato de 4mm, teniendo en cuenta que este espesor de lamina en la
actualidad no es comercial, se determina cambiar esta lamina por la de un espesor
de 6mm, que se encuentra con facilidad en el mercado y ademas se garantiza una
mejor calidad en la cubierta y por ende una mayor durabilidad.

1.4 BLOQUES 6 (OFICINAS DE COORDINACION) Y 7 (RECEPCION DE
MUESTRAS)

> ITEM NP 16: DESMONTE, SUMINISTRO E INSTALACION
TOMACORRIENTES E INTERRUPTORES.

Los aparatos eléctricos como tomacorrientes e interruptores de este bloque, debido
al uso que se le ha dado al través del tiempo, presentan alto estado de deterioro,
presentando roturas y fisuras, que impiden su normal funcionamiento, llegando a
causar dafnos en el sistema eléctrico. Por tal razon se decide realizar el desmonte
de estos aparatos eléctricos para posteriormente instalar nuevos aparatos.

Agradecemos su atencion y quedamos atentos a su revisién y aprobacion

Cordialmente

CAROLINA REYES PENA
R.L. UT LABORATORIO BOGOTA 2023
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