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ETAPA CONTRACTUAL 

 
INFORME FINAL DE SUPERVISIÓN 

 
 
Sogamoso, 04 de Marzo de 2024 

 
CONTRATO No. CO1.PCCNTR.5611304 CELEBRADO ENTRE EL SERVICIO NACIONAL DE 

APRENDIZAJE -SENA Y GILBERTO HERNANDEZ MERCHAN  
 
En mi calidad de supervisor del contrato No. CO1.PCCNTR.5611304 celebrado entre EL SERVICIO 
NACIONAL DE APRENDIZAJE -SENA y GILBERTO HERNANDEZ MERCHAN, cuyo objeto es: 
“Contratar la adquisición de materiales de formación para los programas de: formación regular, 
articulación con la educación media y producción de centros que atiende el Centro Industrial de 
Mantenimiento y Manufactura del SENA regional Boyacá. (Lote 5. Electrónica y mecatrónica)”, me 
permito presentar informe final, de acuerdo con lo siguiente: 

 

I. RESUMEN CONTRACTUAL  
 

DIRECCIÓN, ÁREA, REGIONAL O 
CENTRO ORDENADORA DE GASTO: 

Centro industrial de mantenimiento y manufactura 

SUPERVISOR DEL CONTRATO: Fredy Alexander Ascencio Camacho 
CONTRATO No. CO1.PCCNTR.5611304 
TIPO DE CONTRATO Compraventa 

OBJETO 

Contratar la adquisición de materiales de formación 
para los programas de: formación regular, 
articulación con la educación media y producción 
de centros que atiende el Centro Industrial de 
Mantenimiento y Manufactura del SENA regional 
Boyacá. (Lote 5. Electrónica y mecatrónica ). 

CONTRATISTA Gilberto Hernández Merchán 
NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL 
DEL CONTRATISTA 

Gilberto Hernández Merchán 

NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN DEL 
REPRESENTANTE LEGAL  

7.219.252 

VALOR INICIAL  
CINCO MILLONES OCHOCIENTOS CINCUENTA 
Y CINCO MIL OCHOCIENTOS SIETE PESOS 
M/CTE. ($5.855.807,00) 

FORMA DE PAGO ABONO EN CUENTA 
PLAZO INICIAL TREINTA (30) DÍAS CALENDARIO 
CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD 
PRESUPUESTAL 5923 del 15 de junio de 2023 

CERTIFICADO DE REGISTRO 
PRESUPUESTAL 386923 del 11 de Diciembre de 2023 

FECHA DE SUSCRIPCIÓN DEL 
CONTRATO 

01 de Diciembre de 2023 
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FECHA DE INICIO 11 de Diciembre de 2023 
FECHA DE TERMINACIÓN INICIAL 30 de Diciembre de 2023 
VALOR TOTAL PAGADO $0,00 

 
 

II. ASPECTOS TÉCNICOS 

 
1. OBLIGACIONES 

 
En virtud de la celebración del contrato No. CO1.PCCNTR.5611304, el contratista adquirió las 
siguientes obligaciones: 
 

No OBLIGACIONES ¿CUMPLIÓ? OBSERVACIONES 
1 Ejecutar el objeto del Contrato en las 

condiciones de calidad, oportunidad, 
precio y obligaciones definidas en los 
Documentos del Proceso de 
contratación. 

Si  

2 Cumplir con las especificaciones 
técnicas del objeto presentadas en la 
oferta.  

Si  

3 Dar a conocer al SENA cualquier 
reclamación, petición, orden o similar 
de terceros que indirecta o 
directamente pueda tener algún 
efecto sobre la ejecución del Contrato 
o sobre sus obligaciones. 

Si  

4 Obrar con lealtad y buena fe en el 
desarrollo del contrato 

Si  

5 A entregar los elementos pactados 
bajo las condiciones económicas, 
técnicas y financieras de acuerdo con 
su propuesta. 

Si  

6 A hacer entrega de los elementos y/o 
insumos pactados en las 
instalaciones del Centro Industrial de 
Mantenimiento y Manufactura ubicado 
en la carrera 12 No 55ª – 51 de la 
Ciudad de Sogamoso, departamento 
de Boyacá. 

Si  

7 Acatar las instrucciones que durante 
el desarrollo del contrato imparta EL 
SENA por conducto del funcionario 
que ejercerá la supervisión para la 
legalización y perfeccionamiento del 
contrato. 

Si  
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8 En cumplimiento de lo dispuesto en el 
parágrafo del artículo 1º de la Ley 828 
de 2003, el CONTRATISTA deberá 
efectuar los pagos al sistema general 
de seguridad social integral. 

Si  

9 A entregar al SENA las facturas, la 
certificación del Representante Legal 
o del Revisor Fiscal de paz y salvo de 
pagos de seguridad social, el 1% del 
valor a pagar por el contrato en 
estampillas pro-desarrollo de la 
U.P.T.C., inmediatamente entregue 
los bienes en el Almacén del SENA. 

Si Estampillas por 
valor de $ 58.600,00. 

10 Indicar la cuenta bancaria para el 
pago correspondiente mediante 
abono a cuenta 

Si  

11 El contratista debe cumplir con los 
lineamientos ambientales 
establecidos en la ley 99 de 1993, 
Decreto 1076 de 2015, ISO 14001 - 
2015, ISO 50001 - 2018 durante la 
ejecución del contrato en caso de que 
se requiera. 

Si  

12 El contratista debe asegurar la  
correcta gestión y disposición final de 
los residuos peligrosos y no 
peligrosos en caso de ser generados 
durante el desarrollo de la actividad. 
El proveedor o contratista debe 
presentar en la etapa pre – 
contractual copia del convenio o 
contrato con un gestor de residuos 
autorizado o una declaración 
juramentada firmada por el 
representante legal de la empresa y 
en la etapa postcontractual anexar 
como evidencia actas o certificados 
de disposición final expedidas por un 
gestor de residuos autorizado en caso 
de que se requiera. 

No se requirió el 
cumplimiento 

 

13 El contratista se obliga a cumplir los 
horarios que para la entrega de los 
materiales establezca el Centro 
Industrial de Mantenimiento y 
Manufactura del SENA y que se hará 
conocer con antelación 

Si  

14 Proveer los materiales pactados 
dentro del contrato en condiciones de 
calidad y precio, puestos en el 

Si  
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almacén del Centro de formación 
ubicado en la ciudad de Sogamoso. 

15 A controlar y verificar la ejecución 
presupuestal del contrato. 

Si  

16 A entregar Las fichas de datos de 
seguridad suministrada por el 
fabricante, comercializador o 
importador acorde con definido en el 
Sistema Globalmente Armonizado de 
Clasificación y Etiquetado de 
Productos Químicos; para los ítems 
que apliquen en cada uno de los lotes, 
aspecto que será indicado por el 
supervisor del contrato; Nota: Las 
Fichas de datos de seguridad deben 
ser en idioma español, contener los 
16 ítems que establece la ley 55 de 
1993 y estar actualizadas (fechas no 
superiores a los 5 años), y a entregar 
los productos debidamente 
etiquetados acorde con lo establecido 
en el Sistema Globalmente 
Armonizado de Clasificación y 
Etiquetado de Productos Químicos 

No se requirió el 
cumplimiento 

 

17 A realizar la entrega de los elementos 
pactados dentro del contrato 
debidamente organizados, 
clasificados y marcados por ítems. 

Si  

18 El proveedor debe entregar a la 
entidad productos originales, de 
primera calidad no remanufacturados 
o repotenciados. 

Si  

19 Todas aquellas obligaciones 
inherentes al contrato y necesarias 
para la correcta ejecución del objeto 
de este. 

Si  

 
III. ASPECTOS LEGALES 

 
1. GARANTÍAS CONTRACTUALES  

 
Como garantías se establecieron las siguientes: 
 
En atención a lo señalado, se constituyeron las garantías en el siguiente sentido: 
 
Cumplimiento: Equivalente al 10% del valor total del contrato resultante en cada lote, con una 
vigencia igual al término de duración del contrato y cuatro (4) meses más, a la cual podrá imputarse 
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tanto el valor de la cláusula penal pecuniaria como las multas o los perjuicios derivados de la 
declaratoria de caducidad. 
 
Calidad y correcto funcionamiento de los bienes y equipos suministrados: por el 20% del valor 
del contrato, vigente por el plazo de ejecución del contrato y cuatro (04) meses más. 
 

GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO 
 

ASEGURADORA SEGUROS DEL ESTADO S.A. 
No. PÓLIZA 51-46-101016556 
CERTIFICADO N/A 
FECHA EXPEDICIÓN 11 de Diciembre de 2023 
FECHA APROBACIÓN 11 de Diciembre de 2023 

 
 

AMPARO VIGENCIA 
DESDE 

VIGENCIA 
HASTA 

VALOR 

Cumplimiento 30/11/2023 05/05/2024 $585.580,70 
Calidad y correcto 
funcionamiento de los bienes 
y equipos suministrados 

30/11/2023 05/05/2024 $585.580,70 

 
 
 

2. MULTAS Y SANCIONES 
 
De acuerdo con el informe final de supervisión, suscrito por FREDY ALEXANDER ASCENCIO 
CAMACHO, durante la ejecución del contrato no se presentaron multas ni sanciones, y se cumplieron 
a cabalidad con las obligaciones contractuales. 
 

3. CERTIFICADO DE PAGOS DE SEGURIDAD SOCIAL 
 
Mediante certificación emitida del día 14 de febrero de 2024, el Representante Legal, GILBERTO 
HERNANDEZ MERCHAN identificado con C.C. 7.219.252 de Duitama, certifica que GILBERTO 
HERNANDEZ MERCHAN, con Nit. 7.219.252-7, se encuentra al día en pagos de Seguridad Social, 
aportes a Fondos de Pensión y Aportes a la ARL, así como a paz y salvo por conceptos de pagos 
laborales y fiscales, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002. 
 

4. CUMPLIMIENTO DEL OBJETO 
 
Se dio cumplimiento al objeto del contrato:” Contratar la adquisición de materiales de formación para 
los programas de: formación regular, articulación con la educación media y producción de centros 
que atiende el Centro Industrial de Mantenimiento y Manufactura del SENA regional Boyacá. (Lote 
5. Electrónica y mecatrónica)”. 
 

5. SUPERVISIÓN DE LA EJECUCIÓN CONTRACTUAL 
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Que el ordenador del gasto realizó designación de supervisión el día 12 de diciembre de 2023, 
realizando cambio de este el día 20 de diciembre de 2023, desde el 11 de diciembre de 2023 y hasta 
la fecha prevista de la terminación del contrato. El contratista realizo la entrega a satisfacción de los 
elementos solicitados, según las especificaciones técnicas y las cantidades pactadas dentro del 
contrato, y teniendo en cuenta que la factura, la autorización de facturación, las estampillas y la 
certificación de parafiscales son documentos necesarios para iniciar los trámites internos de 
levantamiento de informe y actas de recibido, se deja constancia que el proveedor genero factura de 
venta del 27 de Enero de 2024, teniendo en cuenta los diferentes inconvenientes generados por el 
aplicativo destinado por el ministerio de hacienda para el trámite y pago de las facturas, se deja 
evidencia que los mismos se recibieron en el aplicativo SIIF y a través del correo electrónico el día 
14 de Febrero de 2024, teniendo en cuenta las diferentes obligaciones con las que cuento a mi cargo 
en el centro de formación, este informe se levanta en la presente fecha.  
 
 
 

6. LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO 
 
No aplica (Decreto 019 de 2012). 
 

IV. ASPECTOS FINANCIEROS 

 
1. PAGOS REALIZADOS 

 
NÚMERO DE 

ORDEN DE PAGO 
FECHA DE PAGO VALOR DE PAGO 

N/A N/A N/A 
 

2. ESTADO FINANCIERO 
 

VALOR TOTAL DEL CONTRATO $5.855.807,00 

VALOR TOTAL PAGADO $0,00 

VALOR EJECUTADO $5.855.807,00 

VALOR PENDIENTE DE PAGAR AL 
CONTRATISTA $5.855.807,00 

SALDO POR REINTEGRAR  $0,00 

SALDO POR LIBERAR A FAVOR DEL SENA $0.00 

 

Conforme a lo anteriormente expuesto, se debe: 
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a) Realizar la terminación del contrato teniendo en cuenta que no existen saldos por liberar o 
a favor de las partes, y que las obligaciones fueron cumplidos a satisfacción. 
 

b) Una vez perfeccionada la terminación del contrato, pagar a favor del contratista la suma de 
CINCO MILLONES OCHOCIENTOS CINCUENTA Y CINCO MIL OCHOCIENTOS SIETE 
PESOS M/CTE. ($5.855.807,00). 
 

Cordialmente,  
 
 
 
 
 
FREDY ALEXANDER ASCENCIO CAMACHO 
Coordinador Académico  
Centro Industrial de Mantenimiento y Manufactura - Regional Boyacá 
 
Elaboró: Fredy Alexander Ascencio Camacho, Coordinador Académico 
 
 
Anexos: 
 
a. Comprobante de pago de salud y pensión (Secop II). 
b. Certificado de recibo a satisfacción (Secop II). 
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