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PROCESO DE GESTIÓN CONTRACTUAL 

ACTA DE LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO No. CO1.PCCNTR.5402648 DE 2023 CELEBRADO  

ENTRE EL SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE - SENA Y JHON FREDY NIÑO ARAGON 

Contrato  CO1.PCCNTR.5402648 

Objeto “CONTRATAR EL DISEÑO Y CONTRUCCION DE CUBIERTA PARA LAS 

EDIFICACIONES DEL CENTRO DE COMERCIO Y SERVICIOS Y EL 

DESPACHO DE DIRECCION REGIONAL” 

Contratista  JHON FREDY NIÑO ARAGON 

Valor del Contrato  

 

NOVECIENTOS CUARENTA Y OCHO MILLONES CUATROCIENTOS 

SEIS MIL SETECIENTOS CINCUENTA Y CINCO PESOS M/CTE.  

($948.406.755). 

C.D.P 4523 del 17 de abril de 2023 

C.R.P 102323 del 28 de septiembre de 2023 

 

Póliza No. 

(entidad que la expide) 

Garantía de cumplimiento 4008784 expedida por HDI seguros con 

fecha de expedición 12 de octubre y aprobación 17 de octubre 

2023 (Anexo 0). (Incluye CUMPLIMIENTO - PAGO DE SALARIOS, 

PRESTACIONES SOCIALES LEGALES E INDEMNIZACIONES LABORALES 

Y ESTABILIDAD Y CALIDAD DE LA OBRA) 

Garantía de cumplimiento 4008784 expedida por HDI seguros con 

fecha de expedición 1 de febrero de 2024 y aprobación 5 de 

febrero 2024 (Anexo 1). Actualización según prorroga No.01. 

(Incluye CUMPLIMIENTO - PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES 

SOCIALES LEGALES E INDEMNIZACIONES LABORALES Y ESTABILIDAD 

Y CALIDAD DE LA OBRA). 

Garantía de cumplimiento 4008784 expedida por HDI seguros con 

fecha de expedición 5 de febrero de 2024 y aprobación 6 de 

febrero de 2024 (Anexo 3). Actualización según prorroga No.02 

(Incluye CUMPLIMIENTO - PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES 

SOCIALES LEGALES E INDEMNIZACIONES LABORALES Y ESTABILIDAD 

Y CALIDAD DE LA OBRA) 
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Entre los suscritos ALVARO FREDY BERMUDEZ SALAZAR, domiciliado en la ciudad de Ibagué, 

identificado con la cédula de ciudadanía No. 19.379.150 de Bogotá, actuando en nombre y 

representación legal del SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE - SENA con NIT: 899.999.034-1, en 

calidad de Subdirector de Centro, nombrado mediante Resolución No. 01614 del 15 de julio de 2004 

Garantía de responsabilidad civil extracontractual 4001839 

expedida por HDI seguros con fecha de expedición 12 de octubre y 

aprobación 17 de octubre 2023 (Anexo 0).  

Garantía de responsabilidad civil extracontractual 4001839 

expedida por HDI seguros con fecha de expedición 1 de febrero de 

2024 y aprobación 5 de febrero 2024 (Anexo 1). Actualización 

según prorroga No.01 

Garantía de responsabilidad civil extracontractual 4001839 

expedida por HDI seguros con fecha de expedición 5 de febrero de 

2024 y aprobación 6 de febrero 2024 (Anexo 3). Actualización 

según prorroga No.02 

Plazo Inicial SETENTA Y CUATRO (74) DIAS  

Plazo final  CIENTO VEINTE (120) DIAS  

Fecha de inicio   17 DE OCTUBRE DE 2023 

Otrosí No.1 del 29 de 

diciembre de 2023 

Fecha de la suscripción: 29 de diciembre de 2023 

Fecha de Aprobación de pólizas: 05 de febrero de 2024 

Se prorrogo el tiempo de ejecución del contrato quedando con 

nueva fecha de terminación el día 31 de enero del año 2024. 

Otrosí No.2 del 31 de 

enero de 2024 

Fecha de la suscripción: 31 de enero de 2024 

Fecha de Aprobación de pólizas: 06 de febrero de 2024 

Se prorrogo el tiempo de ejecución del contrato en 15 Días 

quedando con nueva fecha de terminación el día 15 de febrero del 

año 2024. 

Fecha de Terminación  15 DE FEBRERO DE 2024 

Interventor  JHAIR RODOLFO GONZALEZ VELASQUEZ 
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y Acta de Posesión No. 189 del 22 de julio de 2004, con delegación efectuada mediante Resolución 

No. 2331 del 2013 y la resolución 69 de 2014, expedida por el Director General del SENA, quien en 

adelante se denominará el SENA y por la otra, JHON FREDY NIÑO ARAGON identificado con la cédula 

de ciudadanía No. 93.206.420 de Purificación Tolima, actuando en nombre propio como persona 

natural, con NIT: 93.206.420-4 quien en lo sucesivo se denominará EL CONTRATISTA, procedemos 

a la liquidación por mutuo acuerdo del contrato No. CO1.PCCNTR.5402648 de 2023 de conformidad 

con las siguientes consideraciones: PRIMERA: Que el objeto del contrato se estipuló así: 

“CONTRATAR EL DISEÑO Y CONTRUCCION DE CUBIERTA PARA LAS EDIFICACIONES DEL CENTRO DE 

COMERCIO Y SERVICIOS Y EL DESPACHO DE DIRECCION REGIONAL” SEGUNDA: Que el valor del 

contrato se estimó en la suma de NOVECIENTOS CUARENTA Y OCHO MILLONES CUATROCIENTOS 

SEIS MIL SETECIENTOS CINCUENTA Y CINCO PESOS MCTE ($948.406.755) incluido IVA. TERCERA: 

Que se estableció como plazo de ejecución del contrato No. CO1.PCCNTR.5402648   de 2023, hasta 

el 30 de diciembre de 2023 contados a partir del 17 de octubre de 2023. CUARTA: Que el contrato 

CO1.PCCNTR.5402648   de 2023 presentó dos (2) Otrosí de la siguiente manera: Otrosí No.1 del 31 

de diciembre de 2023 al 31 de enero de 2024 por medio del cual se prorroga el contrato 31 días, 

Otrosí No.2 del 31 de enero de 2024 al 15 de febrero de 2024 por medio del cual se prorroga el 

contrato 15 días QUINTA: Que, de acuerdo con lo establecido en el contrato, la interventoría fue 

realizada por JHAIR RODOLFO GONZALEZ VELASQUEZ el cual para autorizar los pagos acordados 

certifico que el contratista cumplió con las obligaciones establecidas en el contrato sobre el 

cumplimiento del pago a los sistemas de seguridad social (salud, riesgos laborales, pensiones) y 

aportes parafiscales (Caja de compensación Familiar, Instituto de Bienestar Familiar y Servicio 

Nacional de Aprendizaje SENA). SEXTA: Que el contratista cumplió el objeto y las obligaciones 

contractuales de acuerdo con lo establecido en los términos del informe final que sustenta la 

presente liquidación, con base a lo anterior las partes proceden a la liquidación del contrato, 

teniendo en cuenta las salvedades que se detallan en adelante, conforme a las siguientes cláusulas: 

CLÁUSULA PRIMERA: Proceder a la liquidación por mutuo acuerdo del Contrato No. 

CO1.PCCNTR.5402648 de 2023, el cual presenta el siguiente estado financiero:  

Ejecución Presupuestal. 

BALANCE FINANCIERO DEL CONTRATO 

VALOR INICIAL CONTRATO $ 948.406.755 - 

VALOR ADICIÓN O DISMINUCIÓN DEL CONTRATO  $ 0,00 - 

VALOR PAGADO ACTA PARCIAL 1 - $ 244.642.322,86 

VALOR PAGADO ACTA PARCIAL 2 - $ 327.345.590,05 

SALDO A FAVOR DEL CONTRATISTA (ACTA FINAL POR PAGAR)  - $ 376.418.842,09 

VALOR POR EJECUTAR -  - 

SUMAS IGUALES  $948.406.755,0 $ 948.406.755,00 
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RESUMEN FINANCIERO  

VALOR INICIAL CONTRATO $948.406.755  

VALOR ADICIÓN O DISMINUCIÓN DEL CONTRATO  $ 0,00 

VALOR FINAL DEL CONTRATO $948.406.755 

VALOR EJECUTADO $948.406.755 

VALOR TOTAL PAGADO  $ 571.987.912,91 

SALDO A FAVOR DEL CONTRATISTA  $ 376.418.842,09 

VALOR POR EJECUTAR $ 0,00 

VALOR A REVERSAR  $ 0,00 

 

Relación de Pagos del Contrato 

Orden de Pago  Fecha  Valor  

 429272923  06/12/2023  242.839.994,77 

 429273023  06/12/2023  1.802.328,09 

 40457924  26/02/2024  324.933.970,74 

 40458024  26/02/2024  2.411.619,31 

En tramite    373.645.690,48 

En tramite  2.773.151,51 

 

CLÁUSULA SEGUNDA: Que el valor del Contrato se ejecutó según el resumen financiero antes 

señalado, y de acuerdo con la ejecución presupuestal, en la cuenta DE AHORROS No. 42650487944 

del Banco BANCOLOMBIA, respecto a los pagos efectuados que fueron consignado de acuerdo con 

la forma de pago pactada y a los lineamientos del SENA para tal fin, por lo tanto, las partes se 

declaran a paz y salvo por todo concepto relacionado con el desarrollo del contrato No. 

CO1.PCCNTR.5402648   de 2023, que se liquida mediante el presente documento, una vez los pagos 

en trámite se realicen al contratista. CLÁUSULA TERCERA: Las garantías de pago de salarios, 

prestaciones sociales e indemnizaciones, amparados en la Póliza No. 4008784, expedida por HDI 

Seguros, continúan vigentes de acuerdo a las siguientes disposiciones Estabilidad/ calidad correcto 

funcionamiento hasta el 15/02/2029, cumplimiento hasta 07/07/2024, Pago de salarios 

prestaciones sociales hasta 07/03/2027 y responsabilidad civil extracontractual hasta 07/03/2024  

independientemente de la liquidación de este contrato; y una vez concluyan las obligaciones 

vigentes se procederá al cierre del expediente contractual previo visto bueno del supervisor del 

contrato. CLÁUSULA CUARTA: Los soportes documentales correspondientes a la presente Acta de 

Liquidación se encuentran electrónicamente  y pueden ser consultados en el aplicativo de gestión 

documental SECOP  II Enlace: 
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https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/ContractNoticePhases/View?PPI=CO1.PPI.2676

6165&isFromPublicArea=True&isModal=False como: soportes del proceso contractual, minuta del 

contrato, Certificado del Registro Presupuestal, Certificado de Disponibilidad Presupuestal, Póliza 

de Cumplimiento aprobada, Certificaciones de cumplimiento a satisfacción del objeto contractual, 

Certificaciones de paz y salvo de aportes parafiscales y de seguridad social. Se adjuntan a este 

documento: Informe final de supervisión, relación de pagos del contrato expedido por el Grupo de 

Contabilidad.  CLÁUSULA QUINTA: Remítase copia de la presente acta de liquidación a los Grupos 

de Administración de Documentos y a la Dirección Administrativa y Financiera de la Dirección 

General del SENA, para los fines pertinentes. 

Para constancia se firma por las partes en Ibagué - Tolima a los Diecinueve (19) días del mes de 

marzo de 2024 

 

  POR EL SENA                                                                        EL CONTRATISTA 

 

 

 

ALVARO FREDY BERMUDEZ SALAZAR                       JHON FREDY NIÑO ARAGON  

CC: 19.379.150                                                                  CC: 93.206.420 

Ordenador del Gasto.                                                      Contratista.                                          

 

 

 

Vo.bo: Revisó:  Helton Guaqueta Olarte, Profesional G09 de Gestión Contractual. 

Proyectó:  Jhair Rodolfo González Velásquez, Interventor del Contrato No.  CO1.PCCNTR.5402648 de 2023 
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