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PROCESO DE GESTION CONTRACTUAL
ACTA DE LIQUIDACION DEL CONTRATO No. CO1.PCCNTR.5402648 DE 2023 CELEBRADO
ENTRE EL SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE - SENA Y JHON FREDY NINO ARAGON

Contrato CO1.PCCNTR.5402648

Objeto “CONTRATAR EL DISENO Y CONTRUCCION DE CUBIERTA PARA LAS
EDIFICACIONES DEL CENTRO DE COMERCIO Y SERVICIOS Y EL
DESPACHO DE DIRECCION REGIONAL”

Contratista JHON FREDY NINO ARAGON

Valor del Contrato NOVECIENTOS CUARENTA Y OCHO MILLONES CUATROCIENTOS
SEIS MIL SETECIENTOS CINCUENTA Y CINCO PESOS M/CTE.
($948.406.755).

C.D.P 4523 del 17 de abril de 2023

C.R.P 102323 del 28 de septiembre de 2023

Garantia de cumplimiento 4008784 expedida por HDI seguros con
fecha de expedicién 12 de octubre y aprobacién 17 de octubre
2023 (Anexo 0). (Incluye CUMPLIMIENTO - PAGO DE SALARIOS,
PRESTACIONES SOCIALES LEGALES E INDEMNIZACIONES LABORALES
Y ESTABILIDAD Y CALIDAD DE LA OBRA)

Poliza No.

(entidad que la expide)

Garantia de cumplimiento 4008784 expedida por HDI seguros con
fecha de expediciéon 1 de febrero de 2024 y aprobacién 5 de
febrero 2024 (Anexo 1). Actualizaciéon segun prorroga No.01.
(Incluye CUMPLIMIENTO - PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES
SOCIALES LEGALES E INDEMNIZACIONES LABORALES Y ESTABILIDAD
Y CALIDAD DE LA OBRA).

Garantia de cumplimiento 4008784 expedida por HDI seguros con
fecha de expediciéon 5 de febrero de 2024 y aprobacién 6 de
febrero de 2024 (Anexo 3). Actualizacién segln prorroga No.02
(Incluye  CUMPLIMIENTO - PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES
SOCIALES LEGALES E INDEMNIZACIONES LABORALES Y ESTABILIDAD
Y CALIDAD DE LA OBRA)
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Garantia de responsabilidad civil extracontractual 4001839
expedida por HDI seguros con fecha de expedicidn 12 de octubre y
aprobacion 17 de octubre 2023 (Anexo 0).

Garantia de responsabilidad civil extracontractual 4001839
expedida por HDI seguros con fecha de expedicién 1 de febrero de
2024 y aprobacion 5 de febrero 2024 (Anexo 1). Actualizacion
segun prorroga No.01

Garantia de responsabilidad civil extracontractual 4001839
expedida por HDI seguros con fecha de expedicién 5 de febrero de
2024 y aprobacién 6 de febrero 2024 (Anexo 3). Actualizacién
segun prorroga No.02

Plazo Inicial

SETENTA Y CUATRO (74) DIAS

Plazo final

CIENTO VEINTE (120) DIAS

Fecha de inicio

17 DE OCTUBRE DE 2023

Otrosi No.1 del 29 de
diciembre de 2023

Fecha de la suscripcién: 29 de diciembre de 2023
Fecha de Aprobacién de pélizas: 05 de febrero de 2024

Se prorrogo el tiempo de ejecucion del contrato quedando con
nueva fecha de terminacién el dia 31 de enero del afio 2024.

Otrosi No.2 del 31 de
enero de 2024

Fecha de la suscripcién: 31 de enero de 2024
Fecha de Aprobacidn de pélizas: 06 de febrero de 2024

Se prorrogo el tiempo de ejecucién del contrato en 15 Dias
quedando con nueva fecha de terminacién el dia 15 de febrero del
ano 2024.

Fecha de Terminacion

15 DE FEBRERO DE 2024

Interventor

JHAIR RODOLFO GONZALEZ VELASQUEZ

Entre los suscritos ALVARO FREDY BERMUDEZ SALAZAR, domiciliado en la ciudad de Ibagué,
identificado con la cédula de ciudadania No. 19.379.150 de Bogotd, actuando en nombre y
representacion legal del SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE - SENA con NIT: 899.999.034-1, en

calidad de Subdirector de Centro, nombrado mediante Resolucién No. 01614 del 15 de julio de 2004, /
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y Acta de Posesién No. 189 del 22 de julio de 2004, con delegacion efectuada mediante Resolucion
No. 2331 del 2013 y la resolucién 69 de 2014, expedida por el Director General del SENA, quien en
adelante se denominara el SENAy por la otra, JHON FREDY NINO ARAGON identificado con la cédula
de ciudadania No. 93.206.420 de Purificacién Tolima, actuando en nombre propio como persona
natural, con NIT: 93.206.420-4 quien en lo sucesivo se denominara EL CONTRATISTA, procedemos
a la liquidacidn por mutuo acuerdo del contrato No. CO1.PCCNTR.5402648 de 2023 de conformidad
con las siguientes consideraciones: PRIMERA: Que el objeto del contrato se estipuld asi:
“CONTRATAR EL DISENO Y CONTRUCCION DE CUBIERTA PARA LAS EDIFICACIONES DEL CENTRO DE
COMERCIO Y SERVICIOS Y EL DESPACHO DE DIRECCION REGIONAL” SEGUNDA: Que el valor del
contrato se estimd en la suma de NOVECIENTOS CUARENTA Y OCHO MILLONES CUATROCIENTOS
SEIS MIL SETECIENTOS CINCUENTA Y CINCO PESOS MCTE ($948.406.755) incluido IVA. TERCERA:
Que se estableciéo como plazo de ejecucién del contrato No. CO1.PCCNTR.5402648 de 2023, hasta
el 30 de diciembre de 2023 contados a partir del 17 de octubre de 2023. CUARTA: Que el contrato
CO1.PCCNTR.5402648 de 2023 presentd dos (2) Otrosi de la siguiente manera: Otrosi No.1 del 31
de diciembre de 2023 al 31 de enero de 2024 por medio del cual se prorroga el contrato 31 dias,
Otrosi No.2 del 31 de enero de 2024 al 15 de febrero de 2024 por medio del cual se prorroga el
contrato 15 dias QUINTA: Que, de acuerdo con lo establecido en el contrato, la interventoria fue
realizada por JHAIR RODOLFO GONZALEZ VELASQUEZ el cual para autorizar los pagos acordados
certifico que el contratista cumplid con las obligaciones establecidas en el contrato sobre el
cumplimiento del pago a los sistemas de seguridad social (salud, riesgos laborales, pensiones) y
aportes parafiscales (Caja de compensacidon Familiar, Instituto de Bienestar Familiar y Servicio
Nacional de Aprendizaje SENA). SEXTA: Que el contratista cumplié el objeto y las obligaciones
contractuales de acuerdo con lo establecido en los términos del informe final que sustenta la
presente liquidacion, con base a lo anterior las partes proceden a la liquidacidn del contrato,
teniendo en cuenta las salvedades que se detallan en adelante, conforme a las siguientes clausulas:
CLAUSULA PRIMERA: Proceder a la liquidacién por mutuo acuerdo del Contrato No.
CO1.PCCNTR.5402648 de 2023, el cual presenta el siguiente estado financiero:

Ejecucidon Presupuestal.

BALANCE FINANCIERO DEL CONTRATO

VALOR INICIAL CONTRATO $948.406.755 -

VALOR ADICION O DISMINUCION DEL CONTRATO $0,00 -

VALOR PAGADO ACTA PARCIAL 1 $244.642.322,86

VALOR PAGADO ACTA PARCIAL 2 $327.345.590,05

SALDO A FAVOR DEL CONTRATISTA (ACTA FINAL POR PAGAR) $376.418.842,09

VALOR POR EJECUTAR - -

SUMAS IGUALES $948.406.755,0 | $ 948.406.755,00
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RESUMEN FINANCIERO

VALOR INICIAL CONTRATO $948.406.755
VALOR ADICION O DISMINUCION DEL CONTRATO $0,00
VALOR FINAL DEL CONTRATO $948.406.755
VALOR EJECUTADO $948.406.755
VALOR TOTAL PAGADO $571.987.912,91
SALDO A FAVOR DEL CONTRATISTA $376.418.842,09
VALOR POR EJECUTAR $0,00
VALOR A REVERSAR $0,00

Relaciéon de Pagos del Contrato

Orden de Pago Fecha Valor
429272923 06/12/2023 242.839.994,77
429273023 06/12/2023 1.802.328,09
40457924 26/02/2024 324.933.970,74
40458024 26/02/2024 2.411.619,31

En tramite 373.645.690,48
En tramite 2.773.151,51

CLAUSULA SEGUNDA: Que el valor del Contrato se ejecuté segun el resumen financiero antes
sefialado, y de acuerdo con la ejecucién presupuestal, en la cuenta DE AHORROS No. 42650487944
del Banco BANCOLOMBIA, respecto a los pagos efectuados que fueron consignado de acuerdo con
la forma de pago pactada y a los lineamientos del SENA para tal fin, por lo tanto, las partes se
declaran a paz y salvo por todo concepto relacionado con el desarrollo del contrato No.
CO1.PCCNTR.5402648 de 2023, que se liquida mediante el presente documento, una vez los pagos
en tramite se realicen al contratista. CLAUSULA TERCERA: Las garantias de pago de salarios,
prestaciones sociales e indemnizaciones, amparados en la Pdliza No. 4008784, expedida por HDI
Seguros, contintan vigentes de acuerdo a las siguientes disposiciones Estabilidad/ calidad correcto
funcionamiento hasta el 15/02/2029, cumplimiento hasta 07/07/2024, Pago de salarios
prestaciones sociales hasta 07/03/2027 y responsabilidad civil extracontractual hasta 07/03/2024
independientemente de la liquidacidn de este contrato; y una vez concluyan las obligaciones
vigentes se procedera al cierre del expediente contractual previo visto bueno del supervisor del
contrato. CLAUSULA CUARTA: Los soportes documentales correspondientes a la presente Acta de
Liquidacion se encuentran electrénicamente y pueden ser consultados en el aplicativo de gestidn

documental SECOP Il Enlace:/
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https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/ContractNoticePhases/View?PPI=CO1.PPI.2676
6165&isFromPublicArea=True&isModal=False como: soportes del proceso contractual, minuta del

contrato, Certificado del Registro Presupuestal, Certificado de Disponibilidad Presupuestal, Péliza
de Cumplimiento aprobada, Certificaciones de cumplimiento a satisfacciéon del objeto contractual,
Certificaciones de paz y salvo de aportes parafiscales y de seguridad social. Se adjuntan a este
documento: Informe final de supervision, relacion de pagos del contrato expedido por el Grupo de
Contabilidad. CLAUSULA QUINTA: Remitase copia de la presente acta de liquidacién a los Grupos
de Administracion de Documentos y a la Direccion Administrativa y Financiera de la Direccidn
General del SENA, para los fines pertinentes.

Para constancia se firma por las partes en Ibagué - Tolima a los Diecinueve (19) dias del mes de
marzo de 2024

POR EL SENA EL CONTRATISTA

Firmado
digitalmente por

E % % Alvaro Fredy

Bermudez o
i Salazar .
ALVARO FRcDY BERMUDEZ SALAZAR JHON FR NINO ARAGON
CC: 19.379.150 CC: 93.206.420
Ordenador del Gasto. Contratista.
/ A //s\ Firmado Digitalmente
Vo.bo: Revisé: Helton Guaqueta Olarte, Profesional GO9 de Gestién Contractual. ) ) por HELTON GUAQUETA
Proyecto: Jhair Rodolfo Gonzdlez Veldsquez, Interventor del Contrato No. CO1.PCCNTR.5402648 de 20%
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