CcODIGO MEPI-MN1-IN-15-FR-10
—Ooc PROCESO MISIONAL EJECUCION DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE VERSION 1
-3 MANUAL DE INTERVENTORIA DE OBRA PUBLICA
Y B o sebATTRC ESTADO GENERAL DEL TIEMPO PAGINA
FECHA 30/11/2023
(Dia / Mes / Aho)
UNIDAD EJECUTORA: DIRECCION TERRITORIAL:
CONTRATO DE OBRA No: CONTRATISTA: CONSORCIO VIAS 2023
MANTENIMIENTO DE LA VIA QUE CONDUCE DESDE EL SECTOR LA PLAZUELA HASTA LA ENTRADA AL

MES Y ANO DEL INFORME MENSUAL: Y o2 T PROYECTO: EMBALSE DEL NEUSA MUNICIPIO DE COGUA, DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA

CONTRATO DE INTERVENTORIANo: 818 DE 2023 INTERVENTOR: CONSORCIO INTEROBRAS

ESTADO GENERAL DEL TIEMPO
DIAS DEL MES
Clase de tiempo
1|1 2| 3| 4| 85| 6| 7| 8| 9|10 1| 12| 13| 14| 15| 16| 17| 18| 19| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 Total

Seco ASH[F1381521 - - - 24 | 24 | 24 | 24 - - - 24 | 24 | 24 | 24 - - 22 | 24 | 24 | 23 | 24 - - 24 | 24| 24 | 24 - 454
Liuvias moderadas 0 0 0 - - - 0 0 0 0 - - - 0 0 0 0 - - 0 0 0 0 0 - - 0 0 0 0 - 0
JLUluvias intensas 9 11 3 - - - 0 0 0 0 - - - 0 0 0 0 - - 2 0 0 1 0 - - 0 0 0 (o} - 26
Total horas 24 | 24 | 24 0 0 0 24 | 24 | 24 | 24 0 0 0 24 | 24 | 24 | 24 0 0 24 | 24 | 24 | 24 | 24 0 0 24 | 24 | 24 | 24 0

EN CADA CASILLA SE DEBE INDICAR EL NUMERO DE HORAS POR DIA QUE PERMANECE LA CLASE DE TIEMPO LAS 24 HORAS DEL DIA.

NOTA:
f:mxma Registro pluviométrico del IDEAM correspondiente a la Estacién mas cercana al Proyecto.

[OBSERVACIONES:
A
Firma 4 ¢/! s \ Firma
. LUIS CARLOS HERRERA Nombre:
xom te de Obra Residente de Interventorfa
Matricula Profesional No.: Matricula Profesional No.:

Original: Informe mensual de Interventoria. Archivo de Geslién del INVIAS.
Coplas: Interventor, Direccion Teritorlal.
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