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Bogota D.C. 24 de octubre de 2023

Sefiores

CONSORCIO VIAS 2023

Atn. Ing. Jorge Enrique Pinto Riafio
Representante Legal

Calle 15 N° 13-56 ED TORRE 15 Of. 501
Bogota

Referencia: Contrato de Interventoria ICCU No0.818 de 2023 Contrato de Obra ICCU-826
de 2023, cuyo objeto es: “MANTENIMIENTO DE LA VIA QUE CONDUCE
DESDE EL SECTOR LA PLAZUELA HASTA LA ENTRADA AL EMBALSE
DEL NEUSA MUNICIPIO DE COGUA, DEPARTAMENTO DE
CUNDINAMARCA”

Asunto: Segundo llamado de atencion - Solicitud cumplimiento obligaciones
contractuales.

Cordial saludo,

La Interventoria CONSORCIO INTEROBRAS, con base en lo establecido en el contrato
descrito en la referencia y en cumplimiento de sus obligaciones contractuales reitera la
solicitud hecha mediante comunicacién ClIO-172-2023 del 13 de octubre al CONSORCIO
VIAS 2023 del cumplimiento de manera INMEDIATA de las siguientes obligaciones descritas
en el contrato de obra y que a la fecha no han sido atendidas por parte del contratista a pesar
de que en los diferentes comités y de manera verbal se le han solicitado:

(...)° ANEXO 1 - ANEXO TECNICO

6 CONDICIONES PARTICULARES DEL PROYECTO

Se requiere DOS (2) frentes de obra, los cuales deben iniciar y ejecutar las actividades
para_dar _cumplimiento _al cronograma_establecido. Esto quiere decir que tanto la
maguinaria, el personal calificado v el no calificado deben estar presentes en dichos
tramos, sin reclamacion alguna sobre dicho requerimiento”(...)

El contratista a la fecha no cuenta con los dos frentes de trabajo descritos en el anexo
técnico como se indica en el parrafo anterior.
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CLAUSULA 10. OBLIGACIONES ESPECIFICAS DEL CONTRATISTA

27) Realizar, por su cuenta y riesgo, la construccién del campamento de obra, cerramiento
0 _aislamiento del area a intervenir, previendo siempre gue personas_externas no tenga
ingreso al sitio de los trabajos de acuerdo con las especificaciones técnicas establecidas en
el Pliego de Condiciones.

A la fecha el contratista no cuenta con el campamento de obra, el cual debe cumplir con la
normativa de seguridad y salud en el trabajo.

29) Presentar al Interventor informes mensuales de avance de obra y los que EL ICCU le
solicite.

52) EL CONTRATISTA se obliga a suministrar e instalar la valla de informaciéon de
conformidad con las instrucciones que suministre el ICCU. Dicha valla debera instalarse
dentro de los quince (15) dias siguientes a la orden de inicio proferida por el ICCU
cumpliendo con las especificaciones sefialadas en la normativa vigente, emanada del
Ministerio de Transporte. Debera contarse con una valla en cada frente de trabajo.

El contratista solo cuenta con una valla informativa, se encuentra pendiente de instalacién
de la valla correspondiente al segundo frente de trabajo.

Es de recordar que el acta de inicio del contrato ICCU N° 826 de 2023 fue suscrita el 9 de
agosto de 2023 y a la fecha no se han cumplido las obligaciones descritas anteriormente,
por lo tanto, se solicita al contratista el cumplimento de las mismas de manera INMEDIATA,
S0 pena de verse abocado a un proceso de incumplimiento de acuerdo con la clausula 15.
MULTAS.

Se indica que la respuesta a esta comunicacion y todas aquellas que se deriven del contrato
en referencia y que se relacionen con los temas de la gestion de esta Interventoria, deberan
ser remitidas al correo cinterobras2023@gmail.com.

Atentamente,

ALFREDOJJEPESQUEUR MARTINEZ
Representgite Legal
CONSORCIO INTEROBRAS

Elaboré: ASC

Revisé: ASC

CC: ICCU - Ing. Gustavo Alfonso Vargas Leyton Subgerente de Infraestructura — Supervisor
Seguros del Estado - correspondenciacrp@seqgurosdelestado.com (Pdéliza de Cumplimiento N°21-44-
101416597 -anexo 3y 4)
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