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Señores 

CONSORCIO VIAS 2023 

Atn. Ing. Jorge Enrique Pinto Riaño 

Representante Legal  

Calle 15 N° 13-56 ED TORRE 15 Of. 501 

Bogotá  

 

 

Referencia:  Contrato de Interventoría ICCU No.818 de 2023 Contrato de Obra ICCU-826 

de 2023, cuyo objeto es: “MANTENIMIENTO DE LA VÍA QUE CONDUCE 

DESDE EL SECTOR LA PLAZUELA HASTA LA ENTRADA AL EMBALSE 

DEL NEUSA MUNICIPIO DE COGUA, DEPARTAMENTO DE 

CUNDINAMARCA” 

 

Asunto:  Segundo llamado de atención - Solicitud cumplimiento obligaciones 
contractuales. 

  
 

 
Cordial saludo, 

La Interventoría CONSORCIO INTEROBRAS, con base en lo establecido en el contrato 
descrito en la referencia y en cumplimiento de sus obligaciones contractuales reitera la 
solicitud hecha mediante comunicación CIO-172-2023 del 13 de octubre al CONSORCIO 
VÍAS 2023 del cumplimiento de manera INMEDIATA de las siguientes obligaciones descritas 

en el contrato de obra y que a la fecha no han sido atendidas por parte del contratista a pesar 
de que en los diferentes comités y de manera verbal se le han solicitado: 
 
(…)” ANEXO 1 - ANEXO TECNICO  

6 CONDICIONES PARTICULARES DEL PROYECTO 
Se requiere DOS (2) frentes de obra, los cuales deben iniciar y ejecutar las actividades 
para dar cumplimiento al cronograma establecido. Esto quiere decir que tanto la 
maquinaria, el personal calificado y el no calificado deben estar presentes en dichos 
tramos, sin reclamación alguna sobre dicho requerimiento” (…) 
 
El contratista a la fecha no cuenta con los dos frentes de trabajo descritos en el anexo 
técnico como se indica en el párrafo anterior. 
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CLÁUSULA 10. OBLIGACIONES ESPECÍFICAS DEL CONTRATISTA  
27) Realizar, por su cuenta y riesgo, la construcción del campamento de obra, cerramiento 
o aislamiento del área a intervenir, previendo siempre que personas externas no tenga 
ingreso al sitio de los trabajos de acuerdo con las especificaciones técnicas establecidas en 
el Pliego de Condiciones.  
 
A la fecha el contratista no cuenta con el campamento de obra, el cual debe cumplir con la 
normativa de seguridad y salud en el trabajo.  
 
29) Presentar al Interventor informes mensuales de avance de obra y los que EL ICCU le 
solicite.  
 
52) EL CONTRATISTA se obliga a suministrar e instalar la valla de información de 
conformidad con las instrucciones que suministre el ICCU. Dicha valla deberá instalarse 
dentro de los quince (15) días siguientes a la orden de inicio proferida por el ICCU 
cumpliendo con las especificaciones señaladas en la normativa vigente, emanada del 
Ministerio de Transporte. Deberá contarse con una valla en cada frente de trabajo.  
 
El contratista solo cuenta con una valla informativa, se encuentra pendiente de instalación 
de la valla correspondiente al segundo frente de trabajo. 
 
Es de recordar que el acta de inicio del contrato ICCU N° 826 de 2023 fue suscrita el 9 de 
agosto de 2023 y a la fecha no se han cumplido las obligaciones descritas anteriormente, 
por lo tanto, se solicita al contratista el cumplimento de las mismas de manera INMEDIATA, 
so pena de verse abocado a un proceso de incumplimiento de acuerdo con la clausula 15. 
MULTAS. 
 

Se indica que la respuesta a esta comunicación y todas aquellas que se deriven del contrato 
en referencia y que se relacionen con los temas de la gestión de esta Interventoría, deberán 
ser remitidas al correo cinterobras2023@gmail.com.  
 

Atentamente,  

 

 

 

 

 

 

ALFREDO LEPESQUEUR MARTINEZ  

Representante Legal  

CONSORCIO INTEROBRAS 

 
Elaboró: ASC 

Revisó: ASC 

CC:  ICCU - Ing. Gustavo Alfonso Vargas Leyton Subgerente de Infraestructura – Supervisor 

Seguros del Estado - correspondenciacrp@segurosdelestado.com  (Póliza de Cumplimiento N°21-44-

101416597 -anexo 3 y 4) 
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