
 

Tipo de Informe Semanal Profesional social responsable contratista Corte:
DEL 09/08/2023 AL 

17/08/2023

Informe Semanal 

No.
1

INFORME SEMANAL DE GESTIÓN SOCIAL

"MANTENIMIENTO DE LA VÍA QUE CONDUCE DESDE EL SECTOR LA PLAZUELA HASTA LA ENTRADA AL EMBALSE DEL NEUSA MUNICIPIO DE COGUA, DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA"

STEPAHNY SOLER

NA6-VARIOS

ACTIVIDAD 

1-PROGRAMA DE ATENCIÓN A LA COMUNIDAD

1-Creación de correo electrónico para atención a comunidad.

2-Asistencia a comité social de obra mediante plataforma virtual meet el día 02 de agosto 2023 mediante plataforma virtual meet.

3-Verificación instalación valla informativa fija de obra.

4-Se ajustó y remitió documento PAGA EN VERSIÓN 2 CON AJUSTES SOCIALES.

5-Diseño, elaboración y envio a interventoria de volante informativo convocatoria para reunión de inicio de obra.

6- Diseño, elaboración y envio a interventoria de volante informativo notificación inicio levantamiento actas de vecindad.

7-Recorrido en terreno para toma de datos predio a predio.

8-Toma de registro fotográfico predio a predio para relación de inventario predial y organización de formatos de actas de vecindad.

9-Ubicación de predio o espacio para posible instalación de punto de atención a la comunidad.

10-Elaboración y ajustes documentales del Plan de Gestión Social.

11-Sistematización documental de información recolectada en campo y elaboración de registro fotográfico en formato correspondiente.

12-Creación de grupo whatsapp con comunidad de área de influencia directa del proyecto (Canal de comunicación)

13-Compilación de presentación en formato power point para reunión inicio de obra. 

14-Organización y logistica para ejecución de reunión d einicio de obra.

15-Ejecución de reunión de inicio de obra.

1-Divulgación de volantes informativos para inicio de actas de vecindad, se entregaron 35 volantes.

2-Divulgación de volantes convocatoria a reunión de inicio de obra, se entregaron 30 volantes.

3-Divulgación convocatoria de volante mediante oficio personalizado a instituciones para reunión de inicio de obra, a las siguientes entidades:

*Alcaldia Municipañ de Cogua.

*Inspección de Policia Municipal.

*Bomberos municipales.

*Defensa Civil municipal.

*Personeria municipal.

*Junta de Acción Comunal

*Administración parque Embalse de Neusa (CAR)

3-CULTURA VIAL Y PARTICIPACIÓN COMUNITARIA NA

2-PROGRAMA DE INFORMACIÓN Y DIVULGACIÓN

PROGRAMA 

*Durante la reunión de inicio de obra se invito a realizar envio de hojas de vida mediante correo electronico establecido para la atención a la comunidad: gestionsocial826@gmail.com

Aliustamiento documentación por predio para levantamiento de actas con las caracteristicas exigidas por formato ICCU.

Levantamiento de inventario predial del área de influencia directa, con las siguientes características en consolidado Excel:

a- Número de tramo de obra.

b- Número de predio.

c- Ubicación (Municipio)

d- Nombre o identificación del predio o finca.

e- Número de pisos (Por predio). 

f- Tipo de uso (Residencial, comercial, mixto)

g- Registro fotográfico (denotando fecha, hora, ubicación y numero de predio)

h- Denotar tipo de acta de vecindad a realizar: Completa (Interno y fachada) o solo fachada.

i-PR ubicación de predios

j-Tipo de uso (RESIDENCIAL, COMERCIAL, AGRICOLA y PECUARIO)

k- Observaciones (Si aplica)

l- Total, de predios existentes.

4-MANO DE OBRA CONTRATADA CON ENFOQUE DE GÉNERO, DE DERECHOS Y 

DIFERENCIAL

5-INFRAESTRUCTURA DE PREDIOS Y SERVICIOS PÚBLICOS 



 

 

 

 

 

 

 

 

Recorrido en terreno para toma de datos predio a predio.

FOTO 3 FOTO 4

Levantamiento de inventario predial del área de influencia directa Ejecución de reunión de inicio de obra.

Divulgación de volantes convocatoria a reunión de inicio de obra

FOTO 1 FOTO 2

FECHA 09/08/2023 AL 17/08/2023

REGISTRO FOTOGRÁFICO

REGISTRO FOTOGRÁFICO



 

Tipo de Informe Semanal Profesional social responsable contratista Corte:
DEL 18/08/2023 AL 

24/08/2023

Informe Semanal 

No.
2

1-Mesa de trabajo con supervisión social e interventoria social de 2:30 a 5:00 pm y de 6:30 pm a 8:00 pm (Revisión componente social PAGA)

2-Requisición interna material comunicaciones proyecto plan 500 proyecto Neusa (Aviso exterior, pendón interior, buzón de sugerencias y stand).

3-Asistencia virtual a comité general de obra mediante plataforma meet.

4-Subsanación documento PAGA (Componente social) radicación en versión 3 y 4

6-VARIOS

ACTIVIDAD 

1-PROGRAMA DE ATENCIÓN A LA COMUNIDAD

Se habilita los siguientes canales de atención por parte del contratista:

Horario de atención a la comunidad: Miércoles de: 01:00 pm a 05:00 pm.

Sábados de: 08:00 am a 12:00 m. 

Ubicado en el Salón comunal- Municipio Cogua (Vereda El Cardonal)

Email: gestionsocial826@gmail.com

Linea de atención: 3108023979

Durante la presente semana no se recepcionan PQRS

1-Notificación formal a interventoría sobre instalación del punto de atención a la comunidad, mediante oficio: GG-FOR-039-Información Punto de Atención a la comunidad.

2-Atención de correo electronico.

NA

3-CULTURA VIAL Y PARTICIPACIÓN COMUNITARIA NA

2-PROGRAMA DE INFORMACIÓN Y DIVULGACIÓN

PROGRAMA 

Recepción de hojas de vida para contratación MONC y envio correspondiente a area competente.

1-Acompañamiento social en levantamiento de actas de vecindad al área técnica.

2-RADICACIÓN ACTAS DE VECINDAD TRAMO #1

3-RADICACIÓN ACTAS DE VECINDAD TRAMO #2

4-RADICACIÓN ACTAS DE VECINDAD TRAMO #3

5-RADICACIÓN CONSOLIDADO ACTAS DE VECINDAD

6-Gestión para firma de actas de vecindad por parte de la Junta de Acción Comunal.

4-MANO DE OBRA CONTRATADA CON ENFOQUE DE GÉNERO, DE DERECHOS Y 

DIFERENCIAL

5-INFRAESTRUCTURA DE PREDIOS Y SERVICIOS PÚBLICOS 

INFORME SEMANAL DE GESTIÓN SOCIAL

"MANTENIMIENTO DE LA VÍA QUE CONDUCE DESDE EL SECTOR LA PLAZUELA HASTA LA ENTRADA AL EMBALSE DEL NEUSA MUNICIPIO DE COGUA, DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA"

STEPAHNY SOLER



 

 

Requisición interna material comunicaciones proyecto plan 500 proyecto 

Neusa (Aviso exterior, pendón interior, buzón de sugerencias y stand).

FOTO 3 FOTO 4

Notificación formal a interventoría sobre instalación del punto de atención a la 

comunidad, mediante oficio: GG-FOR-039-Información Punto de Atención a la 

comunidad.

Acompañamiento social en levantamiento de actas de vecindad al área técnica.

Gestión para firma de actas de vecindad por parte de la Junta de Acción 

Comunal.

FOTO 1 FOTO 2

FECHA 18/08/2023 AL 24/08/2023

REGISTRO FOTOGRÁFICO

REGISTRO FOTOGRÁFICO



 

Tipo de Informe Semanal Profesional social responsable contratista Corte:
DEL 25/08/2023 AL 

31/08/2023

Informe Semanal 

No.
3

*Se notifico a interventorria mediante correo electronico sobre el Balance divulgación de Volante PMT.6-VARIOS

ACTIVIDAD 

1-PROGRAMA DE ATENCIÓN A LA COMUNIDAD

Se cuenta con los siguientes canales de atención por parte del contratista:

Horario de atención a la comunidad: Miércoles de: 01:00 pm a 05:00 pm.

Sábados de: 08:00 am a 12:00 m. 

Ubicado en el Salón comunal- Municipio Cogua (Vereda El Cardonal)

Email: gestionsocial826@gmail.com

Linea de atención: 3108023979

*Para el presente periodo no se recibieron PQRS.

*Elaboración de volante PMT y envio a interventoria para correspondiente revisión, aprobación o sugerenca de ajustes.

*Correcciones de actas de vecindad tramo 1.

*Divulgación PMT mediante correo electronico el dia 29 de agosto de 2023 dirigido a:

-Administración del parque Embalse de Neusa.

-Junta de Acción Comunal.

-Inspección municipal de policía de Cogua.

-Mediante canal de whatsapp administrado por el contratista (Componente social) el comunicado PMT en el cual se encuentran 40 personas residentes del área de influencia directa.

3-CULTURA VIAL Y PARTICIPACIÓN COMUNITARIA NA

2-PROGRAMA DE INFORMACIÓN Y DIVULGACIÓN

PROGRAMA 

*Recepción de hojas de vida aspirantes MONC, mediante correo electronico.

NA

4-MANO DE OBRA CONTRATADA CON ENFOQUE DE GÉNERO, DE DERECHOS Y 

DIFERENCIAL

5-INFRAESTRUCTURA DE PREDIOS Y SERVICIOS PÚBLICOS 

INFORME SEMANAL DE GESTIÓN SOCIAL

"MANTENIMIENTO DE LA VÍA QUE CONDUCE DESDE EL SECTOR LA PLAZUELA HASTA LA ENTRADA AL EMBALSE DEL NEUSA MUNICIPIO DE COGUA, DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA"

STEPAHNY SOLER



 

Correcciones de actas de vecindad tramo 1.
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Divulgación PMT mediante correo electronico el dia 29 de agosto de 2023 

dirigido a: inspección municipal de Cogua.

Elaboración de volante PMT y envio a interventoria para correspondiente 

revisión, aprobación o sugerenca de ajustes.

FOTO 1 FOTO 2

FECHA 25/08/2023 AL 31/08/2023

REGISTRO FOTOGRÁFICO

REGISTRO FOTOGRÁFICO


