
CONSORCIO	TVG
NIT	901.577.851-6

CRR	4	N	3	99	OFC	1403	EDF	BANCO	DE
BOGOTA

Tel:	(605)	3015647788
Santa	Marta	-	Colombia

consorciotvgsm@gmail.com

Factura	electronica	de	venta
No.	TVG	36

Señores INSTITUTO	NACIONAL	DE	VIAS
NIT 800.215.807-2 Teléfono (601)	3770600
Dirección CALLE	25	G	N	73	B	90 Ciudad Bogotá	-	Colombia

Fecha	y	hora	Factura
Generación 27/09/2023,	12:00
Expedición 27/09/2023,	14:31
Vencimiento 27/09/2023

Ítem Descripción Cantidad Vr.	Bruto Impto.
Cargo

Valor
Impto.Cargo Valor	desc.

1 CONTRATO	990	DE	2022 1.00 685,999,836.92 0	% 0.00 0.00

2 ADMINISTRACION	20% 1.00 137,199,967.40 0	% 0.00 0.00

3 IMPREVISTOS	5% 1.00 34,299,991.84 0	% 0.00 0.00

4 UTILIDAD	5% 1.00 34,299,991.84 19	% 6,516,998.45 0.00

A	esta	factura	de	venta	aplican	las	normas	relativas	a	la	letra	de	cambio	(artículo	5	Ley	1231	de	2008).	Con	esta	el	Comprador	declara	haber	recibido	real	y	materialmente
las	mercancías	o	prestación	de	servicios	descritos	en	este	título	-	Valor.	Número	Autorización	18764039542848	aprobado	en	20221115	prefijo	TVG	desde	el

número	1	al	500	Vigencia:	12	Meses
Responsable	de	IVA	-	Actividad	Económica	4290	Construcción	de	otras	obras	de	ingeniería	civil	Tarifa	

CUFE:	4b856d717060affdf6c7a9a3839a169cb4176b38ef59b181e67d9dbfffd78d30c659b51aabdfcb508125a0cef546157a	

Total	items:	4	

Valor	en	Letras:	Seiscientos	treinta	millones	setecientos	setenta	y	seis	mil	ochocientos	cincuenta	pesos
m/cte	con	cuarenta	y	cinco	cent.	

Condiciones	de	Pago:
Transferencia $ 630,776,850.45

Observaciones:	OBJETO:	MEJORAMIENTO,	MANTENIMIENTO,	GESTIÓN	SOCIAL	Y	AMBIENTAL
SOSTENIBLE	DE	LA	CONECTIVIDAD	ARAUCA	-	CASANARE:	YOPAL	-	PAZ
DE	ARIPORO,	LA	CABUYA	-	SARAVENA	Y	TAME	-	ARAUCA	EN	LOS
DEPARTAMENTOS	DE	ARAUCA	Y	CASANARE	EN	MARCO	DE	LA	REACTIVACIÓN
ECONÓMICA,	MEDIANTE	EL	PROGRAMA	VÍAS	PARA	LA	CONEXIÓN	DE
TERRITORIOS,	EL	CRECIMIENTO	SOSTENIBLE	Y	LA	REACTIVACIÓN	2.0.

ACTA	DE	OBRA	No.	13

PERIODO	DE	EJECUCION:	01	DE	AGOSTO	A	31	AGOSTO	DE	2023
COSTO	DIRECTO:	$	685.999.836,92
AIU	30%	$	205.799.951,07
U:	5%:	$	34.299.991,84	BASE	DE	IVA

Copago/	Anticipo	(	Amortización)	:	$267.539.936

NOTA:	#$24-02-00;contrato990-2022;aeruiz@invias.gov.co#

Porcentaje	de	participación	de	los	miembros:	

CI	GRODCO	INGENIEROS	CIVILES	SAS	EN	REORGANIZACION	-	NIT	860.506.688	-	95%	
TECNICA	VIAL	SAS	-	NIT	860.015.067	-	5%	

Total	Bruto 891,799,788.00

IVA	19% 6,516,998.45

IVA	0% 0.00

Copago	/	Anticipo 267,539,936.00

Total	a	Pagar 630,776,850.45


