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ACTA DE RECIBO  A 
SATISFACCIÓN DE 
BIENES Y SERVICIOS 
(ESPECIFICAR SI ES 
PARCIAL O TOTAL) 

FECHA 29/12/2023 

CONTRATO N° 085-00-B-COFAC-BACOF-2023 
FECHA SUSCRIPCIÓN 11 DE DICIEMBRE DE 2023 

OBJETO DEL 
CONTRATO 

OBRA PUBLICA PARA EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A LA 
INFRAESTRUCTURA DEL ESCUADRON DE SEGURIDAD DEL GRUPO AEREO DEL 
ORIENTE 

FORMA DE PAGO 

LA NACION – MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL – FUERZA AEREA 
COLOMBIANA – BACOF, pagará al contratista el valor del contrato asi: 
 

 
 

CONTRATISTA EPC ENERGY SAS NIT: 900632976 
INTERVENTOR N/A 
SUPERVISOR ST. DIEGO EMID CHACÓN RINCÓN 
VALOR INICIAL DEL 
CONTRATO 

$ 368.066.811,81 (TRESCIENTOS SESENTA Y OCHO MILLONES SESENTA Y SEIS 
MIL OCHOCIENTOS ONCE CON OCHENTA Y UN CENTAVO) 

PLAZO DE EJECUCION 
(DE ENTREGA) 

29 DE DICIEMBRE DE 2023 

FECHA DE INICIO 22 DE DICIEMBRE DE 2023 
FECHA DE 
SUSPENSIÓN 

N/A 

FECHA DE 
REINICIACIÓN 

N/A 

CONTRATO MODIFICATORIO N° 1 
FECHA DE 
SUSCRIPCIÓN 

29 DE DICIEMBRE DE 2023 

OBJETO DEL 
CONTRATO 
MODIFICATORIO 

OBRA PUBLICA PARA EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A LA 
INFRAESTRUCTURA DEL ESCUADRON DE SEGURIDAD DEL GRUPO AEREO DEL 
ORIENTE 

FORMA DE PAGO 
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PLAZO DE ENTREGA 28 DE FEBRERO DE 2024 
VALOR FINAL DEL 
CONTRATO 

NO SE MODIFICA 

En el Grupo Aéreo del Oriente, el día 29 del mes de Diciembre de 2023, mediante la aplicación TEAMS, se reunieron 
el señor Teniente Coronel DIAZ MORA PABLO JOSE, en su calidad de Ordenador del Gasto, el Subteniente CHACÓN 
RINCÓN DIEGO EMID en su calidad de supervisor y el señor JAIME ANDRES CERVANTES ARCINIEGAS, en su 
condición de Representante Legal del Contratista EPC ENERGY SAS; con el objeto de efectuar el correspondiente 
recibo parcial de la obra correspondiente al objeto contractual descrito en el citado contrato.  
Luego de adelantar la inspección a la obra se estableció que estos cumplen con los requerimientos, normas y 
especificaciones técnicas y la entrega se cumplió dentro del plazo contractual establecido. 

DESCRIPCIÓN DE OBRAS RECIBIDAS CANTIDAD OBSERVACIONES GENERALES 

VER ANEXO “GA-JELOG-FR-101 FORMATO CORTE PARCIAL - CORTE DE OBRA No-1” 
DESCRIPCIÓN DE BIENES RECIBIDOS CANTIDAD OBSERVACIONES GENERALES 

NO APLICA 
DESCRIPCION DE SERVICIOS RECIBIDOS CANTIDAD OBSERVACIONES GENERALES  

NO APLICA 
DESCRIPCIÓN DE OBRAS, BIENES Y SERVICIOS 

ADICIONALES OFRECIDOS  
(Ofrecidos por el contratista  y que fueron objeto de 
ponderación y escogencia del contratista, para 
seguimiento por parte del supervisor) 

CANTIDAD OBSERVACIONES GENERALES 

NO APLICA 
ANEXOS O ACTIVIDADES SOPORTE DE LA (S) 
FACTURA (S) A CANCELAR (cuando se trate de 
contratos de servicios de transporte (terrestre, aéreo y 
fluvial) servicios de operadores logísticos o cuyo 
objeto obedezca a servicios logísticos, servicios de 
atención de eventos institucionales) 

CANTIDAD OBSERVACIONES GENERALES 

NO APLICA 
 

PERSONAL REQUERIDO PARA LA EJECUCION DEL SERVICIO 
(EXIGIDO EN LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS) 

 
NOMBRES Y 
APELLIDOS 

CARGO OTROS  (TARJETA 
PROFESIONAL/TITULO 

PROFESIONAL O TECNICO) 
OMAR FELIPE LIZCANO 

GARZON  
RESIDENTE DE OBRA 25202-398949 CND 

SANDRA MILENA 
BERMUDEZ JIMENEZ 

RESIDENTE SISO Resolución 0143 del 07 de febrero de 2019 

 
AUMENTO VIDA ÚTIL DE LOS BIENES, EFECTIVIDAD OPERATIVA, CAPACIDAD PRODUCTIVA Y CALIDAD 

DE LOS BIENES 
 

El pago de este recibo a satisfacción incrementa el valor y/o la vida útil del bien a intervenir.  
 

 Incrementa el valor del bien: 
 
        SI: ___ NO: __X__  
 

DESCRIPCION DEL ELEMENTO  No DE 
INVENTARIO 

MAYOR VALOR DEL BIEN LLEVAR AL GASTO 

ALOJAMIENTO SOLDADOS NO. 02 164000000760 $0 $10 066 190.52 
ALOJAMIENTO SOLDADOS NO. 03 164000000761 $0 $10 066 190.52 

TOTAL  $ 20 132 381.03 
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EL VALOR DEL PRIMER CORTE PARCIAL DE OBRA ES POR UN VALOR DE $ $ 20 132 381.03 LOS CUALES 
DEBERAN LLEVARSE AL GASTO EN SU TOTALIDAD. 
 
 

 Una vez ejecutado el 100% del contrato, incrementa vida útil del bien: 
 
        SI: ____ NO: __X__ Años a incrementar: _________ 
 

 En caso de ser el pago final de un contrato de obra o mantenimiento mayor sobre un bien inmueble, 
indique si el bien se encuentra en condiciones de uso, una vez ejecutado el 100% del Contrato: 

 
        SI__X__ NO ____ 
 
* Esta información debe guardar relación con la registrada en el formato estudio de documentos  

 
SITUACIÓN FINANCIERA DEL CONTRATO 

 
  

DETALLE DEL PAGO VALOR OBSERVACIONES 
VALOR INICIAL DEL CONTRATO $368 066 811.81  
VALOR ADICIÓN $0  
VALOR FINAL CONTRATO $368 066 811.81  
PAGO ANTICIPADO O ANTICIPO $0  
PRIMER PAGO PARCIAL PAC Cuentas por 
pagar 2023 pagaderas en el primer trimestre 
del 2024 

$ 20 132 381.03 FACTURA No 1115 

ANEXOS 
 
 

TIPO DE DOCUMENTO DOCUMENTOS ANEXO 
ORIGINAL Certificación para pago en el formato vigente X 

COPIA Certificado disponibilidad “CDP” X 
COPIA Registro presupuestal CRP  X 
COPIA Contrato, modificatorios y/o adiciones SECOP II 

ORIGINAL Factura (s) No. 1115 X 
COPIA Entrada de bienes y/o servicios (SAP) N/A 

COPIA 
Radicación cuentas por pagar de pagos parciales y/o 
amortización anticipos y/o legalización pagos anticipados. 

N/A 

COPIA 
Acta de inicio (para contratos de obra, mantenimiento, 
suministros, prestación de servicios) 

SECOP II 

COPIA Garantía Única de Cumplimiento SECOP II 

COPIA 
Certificación de aportes seguridad social y parafiscales 
firmada por el revisor fiscal y/o representante legal y recibo 
del último pago (planilla pago) 

X 

COPIA 
Balances de avance de obra o entrega final (contratos de 
obra y/o mantenimiento de bienes inmuebles). 

X 

ORIGINAL 
Certificación de adiciones y mejoras en propiedad planta y 
equipo formato vigente 

N/A 

COPIA  RUT SECOP II 

COPIA 
Cuadro resumen de ejecución y pagos para contratos en 
moneda extranjera 

N/A 

COPIA 
Certificación bancaria de la cuenta donde se abonaran los 
pagos 

SECOP II 

COPIA 
Imprimir pantallazo de la consulta que la cuenta bancaria 
este en estado ACTIVA en el sistema SIIF 

X 
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COPIA Licencia de importación N/A 
COPIA Declaración de importación N/A 
COPIA Guía aérea N/A 
COPIA Guía de empaque N/A 
COPIA Los demás documentos que se requieran X 

EN  CONSTANCIA,  FIRMAN QUIENES INTERVINIERON 

 JAIME ANDRES CERVANTES ARCINIEGAS 
REPRESENTANTE LEGAL EPC ENERGY SAS 

ST. DIEGO EMID CHACÓN RINCÓN 
SUPERVISOR  

 Teniente Coronel DIAZ MORA PABLO JOSE 
ORDENADOR DEL GASTO 


