FUERZA AEROESPACIAL COLOMBIANA

Cadigo: DE-DEAJU-FR-006

FORMATO ACTA DE RECIBO A Version N*: 05
SATISFACCION DE BIENES Y SERVICIOS |  vigencia: 15-01-2024
ACTA DE RECIBO A
SATISEFACCION DE FECHA 28/02/2024

BIENES Y SERVICIOS
PARCIAL

CONTRATO No.

085-00-B-COFAC-BACOF-2023

FECHA SUSCRIPCION

11 DE DICIEMBRE DE 2023

OBJETO DEL CONTRATO

OBRA PUBLICA PARA EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A
LA INFRAESTRUCTURA DEL ESCUADRON DE SEGURIDAD DEL GRUPO
AEREO DEL ORIENTE

LA NACION — MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL — FUERZA AEREA
COLOMBIANA — BACOF, pagara al contratista el valor del contrato asi:

FORMA DE PAGO FECHA DE CORTE PAC MES VALOR
PAC cuentas por PAGO FINAL DE  OBRA
99 de Diciembre de 2023 | P292" 2023 pqgaderas EJECUTADA de acuerdo con los
en el primer frimestre | saldos finales de obra y facturacion
de 2024
CONTRATISTA EPC ENERGY SAS NIT: 900632976
INTERVENTOR N/A
SUPERVISOR ST. DIEGO EMID CHACON RINCON
VALOR INICIAL DEL $ 368.066.811,81 (TRESCIENTOS SESENTA Y OCHO MILLONES SESENTA Y
CONTRATO SEIS MIL OCHOCIENTOS ONCE CON OCHENTA Y UN CENTAVO)

PLAZO DE EJECUCION
(DE ENTREGA)

29 DE DICIEMBRE DE 2023

FECHA DE INICIO

22 DE DICIEMBRE DE 2023

FECHA DE SUSPENSION

N/A

FECHA DE REINICIACION

N/A

CONTRATO MODIFICATORIO No. 1

FECHA DE SUSCRIPCION

29 DE DICIEMBRE DE 2023

OBJETO DEL CONTRATO
MODIFICATORIO

OBRA PUBLICA PARA EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A
LA INFRAESTRUCTURA DEL ESCUADRON DE SEGURIDAD DEL GRUPO
AEREO DEL ORIENTE

FORMA DE PAGO

FECHA DE CORTE PAC MES VALOR
29 de Diciembre de PAC cuentas por pagar | PRIMER PAGO
2023 2023 pagaderas en el PARCIAL DE OBRA
primer trimestre de | EJECUTADA de
2024 acuerdo con corte de
obra y facturacion
29 de enero de 2024 CONSTITUIDO EN | SEGUNDO PAGO
RESERVA PARCIAL DE OBRA
PRESUPUESTAL PAC | EJECUTADA de
MARZO 2024 acuerdo
con corte de cbra vy
facturacion
28 de febrero de 2024 CONSTITUIDO EN | PAGO FINAL DE
RESERVA OBRA
PRESUPUESTAL PAC | EJECUTADA de
ABRIL 2024 acuerdo
con los saldos finales
Y
el corte de obra

PLAZO DE ENTREGA

28 DE FEBRERO DE 2024

VALOR FINAL DEL
CONTRATO

NO SE MODIFICA
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FORMATO ACTA DE RECIBO A Version N°: 05

SATISFACCION DE BIENES Y SERVICIOS | vigencia: 15-01-2024

CONTRATO MODIFICATORIO No. 2

FECHA DE SUSCRIPCION 26 DE FEBRERO DE 2024

OBJETO DEL CONTRATO OBRA PUBLICA PARA EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A

LA INFRAESTRUCTURA DEL ESCUADRON DE SEGURIDAD DEL GRUPO
MODIFICATORIO AEREO DEL ORIENTE

FECHA DE CORTE PAC MES VALOR OBSERVACIONES
29 de Diciembre de | PAC cuentas por pagar | PRIMER PAGO | El pago sera
2023 2023 pagaderas en el | PARCIAL DE OBRA | tramitado el dia 29 de
primer trimestre de | EJECUTADA de | diciembre de 2023,
2024 acuerdo con corte de | por un valor de
obra y facturacion $20.132.381,03
29 de enero de 2024 | CONSTITUIDO EN | SEGUNDO PAGO

RESERVA PARCIAL DE OBRA
PRESUPUESTAL PAC | EJECUTADA de
MARZO 2024 acuerdo con corte de
obra y facturacion La reserva
FORMA DE PAGO 28 de febrero de 2024 | CONSTITUIDO  EN | TERCER PAGO | presupuestal es de
RESERVA PARCIAL DE OBRA $347.934.430,79
PRESUPUESTAL PAC | EJECUTADA de
ABRIL 2024 acuerdo con corte de
obra y facturacion
29 de marzo de 2024 | CONSTITUIDO EN | CUARTO PAGO
RESERVA FINAL DE OBRA
PRESUPUESTAL PAC | EJECUTADA de
MAYO 2024 acuerdo

con los saldos finales
y el corte de obra

PLAZO DE ENTREGA 29 DE MARZO DE 2024
VALOR FINAL DEL NO SE MODIFICA
CONTRATO

En el Grupo Aéreo del Oriente, el dia 28 del mes de Febrero de 2024, mediante la aplicacion TEAMS, se reunieron el sefior
Teniente Coronel DIAZ MORA PABLO JOSE, en su calidad de Ordenador del Gasto, el Subteniente CHACON RINCON
DIEGO EMID en su calidad de supervisor y el sefior JAIME ANDRES CERVANTES ARCINIEGAS, en su condicion de
Representante Legal del Contratista EPC ENERGY SAS; con el objeto de efectuar el correspondiente recibo parcial de la
obra correspondiente al objeto contractual descrito en el citado contrato.

Luego de adelantar la inspeccién a la obra se establecio que estos cumplen con los requerimientos, normas y especificaciones
técnicas y la entrega se cumplié dentro del plazo contractual establecido.

DESCRIPCION
DE OBRAS CANTIDAD OBSERVACIONES GENERALES
RECIBIDAS

VER ANEXO “GA-JELOG-FR-101 FORMATO CORTE PARCIAL - CORTE 3”

NO APLICA

NO APLICA
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FUERZA AEROESPACIAL COLOMBIANA DE-DEAJU-FR-006
| FORMATO ACTA DE RECIBO A
SATISFACCION DE BIENES Y SERVICIOS 15-01-2024

7-23 SUMcl:N(l,)STRO E 270.23 M2 Se ejecutaron 128.17 M2 en las instalaciones de Rancho
g\lleEzAA ON PAE'E de tropa y 142.06M2 en el alojamiento 2 de soldados, se

ESTRUCTURA DE aclara que este item es un factor técnico ponderable
gﬁ_‘?l'gggg(')"‘s?\';g\(s donde el contratista ejecuto las actividades con pintura
ESMALTE ECO, bajo olor, rapido secado y bajo VOC, mejorando de

esta manera el item.

NO APLICA

OMAR FELIPE LIZCANO GARZON RESIDENTE DE OBRA 25202-398949 CND




FUERZA AEROESPACIAL COLOMBIANA Cddigo: DE-DEAJU-FR-006

FORMATO ACTA DE RECIBO A Version N*: 05
SATISFACCION DE BIENES Y SERVICIOS | vigencia: 15-01-2024
SANDRA MILENA BERMUDEZ RESIDENTE SISO Resolucion 0143 del 07 de febrero de 2019
JIMENEZ

AUMENTO VIDA UTIL DE LOS BIENES, EFECTIVIDAD OPERATIVA, CAPACIDAD
PRODUCTIVA'Y CALIDAD DE LOS BIENES

El pago de este recibo a satisfaccion incrementa el valor y/o la vida util del bien a
intervenir.

e Incrementa el valor del bien:

Sl X NO: Valor del incremento: $73.650.900,95 (Valor parcial)
DESCRIPCION DEL ELEMENTO No DE | MAYOR VALOR DEL BIEN LLEVAR AL GASTO
INVENTARIO
ALOJAMIENTO SOLDADOS NO. 02 164000000760 $2.203.453,09 $6.967.608,17
RANCHO DE TROPA 164000000781 $71.447.447,86 $10.774.192,52
TOTAL $73.650.900,95 $ 17.741.800,69

EL VALOR DEL TERCER CORTE PARCIAL DE OBRA ES POR UN VALOR DE $ 91.392.701,64
e Unavez ejecutado el 100% del contrato, incrementa vida util del bien:

Sl: NO: _ x___AfAos a incrementar:

e En caso de ser el pago final de un contrato de obra o mantenimiento mayor sobre
un bien inmueble, indique si el bien se encuentra en condiciones de uso, una vez
ejecutado el 100% del Contrato:

SI NO _ x__ Se da claridad que es un pago parcial, sin embargo el bien se
encuentra en condiciones de uso.

*Esta informacion debe guardar relacion con la registrada en los estudios y documentos
previos del proceso contractual.

SITUACION FINANCIERA DEL CONTRATO

DETALLE DEL PAGO VALOR OBSERVACIONES
VALOR INICIAL DEL
CONTRATO $368 066 811.81
VALOR ADICION $0
VALOR FINAL
CONTRATO $368 066 811.81
PAGO ANTICIPADO O $0
ANTICIPO
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FORMATO ACTA DE RECIBO A Version N*: 05
SATISFACCION DE BIENES Y SERVICIOS |  vigencia: 15-01-2024

PRIMER PAGO
PARCIAL PAC Cuentas
por pagar 2023

pagaderas en el primer
trimestre del 2024

$20 132 381.03

FACTURA No 1115

SEGUNDO PAGO
PARCIAL PAC MARZO
2024

$40 954 286.60

FACTURA No 1117

TERCER PAGO
PARCIAL PAC ABRIL

$91 392 701.64

FACTURA No 1118 (la fecha de la facturacion
es del 29 de febrero de 2024, en razén a que
se estaban realizando las mediciones de las
cantidades de obra ejecutadas.)

PAGO SALDO PAC
MAYO

$215 587 442.54

OBSERVACIONES

NO APLICA

EN CONSTANCIA, FIRMAN QUIENES INTERVINIERON

JAIME ANDR

~
RVANTES ARCINIEGAS

REPRESENTANTE LEGAL EPC ENERGY SAS

/ / C
ST. D%/”D HACON RINCON

Suyfervisor

TC. PABL

Phe

4

SE DIAZ MORA

%jmedm

Ordenador del gasto
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