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ACTA DE RECIBO A 
SATISFACCIÓN DE 
BIENES Y SERVICIOS 
PARCIAL 

 

FECHA 28/02/2024 

CONTRATO No. 085-00-B-COFAC-BACOF-2023 

FECHA SUSCRIPCIÓN 11 DE DICIEMBRE DE 2023 

OBJETO DEL CONTRATO 
OBRA PUBLICA PARA EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A 
LA INFRAESTRUCTURA DEL ESCUADRON DE SEGURIDAD DEL GRUPO 
AEREO DEL ORIENTE 

 

 

 

FORMA DE PAGO 

LA NACION – MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL – FUERZA AEREA 
COLOMBIANA – BACOF, pagará al contratista el valor del contrato asi: 

 

 

 

CONTRATISTA EPC ENERGY SAS NIT: 900632976 

INTERVENTOR N/A 

SUPERVISOR ST. DIEGO EMID CHACÓN RINCÓN 

VALOR INICIAL DEL 
CONTRATO 

$ 368.066.811,81 (TRESCIENTOS SESENTA Y OCHO MILLONES SESENTA Y 
SEIS MIL OCHOCIENTOS ONCE CON OCHENTA Y UN CENTAVO) 

PLAZO DE EJECUCION 
(DE ENTREGA) 

29 DE DICIEMBRE DE 2023 

FECHA DE INICIO 22 DE DICIEMBRE DE 2023 

FECHA DE SUSPENSIÓN N/A 

FECHA DE REINICIACIÓN N/A 

CONTRATO MODIFICATORIO No. 1 

FECHA DE SUSCRIPCIÓN 29 DE DICIEMBRE DE 2023 

OBJETO DEL CONTRATO 
MODIFICATORIO 

OBRA PUBLICA PARA EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A 
LA INFRAESTRUCTURA DEL ESCUADRON DE SEGURIDAD DEL GRUPO 
AEREO DEL ORIENTE 

 

 

 

 

FORMA DE PAGO 

 

 

PLAZO DE ENTREGA 28 DE FEBRERO DE 2024 

VALOR FINAL DEL 
CONTRATO 

NO SE MODIFICA 
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CONTRATO MODIFICATORIO No. 2 

FECHA DE SUSCRIPCIÓN 26 DE FEBRERO DE 2024 

OBJETO DEL CONTRATO 
MODIFICATORIO 

OBRA PUBLICA PARA EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A 
LA INFRAESTRUCTURA DEL ESCUADRON DE SEGURIDAD DEL GRUPO 
AEREO DEL ORIENTE 

 

 

 

 

 

 

 

FORMA DE PAGO 

 

 

PLAZO DE ENTREGA 29 DE MARZO DE 2024 

VALOR FINAL DEL 
CONTRATO 

NO SE MODIFICA 

En el Grupo Aéreo del Oriente, el día 28 del mes de Febrero de 2024, mediante la aplicación TEAMS, se reunieron el señor 
Teniente Coronel DIAZ MORA PABLO JOSE, en su calidad de Ordenador del Gasto, el Subteniente CHACÓN RINCÓN 
DIEGO EMID en su calidad de supervisor y el señor JAIME ANDRES CERVANTES ARCINIEGAS, en su condición de 
Representante Legal del Contratista EPC ENERGY SAS; con el objeto de efectuar el correspondiente recibo parcial de la 
obra correspondiente al objeto contractual descrito en el citado contrato. 
Luego de adelantar la inspección a la obra se estableció que estos cumplen con los requerimientos, normas y especificaciones 
técnicas y la entrega se cumplió dentro del plazo contractual establecido. 

DESCRIPCIÓN 
DE OBRAS 
RECIBIDAS 

 

CANTIDAD 
 

OBSERVACIONES GENERALES 

VER ANEXO “GA-JELOG-FR-101 FORMATO CORTE PARCIAL - CORTE 3” 

DESCRIPCIÓN 
DE BIENES 
RECIBIDOS 

 

CANTIDAD 
 

OBSERVACIONES GENERALES 

NO APLICA 

DESCRIPCION 
DE SERVICIOS 

RECIBIDOS 

 

CANTIDAD 
 

OBSERVACIONES GENERALES 

NO APLICA 

DESCRIPCIÓN 
DE OBRAS, 
BIENES Y 

 

CANTIDAD 
 

OBSERVACIONES GENERALES 
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SERVICIOS 
ADICIONALES 
OFRECIDOS 

(Ofrecidos por el 

contratista y que 
fueron objeto de 
ponderación   y 
escogencia del 
contratista, para 
seguimiento por 
parte del 
supervisor) 

  

7.2 SUMINISTRO E 
INSTALACIÓN DE 
PINTURA PARA 
ESTRUCTURA DE 
CUBIERTA INCLUYE 
ANTICORROSIVO Y 
ESMALTE 

270.23 M2 Se ejecutaron 128.17 M2 en las instalaciones de Rancho 
de tropa y 142.06M2 en el alojamiento 2 de soldados, se 
aclara que este ítem es un factor técnico ponderable 
donde el contratista ejecuto las actividades con pintura 
ECO, bajo olor, rápido secado y bajo VOC, mejorando de 
esta manera el ítem. 

ANEXOS  O 
ACTIVIDADES 
SOPORTE DE 
LA  (S) 
FACTURA (S) 
A CANCELAR 
(cuando se trate 
de contratos de 
servicios  de 
transporte 
(terrestre, aéreo y 
fluvial)  servicios 
de operadores 
logísticos o cuyo 
objeto obedezca a 
servicios 
logísticos, 
servicios  de 
atención de 
eventos 
institucionales) 

CANTIDAD OBSERVACIONES GENERALES 

NO APLICA 

 

PERSONAL REQUERIDO PARA LA EJECUCION DEL SERVICIO 
(EXIGIDO EN LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS) 

NOMBRES Y 
APELLIDOS 

CARGO OTROS (TARJETA 
PROFESIONAL/TITULO PROFESIONAL 

O TECNICO) 
OMAR FELIPE LIZCANO GARZON RESIDENTE DE OBRA 25202-398949 CND 
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SANDRA MILENA BERMUDEZ 

JIMENEZ 
RESIDENTE SISO Resolución 0143 del 07 de febrero de 2019 

 

AUMENTO VIDA ÚTIL DE LOS BIENES, EFECTIVIDAD OPERATIVA, CAPACIDAD 
PRODUCTIVA Y CALIDAD DE LOS BIENES 

El pago de este recibo a satisfacción incrementa el valor y/o la vida útil del bien a 
intervenir. 

 Incrementa el valor del bien: 

SI: _X NO:  Valor del incremento: $73.650.900,95 (Valor parcial) 
 

 

 

 

 
EL VALOR DEL TERCER CORTE PARCIAL DE OBRA ES POR UN VALOR DE $ 91.392.701,64 

 

 Una vez ejecutado el 100% del contrato, incrementa vida útil del bien: 

SI:  NO:  x Años a incrementar:   
 

 En caso de ser el pago final de un contrato de obra o mantenimiento mayor sobre 
un bien inmueble, indique si el bien se encuentra en condiciones de uso, una vez 
ejecutado el 100% del Contrato: 

SI  NO  x  Se da claridad que es un pago parcial, sin embargo el bien se 
encuentra en condiciones de uso. 

*Esta información debe guardar relación con la registrada en los estudios y documentos 
previos del proceso contractual. 

 

SITUACIÓN FINANCIERA DEL CONTRATO 

DETALLE DEL PAGO VALOR OBSERVACIONES 

VALOR INICIAL DEL 
CONTRATO 

$368 066 811.81 
 

VALOR ADICIÓN $0  

VALOR FINAL 
CONTRATO 

$368 066 811.81 
 

PAGO ANTICIPADO O 
ANTICIPO 

$0 
 

DESCRIPCION DEL ELEMENTO No DE 
INVENTARIO 

MAYOR VALOR DEL BIEN LLEVAR AL GASTO 

ALOJAMIENTO SOLDADOS NO. 02 164000000760 $2.203.453,09 $6.967.608,17 

RANCHO DE TROPA 164000000781 $71.447.447,86 $10.774.192,52 

TOTAL $73.650.900,95 $ 17.741.800,69 
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PRIMER PAGO 
PARCIAL PAC Cuentas 
por pagar 2023 
pagaderas en el primer 
trimestre del 2024 

 

 

$20 132 381.03 

 

 

FACTURA No 1115 

SEGUNDO PAGO 
PARCIAL PAC MARZO 
2024 

$40 954 286.60 FACTURA No 1117 

TERCER PAGO 
PARCIAL PAC ABRIL 

$91 392 701.64 FACTURA No 1118 (la fecha de la facturación 
es del 29 de febrero de 2024, en razón a que 
se estaban realizando las mediciones de las 
cantidades de obra ejecutadas.) 

PAGO SALDO PAC 
MAYO 

$215 587 442.54  

OBSERVACIONES 

NO APLICA 

EN CONSTANCIA, FIRMAN QUIENES INTERVINIERON 

 
 
 
 

 
JAIME ANDRES CERVANTES ARCINIEGAS 

REPRESENTANTE LEGAL EPC ENERGY SAS 

 
 
 
 
 

ST. DIEGO EMID CHACON RINCON 
Supervisor 

 
 
 
 
 

 

TC. PABLO JOSE DIAZ MORA 
Ordenador del gasto 

 


