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RV: Revision aprobacion a solicitud de adicion y prorroga al contrato de interventoria 3-1-

108871-001-2023 v
N NEILA LUZ BALETA MIZAR © S « ~ O
Para: EDNA YULIETTE GONZALEZ GARCIA Mié 27/03/2024 15:46

CC: GIOHANA CATARINE GONZALEZ TURIZO
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Cordial saludo.

Se remite comunicado de respuesta solicitud modificacién (prérroga y adicion) al contrato de
interventoria 3-1-108871-001-2023 MAKIN ENGINEERING S.A.S.

Favor colgar en ARGO e incluir VoBo de Ana Maria Cairasco.
Cordialmente,

Neila Baleta

De: NEILA LUZ BALETA MIZAR <nlbaleta@minenergia.gov.co>

Enviado: miércoles, 27 de marzo de 2024 15:20

Para: GIOHANA CATARINE GONZALEZ TURIZO <gcgonzalez@minenergia.gov.co>

Cc: EDNA YULIETTE GONZALEZ GARCIA <eygonzalez@minenergia.gov.co>

Asunto: Revisidn aprobacidn a solicitud de adicion y prorroga al contrato de interventoria 3-1-108871-001-2023

Cordial saludo.

Remito comunicado de respuesta a la solicitud de modificacion (prérroga y adicion) al contrato de
interventoria 3-1-108871-001-2023 MAKIN ENGINEERING S.A.S.

Cordialmente,

Neila Baleta

De: EDNA YULIETTE GONZALEZ GARCIA <eygonzalez@minenergia.gov.co>
Enviado: miércoles, 27 de marzo de 2024 14:54

Para: NEILA LUZ BALETA MIZAR <nlbaleta@minenergia.gov.co>
Cr: GINHANA CATARINF GON7ZAI F7 TIIRIZND <oronnzalez@minenercia oov en>
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