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Cordial saludo.
Se remite con control de cambio memorando por medio del cual se solicita la suspensién 2 del
contrato PRONE GGC 502-2022, revisar fecha de la suspension en el cuadro inicial y la informacion

de las poélizas.

Colgar inmediatamente en ARGO dado que la suspension esta hasta el dia 12-03-2023 y se debe
reiniciar mafnana 13-03-2024

Igualmente, revisar que los documentos legales estén vigente.
Cordialmente,

Neila Baleta

De: MONICA BEATRIZ PINTO RONDON <mbpinto@minenergia.gov.co>
Enviado: martes, 12 de marzo de 2024 11:06

Para: NEILA LUZ BALETA MIZAR <nlbaleta@minenergia.gov.co>

Cc: GIOHANA CATARINE GONZALEZ TURIZO <gcgonzalez@minenergia.gov.co>
Asunto: RV: SUSPENSION 2 CONTRATOS PRONE-2022 -VENCE 12 MARZO

Buenas noches apreciada Neila:

Remito adjunto proyecto de memorando del cto 502 de 2022 para tu revision y demas fines
pertinente, el cual fue allegado el dia de hoy con VENCIMIENTO MANANA 12 de marzo.

Cordial saludo

Ménica Pintoms|Informe técnico suspensién 2 PRONE-GGC-502-2022.docx

De: JHON FABER ROMERO RONCANCIO <jfromeror@minenergia.gov.co>
Enviado: lunes, 11 de marzo de 2024 13:05

Para: MONICA BEATRIZ PINTO RONDON <mbbinto@minenergia.gov.co>
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