20/2/2020

Editar

Que mediante radicado No, 20198000405472 de fecha 14 de
Justificacién de la modificaciéon noviembre de 2019 el Subdirector Técnico de Recreacion y
Deportes solicito modificacion al contrato 2298 de 2019

Documentos de la modificacion

Documento Nombre del documento Detalle
SOLICITUD MODIFICACION CTO 2298.pdf SOLICITUD MODIFICACION CTO 2298 .pdf (detalle)
SOLICITUD MODIFICACION CTO 2298.pdf SOLICITUD MODIFICACION CTO 2298.pdf (detalle)

Detalles de la modificacion

Cambios de la Entidad Estatal

El contrato fue cambiado para Firmado.

» EI campo de la modificacion Fecha fin del contrato fue cambiado desde 13/12/2019 11:59:00 PM ((UTC-05:00) Bogoté, Lima, Quito) hasta
“4.25/12/2019 11:59:00 PM ((UTC-05:00) Bogota, Lima, Quito)

4 El campo de la modificacion Tiempo adiciones en dias fue cambiado desde 0 hasta 12

» El campo de la modificacion Fecha fin de entrega fue cambiado desde 13/12/2019 11:59:00 PM ((UTC-05:00) Bogota, Lima, Quito) hasta
#25/12/2019 11:59:00 PM ((UTC-05:00) Bogota, Lima, Quito)

mﬁ' El campo Municipio de ejecucién del contrato de la modificacion fue agregada COLOMBIA > Distrito Capital de Bogota > Bogota.
Wi- Campo 2 - - fue agregado.

3 ," Campo 2 - - Ref. Articulo valor ha cambiado para 2.

s Campo 2 - Adicién No. 1 - Descripcion valor ha cambiado para Adicion No. 1.

8 ," Campo 2 - Adicién No. 1 - Cantidad valor ha cambiado para 1,00.

2 ,'1 Campo 2 - Adicién No. 1 - Unidad valor ha cambiado para UN.

8 _,‘ Campo 2 - Adicion No. 1 - Precio estimado valor ha cambiado para 924.000,00.

3 Campo 2 - Adicién No. 1 - Precio unitario valor ha cambiado para 924.000,00.

mﬁ' El documento SOLICITUD MODIFICACION CTO 2298.pdf de Lista de documentos finales del contrato fue agregado.

1

https://www.secop.gov.co/CO1ContractsManagement/Tendering/SalesContractEdit/View?docUniqueldentifier=CO1.SLCNTR.1466349
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