
 ACTA No. 2

 FECHA 31/10/2023

ITEM DESCRIPCIÓN UNIDAD CANTIDAD VALOR UNITARIO  VALOR TOTAL CANTIDAD VALOR TOTAL CANTIDAD VALOR TOTAL CANTIDAD VALOR TOTAL CANTIDAD VALOR TOTAL CANTIDAD VALOR TOTAL

1 PRELIMINARES
1.1 REPLANTEO

1.1.1
LOCALIZACIÓN, TRAZADO Y REPLANTEO.  Incluye demarcación con pintura, línea de 
trazado, corte de piso, libretas y planos. Se hará con la frecuencia que lo indique la 
interventoría.

día 1,00 171.500$              171.500$                  1,00 171.500$                     1,00 171.500$                  -$                          1,00 171.500$            0,00 -$                                  

1.2 INSTALACIONES PROVISIONALES

1.2.1

Instalación de CERRAMIENTO PROVISIONAL en tela verde polietileno de alta densidad y 
resistencia 65 gr/m2 con una altura de 2,10 m, estacones de madera común para fijación 
vertical de altura de 2,50 m puesto mínimo cada 2,0 m y para apuntalamiento mínimo cada 
10 m y cada cambio de dirección, arranques y terminación, diámetro aproximado 0,10 m, 
elementos de fijación, Incluye: suministro, transporte, instalación, excavación, concreto de 
fundación preparado en Obra de 17.5 Mpa - 2500 psi, diámetro aproximado 0,30 m y 
profundidad aproximada 0,50 m, cable o alambre tensor parte inferior y superior horizontal, 
mantenimiento, desmonte y todos los demás elementos necesarios para su correcta 
instalación y operación.  cargue transporte y botada de material sobrante en botaderos 
oficiales.

m 30,00 23.122$               693.660$                  0,00 -$                            -$                          -$                          0,00 -$                    0,00 -$                                  

2 RETIROS Y DEMOLICIONES
2.1 RETIROS

2.1.1
RETIRO DE PISO EN MADERA EXISTENTE. Incluye el retiro, cargue, transporte, botada de 
escombros en botaderos oficiales y recuperación de los materiales aprovechables y su 
transporte hasta la bodega o el sitio que lo indique la interventoría. 

m2 60,00 24.965$               1.497.900$               60,00 1.497.900$                  60,00 1.497.900$               -$                          60,00 1.497.900$         0,00 -$                                  

2.1.2

RETIRO DE PUERTAS (marco y ala) metálicas, en aluminio, en madera o puerta reja. 
Incluye el retiro, cargue, transporte, botada de escombros en botaderos oficiales y 
recuperación de los materiales aprovechables y su transporte hasta la bodega o el sitio que lo 
indique la interventoría. Ancho variable desde 0,60 a 1,20 m.

un 1,00 30.556$               30.556$                    1,00 30.556$                       1,00 30.556$                    -$                          1,00 30.556$              0,00 -$                                  

2.1.3

RETIRO TABLEROS, REPISAS, ACCESORIOS DE PARED EN GENERAL en cualquier 
material, madera, cargue, transporte y botada de escombros en botaderos oficiales y la 
recuperación de los materiales aprovechables y/o su transporte hasta la bodega o el sitio que 
indique la interventoría.

un 11,00 6.336$                 69.696$                    11,00 69.696$                       11,00 69.696$                    -$                          11,00 69.696$              0,00 -$                                  

2.2 DEMOLICIONES

2.2.1

DEMOLICIÓN MAMPOSTERÍA EN BLOQUE de concreto. Cargue, transporte y botada de 
escombros de , espesor de 20 cm. Incluye demolición de revoques y enchapes aplicados al 
muro a demoler e instalaciones embebidas. Además recuperación de los materiales 
aprovechables o su transporte hasta el sitio que lo indique la interventoría.

m2 1,58 34.261$               53.961$                    1,58 53.961$                       -$                          1,58 53.961$                    1,58 53.961$              0,00 -$                                  

2.2.2

DEMOLICIÓN MORTERO EXISTENTE de cualquier resistencia con espesor hasta de 12 cm, 
manual o mecánicamente. Incluye cargue, transporte y botada de escombros,  retiro de 
refuerzo e instalaciones embebidas, compresor neumático con martillo, además recuperación 
de los materiales aprovechables y su transporte hasta el sitio que lo indique la interventoría.

m2 60,00 20.449$               1.226.940$               0,00 -$                            -$                          -$                          0,00 -$                    0,00 -$                                  

2.3 ACARREOS VARIOS

2.3.1
Acarreo interno de materiales para lugares de dificil acceso, pendiente, escalas y senderos en 
piedra o en tierra. Entre 0 a 100 m.  (Incluye cargue, suministro y llenado de canecas de 5 
galónes)

m3 6,00 52.935$               317.610$                  6,00 317.610$                     6,00 317.610$                  -$                          6,00 317.610$            0,00 -$                                  

3 CONCRETOS
3.1 OTROS CONCRETOS

3.1.1

Construcción de VIGA TALÓN (apoyo de mampostería) en concreto de 21 Mpa., DE 0.17 M 
DE ALTO x 0.10 M DE ANCHO. Incluye suministro, transporte y colocación del concreto, 
formaleta en súper "T" o su equivalente para acabado a la vista las dos caras, nivelación, 
vibrado, protección, curado y todos los demás elementos necesarios para su correcta 
construcción. Según medidas y especificaciones dadas en los planos y diseños.

m3 0,02 1.727.637$           40.237$                    0,00 -$                            -$                          -$                          0,00 -$                    0,00 -$                                  

3.1.2

Construcción de anclaje epóxico sobre estructura de concreto existente para varillas de acero 
de diámetro hasta 5/8". Incluye el suministro, transporte e instalación del epóxico, perforación 
mecánica del concreto con broca de diámetro 3/4" más del diámetro de la barra de acero a 
anclar y una profundidad mínima de 16 cm, fijación de la barra y todo lo necesario para su 
correcto funcionamiento según recomendaciones del proveedor del epóxico. El acero del 
anclaje se pagará en su respectivo ítem.

un 5,00 24.486$               122.430$                  33,00 808.038$                     -$                          33,00 808.038$                  33,00 808.038$            0,00 -$                                  

3.1.3

Construcción de DINTELES DE 0.15 X 0.20 m. en concreto 21 Mpa. Este elemento va 
revocado o enchapado en el mismo material de la mampostería, el acabado se pagará en el 
ítem respectivo. Incluye suministro, transporte y colocación del concreto, formaleta, 
protección, curado y todos los elementos necesarios para su correcta ejecución. No incluye 
refuerzo.

m 0,80 63.630$               50.904$                    0,80 50.904$                       -$                          -$                          0,00 -$                    0,80 50.904$                         

3.1.4

Construcción de JARDINERA en concreto de 21 Mpa. con una ALTURA DE 0,5 m, y un 
ESPESOR DE 0,10 a 0.30 m. Incluye suministro, transporte y colocación del concreto, 
formaleta  para acabado a la vista tipo súper formaleta de 19 mm, vibrado,  protección, curado 
y todos los demás elementos necesarios para su correcta construcción. No incluye acero de 
refuerzo.

m3 1,25 1.727.637$           2.150.908$               1,25 2.150.908$                  -$                          1,25 2.150.908$               1,25 2.150.908$         0,00 -$                                  

ACUMULADO SALDOCONDICIONES ORIGINALES DEL CONTRATO CONDICIONES ACTUALIZADAS ACTA 2 - DICIEMBRE 2023ACTA 1 - OCTUBRE 2023

SECRETARIA SUMINISTROS Y SERVICIOS $ 380.811.203

Contrato No 4600099029 de 2023 CONTRATO ADICIONAL No. 

Objeto: Adecuación y mantenimiento de obras civiles, 
eléctricas, de voz y datos y redes hidrosanitarias de los 

centros del valle del software.

VALOR INICIAL 

PLAZO 3 meses PLAZO ADICIONAL

$ 380.811.203 VALOR C. ADICIONAL

ANTICIPO (0%) $ 0 $ 0

OBRA EJECUTADA

VALOR TOTAL          

ACTA DE OBRA

 PERIODO: 
 01/11/2023 AL 

7/12/2023 

CONTRATISTA: Gestión Rural y Urbana S.A.S

NIT:830128894-1

 INTERVENTOR : Ingenieria Master S.A.S. 

 NIT: 900915680-6 



3.2 ACERO/ MALLAS/ ESTRUCTURA METÁLICA

3.2.1

Suministro, transporte e instalación de ACERO DE REFUERZO FIGURADO FY= 420 Mpa-
60000 PSI, corrugado. Incluye transporte con descarga, transporte interno, alambre de 
amarre, certificados y todos los elementos necesarios para su correcta instalación, según 
diseño y recomendaciones estructurales.

kg 206,83 7.157$                 1.480.275$               56,83 406.725$                     -$                          56,83 406.744$                  56,83 406.744$            0,00 (19)$                              

3.2.2

Construcción y montaje de ESTRUCTURA METÁLICA, en PERFILERIA TIPO IPE, HEA, 
PHR-C, PTE para elementos de cubierta, rampas o áreas de circulación metálicas, según 
diseño. Incluye: suministro y transporte de láminas, platinas, uniones, soldaduras de acabado 
o presentación, anclajes y pernos a estructura de concreto y madera. Todos los elementos 
deben llevar dos manos de pintura anticorrosiva, (2) dos manos de esmalte base aceite mate, 
color por definir, ensayos a soldaduras, anticorrosivos y pinturas, obra falsa y todo el equipo y 
la herramienta necesaria para el montaje.

kg 785,00 13.844$               10.867.540$             543,69 7.526.880$                  -$                          472,36 6.539.296$               472,36 6.539.296$         71,34 987.583$                       

4 REVOQUES/ ENCHAPES/ PINTURA
4.1 PINTURA INTERIOR

4.1.1

Aplicación de PINTURA A BASE DE AGUA EN MUROS, CON VINILO TIPO 1 de primera 
calidad sobre muros revocados y/o estucados, tres manos o las necesarias hasta obtener una 
superficie pareja y homogénea. Incluye suministro y transporte de los materiales, resanes, 
tapa poros en estuco plástico tipo plastestuco o equivalente diluido en agua proporción 1:2, 
adecuación de la superficie a intervenir hasta obtener una superficie pareja y homogénea, 
color a definir según aprobación de la interventoría.

m2 6,53 13.262$               86.574$                    6,53 86.574$                       -$                          6,52 86.447$                    6,52 86.447$              0,01 127$                             

4.1.2

Aplicación de PINTURA A BASE DE AGUA EN CIELOS, CON VINILO TIPO 1 de primera 
calidad sobre cielos revocados y/o estucados, tres manos o las necesarias hasta obtener una 
superficie pareja y homogénea, incluye resanes, tapa poros en estuco plástico tipo plastestuco 
o similar diluido en agua proporción 1:2, adecuación de la superficie a intervenir hasta obtener 
una superficie pareja y homogénea, color a definir según aprobación de la interventoría.

m2 57,30 14.022$               803.461$                  117,30 1.644.781$                  -$                          113,00 1.584.486$               113,00 1.584.486$         4,30 60.295$                         

4.1.3
Aplicaciones artísticasy/o infografías en muros, cielos etc, según diseños previamente 
aprobados por el cliente, incluye plantillas, elementos de seguridad para trabajo en altura, y 
todos los demás elementos para su correcta ejecución.

m2 17,69 247.997$              4.387.067$               17,69 4.387.067$                  -$                          17,55 4.352.347$               17,55 4.352.347$         0,14 34.720$                         

5 PISOS
5.1 PISOS EN CONCRETO

5.1.1

Construcción de PISO EN CONCRETO PULIDO DE 21 Mpa, con un ESPESOR DE 8cm, 
modulado 2,0m x 2,0m. Incluye suministro y transporte de los materiales, formaletas, acabado 
con helicóptero, marcación de dilataciones con cortadora y todo lo necesario para su correcta 
ejecución y funcionamiento. El refuerzo y entresuelo serán pagados en el ítem 
correspondiente.

m2 60,00 74.116$               4.446.960$               0,00 -$                            -$                          -$                          0,00 -$                    0,00 -$                                  

5.1.2

Construcción de ACABADO PARA LOSA EN CONCRETO CON ENDURECEDOR NEUTRO 
tipo Sikafloor 3 Quartz Sika o equivalente, PARA INTERIORES, la superficie debe ser 
acabada con allanadora. Incluye junta de dilatación en Sikarod o equivalente y Sello en 
Sikaflex 1-A de 6mm de profundidad, cortadora de piso y todos los demas elementos 
necesarios para su correcta construcción y funcionamiento.

m2 60,00 33.994$               2.039.640$               0,00 -$                            -$                          -$                          0,00 -$                    0,00 -$                                  

5.2 OTROS PISOS

5.2.1

Colocación de  PISO EN VINILO TIPO TARALAY INITIAL CONFORT o equivalente,  con un 
revestimiento de suelo en PVC isofónico multicapa, armado no cargado, grupo T de abrasión, 
sobre subcapa de espuma de alta densidad  en rollos de 2m de ancho x 25m de largo, con 
una resistencia al punzonamiento/ aislamiento acústico de 0,13 mm / 18 dB con tratamiento 
fotoreticulado antisuciedad PROTECSOL, con tratamiento fungistático y bacteriostático en 
todas sus capas de tipo a SANASOL.  antiestático- clase 1, con un espesor total 3,80 mm. 
Incluye suministro, transporte y colocación de una capa de mortero de nivelación 1:4 de 6cm 
de espesor, piso en vinilo, Perfil Reductor Ref # 168 Roppe para bocapuertas y todos los 
demás elementos necesarios para su correcta colocación y funcionamiento según diseño y 
especificaciones del proveedor.

m2 27,40 170.977$              4.684.770$               27,40 4.684.770$                  -$                          27,34 4.673.656$               27,34 4.673.656$         0,06 11.114$                         

6 CARPINTERÍA METÁLICA/MADERA/SISTEMAS LIVIANOS
6.1 MUROS 

6.1.1

Suministro, transporte y colocación de placa en fibrocemento o equivalente de e= 10 mm 2 
Caras, estructura en perfiles de acero galvanizado cal 20 con separación entre parales de 
40.6cm, con refuerzo en área vertical cada 3.66 m de altura, tornillos autoperforantes de 
cabeza extra plana de ½" y 1", junta perdida con cinta de 2" en fibra de vidrio y masilla. 
Incluye esquineros y tapas y todos los demás elementos necesarios para su correcta 
instalación y funcionamiento. El acabado en pintura acrílica para exteriores, se pagará en su 
ítem respectivo. Según detalle y diseño.

m2 3,26 206.020$              672.449$                  3,26 672.449$                     -$                          3,23 664.415$                  3,23 664.415$            0,04 8.035$                          

6.1.2

Suministro, transporte y colocación de muros en Drywall con placas en yeso 1 CARA, con un 
espesor de aprox de 4 cm (ancho del perfil mas espesor de placa). Incluye estructura metálica 
para armado y soporte parales separados a 61 cm, perfiles esquineros, placa de drywall de 
1/2", cinta en fibra de vidrio de 5 cm., tornillería de 6x1", masilla, acabado en vinilo tipo 1 
(acabado tipo 4 según normas necesarias hasta obtener una superficie pareja y homogénea), 
y todos los demás elementos necesarios para su correcta instalación y funcionamiento.

m2 17,69 68.941$               1.219.566$               0,00 -$                            -$                          -$                          0,00 -$                    0,00 -$                                  

6.2 CIELOS

6.2.1

Suministro, transporte e instalación de NUBE CIRCULAR para cielo, R/ 1,00 m, en lámina 
microperforada color según diseño y disponibilidad, tipo Hunter Douglas o similar según 
diseño, incluye estructura de soporte y todos los demás elementos para su correcta 
instalación y funcionamiento

un 1,00 479.992$              479.992$                  1,00 479.992$                     -$                          -$                          0,00 -$                    1,00 479.992$                       

6.2.2

Suministro, transporte e instalación de NUBE CIRCULAR para cielo, R/ 1,10 m, en lámina 
microperforada color según diseño y disponibilidad, tipo Hunter Douglas o similar según 
diseño, incluye estructura de soporte y todos los demás elementos para su correcta 
instalación y funcionamiento

un 3,00 577.205$              1.731.615$               3,00 1.731.615$                  -$                          -$                          0,00 -$                    3,00 1.731.615$                    

6.2.3

Suministro, transporte e instalación de NUBE CIRCULAR para cielo, R/ 1,20 m, en lámina 
microperforada color según diseño y disponibilidad, tipo Hunter Douglas o similar según 
diseño, incluye estructura de soporte y todos los demás elementos para su correcta 
instalación y funcionamiento

un 3,00 789.860$              2.369.580$               3,00 2.369.580$                  -$                          -$                          0,00 -$                    3,00 2.369.580$                    

6.2.4

Suministro, transporte e instalación de NUBE CIRCULAR para cielo, R/ 1,30 m, en lámina 
microperforada color según diseño y disponibilidad, tipo Hunter Douglas o similar según 
diseño, incluye estructura de soporte y todos los demás elementos para su correcta 
instalación y funcionamiento

un 1,00 808.088$              808.088$                  1,00 808.088$                     -$                          -$                          0,00 -$                    1,00 808.088$                       

6.2.5

Suministro, transporte e instalación de NUBE CIRCULAR para cielo, R/ 1,40 m, en lámina 
microperforada color según diseño y disponibilidad, tipo Hunter Douglas o similar según 
diseño, incluye estructura de soporte y todos los demás elementos para su correcta 
instalación y funcionamiento

un 2,00 935.680$              1.871.360$               2,00 1.871.360$                  -$                          -$                          0,00 -$                    2,00 1.871.360$                    

6.2.6

Suministro, transporte e instalación de NUBE CIRCULAR para cielo, R/ 1,50 m, en lámina 
microperforada color según diseño y disponibilidad, tipo Hunter Douglas o similar según 
diseño, incluye estructura de soporte y todos los demás elementos para su correcta 
instalación y funcionamiento

un 2,00 1.075.425$           2.150.850$               2,00 2.150.850$                  -$                          -$                          0,00 -$                    2,00 2.150.850$                    

6.2.7

Suministro, transporte y colocación de CUBIERTA en Drywall con placas en yeso 2 CARAS, 
con un espesor de aprox de 9 cm (ancho del perfil mas espesor de placa). Incluye estructura 
metálica para armado y soporte parales separados a 61 cm, perfiles esquineros, placa de 
drywall de 1/2", cinta en fibra de vidrio de 5 cm., tornillería de 6x1", masilla, acabado en vinilo 
tipo 1 (acabado tipo 4 según normas necesarias hasta obtener una superficie pareja y 
homogénea), y todos los demás elementos necesarios para su correcta instalación y 
funcionamiento.

m2 27,95 115.483$              3.227.750$               27,95 3.227.750$                  -$                          27,93 3.224.955$               27,93 3.224.955$         0,02 2.795$                          

6.2.8

Suministro e instalación de recubrimiento en textil acustico en toda la superficie interna del 
cielo falso aproximadamente 1cm de espesor, tipo ECOBORD o similar, hasta 13mt de altura, 
incluye adhesivo, cortes, ajuste en cuelgas para otros cielos e iluminación, y todos los demás 
elementos para su correcta instalación y funcionamiento

m2 27,95 357.154$              9.982.454$               27,95 9.982.454$                  -$                          27,93 9.973.811$               27,93 9.973.811$         0,02 8.643$                          



6.2.9

Suministro, transporte e instalación de aislante térmico y acústico en fibra de vidrio Frescasa 
de e= 89 mm. (3 1/2") de 0.85 N.R.C. Sin papel tipo Fiber Glass ó equivalente, instalada 
sobre Cielos rasos en drywall y superboard. Incluye andamios y todos los elementos 
necesarios para su correcta instalación y funcionamiento. Se deben seguir las 
especificaciones y recomendaciones del fabricante.

m2 1,00 18.074$               18.074$                    1,00 18.074$                       -$                          -$                          0,00 -$                    1,00 18.074$                         

6.3 PUERTAS/ VENTANAS/ VIDERIERAS

6.3.1

P02: Suministro, transporte e instalación de Puerta de 2,53 x 1,10 m vidriera  batiente  con  
numero  de  hojas  según  diseño  con  vidrio   templado  de  4  +  4  mm transparente + 
película sandblasting (SEGÚN DISEÑO) con apertura batiente en marco  en lamina calibre 18 
troquelada según diseño, manija de seguridad de primera calidad tipo safe sienna o similar +  
falleba satin niquelada de primera calidad + tope imantado anclado a la pared para  mantener  
la  puerta  abierta satin niquelado.

un 2,00 2.210.404$           4.420.808$               2,00 4.420.808$                  -$                          -$                          0,00 -$                    2,00 4.420.808$                    

6.3.2

P03: Suministro, transporte e instalación de Puerta  vidriera corrediza de 1,40 x 2,20 m  con  
numero  de  hojas  según  diseño  con  vidrio   templado  de  4  +  4  mm transparente + 
película sandblasting (SEGÚN DISEÑO) con apertura batiente en marco  en lamina calibre 18 
troquelada según diseño, manija de seguridad de primera calidad tipo safe sienna o similar +  
falleba satin niquelada de primera calidad + tope imantado anclado a la pared para  mantener  
la  puerta  abierta satin niquelado.

un 1,00 2.533.878$           2.533.878$               0,00 -$                            -$                          -$                          0,00 -$                    0,00 -$                                  

6.3.3

P04: Suministro, transporte e instalación de Puerta vidriera de 3,45 x 2,50 m, tipo acordeón 
con número de hojas según diseño con vidrio templado de  4  + 4 mm +  película  
sandblasting  (SEGÚN  DISEÑO)  + perfiles verticales y horizontales de 4cm de espesor en 
aluminio anodizado color negro con cortes a 45º para cierre perfecto y hermético de las hojas. 
+  sistema  de bloqueo por cerradura en dos hojas, permitiendo la apertura en acordeón 
parcial o total de la misma+ riel simple en aluminio con guía superior e inferior  con ruedas de 
neopreno, resisten más de 250 Kg por cada rueda+ tope de apertura en piso + cerradura con 
manija de apertura interior derecha o izquierda color negro de oscilo paralela automática con 
llave, para condena de apertura - fijación  oculta,  con  tornillería  de  inoxidable ,  desde  la  
parte  frontal  y  trasera -dimensiones de la pala 20x5 mm. - recorrido de la pala 50 mm. (se 
deben tomar medidas en sitio previo a su instalac

un 1,00 7.431.271$           7.431.271$               1,00 7.431.271$                  -$                          -$                          0,00 -$                    1,00 7.431.271$                    

6.3.4

P-05: Suministro, transporte e instalación de Puerta (marco y ala) en lamina calibre 18 
troquelada según diseño, de 0.75 x 2.10 mt, entamborada, batiente ambos cuerpos + pintura 
anticorrosiva, acabado en pintura poliuretana color negro mate+ líneas troqueladas según 
diseño + infografía en pintura poliuretana color y diseño por definir + manija de seguridad de 
primera calidad tipo safe sienna o similar + falleba satin niquelada de primera calidad + tope 
imantado anclado a la pared para mantener la puerta abierta satin niquelado + celosías en 
lámina calibre 18. Incluye sello perimetral flexible y todos los elementos necesarios para su 
correcta instalación y funcionamiento

un 1,00 1.277.182$           1.277.182$               1,00 1.277.182$                  -$                          -$                          0,00 -$                    1,00 1.277.182$                    

6.4 VARIOS CARPINTERÍA METÁLICA/ MADERA

6.4.1
Suministro, transporte e instalación de Letrero metálico de una sola cara en plancha 
galvanizada calibre 22 con pintura electroestática, fondo color blanco. • Letras e iconos según 
archivo pendiente por envío • Medida: 400*110 cm

gl 1,0 7.764.115$           7.764.115$               1,0 7.764.115$                  -$                          -$                          0,00 -$                    1,00 7.764.115$                    

6.4.2
Suministro, transporte e instalación de FACHADA en lámina microperforada color según 
diseño y disponibilidad, tipo Hunter Douglas o similar según diseño, incluye estructura de 
soporte y todos los demás elementos para su correcta instalación y funcionamiento

m2 27,97 552.350$              15.449.230$             27,97 15.449.230$                -$                          -$                          0,00 -$                    27,97 15.449.230$                  

6.4.3
Sumisnistro e instalación de bolsillos confeccionados en geotextil, los cuales incluyen una 
capa de membrana impermeable que impide el paso de la humedad hacia a la estructura de 
soporte. Para jardin vertical en el punto de información

m2 2,77 172.627$              478.177$                  2,77 478.177$                     -$                          -$                          0,00 -$                    2,77 478.177$                       

6.4.4 Mantenimiento de puerta de acceso existente, Incluye resanes, pintura con pistola color negro 
mate e infografía según diseño

gl 1,0 447.472$              447.472$                  1,0 447.472$                     -$                          1,00 447.472$                  1,00 447.472$            0,00 -$                                  

6.5 OBRAS VARIAS

6.5.1

Suministro, transporte e impermeabilización de jardineras en poliéster reforzado con fibra de 
vidrio. Incluye refuerzos verticales, refuerzos en parales, aplicación de manto en fibra de vidrio, 
impermeabilizante gel coat color original resina o equivalente y todos los demás elementos 
necesarios para su correcta instalación y funcionamiento.

m2 5,50 106.065$              583.358$                  5,50 583.358$                     -$                          -$                          0,00 -$                    5,50 583.358$                       

6.5.2

Suministro, transporte e impermeabilización de losa en concreto expuesta a la intemperie, con 
membrana de PVC de alta reflectividad tipo Sarnafil S-327 12L o equivalente, espesor 1.5 
mm. con refuerzo en poliester, geotextil Sika NT 2500 y geotextil Sika NT 1800 o equivalente, 
Sikaplan 12D o equivalente, Sika Metal Sheet (perfil plano). Incluye desperdicio, perfil de 
fondo de PVC, Geotextil, SikaPremier 206, SikaFlex 221 y mano de obra). Incluye preparación 
de la superficie y todos los demás elementos necesarios para su correcta aplicación. La 
aplicación técnica se debe hacer siguiendo todas las instrucciones y recomendaciones del 
fabricante. El personal que realice la aplicación del recubrimiento debe estar certificado por el 
Fabricante.

m2 50,0 107.949$              5.397.450$               50,0 5.397.450$                  -$                          -$                          0,00 -$                    50,00 5.397.450$                    

6.5.3

Colocación de MATERIAL GRANULAR limpio de 1" a 1½" para filtros, camas de triturado, 
reemplazos de suelo o la aplicación para la cual sea necesario. Incluye el suministro y 
transporte interno y externo del material y todo lo necesario para su correcta instalación según 
diseño y especificaciones de la interventoría. Su medida será en sitio.

m3 2,20 163.708$              360.158$                  2,20 360.158$                     -$                          -$                          0,00 -$                    2,20 360.158$                       

6.5.4
Instalación de GEOTEXTIL NT 2500 tipo Pavco para filtro o equivalente. Incluye suministro y 
transporte de los materiales, traslapos y todos los elementos necesarios para su correcta 
instalación y funcionamiento. Según diseño del filtro.

m2 6,50 9.461$                 61.497$                    6,50 61.497$                       -$                          -$                          0,00 -$                    6,50 61.497$                         

7 INSTALACIONES HIDROSANITARIAS
7.1 MANTENIMIENTOS

7.1.1
Diagnóstico de estado y desobstrucción mediante sondeo con electroplomería, ref 1500 
industrial. Incluye cable de 1" de 25 metros para inspección de tuberías hasta 4". Se contrata 
mínimo dos horas.

hora 3,0 132.168$              396.504$                  3,0 396.504$                     -$                          -$                          0,00 -$                    3,00 396.504$                       

7.1.2 Limpieza de cámaras de inspección, limpieza de la tubería de alcantarillado residual, llúvia o 
combinada que se construyó. Se contrata mínimo dos horas

hora 2,0 379.600$              759.200$                  2,0 759.200$                     -$                          -$                          0,00 -$                    2,00 759.200$                       

7.2 INSTALACIONES HIDRÁULICAS INTERNAS

7.2.1

Suministro, transporte e instalación de tubería PVC-P, RDE 11, 400 PSI, diámetro 3/4", 
incluye todos los accesorios en PVC de diámetro 3/4" incluyendo todos los accesorios 
reducidos que se requieran para su correcta  instalación. Estos deberán estar correctamente 
pegados usando limpiador, soldadura y teflón apropiados, sin presentar fugas, fisuras o 
cualquier otra clase de anomalía. Se debe garantizar la correcta instalación y funcionamiento. 
Incluye además las perforaciones (canchas) de paredes o pisos que lo requieran incluyendo 
cargue, transporte y botada de escombros en botaderos oficiales o donde indique la 
interventoría.

m 9,00 11.722$               105.498$                  9,00 105.498$                     -$                          9,00 105.498$                  9,00 105.498$            0,00 -$                                  

7.3 INSTALACIONES SANITARIAS/LLUVIAS INTERNAS

7.3.1

Suministro, transporte e instalación de TUBERÍA PVC-SANITARIA, con un DIÁMETRO DE 
1/2", para aguas residuales empotrada en muro. Incluye suministro y transporte de los 
materiales, bocas, accesorios, pegante, limpiador y todos los elementos necesarios para su 
correcta instalación y funcionamiento. La excavación y los llenos se pagaran en su ítem 
respectivo.

m 6,00 27.875$               167.250$                  6,00 167.250$                     -$                          -$                          0,00 -$                    6,00 167.250$                       

7.3.2

Suministro, transporte e instalación de TUBERÍA PVC-SANITARIA, con un DIÁMETRO DE 1 
1/2", para aguas residuales empotrada en muro. Incluye suministro y transporte de los 
materiales, bocas, accesorios, pegante, limpiador y todos los elementos necesarios para su 
correcta instalación y funcionamiento. La excavación y los llenos se pagaran en su ítem 
respectivo.

m 12,00 41.834$               502.008$                  12,00 502.008$                     7,50 313.755$                  -$                          7,50 313.755$            4,50 188.253$                       

7.3.3

Suministro, transporte e instalación de TUBERÍA PVC-SANITARIA, con un DIÁMETRO DE 
3", para aguas residuales o lluvia ENTERRADA y/o EMPOTRADA por losas.  Incluye 
suministro y transporte de los materiales, accesorios, pegante, limpiador y todos los elementos 
necesarios para su correcta instalación y funcionamiento. La excavación y los llenos se 
pagaran en su ítem respectivo.

m 7,00 54.449$               381.143$                  7,00 381.143$                     7,00 381.143$                  -$                          7,00 381.143$            0,00 -$                                  



7.3.4 Suministro, transporte e instalación de  REJILLA SIFON METALICA tipo cúpula para desague 
de 4" en la jardinera exteriror 

un 1,00 30.272$               30.272$                    1,00 30.272$                       -$                          -$                          0,00 -$                    1,00 30.272$                         

7.4 APARATOS SANITARIOS

7.4.1
Suministro e instalación de tapa de asiento para sanitario sanitario existente, redondo aquapro 
de cierre lento de Corona o equivalente color blanco, incluye todos los elementos para su 
correcta instalación y funcionamiento

un 1,00 187.615$              187.615$                  1,00 187.615$                     -$                          -$                          0,00 -$                    1,00 187.615$                       

7.5 RED CONTRA INCENDIO

7.5.1

Suministro, transporte e instalación de GABINETE PARA RED CONTRA INCENDIO DE 
0,77x0,99x0,22 con canastilla para soporte de manguera de incendio. Incluye manguera de 
doble chaqueta, de 11/2" de 100 pies, 250psi, aprobada por FM y listada por UL, pitón en 
bronce aprobado por Fm y certificado por UL, hacha pico 4 1/2 lb con cabo de madera, una 
llave spanner y un empaque de repuesto para la manguera.  Incluye válvula 1 1/2" diámetro 
38mm que debe ser aprobada por FM y listadas por UL para gabinetes de incendio. El precio 
unitario incluye el suministro e instalación y anclaje del gabinete, válvula de 1 1/2", la 
manguera, su conexión, boquilla, hacha, llave para manguera de 11/2", extintor multipropósito 
tapa en vidrio esmerilado y todos los elementos necesarios para su correcta instalación.

un 1,00 1.087.061$           1.087.061$               1,00 1.087.061$                  -$                          -$                          0,00 -$                    1,00 1.087.061$                    

8 REDES ELÉCTRICAS 
8.1 REDES ELÉCTRICAS

8.1.1
Sti. de acometida eléctrica Trifasica  canalizada  en 3 No6 +1Nº8 AWG-CU-THWN-2 por 
ducto existente . Incluye  conectores ,terminales de cobre, encintada  y demás  elementos 
necesarios para su correcta instalación.

m 26,00 48.520$               1.261.520$               26,00 1.261.520$                  26,00 1.261.520$               -$                          26,00 1.261.520$         0,00 -$                                  

8.1.2 Suministro, transporte e instalación de acometida en cable 5 No.12 de cobre LSHF. Incluye 
accesorios para su correcta instalación y funcionamiento según RETIE.

m 20,00 25.130$               502.600$                  20,00 502.600$                     -$                          -$                          0,00 -$                    20,00 502.600$                       

8.1.3 Suministro, transporte e instalación de alimentador en cable 3no.12 de cobre LSHF. Incluye 
accesorios para su correcta instalación y funcionamiento según RETIE.

m 140,00 16.299$               2.281.860$               140,00 2.281.860$                  45,00 733.455$                  95,00 1.548.405$               140,00 2.281.860$         0,00 -$                                  

8.1.4
Suministro, transporte e instalación de interruptor automático monopolar enchufable (Breaker) 
de 15 - 50 Amp, tipo SWD, ICC=10 KA,120/240V no reparable, sellado y contramarcado. 
Certificación RETIE, UL, SA.

un 13,00 27.220$               353.860$                  13,00 353.860$                     13,00 353.860$                  -$                          13,00 353.860$            0,00 -$                                  

8.1.5 Suministro, transporte e instalación de interruptor automático bipolar enchufable de 20-50A, 
240V, 10KA

un 2,00 46.427$               92.854$                    2,00 92.854$                       2,00 92.854$                    -$                          2,00 92.854$              0,00 -$                                  

8.1.6
Suministro, transporte e instalación de interruptor automático tripolar 3x(40A-60A), tipo caja 
moldeada industrial, no regulable,  EZC100N, ICC=25 KA a 240V, sellado y contramarcado. 
Incluye accesorios de conexión.

un 2,00 194.291$              388.582$                  2,00 388.582$                     1,00 194.291$                  -$                          1,00 194.291$            1,00 194.291$                       

8.1.7 Suministro, transporte e instalación de interruptor automático tripolar enchfable 3x20A, 
ICC=10 KA a 240V, sellado y contramarcado.

un 1,00 38.053$               38.053$                    1,00 38.053$                       1,00 38.053$                    -$                          1,00 38.053$              0,00 -$                                  

8.1.8

Suministro, transporte e instalación de salida de alumbrado (5m) expuesta en tubería EMT de 
3/4", con tomacorriente de polo a tierra, 15A, 120 V, Tipo Leviton,referencia 5320 ACP y 
según norma NEMA 5-15R o equivalente.  Incluye toma, ducto EMT, encintada, conductores 
de cobre 12 AWG-CU-LSHF, cajas metálicas galvanizadas 12*12*5 de sobreponer con tapa 
suplemento, conectores de conexión y/o empalme, grapa metálica galvanizada doble ala, 
marcación con pintura de acuerdo a la norma, obra civil y demás accesorios necesarios para 
su correcta instalación.

un 16,00 220.145$              3.522.320$               16,00 3.522.320$                  6,00 1.320.870$               9,00 1.981.305$               15,00 3.302.175$         1,00 220.145$                       

8.1.9

Suministro, transporte e instalación de salida de alumbrado (5m) para luminarias y salidas de 
emergencia, expuesta en tubería EMT de 3/4", con tomacorriente de polo a tierra, 15A, 120 V, 
Tipo Levinton,referencia 5320 ACP y según norma NEMA 5-15R o equivalente.  Incluye toma, 
ducto EMT, encintada, conductores de cobre 12 AWG-CU- LSHF, caja metálica 12*12*5 de 
sobreponer con tapa suplemento, conectores de conexión y/o empalme, grapa metálica 
galvanizada doble ala, marcación con pintura de acuerdo a la norma y demás accesorios 
necesarios para su correcta instalación.

un 4,00 220.145$              880.580$                  4,00 880.580$                     2,00 440.290$                  2,00 440.290$                  4,00 880.580$            0,00 -$                                  

8.1.10

Suministro, transporte e instalación de salida de interruptor sencillo (5m), expuesta, en tubería 
EMT de 3/4", 15 A. TIPO Leviton, 10A, 125 V, según certificación RETIE y pruebas de 
conformidad UL. IIncluye interruptor, la  tapa, caja 4"x4" con tapa suplemento, ducto EMT de 
3/4", conectores de conexión y empalme, adaptadores terminales, curvas, chazos y tornillos, 
CABLES SINTOX 12 AWG CU  HF FR LS TC 750V 80°C , y demás accesorios y elementos 
para su correcta instalación y funcionamiento.

un 4,00 198.123$              792.492$                  4,00 792.492$                     1,00 198.123$                  3,00 594.369$                  4,00 792.492$            0,00 -$                                  

8.1.11 Cambio de interruptor sencillo en caja existente. Icluye aparato, encintada y mano de obra 
para el retiro y la colocación.

un 1,00 22.668$               22.668$                    1,00 22.668$                       1,00 22.668$                    -$                          1,00 22.668$              0,00 -$                                  

8.1.12

Suministro, transporte e instalación de salida en bocatubo a intemperie (5m) expuesto con 
tubería IMC 3/4". Incluye:  ducto IMC, encintada, conductores de cobre 12 AWG-CU-PE HF 
FR LC CT-80ºC, caja rawelt 12*12*5 de sobreponer con tapa suplemento, conectores de 
conexión y/o empalme, grapa metálica galvanizada doble ala, prensaestopa, marcación con 
pintura de acuerdo a la norma, obra civil y demás accesorios necesarios para su correcta 
instalación.

un 2,00 280.561$              561.122$                  2,00 561.122$                     -$                          -$                          0,00 -$                    2,00 561.122$                       

8.1.13

Suministro, transporte e instalación de salida de toma doble regulado (5m) expuesto, con polo 
a tierra 15A, 125V, ref Lev 5262-IG naranja, certificación RETIE. Incluye  marcación, tubería 
EMT de 3/4", cables 3No12 AWG HFFR, cajas de paso o conexión 12X12 con tapa 
suplemento, aparato certificado y en general todos los accesorios para su correcta instalación 
y funcionamiento.

un 4,00 207.162$              828.648$                  4,00 828.648$                     4,00 828.648$                  -$                          4,00 828.648$            0,00 -$                                  

8.1.14

Suministro, transporte e instalación de toma doble regulado con polo a tierra para instalar en 
canaleta, 15A, 125V, ref Lev 5262-0IG naranja, certificación RETIE y pruebas de conformidad 
U120V. Incluye toma, encintada alrededor de la parte viva del toma, marcación y demás 
accesorios  y elementos necesarios para su correcta instalación y funcionamiento.

un 3,00 28.287$               84.861$                    3,00 84.861$                       -$                          -$                          0,00 -$                    3,00 84.861$                         

8.1.15

Suministro, transporte e instalación de salida de toma doble con polo a tierra (5m) expuesto 
con tubería EMT 3/4", 15A, 125 V Tipo LEV referencia 5320 ACP y según norma NEMA 5-
15R o equivalente, en tubería EMT de 3/4". Incluye toma, ducto EMT, encintada, conductores 
de cobre 12 AWG-CU-PE HF FR LC CT-80ºC, caja metálica 12*12*5 de sobreponer con tapa 
suplemento, conectores de conexión y/o empalme, grapa metálica galvanizada doble ala, 
marcación con pintura de acuerdo a la norma, obra civil y demás accesorios necesarios para 
su correcta instalación.

un 14,00 201.606$              2.822.484$               14,00 2.822.484$                  9,00 1.814.454$               5,00 1.008.030$               14,00 2.822.484$         0,00 -$                                  

8.1.16

Suministro, transporte e instalación de toma doble con polo a tierra para instalar en canaleta  
15A, 125 V Tipo LEV referencia 5320 ACP y según norma NEMA 5-15R o equivalente, para 
instalar en CANALETA.  Incluye toma, encintada alrededor de la parte viva del toma, 
marcación y demás accesorios  y elementos necesarios para su correcta instalación y 
funcionamiento.

un 5,00 17.688$               88.440$                    5,00 88.440$                       -$                          -$                          0,00 -$                    5,00 88.440$                         

8.1.17

Suministro, transporte e instalación de tomacorriente doble con polo a tierra más 2 puertos de 
carga 5VDC de alta velocidad: 1 puerto USB tipo A de 2.4A, 1 puerto USB tipo C de 3A, para 
instalar en canaleta, uso interior, 15A, 125V, certificación RETIE. Incluye toma, encintada 
alrededor de la parte viva del toma, marcación y demás accesorios  y elementos necesarios 
para su correcta instalación y funcionamiento.

un 5,00 156.599$              782.995$                  5,00 782.995$                     -$                          -$                          0,00 -$                    5,00 782.995$                       

8.1.18

Suministro, transporte e instalación de salida eléctrica expuesta en tubería EMT para 
tomacorriente PATA TRABADA, 20A, 240V. Incluye: aparato, ducto EMT, encintada, 
conductores de cobre 12 AWG-CU-PE HF FR LC CT-80ºC, caja metálica 12x5cm de 
sobreponer con tapa suplemento, conectores de conexión y/o empalme, grapa metálica 
galvanizada doble ala, marcación con pintura de acuerdo a la norma y demás accesorios 
necesarios para su correcta instalación. (Salida promedio 4 m).

un 7,00 196.008$              1.372.056$               7,00 1.372.056$                  3,00 588.024$                  3,00 588.024$                  6,00 1.176.048$         1,00 196.008$                       

8.1.19

Suministro, transporte e instalación de bandeja portacables de 30x8 cm, tipo recta lisa con 
tapa.  Incluye platinas de unión, Tees, cruz, curvas, soportes  tipo peldaño o tipo repisa para la  
fijación, espárragos y/o pernos de expansión y todos los elementos necesarios para su 
correcta instalación.

m 16,00 122.658$              1.962.528$               16,00 1.962.528$                  13,00 1.594.554$               -$                          13,00 1.594.554$         3,00 367.974$                       

8.1.20

Suministro, transporte e instalación de canaleta metálica con división continua de 12x5 
centímetros, calibre 18 USG en lamina cold- rolled, pintura electrostática color negro. Incluye 
tapa atornillada de forma que los tornillos queden fuera de la canaleta para evitar  lastimar los 
cables, elementos de anclaje, accesorios prefabricados para cambios de dirección y uniones, 
masilla y pintura para cortes, puente en cable de cobre #6 para garantizar continuidad de 
puesta a tierra  y demás elementos necesarios para su correcta instalación. Debe tener 
certificación RETIE.

m 11,00 61.649$               678.139$                  11,00 678.139$                     -$                          -$                          0,00 -$                    11,00 678.139$                       



8.1.21

Suministro, transporte e instalación de tablero de 36 circuitos trifásico 5H, 225 Amperios, 
208/120 voltios, lamina de lamina cold rolled calibre 18, pintura en polvo de aplicación 
electrostática, tipo epoxipoliéster, barraje en cobre electrolítico 99% de pureza, barras de 
neutro y tierra, para interruptores tipo QUICK-LAG. Incluye puerta bisagrada, chapa con llave, 
tarjetero, obra civil, botada de escombros y demás accesorios necesarios para su correcta 
instalación. Certificación RETIE y UL 67.

un 1,00 495.137$              495.137$                  1,00 495.137$                     1,00 495.137$                  -$                          1,00 495.137$            0,00 -$                                  

8.1.22
Suministro, transporte e instalación de tubería metálica EMT diámetro 3/4". Incluye 
adaptadores, uniones, curvas, grapas doble ala y demás accesorios necesarios para su 
correcta instalación.

m 30,00 20.761$               622.830$                  30,00 622.830$                     -$                          20,00 415.220$                  20,00 415.220$            10,00 207.610$                       

8.1.23
Suministro, transporte e instalación de tubería EMT de 1". Incluye adaptadores, uniones, 
curvas, grapas doble ala, resanes en mortero 1:5 y demás accesorios necesarios para su 
correcta instalación.

un 31,00 36.008$               1.116.248$               31,00 1.116.248$                  6,00 216.048$                  25,00 900.200$                  31,00 1.116.248$         0,00 -$                                  

8.1.24
Suministro, transporte e instalación de tubería IMC de 3/4" expuesta. Incluye curva, unión, 
boquilla a y/o capacete, grapa doble ala, obra civil y demás elementos necesarios para su 
correcta instalación.

m 4,00 34.068$               136.272$                  4,00 136.272$                     -$                          -$                          0,00 -$                    4,00 136.272$                       

8.1.25
Suministro, transporte e instalación de caja metálica 12x12x5 cm de sobreponer en cold roled, 
pintura epóxica con tapa lisa, con lámina calibre 20 USG con fondo metálico. Incluye 
accesorios para su correcta instalación.

un 5,00 31.057$               155.285$                  5,00 155.285$                     2,00 62.114$                    -$                          2,00 62.114$              3,00 93.171$                         

8.1.26
Suministro, transporte e instalación de DPS Tipo I+II ,7kA, 3F, 4H en (10/350µs) y 50kA 
en(8/20µs) por polo, marca Fatech o equivalente. Incluye caja termoplástica y conexión con 
barraje de tablero

un 1,00 1.513.022$           1.513.022$               1,00 1.513.022$                  1,00 1.513.022$               -$                          1,00 1.513.022$         0,00 -$                                  

8.1.27
Suministro, transporte e instalación de medidor electrónico  de energía trifásico con caja para 
1 medidor, 4 Hilos, 5(100)A, 208/120V, Calse activa 1. incluye accesorios de fijación y todo lo 
necesario para su corecta instalación.

un 1,00 446.616$              446.616$                  1,00 446.616$                     1,00 446.616$                  -$                          1,00 446.616$            0,00 -$                                  

8.1.28

Suministro, transporte e instalación de salida de toma doble con polo a tierra tipo intemperie 
(5m), expuesto con tubería IMC 3/4", 15A, 125 V Tipo LEV referencia 5320 ACP y según 
norma NEMA 5-15R o equivalente. Incluye toma, ducto IMC, encintada, conductores de cobre 
12 AWG-CU-PE HF FR LC CT-80ºC, caja rawelt 12*12*5, tapa de intemperie para toma, 
conectores de conexión y/o empalme, grapa metálica galvanizada doble ala, marcación con 
pintura de acuerdo a la norma, obra civil y demás accesorios necesarios para su correcta 
instalación.

un 3,00 329.912$              989.736$                  3,00 989.736$                     -$                          -$                          0,00 -$                    3,00 989.736$                       

8.1.29

Suministro, transporte e instalación de tablero de 8 circuitos bifásico TQ-CP, 4H, 125 
Amperios, 240/120 voltios, lamina de lamina cold rolled calibre 18, pintura en polvo de 
aplicación electrostática, tipo epoxipoliéster, barraje en cobre electrolítico 99% de pureza, 
barras de neutro y tierra, para interruptores tipo QUICK-LAG. Incluye puerta bisagrada, 
cerradura con llave, tarjetero, obra civil, botada de escombros y demás accesorios necesarios 
para su correcta instalación. Certificación RETIE y UL 67.

un 1,00 195.621$              195.621$                  1,00 195.621$                     -$                          -$                          0,00 -$                    1,00 195.621$                       

8.1.30 Verificación de la cargabilidad del transformador, durante 5 días hábiles de funcionamiento 
normal de la biblioteca. Incluye informe técnico.

un 1,00 3.531.496$           3.531.496$               1,00 3.531.496$                  -$                          1,00 3.531.496$               1,00 3.531.496$         0,00 -$                                  

8.1.31

Suministro, transporte e instalación materiales para instalación de UPS de 3KVA; (5m) 
expuesto con tubería EMT 3/4", cable 8 AWG, llave bypass de 32A con caja 4X4. Incluye , 
ducto EMT, encintada, conductores de cobre 8 AWG-CU-PE HF FR LC CT-80ºC, cajas metálica 
galvanizadas 12*12*5 de sobreponer con tapa, conectores de conexión y/o empalme, grapa 
metálica galvanizada doble ala, pasacables, marcación de tubería con pintura de acuerdo a 
la norma, marcación de la salida, obra civil y demás accesorios necesarios para su correcta 
instalación.

un 1 466.632$              466.632$                  1,00 466.632$                     -$                          1,00 466.632$                  1,00 466.632$            0,00 -$                                  

8.1.32

Suministro, transporte e instalación de UPS de 3 KW, True online, monofásica. Incluye: 
factor de potencia de 1, IGBT's en rectificador e inversor, bypass de estado sólido 
automático con recuperación automática en condiciones normales de retorno y llave de 
bypass manual para usos de emergencia, garanơa de 1 año. Incluye: Base metálica. 

un 1 4.801.611$           4.801.611$               1,00 4.801.611$                  1,00 4.801.611$               -$                          1,00 4.801.611$         0,00 -$                                  

8.2 ILUMINACIÓN

8.2.1

Suministro, transporte e instalación de luminaria panel LED de sobreponer o descolgar, 
30X120X1.05Cm, 45W, 100-227V,Grado de protección ip 20.Certificada RETILAP. Diseño 
moderno con fuente de iluminación lateral basada en LED SMD y difusor opalizado. Ultra 

 delgado y liviano con disipador de calor integrado. Opción de instalación colgante.
un 4,00 218.587$              874.348$                  4,00 874.348$                     -$                          4,00 874.348$                  4,00 874.348$            0,00 -$                                  

8.2.2

Suministro, transporte e instalación de luminaria hermética LED de 2 tubos por 18W, IP65, 
chasis moldeado por inyección en policarbonato resistente a los rayos UV reforzado en fibra de 
vidrio, mínimo 8 cierres (4 cierres por cada lado ) de presión y Difusor opalizado en 
Policarbonato resistente a rayones. Flujo efectivo de la Luminaria 3.600 Lm/Temperatura de 
Color 4.000°K, Tensión de alimentación 100....277V±10% DIM 0-10V, 50/60 HZ, PF 0.95, 
CRI >80, Vida útil 50.000 hrs (). Eficacia de 120 lm/W, Certificada RETILAP. 5 años de 
garantía. Incluye  Cable encauchetado 3x14 AWG(promedio de 100 cm), clavija con polo a 
tierra, prensaestopa, elementos de fijación según norma NRS-10 y demás accesorios para su 
correcta instalación. La luminaria completa debe cumplir las últimas disposiciones del  

 RETILAP y el RETIE se debe entregar curva fotométrica certificada del fabricante.

un 1,00 161.347$              161.347$                  1,00 161.347$                     -$                          1,00 161.347$                  1,00 161.347$            0,00 -$                                  

8.2.3

Suministro, transporte e instalación de luminaria EPIC66 Distecsa o similar, de sobreponer o 
suspender, diseñada con módulos de LED, disipadores y cuerpo de aluminio, acabado en 
pintura poliéster electrostática en polvo, difusor en acrílico opal, 110º de apertura, IP20, 
660mm de diámetro por 120mm de alto, 36.6W, 3441 Lm, 5000ºK, IRC> 80%,  vida útil 

 50.000 horas, temperatura de trabajo de 0-55ºC, certificado RETILAP.

un 10,00 798.267$              7.982.670$               10,00 7.982.670$                  -$                          6,00 4.789.602$               6,00 4.789.602$         4,00 3.193.068$                    

8.2.4

Suministro, transporte e instalación de luminaria de emergencia de autonomía de 90 minutos 
con dos bombilla de 5.4 W, a 120V, entrada de voltaje dual 120/277V). Incluye batería de 
plomo-calcio, cargador de batería, carcasa termoplástica de alto impacto, para montaje en 
pared ó techo, señalización de su estado, suiche de chequeo, cofre incorporado o aislado, 
platinas de anclaje, fijación, cable encauchetado 3x14 AWG(1 metro) y clavija con polo a 
tierra y demás accesorios para su correcto funcionamiento, REF modelo PAR-1. Además de 
cumplir con RETIE, certificación UL y últimas disposiciones de la URE.

un 4,00 149.453$              597.812$                  4,00 597.812$                     -$                          4,00 597.812$                  4,00 597.812$            0,00 -$                                  

8.3 VOZ Y DATOS

8.3.1

Suministro, transporte e instalación de Rack cerrado de piso 210x60x100cm en lámina cold 
rolled calibre 16 y 18 MSG (perfilería y tapa respectivamente). Incluye: puerta frontal y 
posterior bisagrada con chapa, manija con llave y vidrio templado de seguridad, tapas laterales 
y superiores desmontables e intercambiables, ruedas con frenos y tornillos de nivelación, 
cooler de aire frío,  3 bandejas portaequipos, 3 organizadores de cable, 2 regletas rackeables 
de 1800W y 8 salidas con protección, 1 llave bypass de 32A con caja,  2 extractores de 4" en 
la parte superior con cable encauchetado,  puesta a tierra según norma ANSI/TIA/EIA - 607 y 
otros elementos necesarios para su correcta instalación. debe cumplir con las normas IEC 
297, IEC 297-2 EIA RS310-D (Racks, panel and associated equipment). 

un 1,00 4.138.662$           4.138.662$               0,00 -$                            -$                          -$                          0,00 -$                    0,00 -$                                  

8.3.2

Suministro, transporte e instalación de cable UTP Categoría 6A de cuatro pares, chaqueta 
LSZH Marca Panduit,  AMP o equivalente, cumpla normas EIA/TIA568B. Incluye plug RJ-45 
blindado, certificación y resultados en medio impreso y magnético, Marcación y Ficho de 
Identificación y demás elementos necesarios para su correcta instalación. Se debe aprobar 
certificación de canal completo por al menos 25 años. 

m 210,00 8.173$                 1.716.330$               210,00 1.716.330$                  -$                          98,00 800.954$                  98,00 800.954$            112,00 915.376$                       

8.3.6

Suministro, transporte e instalación de salida de voz o datos(5m) expuesta, RJ 45 cat 6A, 
aplicable a normas TIA 568A/TIA 568B, cumpla standares industriales y estén en el listado 
UL y además sean marca reconocida en el mercado. incluye el toma de voz o datos, caja 
12x12x5cm de sobreponer, faceplates, módulos, cable UTP cat 6A, elementos asociados, 
marcación con placa en acrílico o térmica, ducto EMT 3/4", curvas, adaptadores terminal, 
obra civil y demás elementos necesarios para su correcta instalación.

un 2,00 198.045$              396.090$                  2,00 396.090$                     -$                          2,00 396.090$                  2,00 396.090$            0,00 -$                                  



8.3.7

Suministro, transporte e instalación de salida de voz o datos (5m) en canaleta, RJ 45 cat 6A, 
aplicable a normas TIA 568A/TIA 568B, cumpla standares industriales y estén en el listado 
UL y además sean marca reconocida en el mercado. incluye el toma de voz o datos, troquel, 
faceplates, cable utp cat 6A módulos, elementos asociados, marcación con placa en acrílico o 
térmica y demás elementos necesarios para su correcta instalación.

un 4,00 129.394$              517.576$                  3,00 388.182$                     -$                          -$                          0,00 -$                    3,00 388.182$                       

8.3.8

Suministro, transporte e instalación de salida de voz o datos MPTL(5m) expuesta para cámara 
y/o Acces point,  conector RJ45 macho Cat6A blindado de aleación de zinc con conector de 
terminación modular 10G fáciles de conectar sin herramientas de Internet para cable Ethernet 
S/FTP de Cat6A hasta 22 AWG, aplicable a normas TIA 568A/TIA 568B, cumpla standares 
industriales y estén en el listado UL y además sean marca reconocida en el mercado. Incluye 
el MPTL, caja 12x12x5cm de sobreponer, cable UTP cat 6A,  marcación con placa en acrílico 
o térmica, ducto EMT 3/4", curvas, adaptadores terminal, presnsaestopa, obra civil y demás 
elementos necesarios para su correcta instalación.

un 6,00 228.226$              1.369.356$               4,00 912.904$                     -$                          4,00 912.904$                  4,00 912.904$            0,00 -$                                  

8.3.9 Suministro, transporte e instalación de Patch Panel cat 6A de 24pts marca AMP. Incluye: 
Jacks blindados

un 2,00 1.868.680$           3.737.360$               1,00 1.868.680$                  -$                          1,00 1.868.680$               1,00 1.868.680$         0,00 -$                                  

8.3.10
Suministro, transporte e instalación de organizador horizontal de cables 40x40cm para instalar 
en Rack. Incluye todos los elementos necesarios para su correcta instalación y 
funcionamiento.

un 3,00 75.543$               226.629$                  3,00 226.629$                     -$                          2,00 151.086$                  2,00 151.086$            1,00 75.543$                         

8.3.11 Suministro, transporte e instalación de cable HDMI, longitud 15m, preensamblado en fábrica. un 1,00 189.749$              189.749$                  1,00 189.749$                     -$                          1,00 189.749$                  1,00 189.749$            0,00 -$                                  

8.4 RETIROS, PLANOS Y LEGALIZACIONES

8.4.1 Planos record o planos de obra terminada Eléctricos actualizados elaborados por el Contratista 
y aprobados por la Interventoria, Incluye copia fisica y copia magnetica.

un 1,00 1.662.655$           1.662.655$               1,00 1.662.655$                  -$                          -$                          0,00 -$                    1,00 1.662.655$                    

8.4.2 Retiro de redes eléctricas existentes e independización de circuitos donde se requiera. Incluye 
el reintegro a donde la interventoría lo indique dentro del área metropolitana.

día/pareja 4,00 344.989$              1.379.956$               4,00 1.379.956$                  4,00 1.379.956$               -$                          4,00 1.379.956$         0,00 -$                                  

9 AIRE ACONDICIONADO Y VENTILACIÓN MECÁNICA
9.1 SISTEMA DE AIRE ACONDICIONADO CON FLUJO VARIABLE DE REFRIGERANTE

9.1.1

C4V #1: Ideadero/Coworking. Unidad Interior del tipo Cassette de cuatro vias, especial para 
operacion con sistemas de refrigerante variable. Capacidad Total: 18.1 MBH, Capacidad 
Sensible: 13.4 MBH, Temperatura de entrada del aire al serpentin: (DB/WB) 73.5°F/60.7°F, 
Temperatura de salida del aire del serpentin: (DB/WB) 50.8°F/49.6°F. 

un 1,00 7.309.911$           7.309.911$               1,00 7.309.911$                  -$                          1,00 7.309.911$               1,00 7.309.911$         0,00 -$                                  

9.1.2

C4V #3: Laboratorio de Prototipado. Unidad Interior del tipo Cassette de cuatro vias, especial 
para operacion con sistemas de refrigerante variable. Capacidad Total: 17.2 MBH, Capacidad 
Sensible: 12.4 MBH, Temperatura de entrada del aire al serpentin: (DB/WB) 73.5°F/60.6°F, 
Temperatura de salida del aire del serpentin: (DB/WB) 49.9°F/48.8°F. 

un 1,00 7.309.911$           7.309.911$               1,00 7.309.911$                  -$                          1,00 7.309.911$               1,00 7.309.911$         0,00 -$                                  

9.1.3

C4V #2: Laboratorio de Creatividad. Unidad Interior del tipo Cassette de cuatro vias, especial 
para operacion con sistemas de refrigerante variable. Capacidad Total: 19.0 MBH, Capacidad 
Sensible: 14.9 MBH, Temperatura de entrada del aire al serpentin: (DB/WB) 72.6°F/59.6°F, 
Temperatura de salida del aire del serpentin: (DB/WB) 50.4°F/49.2°F.

un 1,00 7.453.712$           7.453.712$               1,00 7.453.712$                  -$                          1,00 7.453.712$               1,00 7.453.712$         0,00 -$                                  

9.1.4 Suministro, transporte y programación de Control Remoto para Unidades Interiores un 3,00 487.727$              1.463.181$               3,00 1.463.181$                  -$                          3,00 1.463.181$               3,00 1.463.181$         0,00 -$                                  

9.1.5

UC-VRF #1: CVS Guayabal. Esta unidad deberá venir lista desde fábrica y construida 
especialmente para trabajar con el concepto de Flujo Variable de Refrigerante, VRF.  La 
unidad vendrá con múltiples compresores, siendo uno de ellos el que tendrá la tecnología 
necesaria para controlar el volumen de refrigerante según la carga térmica solicitada.  El 
sistema vendrá con todos los controles y protecciones conocidas y diseñadas por la fábrica.  
La descarga del aire caliente de la condensación será en forma vertical y operaran 
automáticamente con todas las condiciones de aire exterior, máximas y mínimas, que se 
presentan en el medio ambiente en que estarán instaladas. Capacidad Total: 58.0 MBH, 
temperatura del aire exterior 87°F.

un 1,00 19.512.377$         19.512.377$             1,00 19.512.377$                -$                          1,00 19.512.377$             1,00 19.512.377$       0,00 -$                                  

9.2 RED DE LINEAS DE REFRIGERACION DEL SISTEMA VRF
9.2.1 TUBERÍAS

9.2.1.1 Suministro, transporte e instalación de Tubería en cobre Tipo L 3/4" diámetro m 8,00 154.347$              1.234.776$               8,00 1.234.776$                  -$                          8,00 1.234.776$               8,00 1.234.776$         0,00 -$                                  
9.2.1.2 Suministro, transporte e instalación de Tubería en cobre Tipo L 5/8" diámetro m 17,00 126.785$              2.155.345$               17,00 2.155.345$                  -$                          17,00 2.155.345$               17,00 2.155.345$         0,00 -$                                  
9.2.1.3 Suministro, transporte e instalación de Tubería en cobre Tipo L 3/8" diámetro m 25,00 80.001$               2.000.025$               25,00 2.000.025$                  -$                          25,00 2.000.025$               25,00 2.000.025$         0,00 -$                                  
9.2.1.4 Suministro, transporte e instalación de Codos en cobre  3/4" diámetro un 6,00 67.108$               402.648$                  6,00 402.648$                     -$                          6,00 402.648$                  6,00 402.648$            0,00 -$                                  
9.2.1.5 Suministro, transporte e instalación de Codos en cobre  5/8" diámetro un 8,00 46.496$               371.968$                  8,00 371.968$                     -$                          8,00 371.968$                  8,00 371.968$            0,00 -$                                  
9.2.1.6 Suministro, transporte e instalación de Codos en cobre  3/8" diámetro un 14,00 32.116$               449.624$                  14,00 449.624$                     -$                          14,00 449.624$                  14,00 449.624$            0,00 -$                                  
9.2.1.7 Suministro, transporte e instalación de Branch en cobre del Sistema #1 un 1,00 2.545.287$           2.545.287$               1,00 2.545.287$                  -$                          1,00 2.545.287$               1,00 2.545.287$         0,00 -$                                  
9.2.2 AISLAMIENTO TÉRMICO ELASTOMÉRICO

9.2.2.1 Suministro, transporte e instalación de Aislamiento térmico elastomérico de 3/4" diámetro x 
1/2" de espesor

m 8,00 42.302$               338.416$                  8,00 338.416$                     -$                          8,00 338.416$                  8,00 338.416$            0,00 -$                                  

9.2.2.2 Suministro, transporte e instalación de Aislamiento térmico elastomérico de 5/8" diámetro x 
1/2" de espesor

m 17,00 42.302$               719.134$                  17,00 719.134$                     -$                          17,00 719.134$                  17,00 719.134$            0,00 -$                                  

9.2.2.3 Suministro, transporte e instalación de Aislamiento térmico elastomérico de 3/8" diámetro x 
1/2" de espesor

m 25,00 40.624$               1.015.600$               25,00 1.015.600$                  -$                          25,00 1.015.600$               25,00 1.015.600$         0,00 -$                                  

9.2.3 SISTEMA DE CONTROL REMOTO TIPO CONSOLA CENTRAL

9.2.3.1 Suministro, transporte e instalación de Sistema de control digital remoto con pantalla táctil un 1,00 12.791.145$         12.791.145$             1,00 12.791.145$                -$                          1,00 12.791.145$             1,00 12.791.145$       0,00 -$                                  

9.2.3.2 Suministro, transporte e instalación de Cableado blindado y apantallado para control de 3 hilos 
#16

m 30,00 45.447$               1.363.410$               30,00 1.363.410$                  -$                          30,00 1.363.410$               30,00 1.363.410$         0,00 -$                                  

9.2.4 PRUEBAS Y BALANCEOS DEL SISTEMA VRF
9.2.4.1 Arranque, Carga y Balanceo del sistema de refrigeracion VRF un 1,00 3.576.677$           3.576.677$               1,00 3.576.677$                  -$                          1,00 3.576.677$               1,00 3.576.677$         0,00 -$                                  
9.2.4.2 Adición de Refrigerante R410A lb 3,00 142.363$              427.089$                  3,00 427.089$                     -$                          3,00 427.089$                  3,00 427.089$            0,00 -$                                  
9.2.5 SEÑALIZACIÓN DE EQUIPOS Y SISTEMAS

9.2.5.1 Señalización de Equipos y Sistemas SIST 1 glb 1,00 296.068$              296.068$                  1,00 296.068$                     -$                          -$                          0,00 -$                    1,00 296.068$                       
9.3 SISTEMA DE AIRE ACONDICIONADO CUARTO TÉCNICO

9.3.1 SISTEMA MINISPLIT CUARTO TÉCNICO

9.3.1.1
Suministro, transporte e instalación de UNIDAD INTERIOR: MSPL #1 (Interior): Cuarto 
Técnico. Unidad Interior del tipo Pared, especial para operacion con refrigerante R410A. 
Capacidad Total Nominal: 12.0 MBH.

un 1,00 2.509.692$           2.509.692$               1,00 2.509.692$                  -$                          1,00 2.509.692$               1,00 2.509.692$         0,00 -$                                  

9.3.1.2 Suministro, transporte y programación de Control Remoto para Unidades tipo Minisplit un 1,00 175.852$              175.852$                  1,00 175.852$                     -$                          1,00 175.852$                  1,00 175.852$            0,00 -$                                  

9.3.1.3

Suministro, transporte e instalación de UNIDAD EXTERIOR: MSPL #1 (Exterior): Unidad 
Condensadora. Esta unidad deberá venir lista desde fábrica y construida especialmente para 
trabajar con Refrigerante R410A.  La unidad vendrá compresor del tipo Inverter.  El sistema 
vendrá con todos los controles y protecciones conocidas y diseñadas por la fábrica.  La 
descarga del aire caliente de la condensación será en forma horizontal. Capacidad Total 
Nominal: 12.0 MBH, temperatura del aire exterior 87°F.

un 1,00 4.985.345$           4.985.345$               1,00 4.985.345$                  -$                          1,00 4.985.345$               1,00 4.985.345$         0,00 -$                                  

9.3.2 RED DE LINEAS DE REFRIGERACION DEL SISTEMA
9.3.2.1 Suministro, transporte e instalación de Tubería en cobre Tipo L 1/2" diámetro m 12,00 97.354$               1.168.248$               12,00 1.168.248$                  -$                          12,00 1.168.248$               12,00 1.168.248$         0,00 -$                                  
9.3.2.2 Suministro, transporte e instalación de Tubería en cobre Tipo L 1/4" diámetro m 12,00 58.737$               704.844$                  12,00 704.844$                     -$                          12,00 704.844$                  12,00 704.844$            0,00 -$                                  
9.3.2.3 Suministro, transporte e instalación de Codos en cobre 1/2" diámetro un 6,00 35.950$               215.700$                  6,00 215.700$                     -$                          6,00 215.700$                  6,00 215.700$            0,00 -$                                  
9.3.2.4 Suministro, transporte e instalación de Codos en cobre 1/4" diámetro un 6,00 28.799$               172.794$                  6,00 172.794$                     -$                          6,00 172.794$                  6,00 172.794$            0,00 -$                                  

9.3.2.5 Suministro, transporte e instalación de Aislamiento térmico elastomérico de 1/2" diámetro x 
1/2" de espesor

m 12,00 40.624$               487.488$                  12,00 487.488$                     -$                          12,00 487.488$                  12,00 487.488$            0,00 -$                                  

9.3.2.6 Suministro, transporte e instalación de Aislamiento térmico elastomérico de 1/4" diámetro x 
1/2" de espesor

m 12,00 39.638$               475.656$                  12,00 475.656$                     -$                          12,00 475.656$                  12,00 475.656$            0,00 -$                                  

9.3.3 PRUEBAS Y BALANCEOS DEL SISTEMA VRF
9.3.3.1 Arranque, Carga y Balanceo del sistema de refrigeracion para Minisplits glb 1,00 527.184$              527.184$                  1,00 527.184$                     -$                          1,00 527.184$                  1,00 527.184$            0,00 -$                                  
9.3.3.2 Adición de Refrigerante R410A lb 3,00 142.363$              427.089$                  3,00 427.089$                     -$                          3,00 427.089$                  3,00 427.089$            0,00 -$                                  
9.3.4 SEÑALIZACIÓN DE EQUIPOS Y SISTEMAS

9.3.4.1, Señalización de Equipos y Sistemas MSPL glb 1,00 180.464$              180.464$                  1,00 180.464$                     -$                          -$                          0,00 -$                    1,00 180.464$                       
10 PISAJISMO Y SILVICULTURA



10.1

Suministro, transporte y siembra de JARDINES TIPO X.  Filodendro limón con altura mínima 
entre 0,4 m y 0,45 m, de acuerdo al diseño paisajístico y/o directriz de la entidad contratante. 
Incluye excavación de hoyo (según tamaño de la bolsa), tierra abonada del pilón de la planta, 
con buen follaje y enraizado completamente desarrollado y en bolsa, fertilizante, 
hidroretenedor, chipiado, riego y garantía de prendimiento.

un 10,00 25.303$               253.030$                  10,00 253.030$                     -$                          -$                          0,00 -$                    10,00 253.030$                       

10.2

Suministro, transporte y siembra de JARDINES TIPO X.  Filodendro red esmerald con altura 
mínima entre 0,4 m y 0,45 m, de acuerdo al diseño paisajístico y/o directriz de la entidad 
contratante. Incluye excavación de hoyo (según tamaño de la bolsa), tierra abonada del pilón 
de la planta, con buen follaje y enraizado completamente desarrollado y en bolsa, fertilizante, 
hidroretenedor, chipiado, riego y garantía de prendimiento.

un 8,00 22.446$               179.568$                  8,00 179.568$                     -$                          -$                          0,00 -$                    8,00 179.568$                       

10.3

Suministro, transporte y siembra de JARDINES TIPO X. Filodendro cordatum con altura 
minima entre 0,4 m y 0,45 m, de acuerdo al diseño paisajístico y/o directriz de la entidad 
contratante. Incluye excavación de hoyo (según tamaño de la bolsa), tierra abonada del pilón 
de la planta, con buen follaje y enraizado completamente desarrollado y en bolsa, fertilizante, 
hidroretenedor, chipiado, riego y garantía de prendimiento

un 8,00 22.392$               179.136$                  8,00 179.136$                     -$                          -$                          0,00 -$                    8,00 179.136$                       

10.4

Suministro, transporte y siembra de JARDINES TIPO IX.  Helecho nido, con altura mínima 
entre 0,4 m y 0,45 m, de acuerdo al diseño paisajístico y/o directriz de la entidad contratante. 
Incluye excavación de hoyo (según tamaño de la bolsa), tierra abonada del pilón de la planta, 
con buen follaje y enraizado completamente desarrollado y en bolsa, fertilizante, 
hidroretenedor, chipiado, riego y garantía de prendimiento.

un 14,00 17.015$               238.210$                  14,00 238.210$                     -$                          -$                          0,00 -$                    14,00 238.210$                       

10.5

Suministro, transporte y siembra de JARDINES TIPO VIII.  Sin Verguenza, con altura mínima 
entre 0,3 m y 0,35 m, de acuerdo al diseño paisajístico y/o directriz de la entidad contratante. 
Incluye excavación de hoyo (según tamaño de la bolsa), tierra abonada del pilón de la planta, 
con buen follaje y enraizado completamente desarrollado y en bolsa, fertilizante, 
hidroretenedor, chipiado, riego y garantía de prendimiento.

un 4,00 9.488$                 37.952$                    4,00 37.952$                       -$                          -$                          0,00 -$                    4,00 37.952$                         

10.6

Suministro, transporte y siembra de JARDINES TIPO VII. Balazo con altura minima entre 0,3 
m y 0,35 m, de acuerdo al diseño paisajístico y/o directriz de la entidad contratante. Incluye 
excavación de hoyo (según tamaño de la bolsa), tierra abonada del pilón de la planta, con 
buen follaje y enraizado completamente desarrollado y en bolsa, fertilizante, hidroretenedor, 
chipiado, riego y garantía de prendimiento.

un 14,00 9.488$                 132.832$                  14,00 132.832$                     -$                          -$                          0,00 -$                    14,00 132.832$                       

10.7

Suministro, transporte y siembra de JARDINES TIPO IX. Sheflera variegada con altura 
minima entre 0,4 m y 0,45 m, de acuerdo al diseño paisajístico y/o directriz de la entidad 
contratante. Incluye excavación de hoyo (según tamaño de la bolsa), tierra abonada del pilón 
de la planta, con buen follaje y enraizado completamente desarrollado y en bolsa, fertilizante, 
hidroretenedor, chipiado, riego y garantía de prendimiento

un 14,00 17.015$               238.210$                  14,00 238.210$                     -$                          -$                          0,00 -$                    14,00 238.210$                       

10.8

Suministro, transporte y siembra de JARDINES TIPO VII. Ginger roja,  con altura minima 
entre 0,3 m y 0,35 m, de acuerdo al diseño paisajístico y/o directriz de la entidad contratante. 
Incluye excavación de hoyo (según tamaño de la bolsa), tierra abonada del pilón de la planta, 
con buen follaje y enraizado completamente desarrollado y en bolsa, fertilizante, 
hidroretenedor, chipiado, riego y garantía de prendimiento

un 14,00 17.015$               238.210$                  14,00 238.210$                     -$                          -$                          0,00 -$                    14,00 238.210$                       

9.0 ITEMS NO REVISTOS
9.1 ALISTADO DE PISO EN MORTERO, Espesor 6cm M2 60,00 47.091$               60,00 2.825.460$                  60,00 2.825.460$               60,00 2.825.460$         0,00 -$                                  
9.2 Acabado en granito lavado(incluye base en mortero y diltación plastica) ML 10,00 47.172$               10,00 471.720$                     10,00 471.720$                  10,00 471.720$            0,00 -$                                  

9.3 Suministro e instalacion Tubo conduit 2" pavco para fibra optica(incluye excavación manual en 
zona verde)

ML 28,00 38.241$               28,00 1.070.748$                  28,00 1.070.748$               28,00 1.070.748$         0,00 -$                                  

9.4 COSTRUCCIÓN CAJA DE INSPECCIÓN 0,6mX0,6m (Incluye materiales, excavación 
manual, mano de obra y todo lo necesario para su correcta instalación

UND 1,00 574.098$              1,00 574.098$                     1,00 574.098$                  1,00 574.098$            0,00 -$                                  

9.5 Suministro e instalación de piso Alfa en ceramica toscana gris 61x61 M2 28,00 85.955$               28,00 2.406.740$                  28,00 2.406.740$               28,00 2.406.740$         0,00 -$                                  
9.6 Suministro e instalación de guarda escoba  alto 8cm en ceramica toscana gris 61x61 ML 15,00 20.297$               15,00 304.455$                     15,00 304.455$                  15,00 304.455$            0,00 -$                                  

9.7 Desmonte laminas cielo raso existente. Incluye el retiro  y recuperacion de materiales 
aprovechables y su transporte al sitio que indique la interventoria

M2 60,00 14.891$               60,00 893.460$                     54,00 804.114$                  54,00 804.114$            6,00 89.346$                         

9.8 Estructura en agulo 2"X1/8 para  soporte condensadores aires acondicionados en la  cubierta UN 1,00 672.083$              1,00 672.083$                     1,00 672.083$                  1,00 672.083$            0,00 -$                                  

9.9 Regata en losa de concreto espesor 10 cm para tuberia hidrosanitaria y electrica hasta 
diametro de 3"

ML 22,00 20.782$               22,00 457.204$                     22,00 457.204$                  22,00 457.204$            0,00 -$                                  

9.10 Resane , retiro de plastico y rebabas de concreto para la  placa interna en concreto de la 
cubierta (incluye vigas y placa)

M2 60,00 32.517$               60,00 1.951.020$                  60,00 1.951.020$               60,00 1.951.020$         0,00 -$                                  

9.11 Traslado tablero regulado y UPS GLOBAL 1,00 724.376$              1,00 724.376$                     1,00 724.376$                  1,00 724.376$            0,00 -$                                  
9.12 Traslado rack incluye cable UTP Cat 6A GLOBAL 1,00 1.616.793$           1,00 1.616.793$                  1,00 1.616.793$               1,00 1.616.793$         0,00 -$                                  
9.13 Suministro e instalación de breaker totalizador de 3x60 tablero general UND 1,00 206.842$              1,00 206.842$                     1,00 206.842$                  1,00 206.842$            0,00 -$                                  

9.14 Suministro, transporte e instalación de alimentador en cable 3no.10 de cobre LSHF. Incluye 
accesorios para su correcta instalación y funcionamiento según RETIE. 

ML 60,00 22.352$               60,00 1.341.120$                  60,00 1.341.120$               60,00 1.341.120$         0,00 -$                                  

9.15

Suministro e instalacion de Rack cerrado de piso 60*60*45 cm en lámina cold rolled calibre 16 
y 18 MSG (perfilería y tapa respectivamente). Incluye: puerta frontal y posterior bisagrada con 
chapa, manija con llave y vidrio templado de seguridad, tapas laterales y superiores 
desmontables e intercambiables, ruedas con frenos y tornillos de nivelación, cooler de aire frío,  
2 bandejas portaequipos, 1 organizadores de cable, 2 regletas rackeables de 1800W y 8 
salidas con protección, 1 llave bypass de 32A con caja,  1 extractores de 4" en la parte 
superior con cable encauchetado,  puesta a tierra según norma ANSI/TIA/EIA - 607 y otros 
elementos necesarios para su correcta instalación. debe cumplir con las normas IEC 297, IEC 
297-2 EIA RS310-D (Racks, panel and associated equipment)

UND 1,00 1.801.419$           1,00 1.801.419$                  1,00 1.801.419$               1,00 1.801.419$         0,00 -$                                  

9.16 Limpieza de muros existentes(lavado e hidrofugado con los aditivos nesesarios para tal fin) M2 162,54 23.729$               162,54 3.856.859$                  162,50 3.855.963$               162,50 3.855.963$         0,04 897$                             

9.17

Suministro, transporte e instalación de tubería PVC-P, RDE 21, 200 PSI, diámetro 1", incluye 
todos los accesorios en PVC de diámetro 1" incluyendo todos los accesorios reducidos que se 
requieran para su correcta  instalación. Estos deberán estar correctamente pegados usando 
limpiador, soldadura y teflón apropiados, sin presentar fugas, fisuras o cualquier otra clase de 
anomalía. Se debe garantizar la correcta instalación y funcionamiento. Incluye además las 
perforaciones (canchas) de paredes o pisos que lo requieran incluyendo cargue, transporte y 
botada de escombros en botaderos oficiales o donde indique la interventoría.

ML 16,30 18.352$               16,30 299.138$                     16,30 299.138$                  16,30 299.138$            0,00 -$                                  

9.18 Adecuación e instalación de la puerta existente en madera tipo corredera (1,50x2,20), para el 
cuarto tecnico adjunto al salon de taller de la biblioteca Manuel Mejia Vallejo.

UND 1,00 207.816$              1,00 207.816$                     1,00 207.816$                  1,00 207.816$            0,00 -$                                  

SUBTOTAL COSTO DIRECTO  $           254.579.030  $             254.579.030  $             21.178.328  $           163.169.815  $            70.140.646,00 
A.I.U. 32,48% 82.687.269$             82.687.269$                6.878.721$               52.997.556$             22.781.681,82$             
COSTO DIRECTO + A.I.U 337.266.299$            337.266.299$              28.057.049$             216.167.371$            92.922.328$                  

INVERSIÓN GESTIÓN SOCIAL, AMBIENTAL, SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

1 GESTIÓN SOCIAL Y COMUNICACIONES
1.1 Participación 0,00 -$                    0,00 -$                                  
1.1.1 Reuniones con comunidad de inicio, avance y  fin de obra. Incluye logística un 2 609.000$              1.218.000$               2,00$                1.218.000$                  1,00 609.000$                  -$                          1,00 609.000$            1,00 609.000$                       

1.1.2
Reuniones con el comité ciudadano de obra (se reúnen mínimo 1 vez al mes, dependiendo de 
la magnitud del proyecto).

un
3

304.500$              913.500$                  3,00$                913.500$                     1,00 304.500$                  1,00 304.500$            2,00 609.000$                       

1.2  Comunicación y Divulgación 

1.2.1
Afiche según manual de imagen (7 referencias -1 referencia por mes, 20 unidades por 
referencia)

un
70

7.105$                 497.350$                  70,00$               497.350$                     -$                          0,00 -$                    70,00 497.350$                       

1.2.2
Volantes según manual de imagen para reuniones con comunidad (3 referencias de 1000 un 
c/u) (material ecológico)

un
1.500

812$                    1.218.000$               1.500,00$          1.218.000$                  -$                          0,00 -$                    1500,00 1.218.000$                    



1.2.3

Instalación y desinstalación valla metálica medidas 6 x 3 en los diferentes sitios de Medellín y 
sus corregimientos, suministro mensual de fototelón  medidas 6x 3, impreso  a 720 dpi, 
Incluye estructura de soporte, pago de los impuestos, iluminación, seguridad que garantice el 
buen estado y permanencia en buenas condiciones de la valla, fototelón (lona) medidas 6 x 3 
impreso  a 720 dpi  (según diseño EDU), mantenimiento de la estructura de la valla, 
transportes.

mes 1 3.248.000$           3.248.000$               1,00$                3.248.000$                  1,00 3.248.000$               -$                          1,00 3.248.000$         0,00 -$                                  

1.2.4
Pendones para volquetas 0,7m*1m con información de la obra (cada volqueta debe portar un 
pendón a cada lado)

un
10

81.200$               812.000$                  10,00$               812.000$                     -$                          0,00 -$                    10,00 812.000$                       

1.2.5 Buzón PQRS en acrílico según diseño suministrado por la entidad (0,35m*0,45m) un 1 355.250$              355.250$                  1,00$                355.250$                     1,00 355.250$                  -$                          1,00 355.250$            0,00 -$                                  
1.2.6 Cartelera informativa de 1,20m*0,80m acrílica un 1 406.000$              406.000$                  1,00$                406.000$                     -$                          0,00 -$                    1,00 406.000$                       

1.2.7
Papelería y formatos (Conformación AZ que contiene la información de la gestión social del 
contrato,  atención PQRS, actas) (VALOR MES) (material ECO)

Global
2

121.800$              243.600$                  2,00$                243.600$                     -$                          0,00 -$                    2,00 243.600$                       

1.3 Plan de Manejo de Tránsito - PMT
1.3.1 Volantes para según manual de imagen para obra y PMT  (MATERIAL ECO) un 1.000 812$                    812.000$                  1.000,00$          812.000$                     -$                          0,00 -$                    1000,00 812.000$                       

1.3.2 Pasacalles según manual de imagen (lona, 7x0,8 m, impresión injekt), incluye instalación un
1

253.750$              253.750$                  1,00$                253.750$                     -$                          0,00 -$                    1,00 253.750$                       

1.4 Sostenibilidad
1.4.1 Capacitaciones comité ciudadano de obra (incluye logística y refrigerio) un 1 609.000$              609.000$                  1,00$                609.000$                     1,00 609.000$                  1,00 609.000$            0,00 -$                                  

1.4.2
Reuniones de capacitación y formación ambiental (se reúnen mínimo 1 vez al mes, 
dependiendo de la magnitud del proyecto).

un
1

304.500$              304.500$                  1,00$                304.500$                     -$                          0,00 -$                    1,00 304.500$                       

1.5 GESTIÓN AMBIENTAL 
1.5.1 Capacitaciones Ambientales de obra (incluye logística y refrigerio) -$                          0,00 -$                    0,00 -$                                  

1.5.1.1
Reuniones de capacitación y formación ambiental (se reúnen mínimo 1 vez al mes, 
dependiendo de la magnitud del proyecto).

un
1

304.500$              304.500$                  1,00$                304.500$                     1,00 304.500$                  1,00 304.500$            0,00 -$                                  

1.5.2 Manejo de Residuos Sólidos 0,00 -$                    0,00 -$                                  

1.5.2.1

Canecas de 35 lt ó 9  galones en estructura metalica, con tablero con tapa y debidamente 
rotuladas, un juego de Canecas equivale a 3 canecas (Tener encuenta juego de tres 
recipientes para residuos orgànicos  aprovechables, Residuos aprovehables,  Residuos no 
aprovechables). Estas canecas estaran dispuestas en oficinas

Juego de 
canecas

3

395.850$              1.187.550$               3,00$                1.187.550$                  -$                          0,00 -$                    3,00 1.187.550$                    

1.5.2.2 Bolsas plásticas para los frentes de obra color Negro (Residuos No aprovechables) un 20 213$                    4.260$                      20,00$               4.260$                        -$                          0,00 -$                    20,00 4.260$                          

1.5.2.3 Bolsas plásticas para los frentes de obra color verde (Residuos orgánicos aprovechables) un
20

213$                    4.260$                      20,00$               4.260$                        -$                          0,00 -$                    20,00 4.260$                          

1.5.2.4
Bolsas plásticas para los frentes de obra color Blanco (residuos Aprovechables ò reciclables 
plàstico, vidrio, cartòn,papel, metales) 

un
10

213$                    2.130$                      10,00$               2.130$                        -$                          0,00 -$                    10,00 2.130$                          

1.5.2.5 Bolsas plásticas para los frentes de obra color rojo (residuos especiales) un 5 102$                    510$                         5,00$                510$                           -$                          0,00 -$                    5,00 510$                             

1.5.2.6
Construcción de caseta Movil  para el acopio de residuos sólidos comunes.  (Teleras 1,35 x 
0,90, Teja de Zinc, Largueros madera comun,  Clavos común de 2", Amarre para teja) Para 
obras de urbanismo en vías, andenes.

un
1

254.369$              254.369$                  1,00$                254.369$                     -$                          0,00 -$                    1,00 254.369$                       

1.5.2.7
Recolección de residuos sólidos especiales por parte de una empresa autorizada. 
Recolección, trasporte y disposición final, cantidad minima de 50 kg valor por Kg=  $ 2,800 
una recolección cada 2 meses. 

un
1

142.100$              142.100$                  1,00$                142.100$                     -$                          0,00 -$                    1,00 142.100$                       

1.5.2.8
Herramientas y equipos para el aseo y limpieza en obra (Se pagara Trimestral según tipologia 
de la obra) Incluye  Cepillo para calle, Escoba, pala, Cabo para Pala, Coche..

Trimestral
1

394.632$              394.632$                  1,00$                394.632$                     -$                          0,00 -$                    1,00 394.632$                       

1.5.2.9
Transporte y disposición de madera no reutilizable, (Cantidad minima de 10 m3 incluye 
cargue del vehículo)

m3
16

28.552$               456.832$                  16,00$               456.832$                     -$                          0,00 -$                    16,00 456.832$                       

1.5.2.10 Costales de  fibra para recolección y acopio temporal de residuos de construcción un 500 508$                    254.000$                  500,00$             254.000$                     -$                          0,00 -$                    500,00 254.000$                       
1.5.2.11 Bascula Balanza Digital Plataforma Industrial 300 Kg un 1 253.750$              253.750$                  1,00$                253.750$                     -$                          0,00 -$                    1,00 253.750$                       

1.5.2.12
Señalización en sitios internos de disposición temporal de residuos (La señalización debe 
estar laminada o plastificada, letra visible tamaño 0.25*0.4m)

Global
1

203.000$              203.000$                  1,00$                203.000$                     -$                          0,00 -$                    1,00 203.000$                       

1.5.3 Maquinaria, vehículos y equipo en obra
1.5.3.1 Extintor Multipropósito (ABC)  de 20 libras un 1 65.975$               65.975$                    1,00$                65.975$                       -$                          0,00 -$                    1,00 65.975$                         
1.5.4 Ahorro y uso eficiente de agua y energía

1.5.4.1
Hidrolavadora (*) Alquiler incluye trasporte (Solamente actividad de limpieza de Vías y 
Acceso). Depreciación de activo fijo por el tiempo de duración del proyecto.

Hora
25

33.820$               845.500$                  25,00$               845.500$                     -$                          0,00 -$                    25,00 845.500$                       

1.5.5 Manejo de sustancias químicas

1.5.5.1
Kit de emergencia para derrames químicos. Incluye bolsa con arena, caneca de 5 galones, 
bolsas plásticas, pala pequeña, guantes y mascarilla para concentración de partículas)

un
1

324.800$              324.800$                  1,00$                324.800$                     -$                          0,00 -$                    1,00 324.800$                       

1.5.5.2 Bandeja o estiba Plástica  Antiderrames para canecas de 55 Galones  de 2 posiciones un
1

507.500$              507.500$                  1,00$                507.500$                     -$                          0,00 -$                    1,00 507.500$                       

1.5.5.3

Adecuación  del  sitio  para almacenamiento  de sustancias  químicas. Construcción  de  
caseta  para  el  acopio  de  combustibles  (tamaño acorde  al  volumen  máximo  que  se   
manejará).  Incluye,   extintor multipropósito ABC  de 20 libras,  tejas  de  zinc,  largueros  
metálicos, cerramiento  en  malla  metálica,  vaciado  de  mortero  para  el  piso  y dique de 
contención en concreto (ningún material constructivo debe ser inflamable).Todos los 
productos químicos y materiales peligrosos, deberan  estár rotuladas con el SGA, que permite 
su identificación y fácil entendimiento para los trabajadores, cumpliendo con el decreto No 
1496 del 6 Agosto de 2018

Global

1

970.565$              970.565$                  1,00$                970.565$                     -$                          0,00 -$                    1,00 970.565$                       

1.5.6 Uso y almacenamiento adecuado de materiales de construcción -$                          0,00 -$                    0,00 -$                                  
1.5.6.1 Plástico Negro, calibre 4 y ancho de 2 m. m2 50 2.538$                 126.900$                  50,00$               126.900$                     -$                          0,00 -$                    50,00 126.900$                       
1.5.6.2 Balizas (1,4m) un 10 42.630$               426.300$                  10,00$               426.300$                     -$                          0,00 -$                    10,00 426.300$                       

1.5.6.3
Señalización de zonas de acopio (La señalización debe estar laminada o plastificada, letra 
visible tamaño 0.25*0.4m)

Global 
1

203.000$              203.000$                  1,00$                203.000$                     -$                          0,00 -$                    1,00 203.000$                       

1.5.7 Control de emisiones atmosféricas -$                          -$                          0,00 -$                    0,00 -$                                  
1.5.7.1 Manguera 1/2" para riego  m 20 3.553$                 71.060$                    20,00$               71.060$                       -$                          0,00 -$                    20,00 71.060$                         
1.5.7.2 Plástico Negro, calibre 4 y ancho de 2 m. m2 30 2.538$                 76.140$                    30,00$               76.140$                       -$                          0,00 -$                    30,00 76.140$                         
1.5.8 Protección del suelo -$                          -$                          0,00 -$                    0,00 -$                                  

1.5.8.1
Lonas para el almacenamiento transitorio de materiales producto de excavaciones y 
demoliciones, control de derrames de maquinaria

Global
1

101.500$              101.500$                  1,00$                101.500$                     -$                          0,00 -$                    1,00 101.500$                       



1.5.9 Prevención de contaminación de cuerpos de agua de redes de servicios públicos -$                          -$                          0,00 -$                    0,00 -$                                  

1.5.9.1 Alquiler de baño portátil con 2 limpieza por semana (atiende a 15 personas). mes/ total 2 527.800$              1.055.600$               2,00$                1.055.600$                  -$                          0,00 -$                    2,00 1.055.600$                    
1.5.10 Gestión de la fauna y la flora -$                          0,00 -$                    0,00 -$                                  

1.5.10.1
Malla tipo polisombra color naranja para la delimitación de zonas verdes, zonas de tala y 
protección de árboles o arbustos.(Rollo por 100 m x 1,50 m ancho)

m
20

1.827$                 36.540$                    20,00$               36.540$                       -$                          0,00 -$                    20,00 36.540$                         

1.5.10.2 Teleras 1,35m x 0,90 m Proteccion de árboles un 10 21.315$               213.150$                  10,00$               213.150$                     -$                          0,00 -$                    10,00 213.150$                       
1.5.10.3 Largueros de madera para la protección de árboles un 10 4.568$                 45.680$                    10,00$               45.680$                       -$                          0,00 -$                    10,00 45.680$                         
1.6 SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO
1.6.1 SUBPROGRAMA MEDICINA PREVENTIVA Y DEL TRABAJO

1.6.1.1
Chalecos para director, ingenieros, residentes, auxiliares. Estampados según manual de 
identidad

un
6

55.825$               334.950$                  6,00$                334.950$                     -$                          0,00 -$                    6,00 334.950$                       

1.6.1.2 Bordado de logos en uniformes según manual de imagen de la Alcaldía de Medellín un 20 5.278$                 105.560$                  20,00$               105.560$                     -$                          0,00 -$                    20,00 105.560$                       

1.6.1.3 Chalecos reflectivos sencillo (Uso subcontratistas o trabajos corta duración máximo 3 meses) un
2

13.094$               26.188$                    2,00$                26.188$                       -$                          0,00 -$                    2,00 26.188$                         

1.6.1.4 Chalecos para bandereros un 1 45.675$               45.675$                    1,00$                45.675$                       -$                          0,00 -$                    1,00 45.675$                         
1.6.1.5 Camilla de Primeros Auxilios (*) un 1 213.150$              213.150$                  1,00$                213.150$                     1,00 213.150$                  -$                          1,00 213.150$            0,00 -$                                  
1.6.1.6 Botiquín  primeros auxilios (incluye 2 dotaciones) un 1 152.250$              152.250$                  1,00$                152.250$                     -$                          0,00 -$                    1,00 152.250$                       
1.6.1.7 Silbato brigadistas un 1 4.060$                 4.060$                      1,00$                4.060$                        -$                          0,00 -$                    1,00 4.060$                          
1.6.1.8 Riñonera dotada para brigadistas y adhesivo identificación brigadista en casco un 1 30.450$               30.450$                    1,00$                30.450$                       -$                          0,00 -$                    1,00 30.450$                         

-$                          0,00 -$                    0,00 -$                                  
1.6.2 SUBPROGRAMA HIGIENE Y SEGURIDAD INDUSTRIAL

1.6.2.1
Señalización para campamento en acrílico (0,25m*0,40m). Avisos de Poliestireno     (señales 
de Prohibición,  acciones de mando, de prevención, condiciones de seguridad, señales de 
incendio). Rotulación de productos químicos y las respectivas hojas de seguridad

Global

1

507.500$              507.500$                  1,00$                507.500$                     -$                          0,00 -$                    1,00 507.500$                       

1.6.3 PROTOCOLO DE BIOSEGURIDAD EN OBRA SARS-COVID 19
1.6.3.1 LAVADO E HIGIENE DE MANOS
1.6.3.1.1 Adecuación lavamanos un 1 300.000$              300.000$                  1,00$                300.000$                     -$                          0,00 -$                    1,00 300.000$                       
1.6.3.1.2 Toallas de manos desechables paq 6 21.214$               127.284$                  6,00$                127.284$                     -$                          0,00 -$                    6,00 127.284$                       
1.6.3.1.3 Jabon liquido de manos un 6 7.140$                 42.840$                    6,00$                42.840$                       -$                          0,00 -$                    6,00 42.840$                         
1.6.3.1.4 Alcohol glicerinado Min 60% - Max 95% un 6 20.300$               121.800$                  6,00$                121.800$                     -$                          0,00 -$                    6,00 121.800$                       
1.6.3.2 USO DE TAPABOCAS
1.6.3.2.1 Tapabocas quirurgico (Personal Vulnerable, con sintomas, no vacunados) paq 4 25.800$               103.200$                  4,00$                103.200$                     -$                          0,00 -$                    4,00 103.200$                       
1.6.3.2.2 Tapabocas lavable (Municipios que no cumplan con porcentaje de vacunación) un 40 4.568$                 182.720$                  40,00$               182.720$                     -$                          0,00 -$                    40,00 182.720$                       
1.6.3.3 VIGILANCIA DE LA SALUD DE LOS TRABAJADORES
1.6.3.3.1 Tabla de apoyo plastica un 1 8.120$                 8.120$                      1,00$                8.120$                        -$                          0,00 -$                    1,00 8.120$                          
1.6.3.3.2 Formularios Estado de salud un 90 36$                      3.240$                      90,00$               3.240$                        -$                          0,00 -$                    90,00 3.240$                          
1.6.3.3.3 Lapiceros(para personal de toma de ingreso) un 4 609$                    2.436$                      4,00$                2.436$                        -$                          0,00 -$                    4,00 2.436$                          

PRESUPUESTO PMT -$                          -$                          0,00 -$                    0,00 -$                                  

1
Señales informativa Obra. Dimensiones y características según lo establecido por el Manual 
de Señalización Vial  2015 (*). 

un
6

185.745$              1.114.470$               6,00$                1.114.470$                  2,00 371.490$                  2,00 371.490$                  4,00 742.980$            2,00 371.490$                       

2
Señales reglamentarias.  Dimensiones y características según lo establecido por el Manual de 
Señalización Vial 2015 (*). 

un
4

185.745$              742.980$                  4,00$                742.980$                     2,00 371.490$                  -$                          2,00 371.490$            2,00 371.490$                       

3
Señales preventivas Obra. Dimensiones y características según lo establecido por el Manual 
de Señalización Vial  2015 (*). 

un
15

185.745$              2.786.175$               15,00$               2.786.175$                  8,00 1.485.960$               4,00 742.980$                  12,00 2.228.940$         3,00 557.235$                       

4
Paleta de pare y siga Dimensiones y características según lo establecido por el Manual de 
Señalización Vial 2015

un
2

66.990$               133.980$                  2,00$                133.980$                     -$                          0,00 -$                    2,00 133.980$                       

5 Balizas (1,4 m) un 40 46.487$               1.859.480$               40,00$               1.859.480$                  -$                          0,00 -$                    40,00 1.859.480$                    
6 conos viales (90cm) un 12 52.679$               632.148$                  12,00$               632.148$                     -$                          0,00 -$                    12,00 632.148$                       
7 Barricadas con franjas reflectivas grado IV con 1,50m alto y 2,40m de ancho (alquiler) un 4 66.990$               267.960$                  4,00$                267.960$                     -$                          0,00 -$                    4,00 267.960$                       
8 Malla plástica naranja (polietileno de alta densidad, rollo por 50 m, ancho 1,40 m) m 500 2.081$                 1.040.500$               500,00$             1.040.500$                  -$                          0,00 -$                    500,00 1.040.500$                    
9 Estructuración y Trámite de aprobación de PMT un 1 3.926.179$           3.926.179$               1,00$                3.926.179$                  1,00 3.926.179$               -$                          1,00 3.926.179$         0,00 -$                                  

10 Capacitación y entrenamiento para auxiliares de tránsito para obras en vías un 1 274.050$              274.050$                  1,00$                274.050$                     -$                          0,00 -$                    1,00 274.050$                       
11 Permiso de ocupación de vía Secretaría de Movilidad. un 1 5.414.128$           5.414.128$               1,00$                5.414.128$                  -$                          0,00 -$                    1,00 5.414.128$                    
12 Asesoria Especialista en movilidad personas 1 3.045.000$           3.045.000$               1,00$                3.045.000$                  1,00 3.045.000$               -$                          1,00 3.045.000$         0,00 -$                                  

INVERSIÓN GESTIÓN SOCIAL, AMBIENTAL, SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO
Inmodificable

42.971.526$             42.971.526$                13.625.519$             2.332.470$               15.957.989$       27.013.537$                  

Pólizas - Gasto estimado comprobable - Inmodificable 573.378$                  573.378$                     573.378$                  
TOTAL COSTO DIRECTO + A.I.U.+ IA +POLIZAS 380.811.203$            380.811.203$              41.682.568$             219.073.219$            119.935.865$                

Valor presente acta No 2 219.073.219$            

Firma representante legal del Oferente GESTION RURAL Y URBANA SAS Firma Director de interventoría Ingeniería Master S.A.S.

Nombre: GILDARDO CASTILLO SANCHEZ Nombre: DELFÍN JAVIER GARCÍA CÁCERES
Cargo: REPRESENTANTE LEGAL Cargo: DIRECTOR DE INTERVENTORIA
Documento de Identidad: C.C. 19.265.723 DE BOGOTA D.C. Documento de Identidad: C.C. 91.290.332 DE CUCUTA

doscientos diez y nueve  millones setenta y tres mil doscientos diez y nueve pesos m/te
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