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ACTA DE VISITA

Código: MP - GNAD - PO- 05 -

PR -02 -FR -12

Versión: 01

Fecha: 11-08 - 2021

LUGAR: Oficina de Registro de instrumentos públicos de Barichara Santander

FECHA: 6 de febrero de 2023

ASUNTO: Acta de visita final supervisión de obra

PERSONAS QUE INTERVIENEN EN LA VISITA

FUNCIONARIO (S) DEL GRUPO DE INFRAESTRUCTURA

Ing. Bayardo Bustos Linares
Supervisor Contrato de Interventoría

CONTRATISTA O DELEGADO

Ing. Juan Pablo Hernández Quintero
Residente de Obra

INTERVENTORíA DE OBRA O DELEGADO

Arq. Yovany Tarazona Pabón
Residente de Interventoría

OBSERVACIONES:

Se realiza la visita técnica y se lleva a cabo el recorrido de manera conjunta realizando la
revisión de las áreas intervenidas, revisión de memorias de cantidades, realización de
material fotográfico y demás documentos propios del contrato, de lo anterior se dejan las
siguientes observaciones:

1. Cubrir la motobomba para evitar afectación por lluvias
2. Instalar Toallero
3. Ajustar Bisagra puerta archivo
4. Instalar válvula de paso para tanque de almacenamiento.
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5. En cuanto a las memorias se observa lo siguiente:

Código: MP - GNAD - PO- 05 -

PR - FR - 12

Versión: 01

Fecha: 11-08 - 2021

Se debe dejar el ítem contractual de mueble superior y eliminar el NP que habla de lo
mismo
No se debe colocar el NP 45 del mantenimiento de tanque, puesto que este se instaló
nuevo.
Las memorias se deben corregir puesto que no identifican las actividades en el plano
correctamente.

Se otorga plazo máximo para intervención locativa a más tardar el día 12 de febrero de 2024
y la memoria debe ser entregada por la interventoría a la supervisión, como máximo el día 19
de febrero de 2024

FIRMA DE LAS PERSONAS QUE INTERVIENEN EN LA VISITA

n . B rd u tos Linares

FUNCIONARIO INFRAESTRUCTURA

Ing. uan Pablo Hernández Quintero

CONTRATISTA O DELEGADO

Arq. Yo any arazona Pabon

INTERVENTORIA O DELEADO
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