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ACTADE VISITA

LUGAR: Oficina de Registro de instrumentos publicos de Barichara Santander
FECHA: 6 de febrero de 2023

ASUNTO: Acta de visita final supervisién de obra

PERSONAS QUE INTERVIENEN EN LA VISITA

FUNCIONARIO (S) DEL GRUPO DE INFRAESTRUCTURA

Ing. Bayardo Bustos Linares
Supervisor Contrato de Interventoria

CONTRATISTA O DELEGADO

Ing. Juan Pablo Hernandez Quintero
Residente de Obra

INTERVENTORIA DE OBRA O DELEGADO

Arq. Yovany Tarazona Pabén
Residente de Interventoria

OBSERVACIONES:

Se realiza la visita técnica y se lleva a cabo el recorrido de manera conjunta realizando la
revision de las areas intervenidas, revision de memorias de cantidades, realizacion de
material fotografico y demas documentos propios del contrato, de lo anterior se dejan las
siguientes observaciones:

1. Cubrir la motobomba para evitar afectacion por lluvias

2. Instalar Toallero

3. Ajustar Bisagra puerta archivo

4. Instalar vélvula de paso para tanque de almacenamiento.
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5. En cuanto a las memorias se observa lo siguiente:

e Se debe dejar el item contractual de mueble superior y eliminar el NP que habla de lo

mismo

e No se debe colocar el NP 45 del mantenimiento de tanque, puesto que este se instalo
nuevo.

e Las memorias se deben corregir puesto que no identifican las actividades en el plano
correctamente.

Se otorga plazo maximo para intervencion locativa a mas tardar el dia 12 de febrero de 2024
y la memoria debe ser entregada por la interventoria a la supervision, como maximo el dia 19
de febrero de 2024
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