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La Subdirectora de Imprenta Distrital de la Secretaría General de la Alcaldía Mayor de Bogotá D.C., obrando como Supervisora del Contrato Nro. 
4211200-740-2023 suscrito con la empresa ESM SOLUTIONS S.A.S. presenta informe final con el fin de proceder a la respectiva liquidación en los 
siguientes términos: 

 

1. INFORMACIÓN DE LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO O CONVENIO 

Contratista: ESM SOLUTIONS SAS 

 
Objeto: 

Prestar el servicio especializado de mantenimiento preventivo y correctivo, incluido el 
suministro e instalación de repuestos e insumos, de las máquinas y equipos de artes gráficas 
de diferentes marcas, en funcionamiento en la Subdirección de Imprenta Distrital de la 
Secretaría General de la Alcaldía Mayor de Bogotá, D.C 

Valor del contrato: 
$ 130,762,027.53 M/CTE. 
incluido IVA 

Valor de la adición (si 
hay lugar a ello): 

N.A. 

Valor total del contrato: 
$ 130,762,027.53 M/CTE. 
incluido IVA 

Valor ejecutado: 
$ 79.184.538,00 

Plazo inicial del contrato: 3 (meses) Prórroga (si se llevó a cabo): 28/12/2023 

Plazo final del contrato: 6 (meses) Fecha de suscripción: 2/09/2023 

Fecha de iniciación: 17/10/2023 
Fecha de suspensión (si 
hay lugar a ello): 26/03/2024 

Fecha de reinicio (si se llevó a cabo): 
05/04/2024 

Fecha de terminación: 30/05/2024 

Dependencia donde presta el 
servicio (solo para persona 
natural) 

N.A. 
Sede donde presta el 
servicio (solo para persona 
natural) 

N.A. 

 
 

2. CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES: 
 

Que conforme con la ejecución de dicho acuerdo de voluntades, me permito certificar el desarrollo de las siguientes 
actividades en cumplimiento del objeto y las obligaciones contractuales: 

 

(Si el informe corresponde a un informe de supervisión final, el supervisor deberá diligenciar el siguiente 
cuadro) 

 

 
 
 

OBLIGACIONES 

 
 
 

ACTIVIDADES 

 
 
 

ANEXOS 

Nro. CARPETA Y DE FOLIO EN EL EXPEDIENTE 
CONTRACTUAL EN EL QUE REPOSA LA 

EVIDENCIA. (Incluir nombre del archivo con 
el cual fue cargado en 

SECOP ). 
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(Si el informe corresponde a un informe de supervisión parcial, el supervisor deberá diligenciar el siguiente 
cuadro) 

 

 
OBLIGACIONES 

 
 

ACTIVIDADES 

 
 
OBSERVACIONES 

DESCRIBA LOS 
SOPORTES DE LA 

EJECUCIÓN 

1. Presentar al supervisor del 
contrato las hojas de vida del 
recurso humano que conformará el 
equipo de trabajo para la ejecución del 
contrato atendiendo lo dispuesto 
en numeral 5.12 del Anexo Técnico, 
dentro de los cinco 
(5) días hábiles siguientes al 
cumplimiento de los requisitos de 
ejecución, las cuales serán 
revisadas y avaladas por este. El 
contratista deberá garantizar que el 
personal cumpla siempre con las 
condiciones previamente definidas en 
el numeral 5.12 

El contratista ESM 
SOLUTIONS presentó a la 
supervisora del contrato para 
su aprobación las hojas 
de vida de las personas
 que 
conformaron el equipo de 
trabajo con el cual se 
ejecutó el objeto 
contractual. 

Correo de aprobación 
de Hojas de Vida Cinco 
(5) Hojas de vida del 
personal que conformó 
el equipo de trabajo. 

 
Tabla de revisión de 
hojas de vida 

 
Correo y oficio de 
aprobación de las 
hojas de vida por 
parte de la 
supervisora del 
contrato. 

Anexos en SECOP II: 
Sección Ejecución del Contrato Plan 
de Pagos 

 
ID de Pago 001 INFORME 
ACTIVIDADES NOVIEMBRE 

23.zip 
HV del personal Jair Arevalo.pdf HV 
Sebastián Veira.pdf 

2. Elaborar diagnóstico inicial de cada 
máquina y equipo identificando las 
necesidades de mantenimiento y 
presentar para aprobación del 
supervisor del contrato, un 
cronograma de trabajo en el cual se 
definan las fechas de realización de los 
mantenimientos preventivos. Estas 
fechas deben ser coordinadas con 
el/la Supervisor(a) del contrato 

El contratista realizó el 
diagnóstico inicial de las 
máquinas identificando las 
necesidades de 
mantenimiento de cada una 
de ellas y presentó ala 
supervisora el cronograma 
para su aprobación. 

Informe de 
diagnóstico de 
maquinaria de fecha 
12 de julio de 2022. 

 
Cronograma de 
mantenimientos 
preventivos aprobado 
por la supervisora. 

 Anexos en SECOP II: 
Sección Ejecución del Contrato Plan 
de Pagos 

 
ID de Pago 001 INFORME 
ACTIVIDADES NOVIEMBRE 
23.zip 

 
9. INFORME DE DIAGNOSTICO 
INICIAL(1).pdf 

 
7. Cronograma aprobado.pdf 
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3. Efectuar los mantenimientos 
preventivos y correctivos a las 
máquinas sin representación 
exclusiva relacionadas en el alcance 
del Anexo Técnico, de acuerdo con el 
diagnóstico inicial de cada máquina y 
equipo, el cronograma establecido y 
según la necesidad que se presente 
en la entidad 

 
ESM SOLUTIONS 
ejecutó las actividades de 
mantenimiento preventivo 
de acuerdo con el 
cronograma aprobado por la 
supervisora del contrato y 
ejecutó las actividades de 
mantenimiento correctivo 
de acuerdo con las 
necesidades identificadas en 
el diagnóstico inicial y/o 
detectadas en la 
operacionalidad de las 
máquinas durante todo el 
plazo del contrato. 

 
Ordenes de servicio 
técnico donde se 
especifican las 
actividades de 
mantenimiento 
preventivo y correctivo 
ejecutadas. 

 
Informes técnicos de 
actividades de 
mantenimiento 
ejecutadas. 

Anexos en SECOP II: 
Sección Ejecución del Contrato/Plan de 
Pagos/ 

 
ID de Pago 001 
INFORME ACTIVIDADES 
NOVIEMBRE 23.zip/Pago 
1/Anexos 
ID de Pago 002 
INFORME DE EJECUCION CONTRATUAL DIC 
2023.pdf 
ID de pago 003 
INFORME DE EJECUCION CONTRATUAL DIC 
2023.pdf 

 
4. Suministrar todos los elementos 
que se requieran paraadelantar los 
servicios de mantenimiento, tales 
como: herramientas, equipos, 
materiales, accesorios, mano de obra 
especializada, transportes ytodo lo 
que se requiera para la prestación del 
servicio de mantenimiento 
preventivo y correctivo. 

 
ESM SOLUTIONS 
suministró todos los 
elementos requeridos para 
ejecutar las actividades de 
mantenimiento preventivo y 
correctivo en las máquinas 
objeto del contrato. 

 
Ordenes de servicio 
técnico donde se 
especifican las 
actividades de 
mantenimiento 
preventivo y correctivo 
ejecutadas. 

 
Seis (6) Certificados de 
cumplimiento 
expedidos por la 
supervisora. 

Anexos en SECOP II: 
Sección Ejecución del 
Contrato/Plan de Pagos/ 

ID de Pago 001 INFORME 
ACTIVIDADES NOVIEMBRE 
23.zip/Pago 1/Anexos 
ID de Pago 002 
INFORME DE EJECUCION 
CONTRATUAL DIC 2023.pdf 
ID de pago 003 
INFORME DE EJECUCION 
CONTRATUAL DIC 2023.pdf 

5. Proveer e instalar los repuestos, 
insumos y consumibles, entre otros, 
que se requieran para el correcto 
funcionamiento de las máquinas sin 
representación exclusiva 
relacionadas en el alcance del 
Anexo Técnico, de acuerdo con las 
formalidades establecidas en el 
Anexo Técnico. 

El contratista suministró 
los repuestos, insumos y 
consumibles requeridos 
para que las máquinas 
objeto del contrato 
funcionaran 
correctamente. 

El suministro de los 
repuestos, insumos y 
consumibles se efectuó 
atendido las 
especificaciones 
establecidas en el Anexo 
Técnico. 

Cotizaciones de los 
repuestos. 

 
Correos de aprobación 
de las cotizaciones por 
parte de la supervisora 
del contrato. 

 
Remisiones de entrega 
a la entidad. 

 
Registro fotográfico de 
suministros. 

Anexos en SECOP II: 
Sección Ejecución del 
Contrato/Plan de Pagos/ 
 
ID de Pago 001 INFORME 
ACTIVIDADES NOVIEMBRE 
23.zip/Pago 1/Anexos 
ID de Pago 002 
INFORME DE EJECUCION 
CONTRATUAL DIC 2023.pdf 
ID de pago 003 
INFORME DE EJECUCION 
CONTRATUAL DIC 2023.pdf 
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6. Cumplir con los tiempos 
establecidos en el Anexo Técnico para 
atención de las solicitudes de 
mantenimiento correctivo y 
preventivo 

El contratista atendió las 
solicitudes de 
mantenimiento correctivo 
oportunamente y ejecutó 
las actividades de 
mantenimiento preventivo 
de acuerdo con el 
cronograma acordado 
durante todo el plazo del 
contrato. 

Tres (3) Certificados de 
cumplimiento 
expedidos por la 
supervisora. 

Anexos en SECOP II: 
Sección Ejecución del 
Contrato/Plan de Pagos/ 

ID de Pago 001 INFORME 
ACTIVIDADES NOVIEMBRE 
23.zip/Pago 1/Anexos 
ID de Pago 002 
INFORME DE EJECUCION 
CONTRATUAL DIC 2023.pdf 
ID de pago 003 
INFORME DE EJECUCION 
CONTRATUAL DIC 2023.pdf 

7. Cumplir con los tiempos y 
procedimientos definidos en el 
Anexo Técnico, en caso de 
presentarse falla(s) derivada(s) de 
la instalación de un repuesto por 
parte del contratista, así como, los 
tiempos de garantía por los 
servicios prestados. 

ESM SOLUTIONS SAS. 
cumplió con los tiempos y 
procedimientos 
requeridos, cuando se 
presentaron fallas 
derivadas de las 
actividades de 
mantenimiento y/o del 
suministro de repuestos, 
dando garantía al servicio 
prestado. 

Órdenes de servicio 
técnico que 
evidencian el 
cumplimiento de la 
obligación. 

Anexos en SECOP II: 
Sección Ejecución del 
Contrato/Plan de Pagos/ 

ID de Pago 001 INFORME 
ACTIVIDADES NOVIEMBRE 
23.zip/Pago 1/Anexos 
ID de Pago 002 
INFORME DE EJECUCION 
CONTRATUAL DIC 2023.pdf 
ID de pago 003 
INFORME DE EJECUCION 
CONTRATUAL DIC 2023.pdf 

8. Realizar pruebas de 
funcionamiento a las máquinas, 
cada vez que se suministre e 
instale un repuesto, o se realiza un 
mantenimiento. 

El contratista efectuó 
pruebas de 
funcionamiento para 
evidenciar el correcto 
funcionamiento de las 
máquinas objeto del 
contrato luego de 
efectuar los 
mantenimientos 
preventivos y correctivos. 

Órdenes de servicio 
técnico que 
evidencian el 
cumplimiento de la 
obligación. 

Anexos en SECOP II: 
Sección Ejecución del 
Contrato/Plan de Pagos/ 

ID de Pago 001 INFORME 
ACTIVIDADES NOVIEMBRE 
23.zip/Pago 1/Anexos 
ID de Pago 002 
INFORME DE EJECUCION 
CONTRATUAL DIC 2023.pdf 
ID de pago 003 
INFORME DE EJECUCION 
CONTRATUAL DIC 2023.pdf 
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9. Realizar las actividades de 
mantenimiento preventivo y 
correctivo con recursos humanos 
idóneos, quienes a su vez 
dispondrán del uso permanente de 
elementos de protección y 
seguridad técnicamente 
adecuados. 

El contratista ejecutó las 
actividades de 
mantenimiento con el 
personal cuyas hojas de vida 
fueron aprobadas por el 
supervisor. ESM SOLUTIONS 
hizo entrega de dotación de 
elementos de protección 
personal a sus técnicos para 
que ejecutaran las 
actividades 
de mantenimiento 
preventivo y correctivo. 

Oficio de aprobación 
de hojas de vida por 
parte del supervisor 
donde se relacionan 
los nombres del 
equipo de trabajo 
aprobado por la 
supervisora. 

 
Planillas de entrega de 
dotación de 
elementos de 
protección y seguridad 

Anexos en SECOP II: 
Sección Ejecución del 
Contrato/Plan de Pagos/ 

ID de Pago 001 INFORME 
ACTIVIDADES NOVIEMBRE 
23.zip/Pago 1/Anexos 
ID de Pago 002 
INFORME DE EJECUCION 
CONTRATUAL DIC 2023.pdf 
ID de pago 003 
INFORME DE EJECUCION 
CONTRATUAL DIC 2023.pdf 
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  por parte del 
contratista al equipo 
de trabajo. 

 
Órdenes de servicio 
de actividades de 
mantenimiento 
preventivo firmadas 
por técnicos del 
equipo de trabajo 
aprobado por la 
supervisora. 

 

10. Presentar los informes técnicos 
de los servicios de mantenimiento 
preventivo, correctivo, garantías de 
acuerdo con los procedimientos, 
contenido y documentos soporte, 
establecidos en el Anexo Técnico. 

El contratista presentó los 
informes técnicos 
requeridos por la 
supervisión del contrato de 
acuerdo con las 
especificaciones 
establecidas en el Anexo 
Técnico. 

informes final de 
actividades de 
mantenimiento. 

Anexos en SECOP II: 
Sección Ejecución del 
Contrato/Plan de Pagos/ 

ID de Pago 001 INFORME 
ACTIVIDADES NOVIEMBRE 
23.zip/Pago 1/Anexos 
ID de Pago 002 
INFORME DE EJECUCION 
CONTRATUAL DIC 2023.pdf 
ID de pago 003 
INFORME DE EJECUCION 
CONTRATUAL DIC 2023.pdf 
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11. Mantener actualizada la Hoja de 
Vida de las máquinas sin 
representación exclusiva 
relacionadas en el alcance del 
Anexo Técnico. 

El contratista actualizó las 
hojas de vida de las 
máquinas objeto del 
contrato, incluyendo las 
actividades de 
mantenimiento y 
suministro de repuestos 
ejecutadas a cada una e hizo 
entrega para el último pago 
de las hojas de vida 
actualizadas especificando el 
estado final físico y técnico 
de cada máquina. 

Veintiséis (26) 
documentos 
correspondientes a las 
hojas de vida de las 
26 máquinas objeto 
del contrato. 

Anexos en SECOP II: 
Sección Ejecución del Contrato Plan 
de Pagos/ 
1. ALZADORA VERTICAL BST10D.docx 
2. ANILLADORA ELÉCTRICA GENERAL 

BINDIN.docx 
3. BARNIZADORA DERJOR.docx 
4. CIZALLA MANUAL.docx 
5. COSEDORA HOHNER.docx 
6. COSEDORA PLANA S-3 A ¾ 

INTERLAKE INK.docx 
7. COSEDORA POLIGRAF.docx 
8. CTP KODAK TRENDSETTER 800 III, 

INCLUYE COMPRESOR IRM.docx 
9. DESPUNTADORA MANUAL 

KRAUSE.docx 
10. EMBUCHADORA STICHMASTER ST 

100.2 Serial FJ. DABL-000194.docx 
11. ENCARATULADORA HORIZON BQ 460, 

INCLUYE TREFILADORA HT-80 Y C.docx 
12. ENCOLADORA MANUAL 

DERJOR.docx 
13. ESTAMPADORA ELECTRICA 

KWINK.docx 
14. GATO ESTIBADOR NIKE 2000.docx 
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   15. GATO ESTIBADOR NIKE EN2T.docx 
16. GATO ESTIBADOR NIKE EN2T- 

A.docx 
17. GRAPADORA BICKEL.docx 
18. LAMINADORA LEDCO.docx 
19. LAVADORA DE RODILLOS 

DEJOR.docx 
20. MAQUINA ALZADORA HORIZONTAL 

LACONDA B4 CP BOURG.docx 
21. MAQUINA PLEGADORA MBO 

MODELO T520.docx 
22. MAQUINA TIPOGRAFICA 

HEIDELBERG 18 (PINZA.docx 
23. PERFORADORA DE PAPEL 

CHALLENGE.docx 
24. PINADORA DE 1.4.docx 
25. PINADORA HEIDELBER 1.2.docx 
26. PRENSA MANUAL AUGAST 

FOW.docx 

 
12. Dar aviso oportuno al supervisor 
del contrato de las novedades e 
inconvenientes que surjan durante la 
ejecución del contrato. 

No se presentaron 
novedades o 
inconvenientes en la 
ejecución del contrato y el 
contratista ejecutó las 
obligaciones 
contractuales 
de conformidad con lo 
pactado y en su totalidad 
con oportunidad y 
diligencia. 

Tres (3) Certificados de 
cumplimiento 
expedidos por la 
supervisora. 

Anexos en SECOP II: 
Sección Ejecución del 
Contrato/Plan de Pagos/ 

ID de Pago 001 INFORME 
ACTIVIDADES NOVIEMBRE 
23.zip/Pago 1/Anexos 
ID de Pago 002 
INFORME DE EJECUCION 
CONTRATUAL DIC 2023.pdf 
ID de pago 003 
INFORME DE EJECUCION 
CONTRATUAL DIC 2023.pdf 

 
13. Contar con un plan de 
contingencias para la atención de 
accidentes durante las operaciones 
del mantenimiento e implementarlo 
cuando se requiera. 

El contratista ESM 
SOLUTIONS manifestó en 
durante la ejecución del 
contrato contar con un plan 
de contingencias para la 
atención de accidentes en 
caso de accidentes o 
emergencias. Durante la 
ejecución del contrato, no 
se presentaron 
accidentes o emergencias 
que requiriera que el 
contratista ejecutara su 
plan de contingencias. 

Informes de ejecución 
contractual firmados 
por el contratista para 
los periodos: 
• Octubre 2023. 
• Noviembre 2023. 
• Diciembre 2023. 

Anexos en SECOP II: 
Sección Ejecución del 
Contrato/Plan de Pagos/ 

ID de Pago 001 INFORME 
ACTIVIDADES NOVIEMBRE 
23.zip/Pago 1/Anexos 
ID de Pago 002 
INFORME DE EJECUCION 
CONTRATUAL DIC 2023.pdf 
ID de pago 003 
INFORME DE EJECUCION 
CONTRATUAL DIC 2023.pdf 
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14. Cumplir con las políticas de 
manejo ambiental definidas en el 
presente Anexo Técnico, teniendo en 
cuenta que debe garantizarlas y, 
mantener vigentes los permisos y 
licencias allí indicados durante la 
ejecucióndel contrato, así como, 
responder cuando la entidad lo 
solicite, los requerimientos de las 
autoridades ambientales, con ocasión 
del desarrollo del contrato. 

El contratista cumplió con 
las políticas de manejo 
ambiental definidas en el 
Anexo Técnico del 
contrato. 

 
Durante la ejecución del 
contrato no se 
presentaron 
requerimientos de las 
autoridades ambientales. 

Informes de 
cumplimiento a las 
cláusulas ambientales 
firmados por 
Representante Legal. 

 
Planilla de asistencia a 
capacitación del 
equipo de trabajo del 
contratista al Plan 
Institucional de 
Gestión Ambiental- 
PIGA 

Anexos en SECOP II: 
Sección Ejecución del 
Contrato/Plan de Pagos/ 

ID de Pago 001 INFORME 
ACTIVIDADES NOVIEMBRE 
23.zip/Pago 1/Anexos 
ID de Pago 002 
INFORME DE EJECUCION 
CONTRATUAL DIC 2023.pdf 
ID de pago 003 
INFORME DE EJECUCION 
CONTRATUAL DIC 2023.pdf 

15. Mantener actualizado el 
repositorio de información 
dispuesto por el/la supervisor/a 
para la recopilación y consolidación 
de los soportes de ejecución del 
contrato. 

El contratista entregó todos 
los soportes de ejecución del 
contrato de acuerdo con el 
mecanismo de 
recopilación y 
consolidación definido por la 
supervisora. 

 
Tres (3) 
Certificados de 
cumplimiento 
expedidos por la 
supervisora. 

 
Correos de 
recopilación y 
consolidación de 
soportes. 

Anexos en SECOP II: 
Sección Ejecución del 
Contrato/Plan de Pagos/ 

ID de Pago 001 INFORME 
ACTIVIDADES NOVIEMBRE 
23.zip/Pago 1/Anexos 
ID de Pago 002 
INFORME DE EJECUCION  
CONTRATUAL DIC 2023.pdf 
ID de pago 003 
INFORME DE EJECUCION 
CONTRATUAL DIC 2023.pdf 

16. Presentar un informe diagnostico 
final individual para cada una de las 
máquinas y equipos objeto del 
contrato, en el cual se identifique el 
histórico de mantenimientos 
realizados, repuestos cambiados e 
instalados, futuras intervenciones que 
requiera la maquina e identificación 
de repuestos que deberán ser 
cambiados, entre otra información 
que considere el supervisor del 
contrato. 

El contratista presentó el 
informe diagnostico con la 
cuenta de cobro final, 
correspondiente al último 
pago, tal como se colige del 
inciso final de la cláusula de 
forma de pago pactada en 
el estudio previo y anexo 
técnico del contrato. 

Informe de diagnóstico 
final para cada una de 
las máquinas con fecha 
23 de marzo de 2023. 

Anexos en SECOP II: 
Sección Ejecución del 
Contrato/Plan de Pagos/ 
 
ID de Pago 001 INFORME 
ACTIVIDADES NOVIEMBRE 
23.zip/Pago 1/Anexos 
ID de Pago 002 
INFORME DE EJECUCION 
CONTRATUAL DIC 2023.pdf 
ID de pago 003 

INFORME DE EJECUCION 
CONTRATUAL DIC 2023.pdf 
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17. Diligenciar los  mecanismos de 
seguimiento y control que sean 
dispuestos por el supervisor frente a 
la ejecución del contratista. 

El contratista diligenció los 
informes y formatos con las 
características definidas 
por el supervisor para 
realizar seguimiento y 
control a las actividades 
objeto del contratista 

Informes de ejecución 
contractual para los 
periodos: 
• Octubre 2023. 
• Noviembre 2023. 
• Diciembre 2023 

 
Registro fotográfico de 
actividades solicitado. 

Anexos en SECOP II: 
Sección Ejecución del 
Contrato/Plan de Pagos/ 

ID de Pago 001 INFORME 
ACTIVIDADES NOVIEMBRE 
23.zip/Pago 1/Anexos 
ID de Pago 002 
INFORME DE EJECUCION 
CONTRATUAL DIC 2023.pdf 
ID de pago 003 
INFORME DE EJECUCION 
CONTRATUAL DIC 2023.pdf 

 

3. GESTIÓN DE PAGOS, DESEMBOLSOS O RECAUDOS: 
 

(Si el contrato o convenio suscrito implica un pago o desembolso por parte de la Secretaría General debe 
diligenciar el siguiente cuadro) 

 
De acuerdo con lo establecido, se han realizado a la fecha 21/03/2024 un total de 3 pagos, por valor de SETENTA Y NUEVE MILLONES CIENTO 
OCHENTA Y CUATRO MIL QUINIENTOS TREINTA Y OCHO PESOS ($ 79.184.538,00) MCTE Incluido IVA de Acuerdo con la entrega de los bienes, 
productos y/o servicios estipulados en el contrato, así: 

 
(Si el informe corresponde a un informe parcial, se debe diligenciar la tercera columna con N/A.) 

 

PAGO Nro. 1 

 

 
Requisitos 

 

 
Descripción 

Nro. Carpeta y de folio en el expediente 
contractual en el que reposa la evidencia o 

enlace de acceso al SECOP donde están 
publicados los documentos (incluir 

nombre del archivo con el cual fue cargado en 
SECOP). 

 
 

Facturas o documentos equivalentes 

 
FE-32 de fecha 14 de diciembre de 
2023 

N/A 

 

Anexos (Actas de Comité) (Informes) 

 
INFORME DE EJECUCION CONTRATUAL DIC 
2023.pdf 

N/A 
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Certificado de recibido a satisfacción 

 

8937 

N/A 

 
Acreditación de pago de aportes al Sistema 
Integral de Seguridad Social y Parafiscales 

 
Certificado de fecha 01 de diciembre de 
2023 

N/A 

Comprobante de ingreso de elementos a 
almacén. 

N.A. N/A 

 

Orden de pago 
3000944518 

 

 
 

PAGO Nro. 2 

 

 
Requisitos 

 

 
Descripción 

Nro. Carpeta y de folio en el expediente 
contractual en el que reposa la evidencia o 

enlace de acceso al SECOP donde están 
publicados los documentos (incluir 

nombre del archivo con el cual fue cargado en 
SECOP). 

 
 

Facturas o documentos equivalentes 

 
 

FE-23 de fecha 20 de diciembre de 2023 

 
 

N/A 

 
 

 
Anexos (Actas de Comité) (Informes) 

 
 

INFORME DE EJECUCION CONTRATUAL DIC 
2023.pdf 

 

 
N/A 

 
 

Certificado de recibido a satisfacción 

 
 

9301 

 
 

N/A 
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Acreditación de pago de aportes al Sistema 
Integral de Seguridad Social y Parafiscales 

 
Certificado de fecha 01 de diciembre de 
2023 

 
 

N/A 

Comprobante de ingreso de elementos a 
almacén. N/A N/A 

 
 

Orden de pago 

 
Pendiente de giro 

 
N/A 

 

PAGO Nro. 3 

 

 
Requisitos 

 

 
Descripción 

Nro. Carpeta y de folio en el expediente 
contractual en el que reposa la evidencia o 

enlace de acceso al SECOP donde están 
publicados los documentos (incluir 

nombre del archivo con el cual fue cargado en 
SECOP). 

 
Facturas o documentos equivalentes 

FE-34 de fecha 20 de diciembre de 
2023 

 

N/A 

 

 
Anexos (Actas de Comité) (Informes) 

INFORME DE EJECUCION CONTRATUAL DIC 
2023.pdf 

 

 
N/A 

 
 

Certificado de recibido a satisfacción 

9301  
 

N/A 

 
Acreditación de pago de aportes al Sistema 
Integral de Seguridad Socialy Parafiscales 

Certificado de fecha 01 de diciembre de 
2023 

 

 
N/A 

Comprobante de ingreso de elementos a 
almacén. 

N/A N/A 

 
Orden de pago 

Pendiente de giro  
N/A 
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4. DESARROLLO DEL CONTRATO 
 

La aprobación de la garantía única se produjo el día 16/05/2022, la cual se constituyó así: 

 

 
 

PÓLIZA No. 

 
 
AMPAROS 

 

VALORES 
ASEGURADOS 

VIGENCIA 

 

FECHA INICIO FECHA 
FINAL 

21-44-101426141 
CUMPLIMIENTO  
DEL  CONTRATO 

 
$41,707,750.20 

28/09/2023 28/06/20 
24 

21-44-101426141 PAGO DE SALARIOS, 
PRESTACIONES SOCIALES E 
INDEMNIZACIONES 

$ 6,951,291.70 28/09/2023 28/12/20 
26 

21-44-101426141 CALIDAD DEL SERVICIO $ 27,805,166.80 28/12/2023 28/06/20 
24 

21-44-101426141 CALIDAD DEL SERVICIO Y 
CORRECTO FUNCIONAMIENTO 
DE LOS BIENES 

$ 27,805,166.80 28/12/2023 28/06/20 
24 

 

4.1 MODIFICACIONES 
 

Que el contrato 4211200-740-2023 tuvo modificaciones contractuales: 
 

 

CLASE DE 
MODIFICACIÓN 

 

FECHA 
VALOR 

(En caso de ser 
adición) 

TIEMPO 
(En caso de que sea 

prórroga) 

Nro. CARPETA Y DE FOLIOEN EL 
EXPEDIENTE CONTRACTUAL 

PRORROGA 1 27/12/2023 N/A TRES (3) MESES Anexos en SECOP II: 
Sección Ejecución del 

Contrato 

Modificación 740-2023 
pdf.pdf 

SUSPENSIÓN 1 26/03/2024 N/A DIEZ (10) DIAS Anexos en SECOP II: 
Sección Ejecución del 

Contrato 

Modificación 740-2023 
pdf.pdf 
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5. EL SUPERVISOR Y/O INTERVENTOR DEL CONTRATO Y/O CONVENIO CERTIFICA QUE: 
 

(Si el informe corresponde a un informe de supervisión parcial, el supervisor deberá diligenciar el 
siguiente cuadro) 
 

 
TIPO DE 
INFORME 

 
CUMPLIMIENTO 

MARQUE CON UNA X EN CASO DE 
QUE SEA POSITIVA LA 
RESPUESTA, EN CASO 
CONTRARIO INDIQUE LAS 
RAZONES POR LAS CUALES 
HAINCUMPLIDO EL CONTRATISTA 

 
 
 
 
 
 
 

INFORME 
FINAL 

El(la) contratista cumplió a satisfacción el objeto del contrato. X 

Que el supervisor del contrato certifica al Ordenador del Gasto, que las 
obligaciones contractuales fueron ejecutadas de conformidad con lo 

 

X 
pactado y en su totalidad, con oportunidad y diligencia. 

Que el (la) contratista cumplió durante la ejecución del contrato, con el  
 

X 

pago de los aportes al Sistema General de Seguridad Social en Salud, 

Pensión y Riesgos Laborales o la certificación emitida por el 
Representante Legal y/o Revisor Fiscal de la firma donde indica que la precitada 
persona jurídica se encuentra al día con el Sistema de Seguridad 
Social, Pensiones, etc., de conformidad con las normas legales vigentes 

Que verifiqué el cumplimiento de las obligaciones contractuales y recibí los 
informes y/o productos correspondientes pactados entre las partes, los 
cuales fueron cargados y revisados oportunamente en la plataforma SECOP 
según sea el caso. 

 
X 

Que su ejecución presupuestal obedeció a los pagos y desembolsos pactados 
contractualmente y las modificaciones si a ello hubiere lugar. 

X 

 
 

6. CONTROL SOBRE LAS OBLIGACIONES POST CONTRACTUALES (SI APLICA) 
 

A la fecha de presentación de este informe final de supervisión no se ha materializado ningún riesgo durante la ejecución del contrato N.º 4211200-
740-2023 de prestación de servicios de apoyo a la gestión. 

 
7. MATERIALIZACIÓN DE LOS RIESGOS ASOCIADOS AL CONTRATO O CONVENIO Con la ejecución 

del contrato 4211200-740-2023 no se materializaron riesgos 

8. OBSERVACIONES  

 Sin Observaciones. 

9. FIRMAS 
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NOMBRE DEL SUPERVISOR/INTERVENTOR CARGO FIRM 
A 

MARCELA IRENE DE JESÚS GONZÁLEZ BONILLA Subdirectora Imprenta Distrital  
 

Proyectó: Marcela Irene de Jesús González Bonilla – Subdirectora de Imprenta Distrital 
Revisó: Marcela Irene de Jesús González Bonilla – Subdirectora Imprenta Distrital 
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