ALCALDIA MAYOR
DE BOGOTAD.C.

Secretaria de Gobierno

ALCALDIA LOCAL DE SAN CRISTOBAL

INFORME MENSUAL DE ACTIVIDADES No 2
PERIODO: 01 DE DICIEMBRE DE 2023 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
01 DE ENERO DE 2024 AL 31 DE ENERO DE 2024

DATOS BASICOS DEL CONTRATO

TIPO DE CONTRATO

PRESTACION DE SERVICIOS

No. CONTRATO Y FECHA

CPS-742-2023 19 de octubre de 2023

NOMBRE DEL CONTRATISTA

SOLUCIONES INTEGRALES TM SAS

TIPO (C.C-NIT) Y NO. DE
IDENTIFICACION

NIT. 900.374.639-5

PLAZO DE EJECUCION

6 meses

VALOR TOTAL DEL CONTRATO

$ 338.298.913

VALOR DEL PERIODO DE COBRO

$101.489.674

No. DEL PROYECTO (IMPUTACION

023011602270000001859

PRESUPUESTAL)
FECHA ACTA DE INICIO 01/11/2023
PRORROGA! N/A
ADICION N/A
SUSPENSION N/A
FECHA PREVISTA DE TERMINACION
(INCLUYENDO PRORROGAS Y 30/04/2024

SUSPENSIONES)

OBJETO DEL CONTRATO

CONTRATAR SERVICIOS TECNICOS Y OPERATIVOS PARA
EJECUTAR ACTIVIDADES DE PLANTACION Y MANTENIMIENTO
DE JARDINES EN LA LOCALIDAD DE SAN CRISTOBAL

Si el contrato presenta més de una suspension y/o adicion y/o prorroga se deben incluir las filas requeridas para el registro de la informacion
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ALCALDIA MAYOR
DE BOGOTAD.C.

Secretaria de Gobierno

ALCALDIA LOCAL DE SAN CRISTOBAL

OBLIGACIONES ESPECIFICAS

MEDIO DE VERIFICACION Y SU UBICACION

ACTIVIDAD FISICA Y/O VIRTUAL

1. Cumplir con los requerimientos Yy
especificaciones  técnicas  especificas
determinadas en el Anexo Técnico.

Se adjunta:

1.1 REGISTRO FOTOGRAFICO Y FICHAS DE
MANTENIMIENTO DE JARDINERIA
CONVENCIONAL -CICLO 1

1.1.1 San Martin de Loba, Calle 10 Sur 7 — 68,
San Cristobal, 208 M2

1.1.2 Guacamayas, Calle 38 a Sur # 22 — 46,
San Cristébal, 88 M2

1.1.3 Parque Monte Bello, Cr 2 — Calle 26 Sur,

Durante el periodo comprendido entre el 1 de San Cristébal, 113 M2

diciembre de 2023 al 30 de enero de 2024, se cumplié
con la obligacién de seguir los requerimientos y
especificaciones técnicas del Anexo Técnico. Este
compromiso fue satisfecho a través de la realizacion
exitosa del primer y segundo ciclo de mantenimiento
de las jardineras y los muros verticales en el marco
del contrato correspondiente.

1.1.4 20 de Julio, Calle 20 A Sur con Cra 7 B,
San Cristobal, 50,7 M2

1.1.5 Salén Comunal la Belleza, Calle 65 Sur
No 10 A — 40 E, San Cristébal, 40 M2

1.1.6  Serafina, Calle 31 Sur San Cristébal, 334
M2

1.1.7 Mirador Monte Bello, Calle 24 A Sur
Carrera 2 B, San Cristébal, 178,51 M2

1.1.8 Ramajal, Cra 9E con Calle 30 a Sur, San
Cristébal, 282.55 M2

1.1.9 La Coruia - Narifio Sur, CL 10 SUR 7-
68, 207,99 M2

GCO-GCI-F110

Versién: 06

Vigencia: 17 de julio de 2019
Pagina 2 de 13




ALCALDIA MAYOR
DE BOGOTAD.C.

Secretaria de Gobierno

ALCALDIA LOCAL DE SAN CRISTOBAL

OBLIGACIONES ESPECIFICAS

ACTIVIDAD

MEDIO DE VERIFICACION Y SU UBICACION

FISICA Y/O VIRTUAL

1.1.10

1.1.11

1.1.12

1.1.13

1.1.14

1.2

121

1.2.2

1.2.3

Comedor comunitario San Blas, 18 A sur
98 carrera 3 este, 30M2

CAl Guacamayas al lado del colegio
Alemania Unificada Sede A, Calle 37 A
bis sur1-36 E 77 M2

Parque la Peninsula, Cll 48 d Sur -Cra 18
bis, 48 M2

Parque Granada Segundo Sector, Cra 1
AN° 20 A, 38 M2

Area al lado del colegio y del sal6n
comunal Nueva Gloria, Calle 48 B Sur N°
11-14 E, 42 M2 9E con Calle 30 a Sur,
San Cristébal, 282.55 M2

REGISTRO FOTOGRAFICO Y FICHAS
DE MANTENIMIENTO DE
JARDINERIA  CONVENCIONAL -
CICLO 2

Parque Ramajal, Cra. 9 E con Cl. 30 A
sur a Cl.30 C sur, 282,55 M2

Parque Montebello, CR. 2 - CLL. 26
SUR, 113,02 M2

La Corufia - Narifio Sur, CL 10 SUR 7-
68, 207,99 M2
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ALCALDIA MAYOR
DE BOGOTAD.C.

Secretaria de Gobierno

ALCALDIA LOCAL DE SAN CRISTOBAL

OBLIGACIONES ESPECIFICAS
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MEDIO DE VERIFICACION Y SU UBICACION

FISICA Y/O VIRTUAL

1.2.4

125

1.2.6

1.2.7

1.2.8

1.2.9

1.2.10

1.2.11

1.2.12

1.2.13

1.2.14

Mirador Montebello, Calle 24 A Sur
carrera 2B, 178,51 M2

Parque Publico 20 de Julio, Calle 20 A
sur con carrera 7 B, 50,70 M2

Guacamayas, Calle 38A Sur N° 2a -46,
88 M2

Parque la Belleza, Calle 65 sur N° 10 A -
40 E, 40 M2

Comedor comunitario San Blas, 18 A sur
98 carrera 3 este, 30 M2

CAl Guacamayas al lado del colegio
Alemania Unificada Sede A, Calle 37 A
bissur1-36E, 77 M2

Parque la Peninsula, Cll 48 d Sur -Cra 18
bis, 48 M2

Parque la Serafina, Calle 31 Sur San
Cristébal, 334 M2

Parque Granada Segundo Sector, Cra 1
AN° 20 A, 38 M2

Area al lado del colegio y del sal6n
comunal Nueva Gloria, Calle 48 B Sur N°
11-14 E, 42 M2

San Martin De Loba, Carrera 1 A con
calle 42 sur, 165 M2
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ALCALDIA MAYOR
DE BOGOTAD.C.

Secretaria de Gobierno

ALCALDIA LOCAL DE SAN CRISTOBAL

OBLIGACIONES ESPECIFICAS

ACTIVIDAD

MEDIO DE VERIFICACION Y SU UBICACION
FISICA Y/O VIRTUAL

REGISTRO FOTOGRAFICO Y FICHAS
DE MANTENIMIENTO DE
MANTENIMIENTO DE JARDINERIA
VERTICAL - CICLO 1

1.3

1.3.1 Muro vertical CDC la victoria, Calle 37
Bis sur No 2 — 81 Este, San Cristébal, 50
M2

1.3.2 Muro vertical de la ALSC, Avenida 1 de

mayo No 1-40 San Cristébal, 24 M2

REGISTRO FOTOGRAFICO Y FICHAS
DE MANTENIMIENTO DE
MANTENIMIENTO DE JARDINERIA
VERTICAL - CICLO 2

1.4

1.4.1 Muro vertical CDC la victoria, Calle 37
Bis sur No 2 — 81 Este, San Cristdbal, 50
M2

1.4.2 Muro vertical de la ALSC, Avenida 1 de

Mayo No 1-40 San Cristébal, 24 M2

2. Cumplir con la ejecucion presupuestal
teniendo en cuenta que los ajustes o valores
gque excedan las cantidades o valores
indicados en la propuesta deberan contar
con aprobacion previa por parte del
Supervisor del contrato.

2.1

Durante el periodo 2, comprendido entre el 1 de
diciembre de 2023 al 30 de enero de 2024, se
cumplio con la ejecucién presupuestal en estricta
conformidad con las directrices establecidas. Este
cumplimiento de la obligacién se respalda con el
informe financiero correspondiente, el cual refleja
de manera detallada y precisa las operaciones
llevadas a cabo durante dicho periodo.

2.1 Se adjunta informe financiero

3. Contratar y/o asignar y seleccionar los
profesionales 'y  personal  operativo
necesarios para la ejecucién del presente

3.1

El cumplimiento de esta obligacién se respalda en
el informe de ejecucion del periodo 1, el cual
quedd registrado bajo el radicado N°

3.1 Esta actividad se encuentra ejecutada el
informe de ejecucion del periodo 1, el cual
quedd registrado bajo el radicado N°
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ALCALDIA MAYOR
DE BOGOTAD.C.

Secretaria de Gobierno

ALCALDIA LOCAL DE SAN CRISTOBAL

OBLIGACIONES ESPECIFICAS

ACTIVIDAD

MEDIO DE VERIFICACION Y SU UBICACION
FISICA Y/O VIRTUAL

contrato, teniendo en cuenta criterios
técnicos y de experiencia requeridos en la
formulacién del proyecto.

20235410127462 de la Alcaldia Local de San
Cristébal. Sin embargo, para el presente corte de
ejecucioén del contrato, dicho proceso no resulta
aplicable, evidenciando asi la correcta gestion y
documentacion en el cumplimiento de esta
responsabilidad contractual ya fue presentada.

20235410127462 y para el presente periodo
de corte se anexa acta de reunién con la
aprobacion de personal.

4. Garantizar el suficiente recurso fisico y de
apoyo logistico para  implementar,
desarrollar y ejecutar las actividades objeto
del contrato.

4.1

Durante el periodo 2, correspondiente al lapso del
comprendido entre el 1 de diciembre de 2023 al
30 de enero de 2024, se cumpli6 de manera
efectiva con la obligacion de garantizar los
recursos fisicos y el apoyo logistico necesarios
para llevar a cabo la implementacién, desarrollo y
ejecucion de las actividades contempladas en el
contrato. Se ha prestado especial atencién para
asegurar que los recursos asignados sean
adecuados y suficientes para el cumplimiento
exitoso de los objetivos contractuales. Como
respaldo a este cumplimiento, se adjunta un
registro fotografico que documenta de manera
visual la disponibilidad y utilizacién de los
recursos fisicos y logisticos durante el
mencionado periodo, brindando una evidencia
tangible de la diligencia y responsabilidad en la
gestibn de estos aspectos cruciales para el
desarrollo de las actividades contractuales.

4.1 Se presenta registro fotografico

5. Entregar un informe mensual descriptivo
sobre la ejecucion de las actividades,
desarrollo del contrato incluido el avance
fisico y porcentaje de avance, de
conformidad con los formatos e instructivos
establecidos por el Fondo de Desarrollo
Local de San Cristébal.

5.1

Durante el periodo 2, comprendido entre el 1 de
diciembre de 2023 al 30 de enero de 2024 se
realizé el informe mensual descriptivo sobre la
ejecucion de las actividades, desarrollo del
contrato incluido el avance fisico y porcentaje de
avance, de conformidad con los formatos e
instructivos establecidos por el Fondo de
Desarrollo Local de San Cristobal.

5.1 Se adjunta informe mensual descriptivo
sobre la ejecucién de las actividades,
desarrollo del contrato incluido el avance
fisico y porcentaje de avance, de
conformidad con los formatos e instructivos
establecidos por el Fondo de Desarrollo
Local de San Cristébal.
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Secretaria de Gobierno

ALCALDIA LOCAL DE SAN CRISTOBAL

OBLIGACIONES ESPECIFICAS

ACTIVIDAD

MEDIO DE VERIFICACION Y SU UBICACION
FISICA Y/O VIRTUAL

6. Informar al Fondo de Desarrollo Local de
San Cristobal de manera inmediata las
novedades que puedan ocasionar la
pardlisis o retrasos en la ejecucion del
presente contrato.

6.1 En el periodo 2, del comprendido entre el 1 de
diciembre de 2023 al 30 de enero de 2024, se
cumplié con la obligacion de informar al Fondo de
Desarrollo Local de San Cristébal sobre posibles
paralisis o retrasos en la ejecucién del contrato.
En una sesién del comité realizada el 19 de
diciembre de 2023, se destacan dificultades
surgidas, incluyendo la solicitud de la supervisién
para suspender temporalmente las actividades de
mantenimiento de jardineras establecidas. Se
decidié proceder al establecimiento de nuevas
jardineras en el Parque de bolsillo TV 7 B con
calle 41 Bis sur y Parque publico vecinal Kairés -
Calle 15 sur 7B — 08, previamente aprobadas para
intervencion.

Sin embargo, debido a dinamicas del territorio, se
encontr6 impedimento para continuar con las
labores de establecimiento, lo que dificulta el
cumplimiento de las metas establecidas para el
periodo. A pesar de haber iniciado las labores de
preparacién del
mencionadas, la implementacion final no pudo
llevarse a cabo. Esta situacion se comunico a la
supervisién en una reunion del comité técnico,
evidenciando la transparencia y prontitud en
informar
durante la ejecucién del contrato.

terreno de las jardineras

sobre las dificultades encontradas

6.1 Se adjunta acta de reunion y pantallazos de

7. Garantizar el recurso fisico y tecnolégico
y hacer la apropiacidon presupuestal para
garantizar el recurso financiero necesario
para cumplir con las actividades
programadas y demas que se requieran y

7.1

Durante el periodo 2, comprendido entre el 1 de
diciembre de 2023 al 30 de enero de 2024, se
cumpli6 cabalmente con
garantizar el recurso fisico y tecnolégico. Se llevé
a cabo una gestion efectiva para asegurar que los
recursos

la obligacién de

fisicos y tecnoldgicos estuvieran

conversacion con directrices de la
supervision.
7.1 Se adjunta informe financiero
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ALCALDIA MAYOR
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Secretaria de Gobierno

ALCALDIA LOCAL DE SAN CRISTOBAL

OBLIGACIONES ESPECIFICAS

ACTIVIDAD

MEDIO DE VERIFICACION Y SU UBICACION
FISICA Y/O VIRTUAL

sean afines dentro del plazo establecido en
el contrato.

disponibles y en Optimas condiciones para la
ejecucion de las actividades contractuales.

Ademas,
presupuestaria
asignacion de los recursos financieros necesarios
para cumplir con las actividades programadas,
asi como para atender cualquier necesidad
adicional
mencionado. Este cumplimiento se respalda con
una revision detallada de los informes financieros
y presupuestarios correspondientes al periodo,
los cuales demuestran la asignacién y utilizacién
efectiva de los recursos para cumplir con las
obligaciones contractuales establecidas.

realizé
adecuada,

se una  planificacién

asegurando la

que surgiera durante el periodo

8. Evaluar y hacer el seguimiento a los
planes de trabajo (plan de accién) y sugerir
las recomendaciones pertinentes, contando
con el concepto del supervisor; de igual
forma opera para los informes parciales y
finales.

8.1

En el periodo 2, que abarcé del comprendido
entre el 1 de diciembre de 2023 al 30 de enero de
2024, se cumpli6 de manera integral con la
obligaciéon de evaluar y dar seguimiento a los
planes de trabajo, también conocidos como plan
de acciéon. Este proceso incluy6é la revisiéon
minuciosa de los informes parciales y finales, los
cuales fueron respaldados con los cronogramas
de
periodo.

La evaluacion de los planes de trabajo se llevo a
cabo de manera sistemética, considerando las
metas y objetivos establecidos en el contrato. Se
contd con la participacion activa del supervisor,
cuyo concepto fue fundamental para sugerir las
recomendaciones pertinentes con el
mejorar

trabajos implementados durante dicho

fin de

de las actividades

la ejecucion

8.1 Se adjunta cronograma de trabajo ejecutado
en el mes de diciembre de 2023 y enero de
2024.
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ALCALDIA LOCAL DE SAN CRISTOBAL

OBLIGACIONES ESPECIFICAS

ACTIVIDAD

MEDIO DE VERIFICACION Y SU UBICACION

FISICA Y/O VIRTUAL

programadas. Este proceso asegurd una gestion
efectiva y eficiente, garantizando el cumplimiento
de las obligaciones contractuales dentro de los
plazos establecidos. La transparencia y calidad
en la evaluacién se respaldan en los informes
detallados y los cronogramas implementados,
evidenciando el compromiso con la supervision y
mejora continua en la ejecucion del contrato.

9. Suministrar los elementos e insumos

necesarios para la realizacion de
actividades objeto de este
contrato.

las

9.1 Durante el periodo 2, correspondiente al
intervalo del comprendido entre el 1 de diciembre de
2023 al 30 de enero de 2024, se cumplid
satisfactoriamente con la obligacién de suministrar los
elementos e insumos necesarios para la realizacion
de las actividades contempladas en el contrato.
Durante este periodo, se llevaron a cabo diversas
actividades de mantenimiento de las jardineras, las
cuales abarcaban una serie de requerimientos
especificos, tales como rebordeo, remocion de suelo,
retiro de arvenses, poda de material seco o enfermo,
poda de formacion, riego, disposicion de residuos,
fertilizacion foliar, fertilizacion edafica, replante (10%),
adicion de sustrato, diagnéstico y manejo fitosanitario,
asi como disposicion final de residuos.

Para garantizar la ejecuciébn exitosa de estas
actividades, se procedié al suministro oportuno y
adecuado de los elementos e insumos necesarios,
tales como herramientas de jardineria, sustratos,
fertilizantes, equipos de riego, material de poda, y
demas insumos requeridos para cada una de las
tareas mencionadas. Este suministro fue gestionado
con la debida anticipacion, asegurando la
disponibilidad de los recursos necesarios para llevar
a cabo las actividades de mantenimiento de acuerdo
con las especificaciones del contrato.

9.1 Se

presenta registro fotografico del
suministro de los elementos e insumos
necesarios, tales como herramientas de
jardineria, sustratos, fertilizantes, equipos de
riego, material de poda, y demés insumos
requeridos para cada una de las tareas
mencionadas.
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ALCALDIA LOCAL DE SAN CRISTOBAL

OBLIGACIONES ESPECIFICAS

MEDIO DE VERIFICACION Y SU UBICACION

ACTIVIDAD FISICA Y/O VIRTUAL

10. Realizar mensualmente una reunién de
Comité Técnico con el supervisor designado
por el Alcalde Local, en representacién del
Fondo de Desarrollo Local de San Cristébal.

10.1

Se adjunta

Durante el periodo 2, correspondiente al
intervalo del comprendido entre el 1 de
diciembre de 2023 al 30 de enero de 2024 se
realiz6 comité técnico No. 2 y 3 de supervisién
y recorrido para identificacion de las zonas a
intervenir el dia 26 de diciembre de 2023.

10.1 Acta de reunibn de comité técnico
realizado el 19 de diciembre de 2023.

10.2 Acta de recorrido el 26 de diciembre en el
parque Kairos.

10.3 Acta de reunion de comité técnico
realizada el 15 de enero.

11. Realizar entrega del Informe Final a
color, para la aprobacién del Supervisor

111

Esta actividad se encuentra programada para | 11.1 Esta actividad se encuentra programada
ser ejecutada en el mes de abril de 2024 del para ser ejecutada en el mes de abril de
segundo mes de actividades. 2024 del segundo mes de actividades.

12. Tomar las medidas necesarias para
evitar la contaminacién ambiental durante
sus operaciones. (No dejar sustancias con
materiales nocivos para la flora, fauna, salud
humana o animal). Para esto debera tener
en cuenta lo estipulado en el procedimiento
Gestion Integral de Residuos Sélidos de la
entidad.

12.1

Se han adoptado medidas para prevenir la
contaminacion  ambiental  durante las
operaciones, segun el procedimiento de | 12.2 Se presenta Formato de Declaracion y
Gestion Integral de Residuos Sdlidos, por lo Cumplimiento de Buenas Practicas
tanto, hemos dado cumplimiento a esta Ambientales.

obligaciéon desde el proceso precontractual,
donde presentamos el Formato de Declaracion
y Cumplimiento de Buenas Practicas
Ambientales.

13. El proveedor del servicio se compromete
a realizar la gestibon adecuada de los
residuos (ordinarios, peligrosos) que
genere. Como constancia de este se
entregard copias de certificados de
transporte, almacenamiento,
aprovechamiento y/o disposicion final de los
mismos. (Los gestores deberan contar con

13.1

Se han adoptado medidas para prevenir la
contaminacibn  ambiental  durante las
operaciones, segun el procedimiento de | 13.1 Se presenta Formato de Declaracion y
Gestion Integral de Residuos Sdélidos, por lo | Cumplimiento de Buenas Practicas Ambientales.
tanto, hemos dado cumplimiento a esta
obligacién desde el proceso precontractual,
donde presentamos el Formato de Declaracion
y Cumplimiento de Buenas Précticas
Ambientales.
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los permisos respectivos de la autoridad
ambiental competente).

14. Dar cumplimiento al Decreto 317 de
2021 y el Acuerdo 808 de 2021 por las
cuales prohiben progresivamente los
plasticos de un solo uso en las entidades del
Distrito Capital que hacen parte del sector
central, descentralizado y localidades y se
dictan otras disposiciones, por lo tanto, no se
deberan suministrar:

e Rollos de bolsas vacias para
embalar, cargar o transportar
paquetes y mercancias.

e Bolsas utilizadas para embalar,
cargar o transportar paquetes y
mercancias.

e Rollos de peliculas extensibles y de
burbuja utilizados como envoltura.

e Soportes plasticos para las bombas
de inflar.

e Banderines o] separadores
plasticos.

e Cualquier otro elemento plastico
considerado como de un solo uso.

14.1 Se han adoptado medidas para prevenir la
contaminacion  ambiental  durante las
operaciones, segun el procedimiento de
Gestion Integral de Residuos Solidos, por lo
tanto, hemos dado cumplimiento a esta
obligacion desde el proceso precontractual,
donde presentamos el Formato de Declaracion
y Cumplimiento de Buenas Practicas
Ambientales.

14.1 Se presenta Formato de Declaracion y
Cumplimiento de Buenas Practicas Ambientales.

15. Atender las inspecciones ambientales
realizadas por la SDG, permitiendo el
recorrido por las instalaciones, realizar
entrevistas al personal y obtener registro
documental y fotografico.

15.1Hasta la fecha de corte del presente informe, no
se han realizado inspecciones ambientales por
parte de la SDG. Por lo tanto, no ha sido
necesario cumplir con la obligacién de permitir el
acceso a las instalaciones, realizar entrevistas al
personal y proporcionar registros documentales y
fotograficos. En el momento que se presenten

15.1 Esta actividad se encuentra programada
para ser ejecutada en el momento que se
programe por la Entidad contratante.
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inspecciones, se dara cumplimiento a esta
obligacion conforme a los requerimientos
establecidos.

16. Asistir a jornadas de sensibilizacion y
tomas de conciencia sobre Gestion
Ambiental de la entidad.

16.1

Durante el periodo 2, que comprendié del
comprendido entre el 1 de diciembre de 2023
al 30 de enero de 2024 no se hizo necesario
dar cumplimiento de ejecucion de esta
obligacién debido a que no se han presentado
dichas jornadas

16.1 Esta actividad se encuentra programada
para ser ejecutada en el momento que se
programe por la Entidad contratante.

17. Implementar los programas ambientales
de la entidad y orientar a los visitantes sobre
tematicas ambientales cuando se requiera.

17.1

Durante el periodo 2, que comprendié del
comprendido entre el 1 de diciembre de 2023
al 30 de enero de 2024 no se hizo necesario
dar cumplimiento de ejecucion de esta
obligacién debido a que no se han presentado
visitantes sobre tematicas ambientales.

17.1 Esta actividad se encuentra programada
para ser ejecutada en el momento que se
programe por la Entidad contratante.

18. Conocer todos los programas y practicas
ambientales que se desarrollan en la entidad
contratante

18.1

Durante el periodo 2, que comprendié del
comprendido entre el 1 de diciembre de 2023
al 30 de enero de 2024 no se hizo necesario
dar cumplimiento de ejecucion de esta
obligacién debido a que no se han presentado
reuniones relacionadas al tema.

18.1 Esta actividad se encuentra programada
para ser ejecutada en el momento que se
programe por la Entidad contratante.

19. Observar y cumplir el Manual de
Silvicultura Urbana, Zonas verdes Yy
Jardineria para Bogota, asi como las normas
en materia ambiental que le sean aplicables
a cada actividad ejecutada.

19.1

Durante el periodo de corte 2, se cumplié de
manera diligente con la obligacion de observar
y cumplir el Manual de Silvicultura Urbana,
Zonas Verdes y Jardineria para Bogota, asi
como con las normas ambientales aplicables a
cada actividad ejecutada. En consonancia con
estas directrices, se iniciaron las labores de
mantenimiento de jardineria conforme a los
lineamientos establecidos en el mencionado
manual.

19.1 Esta actividad se da cumplimiento con la
presentacion del presente informe.
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ALCALDIA MAYOR
DE BOGOTAD.C.

Secretaria de Gobierno

ALCALDIA LOCAL DE SAN CRISTOBAL
. MEDIO DE VERIFICACION Y SU UBICACION
OBLIGACIONES ESPECIFICAS ACTIVIDAD FISICA Y/O VIRTUAL

INFORMACION ADICIONAL

NOMBRE DE LA EMPRESA EN NOMBRE DE LA EMPRESA EN NOMBRE DE LA EMPRESA EN DONDE SE APORTA PENSION
APORTES DE SEGURIDAD SOCIAL: DONDE SE APORTA PAGO DE DONDE SE APORTA PAGO DE
SALUD ARL
N/A
FIRMAS
CONTRATISTA
Firma:
DECLARACION DEL CONTRATISTA: Manifiesto que he cumplido con las obligaciones derivadas
del contrato y que las actividades mencionadas en el presente informe corresponden a las labores \/b.od TM//

efectivamente desarrolladas en el periodo indicado, declarando que seré responsable por las | Nombje: RONALD ENRIQUE TORRES
afirmaciones contenidas en el presente documento, que sirve como soporte para certificar el | MARTINEZ

cumplimiento del objeto del contrato. CC. 77.194.764

REPRESENTANTE LEGAL
SOLUCIONES INTEGRALES TM SAS
NIT. 900.374.639-5

SUPERVISOR

Nombre: JUAN CARLOS TRIANA RUBIANO
Cargo: Alcalde Local San Cristobal

DECLARACION DEL SUPERVISOR Y/O INTERVENTOR: Una vez verificado los soportes allegados | Firma:

por el contratista manifiesto que el/la contratista ha cumplido a la fecha con las obligaciones APOYO A LA SUPERVISION
establecidas en el contrato. Nombre: DIEGO MAURICIO ROJAS
CACHOPE

Cargo: Apoyo a la supervision
CPS 128-2024

Firma:
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