INFORME ROCERIA Y LIMPIEZA BRISAS

hapil

Ingenieria

REGISTRO FOTOGRAFICO

Fecha: 29/02/2024

|Periodo Fechas |

27/2/2024 AL | 28/02/2024
CAPITULO 1 PRELIMINARES
ITEMS 1,1 ROCERIA Y LIMPIEZA

DESCRIPCION DE
LA ACTIVIDAD

Comprende los trabajos preliminares necesarios para la preparacion y adecuacién del
terreno para las obras de explanacién, excavacion y los trabajos subsiguientes en la zona

demarcada en los planos de construccion.
mediante chaflanes u otro sistema.

Salon Comunal Brisas
27/02/202417: 5

27/02/2024 13,10

Fotografia No. 1 Vegetacidn existente

Fotografia No. 2 vegetacion existente

Fotografia No. 3 Vegetacion existente

DESPUES

DURANTE

Fotografia No. 4

Fotografia No. 5

Fotografia No. 6

Observaciones

NO IMPRIMIR

DESPUES




