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OBJETO: CONTRATAR A PRECIOS UNITARIOS LAS OBRAS DE CONSTRUCCIÓN PARA 
SALONES COMUNALES DE LA LOCALIDAD DE SAN CRISTÓBAL EN LA CIUDAD DE 

BOGOTÁ D.C, DE CONFORMIDAD CON LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS ARQUITECTÓNICOS Y 
DE INGENIERIA PRODUCTO DEL CONTRATO DE CONSULTORIA NO. 640 DE 2022. 
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CONTRATO N°  FDLSC-COP-928-2023 
OBJETO   CONTRATAR A PRECIOS UNITARIOS LAS OBRAS DE 

CONSTRUCCIÓN PARA SALONES COMUNALES DE LA 
LOCALIDAD DE SAN CRISTÓBAL EN LA CIUDAD DE 
BOGOTÁ D.C, DE CONFORMIDAD CON LOS ESTUDIOS Y 
DISEÑOS ARQUITECTÓNICOS Y DE INGENIERIA PRODUCTO 
DEL CONTRATO DE CONSULTORIA NO. 640 DE 2022. 

CONTRATISTA  HAPIL INGENIERIA S.A.S.  
 

ELABORÓ APROBÓ 

Jackson Daleman Mayorga Alberto Forero 

Topografo Director de obra  

Firma:  Firma:  

 

CONTROL DE CAMBIOS 
VERSIÓN FECHA DESCRIPCIÓN DEL 

CAMBIO 
QUIEN SOLICITO 

1 19/02/2024 Versión N° 1 N/A 
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INFORME DE ACTIVIDADES No. 2  
PERIODO MARZO DE 2024  

  

OBJETO: CONTRATAR A PRECIOS UNITARIOS LAS OBRAS DE 
CONSTRUCCIÓN PARA SALONES COMUNALES DE LA LOCALIDAD 
DE SAN CRISTOBAL EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C, DE 
CONFORMIDAD CON LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS 
ARQUITECTONICOS Y DE INGENIERIA PRODUCTO DEL CONTRATO 
DE CONSULTORIA N 640 DE 2022.  

  

VERSIÓN  FECHA  No. INFORME  PROFESIONAL DE TOPOGRAFÍA  DIRECTOR DE OBRA  

V1 01 DE ABRIL 
DE 2024 2 

JACKSON DALEMAN MAYORGA  ALBERTO FORERO   
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  INFORME MENSUAL DE ACTIVIDADES No. 2  P á g i n a 1 | 24  
  

CONTROL DE CAMBIOS  
  

VERSIÓN  FECHA  OBSERVACIONES  APROBADO  FECHA 
APROBACIÓN  

          
          

  
  

CONTROL DE REVISIÓN Y APROBACIÓN  
  

 CONTRATISTA: HAPIL INGENIERIA   

 RESPONSABLES:   

                    

EDWIN J. CARDENAS ORTIZ  ALBERTO FORERO  
JACKSON DALEMAN 

MAYORGA  
REVISO   DIRECTOR DE OBRA  TOPOGRAFO  
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INGENIERIA Y TOPOGRAFIA AVANTE S.A.S 

ITAVANTESAS@GMAIL.COM   - 3165328876 

INFORME EXCAVACIÓN 
ALPES 01-04-24 
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 1. OBJETO PROPUESTA TECNICA 
 

R e a l i z a r  l o s  p r o c e d i m i e n t o s  e n  c a m p o  y  e n  o f i c i n a  p a r a  l a  
o b t e n c i ó n  d e l  m o v i m i e n t o  d e  t i e r r a s .  

 
2. UBICACIÓN 

 
 
 

El control se realizó  en el proyecto CASA DE LA PARTICIPACION CIUDADANA ALPES, 
ubicado en la localidad de  SAN CRISTOBAL en la ciudad de BOGOTA. 
 
 

      
 
.           

Fuente: Propia 
                                                

 Gráfica 1: Localización General del Proyecto 
Y ZONA  EXCAVACION 
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3. ALCANCE DE LA PROPUESTA 

 
Para el correcto desarrollo del objeto de la presente propuesta se realizo el respectivo 
levantamiento para obtener la respectiva nube de puntos y poder calcular el volumen de 
excavación. 

 

 

4. REPORTE EXCAVACION 
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5. ESPESORES 
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6.SECCIONES 
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7.Resultado 
 
 

Realizado el postproceso de la informacion se obtiene como resultado un 
valor total de 31.95m3 que es el movimiento de tierras realizado a la fecha. 

 
 
 
 

 

8.RECURSO HUMANO 

 
 

Para el correcto y eficiente desarrollo del control se empleo lo siguiente: 

 
1 (Una) comisión de Topografía la cual consta de: 

✓ 1 (Un) Topógrafo  
✓ 1(Un) Auxiliar 

 
 

 

9.RECURSO TECNICO 
 

a. Equipos de Medición 
 

✓ Nivel de precisión  
✓ Estacion Total 
✓ Computador Portátil 

✓ Radios de Comunicación 

✓ Herramienta Menor. 
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10.REGISTRO FOTOGRAFICO LEVANTAMIENTO EXCAVACION 
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