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Bogota, 7 de marzo de 2023

Sefiores
Servicio Nacional de Aprendizaje, SENA
Bogota D.C.

Respetados Sefor(es)
Supervisor del Contrato Adobe ETLA No. CO1.PCCNTR.4533103

Supervisor Principal
Diego Armando Cristancho

Departamento de Sistemas
John Ricardo Calderén

ACTA DE CUMPLIMIENTO No. 020

Por medio del presente comunicado se hace constancia del Acta N° 020, hacemos cumplir el plan de
trabajo segun los requerimientos de ejecucion del Contrato No. CO1.PCCNTR.4533103., donde nos
indica el estudio previo:

Item: Servicios Administrativos y de Gestion

» Establecer de comun acuerdo con el SENA un plan de trabajo para la ejecucion del contrato.

En la ciudad de bogota, el dia 20 de febrero del afio 2023, a las 2:00 p.m., en el Centro para la Industria
de la Comunicacion Grafica — Cenigraf, se reunieron los apoyos de la supervision del Contrato, y del
seguimiento, a la Planeacion, Control y monitoreo del contrato.

Se elabord un nuevo plan de trabajo con las estructuras solicitadas por SENA. Siendo las 5:00 p.m.
revisamos de nuevo punto por punto donde hubo intercambio de opiniones y sugerencias de los
participantes y se acuerda enviar al correo dcristanchoc@sena.edu.co el plan de trabajo con lo
respectivos cambios solicitados para su aprobacion.

Se envia plan de trabajo el dia 21 de febrero del afio 2023, a la espera de revision y de aprobacion del
mismo.

Adjunto imagen del envio del plan de trabajo al correo solictado. <Plan Trabajo V. 01>,
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Lina Alvarez 21de
Plan de trabajo para la ejecucién del Contrato Adobe ETLA No. CO1.PCCNTR.4533103
Para: Diego Armando Cristancho Cristancho, John Eduard Hurtado Hernandez, Cc: John Ricardo Calderon Quiroga y 3 mas Detalles

Bogotéa, 21 de febrero de 2023
Senores Servicio Nacional de Aprendizaje, SENA
Bogota D.C.

Respetados Sefor(es)
Supervisor del Contrato Adobe ETLA No. CO1.PCCNTR.4533103

Regional Distrito Capital
Diego Armando Cristancho

Departamento de Sistemas
John Ricardo Calderon

Haciendo cumplir el Contrato Adobe ETLA No. CO1.PCCNTR.453310, donde nos indica el estudio previo en el punto de los Servicios Administrativos y de Gestion:
Establecer de comin acuerdo con el SENA un plan de trabajo para la ejecucion del contrato.

El dia 20 de febrero a las 2:00 p.m. hasta las 5:00 p.m; realizamos la creacion y socializacion de plan de trabajo, en el Centro para la industria de la Comunicacion Grafica -
Cenigraf, donde se solicitaron unos cambio y se envia continuacion.

Se deja estructurada de la siguiente forma:

Portada

Informacion

Alcance

Cronograma

Dashboard

Talento Humano

Plan de Comunicacion
Infraestructura & Recursos
Matriz Riesgo

Parametros de Riego
Métricas

Compromisos

Lecciones Aprendidas
Transferencia de Conocimiento

Quedamos en espera de su aprobacion.

Plan Trabajo V.
01.xIsm

El dia 7 de marzo de 2023 a las 5:57 p.m., confirman la aprobacion del plan de trabajo por correo
electronico para proceder con las actividades de este contrato.

Adjunto imagen del correo de la aprobacion <Plan Trabajo V. 01>.

John Eduard Hurtado Hernandez 7 de marzo de 2023, 5:57 p.m
RE: Plan de trabajo para la ejecucion del Contrato Adobe ETLA No. CO1.PCCNTR.4533103
Para: Lina Alvarez, Cc: John Ricardo Calderén Quiroga, Maria Consuelo Scarpetta, Vanessa Cardozo Rojas, Yesid Castillo, Lina Alvarez y1mas Detalles

Estimada Lina, se aprueba plan de trabajo

Cordialmente.

® John Eduard Hurtado Hernandez

SENA CENTRO PARA LA INDUSTRIA DE LA

COMUNICACION GRAFICA - Contratista
7A‘ APOYO A LA COORDINACION ACADEMICA y LIDER
TIC
jhurtadoh@sena.edu.co
PBX:5461500 Ext:15611
Calle15 No 31-42,Bogota

Ver més de Lina Alvarez
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Atentamente,
d Eg(_
Yesid Mauricio Castillo Lina Alvarez
Business Manager Adobe Directora de Proyecto SENA
ETLA Nexsys de Colombia Pc Mac Servicios Y Ventas S.A
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lina alvarez (linitalvarezh@gmail.com) ha creado el documento.
2023-03-10 - 19:39:04 GMT

El documento se ha enviado por correo electronico a Mario Jaramillo (manager.etlaco@nexsysla.com) para su
firma.

2023-03-10 - 19:39:38 GMT

El documento se ha enviado por correo electronico a Lina Alvarez (lina.alvarez@pcmac.co) para su firma.
2023-03-10 - 19:39:39 GMT

Lina Alvarez (lina.alvarez@pcmac.co) ha visualizado el correo electrénico.
2023-03-10 - 19:40:32 GMT

Lina Alvarez (lina.alvarez@pcmac.co) ha firmado electronicamente el documento.
Fecha de firma: 2023-03-10 - 19:41:47 GMT. Origen de hora: servidor.

Mario Jaramillo (manager.etlaco@nexsysla.com) ha visualizado el correo electrénico.
2023-03-10 - 20:31:16 GMT

Mario Jaramillo (manager.etlaco@nexsysla.com) ha firmado electronicamente el documento.
Fecha de firma: 2023-03-10 - 20:35:19 GMT. Origen de hora: servidor.

Documento completado.
2023-03-10 - 20:35:19 GMT
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