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JUSTIFICACION TECNICA ITEMS NO PREVISTOS

PRORROGAY ADICIONAL No.1

CONTRATO No.: GGC-202-2023

OBJETO: ADECUACION Y MANTENIMIENTO DE ESPACIOS FiSICOS DE
LOS BLOQUES SUBESTACION ELECTRICA, 1,3,6 Y 7 DEL
LABORATORIO NACIONAL DE DIAGNOSTICO VETERINARIO
(LNDV) -BOGOTA

En el presente informe se presenta, una descripcion de la justificacion técnica de cada
una de las actividades no previstas que se requieren ejecutar en relacién con el valor
adicional No.1, con el fin de dar continuidad con la ejecucién normal del contrato de obra
y que no estaban contempladas en las condiciones iniciales del contrato del contrato.

Estas actividades requieren de su ejecucion para dar cumplimiento con el alcance del
objeto del contrato y garantizar un 6ptimo mantenimiento y mejoramiento deL Bloque 3:
ARCHIVO de la sede del laboratorio nacional de diagnéstico veterinario (LNDV), de
Bogota. Lo anterior con el fin de brindar unas instalaciones en 6ptimas condiciones, para
el buen funcionamiento y prestacién del servicio de dicha entidad.

> ITEM NP 17:SUMINISTRO E INSTALACION DE IMPERMEABILIZACION DE
CUBIERTA CON MEMBRANA PVC 1,2mm

Al realizar recorrido en sitio, con el fin de verificar visual y técnicamente el area a impermeabilizar
se evidencia que la placa cuenta con una impermeabilizacién en el sistema denominado
RECUBRIMIENTO ACRILICO ELASTICO Y TELA DE REFUERZO, que a la vista se logra
determinar que presenta un alto estado de deterioro. Es de aclar que contractualmente esta
contratado impermeabilizar un area de 150,00 m2, consistente en reparcheos de los puntos mas
criticos, de un total de 922,23 m2 de placa de cubierta existente.

En el registro fotografico que se presenta a continuacion, se representa el estado actual de la
impermeabilizacion existente y estado de la placa bajo cubierta, donde se encuentra las oficinas
de archivo del Bolque 3.
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En esta imagen se evidencia el alto estado de
deterioro que presenta la impermeabilizacion actual
de la, que permiten la filtracién de agua hacia el
interior de la placa

Vista general de la placa, presenta gran cantidad
de baches que generan empozamientos, debido
a pases para la evacuacion del agua, que no
estan funcionando correctamente. Ademas del
deterioro y desgaste en el material existente

Desprendimiento de estuco y pintura y
desprendimientos de pafetes bajo placa,

causado por filtraciones de agua.

Filtraciones, desprendimiento de pintura bajo
placa zona area interior del bloque, por
filtracién de agua de la palca de cubierta
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Apiques (03) realizados a la placa de
cubierta, para determinar el estado de la
capa de impermeabilizacion y placa.

Resultado del apique, presencia de fisuras,
desprendimiento y mal estado del material bituminoso
de la impermeabilizacién

Como resultado de la inspeccion visual y técnica realizada a la placa de cubierta, se tiene como

resultado las siguientes consideraciones:

e Material acrilico cristalizado por efectos climaticos

o Presencia de fisuras sobre la placa

o Baches que ocasionan el empozamiento de agua

o Desprendimiento del material bituminoso y recubrimiento acrilico

e Material bituminoso no retirado, usado en una impermeabilizacion anterior.

o La presencia de los dos sistemas impermeabilizantes, a pesar de ser compatibles, produjo

la falta de adherencia.

o Desprendimiento de capa de pintura bajo la placa
o Presencia de filtraciones y humedades en placa y muros
e Afectaciones en mobiliario, archivo y demas elementos que reposan en archivo, por efecto

de las filtraciones y la humedad.

Por lo expuesto anteriormente se concluye, que la impermeabilizacién de la placa de cubierta
presenta un alto grado de deterioro, que estan afectando las instalaciones fisicas de archivo, por
lo que se requiere realizar la intervencion a la totalidad de esta, cantidad que asciende
aproximadamente a 922,22 m2, contra una cantidad contractual de 150 m2.
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Teniendo en cuenta que en este bloque se encuentra la mayor parte

del archivo de la sede DEL LABORATORIO NACIONAL DE DIAGNOSTICO VETERINARIO
(LNDV) -BOGOTA, es necesario realizar la impermeabilizacion total de la placa de cubierta, en
caso contrario de no realizarse se presentaran a futuro las siguientes afectaciones:

» Filtraciones de agua hacia el interior de la edificacion que pueden afectar los archivos
documentales y mobiliario que se encuentran en este bloque.

» Deterioro de muros y placa interior por filtraciones de agua

» Deterioro de pintura bajo placa

» Corrosién de aceros de refuerzo de la placa por efecto de aguas filiradas y aparicion de
nuevas grietas, que pueden llegar a afectar estructuralmente la estructura de cubierta.

» Presencia de moho causada por la humedad constante en el interior de la edificacion, que
puede llegar a causar afectaciones respiratorias y alérgicas para el personal que labora en
esta area y dafios en archivos documentales.

» Dafios en archivos y mobiliarios

Ante esta situacion y con el fin de garantizar una 6ptima impermeabeabilizaciéon de la placa, se
propone un nuevo sistema de impermeabilizacidon que garantiza una mejor calidad y durabilidad
de 10 ados, denominado SISTEMA DE IMPERMEABILIZACION CUBIERTAS CON
MEMBRANA DE PVC 1.2 MM, 10 ANOS. La descripcién de este item quedara de la siguiente
manera.

VALOR COSTO
ITEM DESCRIPCION UNIDAD | CANT VR. UNIT DIRECTO
SUMINISTRO E
INSTALACION DE
NP17 IMPERMEABILIZACION DE M2 923,22 $ 68.962,80 $ 63.667.838,42
CUBIERTA CON MEMBRANA
PVC 1,2mm
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> ITEM NP 2: RASPADO DE PLACA CUBIERTA

De acuerdo a los tres apiques realizados para reconocer el estado de la impermeabilizacion
existente y de la placa de cubierta, se evidencio que la placa presenta fisuras de gran
consideracion y el manto acrilico existente se encuentra en alto estado cristalizacion y que la
capa ligante en material bituminoso presenta desprendimientos. Motivo por el cual se estan
presentando las filtraciones de agua hacia el interior de la edificacion, causante de los dafios
interiores de las salas de archivo. Por tal razén se determina que para que no sigan presentando
estas afectaciones en bloque, se requiere retirar la totalidad del manto acrilico, el retiro de la capa
bituminosa, el llenado de fisuras y finalmente el raspado de la placa, con el fin de brindar una
superficie uniforme y limpia, con el fin de garantizar una 6ptima instalacién de la geomembrana
PVC, garantizando su calidad, durabilidad y funcionamiento. Este item quedara de la siguiente
manera:

ITEM DESCRIPCION UNIDAD CANT VR. UNIT ALOR

RASPADO DE PLACA DE

NP 2 CUBIERTA M2 923,22 $ 11.533,82 | $ 10.648.252,92
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Arq. Carolina Reyes Pefia ING. JAIRO INOEENCIO GALVIS
R/L U.T LABORATORIO BOGOTA 2023 Director de obra
Contratista
Anexos: Ficha técnica geomembrana PVC
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