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JUSTIFICACION TECNICA ITEMS NO PREVISTOS 
 

PRORROGA Y ADICIONAL No.1  
 

 
CONTRATO No.:  GGC-202-2023 
 
OBJETO: ADECUACIÓN Y MANTENIMIENTO DE ESPACIOS FÍSICOS DE 

LOS BLOQUES SUBESTACIÓN ELÉCTRICA, 1,3,6 Y 7 DEL 
LABORATORIO NACIONAL DE DIAGNÓSTICO VETERINARIO 
(LNDV) -BOGOTÁ 

 
 

En el presente informe se presenta, una descripción de la justificación técnica de cada 
una de las actividades no previstas que se requieren ejecutar en relación con el valor 
adicional No.1, con el fin de dar continuidad con la ejecución normal del contrato de obra 
y que no estaban contempladas en las condiciones iniciales del contrato del contrato. 
 
Estas actividades requieren de su ejecución para dar cumplimiento con el alcance del 
objeto del contrato y garantizar un óptimo mantenimiento y mejoramiento deL Bloque 3: 
ARCHIVO de la sede del laboratorio nacional de diagnóstico veterinario (LNDV), de 
Bogotá. Lo anterior con el fin de brindar unas instalaciones en óptimas condiciones, para 
el buen funcionamiento y prestación del servicio de dicha entidad. 
 
 ITEM NP 17:SUMINISTRO E INSTALACION DE IMPERMEABILIZACION DE 

CUBIERTA CON MEMBRANA PVC 1,2mm 
 

Al realizar recorrido en sitio, con el fin de verificar visual y técnicamente el área a impermeabilizar 
se evidencia que la placa cuenta con una impermeabilización en el sistema denominado 
RECUBRIMIENTO ACRILICO ELÁSTICO Y TELA DE REFUERZO, que a la vista se logra 
determinar que presenta un alto estado de deterioro. Es de aclar que contractualmente esta 
contratado impermeabilizar un área de 150,00 m2, consistente en reparcheos de los puntos más 
críticos, de un total de 922,23 m2 de placa de cubierta existente. 

 

En el registro fotográfico que se presenta a continuación, se representa el estado actual de la 
impermeabilización existente y estado de la placa bajo cubierta, donde se encuentra las oficinas 
de archivo del Bolque 3. 
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En esta imagen se evidencia el alto estado de 
deterioro que presenta la impermeabilización actual 
de la, que permiten la filtración de agua hacia el 
interior de la placa  

Vista general de la placa, presenta gran cantidad 
de baches que generan empozamientos, debido 
a pases para la evacuación del agua, que no 
están funcionando correctamente. Además del 
deterioro y desgaste en el material existente 

              

 
 

  

 

Desprendimiento de estuco y pintura y 
desprendimientos de pañetes bajo placa, 
causado por filtraciones de agua. 

Filtraciones, desprendimiento de pintura bajo 
placa zona área interior del bloque, por 
filtración de agua de la palca de cubierta  
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Apiques (03) realizados a la placa de 
cubierta, para determinar el estado de la 
capa de impermeabilización y placa. 

Resultado del apique, presencia de fisuras, 
desprendimiento y mal estado del material bituminoso 
de la impermeabilización 

 

Como resultado de la inspección visual y técnica realizada a la placa de cubierta, se tiene como 
resultado las siguientes consideraciones: 

 Material acrílico cristalizado por efectos climáticos 
 Presencia de fisuras sobre la placa  
 Baches que ocasionan el empozamiento de agua  
 Desprendimiento del material bituminoso y recubrimiento acrílico 
 Material bituminoso no retirado, usado en una impermeabilización anterior. 
 La presencia de los dos sistemas impermeabilizantes, a pesar de ser compatibles, produjo 

la falta de adherencia. 
 Desprendimiento de capa de pintura bajo la placa 
 Presencia de filtraciones y humedades en placa y muros  
 Afectaciones en mobiliario, archivo y demás elementos que reposan en archivo, por efecto 

de las filtraciones y la humedad. 
 

Por lo expuesto anteriormente se concluye, que la impermeabilización de la placa de cubierta 
presenta un alto grado de deterioro, que están afectando las instalaciones físicas de archivo, por 
lo que se requiere realizar la intervención a la totalidad de esta, cantidad que asciende 
aproximadamente a 922,22 m2, contra una cantidad contractual de 150 m2.  
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Teniendo en cuenta que en este bloque se encuentra la mayor parte 
del archivo de la sede DEL LABORATORIO NACIONAL DE DIAGNÓSTICO VETERINARIO 
(LNDV) -BOGOTÁ, es necesario realizar la impermeabilización total de la placa de cubierta, en 
caso contrario de no realizarse se presentarán a futuro las siguientes afectaciones:  

 Filtraciones de agua hacia el interior de la edificación que pueden afectar los archivos 
documentales y mobiliario que se encuentran en este bloque. 

 Deterioro de muros y placa interior por filtraciones de agua 
 Deterioro de pintura bajo placa  
 Corrosión de aceros de refuerzo de la placa por efecto de aguas filtradas y aparición de 

nuevas grietas, que pueden llegar a afectar estructuralmente la estructura de cubierta. 
 Presencia de moho causada por la humedad constante en el interior de la edificación, que 

puede llegar a causar afectaciones respiratorias y alérgicas para el personal que labora en 
esta área y daños en archivos documentales. 

 Daños en archivos y mobiliarios 
 

Ante esta situación y con el fin de garantizar una óptima impermeabeabilización de la placa, se 
propone un nuevo sistema de impermeabilización que garantiza una mejor calidad y durabilidad 
de 10 años, denominado SISTEMA DE IMPERMEABILIZACIÓN CUBIERTAS CON 
MEMBRANA DE PVC 1.2 MM, 10 AÑOS. La descripción de este ítem quedara de la siguiente 
manera.  

ITEM DESCRIPCION UNIDAD CANT VR. UNIT  
VALOR COSTO 

DIRECTO 

 
NP17 

SUMINISTRO E 
INSTALACION DE 
IMPERMEABILIZACION DE 
CUBIERTA CON MEMBRANA 
PVC 1,2mm 

 
 

M2 
 
 

 
 
923,22 
 
 

$ 68.962,80 
 

$ 63.667.838,42  
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 ITEM NP 2: RASPADO DE PLACA CUBIERTA  

De acuerdo a los tres apiques realizados para reconocer el estado de la impermeabilización 
existente y de la placa de cubierta, se evidencio que la placa presenta fisuras de gran 
consideración y el manto acrílico existente se encuentra en alto estado cristalización y que la 
capa ligante en material bituminoso presenta desprendimientos. Motivo por el cual se están 
presentando las filtraciones de agua hacia el interior de la edificación, causante de los daños 
interiores de las salas de archivo. Por tal razón se determina que para que no sigan presentando 
estas afectaciones en bloque, se requiere retirar la totalidad del manto acrílico, el retiro de la capa 
bituminosa, el llenado de fisuras y finalmente el raspado de la placa, con el fin de brindar una 
superficie uniforme y limpia, con el fin de garantizar una óptima instalación de la geomembrana 
PVC, garantizando su calidad, durabilidad y funcionamiento.  Este ítem quedará de la siguiente 
manera:     

 ITEM DESCRIPCION UNIDAD CANT VR. UNIT  ALOR 

NP 2 RASPADO DE PLACA DE 
CUBIERTA  

M2  923,22 
 
$   11.533,82  
 

 
$         10.648.252,92  
 

 
 
 
 
 
 
 
                                                                                                          
 
Arq. Carolina Reyes Peña                                                         ING. JAIRO INOCENCIO GALVIS   
R/L U.T LABORATORIO BOGOTÁ 2023                                           Director de obra 
Contratista 
 
 
 Anexos: Ficha técnica geomembrana PVC 
 


