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CONTRATO No: No. GGC-202-2023 
 
OBJETO:  ADECUACIÓN Y MANTENIMIENTO DE ESPACIOS FÍSICOS 

DE LOS BLOQUES SUBESTACIÓN ELÉCTRICA, 1, 3, 6 Y 7 
DEL LABORATORIO NACIONAL DE DIAGNÓSTICO 
VETERINARIO (LNDV) – BOGOTÁ. 

 
 

BALANCE ADICIONAL EN VALOR 
 
 

JUSTIFICACION TECNICA DE ÍTEM NO PREVISTOS 
 

 
En el presente informe se presenta, una descripción de la justificación técnica de 
cada una de las actividades no previstas en el Bloque 3, para la impermeabilización 
de la placa de cubierta y que se requieren ejecutar, para continuar con la ejecución 
normal del contrato de obra y que no estaban contempladas en las condiciones 
iniciales del contrato. Lo anterior con lo referente a los ítems 2.1: DESMONTE 
MANTO y el Ítem 2.3: SELLADO DE FISURAS Y POROSIDADES CON MORTERO 
IMPERMEABLE 1:3 Estas actividades requieren de su ejecución con el fin de 
garantizar la óptima impermeabilización de la placa de cubierta del bloque en 
mención y evitar se continúen agravando los daños y perjuicios que se están 
causando a la planta física, mobiliarios, archivos, insumos etc.,  como consecuencia 
de las filtraciones de aguas lluvias hacia el interior de la edificación, por el alto 
estado de deterioro que presenta la impermeabilización existente de la placa de 
cubierta. Lo anterior con el fin de brindar unas instalaciones en óptimas condiciones, 
para el buen funcionamiento y prestación del servicio de dicha entidad. 
 
 

1. ÍTEMS CONTRACTUALES 
 
 ÍTEM 2.1: DESMONTE MANTO 
 
Para garantizar la funcionabilidad, estabilidad y durabilidad de la impermeabilización 
que se instalará en la placa de cubierta del bloque en mención, es necesario realizar 
el retiro de la capa que se encuentra instalada actualmente, esto con el fin de ubicar 
las fisuras y las zonas de afectación de la capa original de la placa (piso de concreto) 
y ejecutar las actividades necesarias para la instalación de la capa de 
impermeabilización nueva. 
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 Este ítem quedará de la siguiente manera:     

 ITEM DESCRIPCION UNIDAD CANT VR. UNIT  VALOR 

*2.1 DESMONTE DE MANTO  M2  923,22 
 
$ 10.013,68  
 

 
$         9.244.830,03  
 

 
 
 

 ÍTEM 2.3: SELLADO DE FISURAS Y POROSIDADES CON 
MORTERO IMPERMEABLE 1:3 
 

Al realizar el desmonte de la capa de impermeabilización actual y ubicar en su 
totalidad las fisuras y porosidades que se encuentren en la placa de cubierta, es 
necesario ejecutar las actividades necesarias para garantizar un sellado de las 
mismas, esto con un material que garantice el nulo paso de aguas lluvias y así 
mismo dañar las instalaciones del bloque en mención. 
 
Este ítem quedará de la siguiente manera:     

 ITEM DESCRIPCION UNIDAD CANT VR. UNIT  VALOR 

*2.3 

SELLADO DE FISURAS 
Y POROSIDADES CON 
MORTERO 
IMPERMEABLE 1:3 

M2  923,22 
 
$ 12.619,41  
 

 
$         11.650.488,64  
 

 
 
 
Cordialmente;  
 
 
 
                                                                                                          
 
Arq. Carolina Reyes Peña                                                 ING. JAIRO INOCENCIO GALVIS   
R/L U.T LABORATORIO BOGOTÁ 2023                          Director de obra 
Contratista 
 
 
 


