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CONTRATO No: No. GGC-202-2023

OBJETO: ADECUACION Y MANTENIMIENTO DE ESPACIOS FiSICOS
DE LOS BLOQUES SUBESTACION ELECTRICA, 1,3,6Y 7
DEL LABORATORIO NACIONAL DE DIAGNOSTICO
VETERINARIO (LNDV) — BOGOTA.

BALANCE ADICIONAL EN VALOR

JUSTIFICACION TECNICA DE iTEM NO PREVISTOS

En el presente informe se presenta, una descripcion de la justificacion técnica de
cada una de las actividades no previstas en el Bloque 3, para la impermeabilizacion
de la placa de cubierta y que se requieren ejecutar, para continuar con la ejecucién
normal del contrato de obra y que no estaban contempladas en las condiciones
iniciales del contrato. Lo anterior con lo referente a los items 2.1: DESMONTE
MANTO y el item 2.3: SELLADO DE FISURAS Y POROSIDADES CON MORTERO
IMPERMEABLE 1:3 Estas actividades requieren de su ejecucion con el fin de
garantizar la optima impermeabilizacion de la placa de cubierta del bloque en
mencion y evitar se continlen agravando los danos y perjuicios que se estan
causando a la planta fisica, mobiliarios, archivos, insumos etc., como consecuencia
de las filtraciones de aguas lluvias hacia el interior de la edificacion, por el alto
estado de deterioro que presenta la impermeabilizacion existente de la placa de
cubierta. Lo anterior con el fin de brindar unas instalaciones en éptimas condiciones,
para el buen funcionamiento y prestacion del servicio de dicha entidad.

1. ITEMS CONTRACTUALES

> ITEM 2.1: DESMONTE MANTO

Para garantizar la funcionabilidad, estabilidad y durabilidad de la impermeabilizacion
que se instalara en la placa de cubierta del bloque en mencién, es necesario realizar
el retiro de la capa que se encuentra instalada actualmente, esto con el fin de ubicar
las fisuras y las zonas de afectacion de la capa original de la placa (piso de concreto)
y ejecutar las actividades necesarias para la instalacion de la capa de
impermeabilizacion nueva.
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Este item quedara de la siguiente manera:

ITEM DESCRIPCION UNIDAD | CANT VR. UNIT VALOR

*2.1 DESMONTE DE MANTO M2 923,22 | $10.013,68 | $ 9.244.830,03

> ITEM 2.3: SELLADO DE FISURAS Y POROSIDADES CON
MORTERO IMPERMEABLE 1:3

Al realizar el desmonte de la capa de impermeabilizacion actual y ubicar en su
totalidad las fisuras y porosidades que se encuentren en la placa de cubierta, es
necesario ejecutar las actividades necesarias para garantizar un sellado de las
mismas, esto con un material que garantice el nulo paso de aguas lluvias y asi
mismo dafar las instalaciones del bloque en mencion.

Este item quedara de la siguiente manera:

ITEM DESCRIPCION UNIDAD | CANT VR. UNIT VALOR

SELLADO DE FISURAS

. Y POROSIDADES CON
23 | VIORTERO M2 | 92322 [$12.619.41 |$  11.650.488,64

IMPERMEABLE 1:3

Cordialmente;

" ___\_,-
— 9

Arq. Carolina Reyes Pena ING. JAIRO INOCENCIO GALVIS

R/L U.T LABORATORIO BOGOTA 2023 Director de obra
Contratista
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